

IGP.271.4.2020

Mikstat, 12.08.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: budowa gminnego ośrodka zdrowia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mikstacie**, ogłoszenie nr 570835-N-2020 z dnia 06.08.2020 r.*

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia j.n.:

Pytanie 1.

Założony przez Zamawiającego maksymalny termin wykonania zamówienia - do 20.12.2020 r. (w tym 3 tygodnie od daty podpisania umowy na wykonanie Etapu I, czyli koncepcji), a tym bardziej punktowne w ofercie skrócenie tego terminu, jest niemożliwy do spełnienia między innymi ze względu na czasochłonne prace przedprojektowe, tj.: wykonanie mapy do celów projektowych, warunki gestorów sieci, badania geologiczne, geotechniczne, itp. Ponadto Etap II przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Jest to fizycznie niewykonalne, ponieważ zakładając jako datę podpisania umowy - 17.09.2020 r. na wykonanie zadania zostają 94 dni. Przyjmując 65 dni na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę, dalej 14 dni na uprawomocnienie decyzji, to już jest 79 dni, na pełno branżowy projekt budowlany pozostaje 15 dni (z koncepcją). Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na opracowanie dokumentacji projektowej do realnego do spełnienia terminu np. 180 dni kalendarzowych (z ewentualnym punktownym skróceniem).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian, zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia tj. I Etap 3 tygodnie od daty podpisania umowy, II Etap do dnia 20.12.2020 r.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński