

**ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA
STRATEGII ROZWOJU POWIATU KRASNOSTAWSKIEGO NA LATA 2021-2027
Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU**

Rozdział 1.

**Zasady opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027
z perspektywą do 2030 roku**

§ 1. Strategia Rozwoju Powiatu Krasnostawskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku, zwana dalej Strategią, jako dokument stanowiący w szczególności o kierunkach działania Zarządu Powiatu, będzie opracowywana w oparciu o niżej wymienione zasady:

- 1) **Spójności z dokumentami strategicznymi** opracowanymi na poziomie UE, krajowym oraz regionalnym, a w szczególności z aktualną Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego (z perspektywą do 2030 r.),
- 2) **Partnerstwa** - w proces przygotowania Strategii będą włączone instytucje i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych. Zasada ta będzie realizowana w szczególności poprzez konsultacje społeczne dokumentu,
- 3) **Trwałego i zrównoważonego rozwoju** – rozumianej jako taki rozwój społeczno-gospodarczy, który odpowiada obecnym potrzebom mieszkańców powiatu bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb,
- 4) **Uwzględnienia wymiaru terytorialnego** – rozumianego jako dostosowanie jej założeń do lokalnych potrzeb.

Rozdział 2.

Tryb opracowania Strategii

§ 2. 1. Komórką odpowiedzialną w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie za organizowanie procesu opracowania Strategii jest Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej.

2. Za koordynację prac nad Strategią będzie odpowiedzialny Zespół Sterujący.

3. Prace nad opracowaniem Strategii zostaną zlecone eksperckiej firmie zewnętrznej, zwanej dalej ekspertem zewnętrznym.

4. Zespoły Zadaniowe będą współpracowały z ekspertem zewnętrznym przy opracowywaniu poszczególnych obszarów Strategii.

5. W ramach prac nad Strategią zakłada się współpracę z samorządami miasta i gmin powiatu krasnostawskiego, partnerami społeczno-gospodarczymi oraz wykorzystanie ewentualnych analiz/ekspertyz, w tym zleconych na potrzeby opracowania Strategii.

§ 3. Najważniejsze etapy prac nad opracowaniem Strategii:

1) Prace przygotowawcze:

- a) Powołanie Zespołu Sterującego w drodze uchwały Zarządu Powiatu w Krasnymstawie,
- b) Dokonanie przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie wyboru eksperta zewnętrznego odpowiedzialnego za opracowanie Strategii,
- c) Przyjęcie przez Zespół Sterujący założeń do Strategii zaproponowanych przez eksperta zewnętrznego,
- d) Powołanie przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie Zespołów Zadaniowych na wniosek Zespołu Sterującego adekwatnie do obszarów określonych na etapie założeń do Strategii. Zadaniem Zespołów będzie współpraca z ekspertem zewnętrznym w zakresie wybranego obszaru. Pracą Zespołów Zadaniowych będą kierowali przewodniczący Zespołów.

2) **Opracowanie dokumentu Strategii, obejmującego w szczególności: diagnozę, identyfikację problemów, określenie wizji, misji, celów i kierunków rozwoju powiatu.** Na tym etapie ekspert zewnętrzny we współpracy z Zespołami Zadaniowymi opracuje całość zagadnień związanych z opracowywanym dokumentem.

3) **Redakcja projektu tekstu Strategii oraz konsultacje:**

a) Redakcja tekstu wstępnego projektu Strategii, jako efektu prac Zespołu Sterującego, poszczególnych Zespołów Zadaniowych, eksperta zewnętrznego oraz ewentualnie przeprowadzonych analiz/ekspertyz w wybranych obszarach;

b) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii.

4) **Przyjęcie ostatecznego projektu dokumentu oraz uchwalenie Strategii:**

a) Rozpatrzenie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Opracowanie tekstu projektu Strategii, przyjęcie przez Zarząd Powiatu w Krasnymstawie i skierowanie pod obrady Rady Powiatu w Krasnymstawie,

b) Uchwalenie Strategii w drodze uchwały Rady Powiatu w Krasnymstawie.

Rozdział 3.

Ramowy harmonogram prac nad opracowaniem Strategii

Lp.	Zadanie	Organ / jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
Prace przygotowawcze		
I kw. 2020 r. – III kw. 2020 r.		
1.	Powołanie Zespołu Sterującego	Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
2.	Wybór eksperta zewnętrznego	Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
3.	Przyjęcie założeń do Strategii	Zespół Sterujący / ekspert zewnętrzny
4.	Powołanie Zespołów Zadaniowych	Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
Opracowanie dokumentu Strategii, obejmującego w szczególności: diagnozę, identyfikację problemów, określenie wizji, misji, celów i kierunków rozwoju powiatu.		
III kw. 2020 r. – IV kw. 2020 r.		
5.	Opracowanie dokumentu Strategii, obejmującego w szczególności: diagnozę, identyfikację problemów, określenie wizji, misji, celów i kierunków rozwoju powiatu.	Ekspert zewnętrzny/ Zespół Sterujący / Zespoły Zadaniowe
Redakcja projektu tekstu Strategii oraz konsultacje		
IV kw. 2020 r. – I kw. 2021 r.		
6.	Redakcja wstępnego projektu Strategii	Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej / ekspert zewnętrzny
7.	Konsultacje i opiniowanie wstępnego projektu Strategii	Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej / ekspert zewnętrzny
8.	Redakcja projektu Strategii	Zespół Sterujący/ Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej / ekspert zewnętrzny
Przyjęcie ostatecznego projektu dokumentu oraz uchwalenie Strategii		
I kw. 2021 r. – II kw. 2021 r.		
9.	Przyjęcie projektu Strategii	Zarząd Powiatu w Krasnymstawie
10.	Uchwalenie opracowanej Strategii	Rada Powiatu w Krasnymstawie