




ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W KRASNYMSTAWIE
UL. BOROWA 6, 22 – 300 KRASNYSTAW




Krasnymstaw, dnia 06.02.2023 r.


SPZP.4116.2.2023.ER

Pan Krzysztof Zieliński
Radny Rady Powiatu Krasnymstaw

Dotyczy: Interpelacji złożonej przez Pana Krzysztofa Zielińskiego – Radnego Rady Powiatu Krasnymstaw w sprawie inwestycji drogowych wykonanych przez Powiat w 2022 roku w Krasnymstawie.

W odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Zielińskiego Radnego Rady Powiatu Krasnostawskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie dokumentacji projektowej dotyczącej drogi powiatowej nr 3121L relacji Krasnymstaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km, Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że umowny termin na opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, minął dnia 30.06.2022 roku. Od dnia upływu terminu, ZDP w Krasnymstawie występował trzykrotnie o przedłożenie kompletnego przedmiotu umowy oraz zorganizował spotkanie koordynacyjne. Pomimo monitów Zamawiającego, Wykonawca do dnia dzisiejszego nie przedłożył dokumentacji projektowej. Postępowanie w sprawie opracowania przedmiotowej dokumentacji prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, a za zaistniały stan rzeczy odpowiedzialny jest wykonawca prac tj. Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., w imieniu którego umowę podpisał Pan Rafał Grenda – Wołkow. Wykonawca robót nie podlega służbowo Staroście. Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie nie posiada informacji odnośnie przeprowadzonych kontroli i audytu przez Starostwo Powiatowe w niniejszej sprawie. Kary umowne zgodnie z zapisami umowy, mogą zostać naliczone po odebraniu kompletnego przedmiotu zamówienia. Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie analizuje możliwość odstąpienia od umowy zgodnie z kodeksem cywilnym.

DYREKTOR

Marek Klus


08-02-2023.

Sekcja: SPZP

