



Krasnystaw, 2023-06-28

BRZ.0003.30.2023

Pan
Krzysztof Jacek Zieliński
Radny Rady Powiatu w Krasnymstawie

W odpowiedzi na złożoną przez Pana na Sesji LIX Rady Powiatu w Krasnymstawie w dniu 15 czerwca 2023 roku interpelację dotyczącą sprawy wdrożenia w Powiecie Krasnostawskim geodezyjnego układu wysokości PL-EVRF2007-NH „Amsterdam”, przedstawiam poniżej informacje:

Ad. 1 na jakim etapie wdrażania tegoż układu znajduje się Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie?

Ad 2. Kiedy zostanie ukończony proces wdrażania nowego układu wysokości w przedmiotowej instytucji?

Ad. 3 Czy realne jest dotrzymanie terminu 31.12.2023 r. zapisanego w stosownym Rozporządzeniu?

Odnosząc się do tematu zaawansowania prac, terminu wdrażania nowego układu oraz jego terminu jego dotrzymania, tj. układu PL EVRF2007-NH na terenie powiatu krasnostawskiego wraz z wyjaśnieniem przyjętej metody i terminów wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH, wyjaśniam jak poniżej.

Zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach 1 etapu planuje się w miesiącu lipiec br. wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot obejmować będzie *„Modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej w powiecie krasnostawskiego – Etap I: inwentaryzacja punktów osnowy i opracowanie projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej”*. Przewidywany czas realizacji zamówienia określony będzie jako termin 4-miesiący od dnia podpisania umowy. Zatem zakończenie prac w ramach ww. zamówienia nastąpi w IV kwartale br.

Następnym etapem będzie ogłoszenie zamówienia które obejmować będzie *„Modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu krasnostawskiego – Etap II: realizacja projektu technicznego szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej”*. Przewidywany termin wszczęcia postępowania szacuje się na IV kwartał 2023 roku. Z uwagi na możliwość wystąpienia konieczności osadzenia znaków naziemnych na co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem pomiaru (co wynika z Rozporządzenia ws. osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych), całkowite zakończenie wdrożenia

układu w bazach danych szczegółowych osnów geodezyjnych przewiduje się w II - III kwartale 2024 roku.

W tym miejscu nadmienić należy, że na chwilę obecną około 30% pokrycia powiatu ma utworzone tzw. numeryczne bazy danych BDOT500 i GESUT – w ramach projektu „eGeodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”, który realizowany był w latach 2018-2021. Tak opracowane bazy danych posiadają w swojej treści elementy przeliczone do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Natomiast dla pozostałej części powiatu wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH w bazach będzie związane jednoczesnym utworzeniem baz danych BDOT500 i GESUT zaplanowanych w projekcie „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” przewidziany na lata 2023-2027.

Odnosząc się do terminów wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH nadmienić należy, że tą sprawę reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 15 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247). W pierwotnym jego brzmieniu, przewidywanym terminem jego wdrożenia był termin do dnia 31 grudnia 2019 roku. Jednakże Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym Rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych z dnia 19 grudnia 2019 roku termin wdrożenia układu został określony do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zatem w poprzedniej kadencji, również nie zostały podjęte działania by dotrzymać pierwotnie określonego przepisami terminu, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Ad 4. Czy prawdą jest, że do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wezwano w tej sprawie Starostę Krasnostawskiego Andrzeja Leńczuka i Geodetę Powiatowego Tadeusza Szewczaka?

Tak. Główny Geodeta Kraju przy piśmie z dnia 2 czerwca 2023 r. znak: NG-NiK.920.29.2023 zaprosił Starostę Krasnostawskiego i Geodetę Powiatowego na spotkanie w celu omówienia kwestii dotyczących układu PL-EVR2007-NH. Uzgodniony telefonicznie termin przewidziany jest na dzień 12 lipca 2023 roku.

5. Czy Pan Starosta uda się na to wezwanie osobiście czy deleguje Pan jakiegoś pracownika. Jeśli będzie to osoba delegowana, w treści odpowiedzi na Interpelację proszę wskazać jej imię i nazwisko?

Na ww. spotkanie udam się osobiście wraz z Geodetą Powiatowym Panem Tadeuszem Szewczakiem.

STAROSTA
Andrzej Leńczuk

Andrzej Leńczuk
Dnia 28.06.2023
Andrzej Leńczuk