



BRZ.0003.38.2023

Krasnostaw, dnia 17.10.2023 r.

Pan Krzysztof Jacek Zieliński
Radny Rady Powiatu Krasnostaw

Dotyczy: Interpelacji złożonej przez Pana Krzysztofa Zielińskiego – Radnego Rady Powiatu Krasnostaw w sprawie opracowania dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 3121L Krasnostaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. 6,506 km.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 2 października 2023 r. w sprawie *opracowania dokumentacji w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 3121L Krasnostaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 o dł. 6,506 km*, informuję, że zarówno Zarząd Powiatu jak i Zarząd Dróg Powiatowych podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu wyegzekwowania od projektanta pełnej dokumentacji technicznej.

Jeśli chodzi o listopadowy termin oddania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu, informuję, że termin ten nie został przez strony określony i nie wynika z umowy zawartej z Wykonawcą, której termin upłynął dnia 30 czerwca 2022 r.

Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie terminu w jakim Wykonawca jest w stanie przekazać kompletny przedmiot zamówienia Zamawiającemu.

Odpowiadając na pytanie dotyczące rozwiązania umowy z firmą projektową, informuję że ze względów ekonomicznych jak i czas realizacji projektu, podjęto działania dążące do porozumienia z Wykonawcą prac projektowych w kwestii ukończenia i jak najszybszego odebrania dokumentacji projektowej w postaci zgodnej z zamówieniem.

WICESTAROSTA

Marek Nowosadzki