

## UZASADNIENIE

Poniżej omówiono zmiany w odniesieniu do analogicznych zapisów poprzedniej uchwały dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (Uchwała nr XXVIII/301/2005 z dnia 5 września 2005 r.). Zmiany następujące w załączniku nr 1:

- część A wiersz 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku ZM „Puszcza Zielonka” (dla obszaru gminy Murowana Goślina)” – dostosowanie kwot podanych w WPI do aktualnych danych związane przede wszystkim ze zmianą harmonogramu. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: kolumna 2 (całkowity koszt inwestycji) - w poprzednim WPI było 39 200 000 zł, jest 47 651 149 zł, kolumna 3 (środki własne budżetu gminy) w poprzednim WPI było 1 005 000 zł, jest 1 552 105 zł, kolumna 4 (finansowanie z dotacji...) w poprzednim WPI było 38 195 000 zł, jest 46 099 044 zł, odpowiednio kolumny 7 -11 – było: 416 000 zł, 87 000 zł, 111 000 zł, 86 000 zł i 0 zł, jest – 78 640 zł, 56 770 zł, 235 020 zł, 620 228 zł, 561 447 zł.
- część A wiersz 2: „Adaptacja pomieszczeń znajdujących się w remizie OSP w Boduszewie na cele bazy turystycznej” – w chwili obecnej trwają prace nad przebudową wniosku, jednak inwestycja jest zagrożona nie przyznaniem dotacji. W związku z tym w roku 2006 nie planuje się finansowania inwestycji. Zmiany następują w kolumnie 8 (środki własne budżetu gminy w roku 2006) - w poprzednim WPI było 473 438 zł, jest 0 zł,
- część B wiersz 1: „Pozyskanie mieszkań komunalnych” - zapisy dostosowano do aktualnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: kolumna 2 (całkowity koszt inwestycji) - w poprzednim WPI było 1 240 000 zł, jest 3 640 000 zł,
- Część C wiersz 1: „Budowa segmentu B wraz z aulą i parkingiem przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie” - następuje dostosowanie zapisów w związku ze środkami pozyskanymi kontraktem wojewódzkim oraz zwiększenie o środki przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. ze względu na zabezpieczenie środków na wyposażenie i budowę parkingu. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: kolumna 2 (całkowity koszt inwestycji) - w poprzednim WPI było 3 585 573 zł, jest 3 651 204 zł, kolumna 3 (środki własne budżetu gminy) w poprzednim WPI było 3 585 573 zł, jest 3 480 204 zł, kolumna 4 (finansowanie z dotacji...) w poprzednim WPI było 0 zł, jest 171 000 zł, odpowiednio kolumny 7 i 8 (środki własne budżetu gminy w roku 2005 i 2006) było: 1 113 400 zł i 1 400 000 zł, jest – 942 400 zł i 2 000 000 zł.
- Część C wiersz 2: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie” - przesunięcie środków przeznaczonych na realizację zadania na lata 2007 – 2008.
- Część C wiersz 3: „Budowa zbiornika Raduszyn” - rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się planu zagospodarowania przestrzennego miasta, tak więc finansowanie planowane jest na lata 2007 i 2008,
- Część C wiersz 4: „Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej wraz z placem” - planuje się zaciągnięcie kredytu termomodernizacyjnego na zakres robót związany z wymianą okien i nową elewacją wraz z dociepleniem - dla obu budynków. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: odpowiednio kolumny 7 i 8 (środki własne budżetu gminy w roku 2005 i 2006) było: 200 000 zł i 250 000 zł, jest – 130 000 zł i 770 000 zł.
- Część C wiersz 5: „Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu” - zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie tej inwestycji w roku 2006 do kwoty 180 000 zł (o 30 000 zł więcej niż w poprzednim WPI) ze względu na konieczność doprojektowania dowiązań do głównego szkieletu sieci.
- Część C wiersz 6: „Modernizacja ośrodka zdrowia” - został wykonany audyt energetyczny i zapisy dotyczące kosztów inwestycji zostały odpowiednio dostosowane. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: kolumna 2 (całkowity koszt inwestycji) - w poprzednim WPI było 184 500 zł, jest 877 462 zł, kolumna 4 (finansowanie z dotacji...) w poprzednim WPI było 184 500 zł, jest 877 462 zł.
- Część C wiersz 7: „Budowa boisk sportowych przy szkołach - podstawowej nr 1, nr 2 i gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie” - w roku 2006 planuje się wykonanie projektów technicznych boisk. Zmiany wprowadzone dla kolumny 8 (środki własne budżetu gminy w roku 2006) było: 10 000 zł, jest – 40 000 zł.

- Część C wiersz 9: „Modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby biblioteki” - w roku 2005 zwiększenie środków o 15 000 zł (z kwoty 9 710 zł do 24 710 zł) ze względu na konieczność wykonania instalacji c.o., dalsza realizacja od 2008 r.
- Część C wiersz 11: „Budowa pływalni” - rozpoczęcie prac projektowych może nastąpić dopiero po uprawomocnieniu się planu zagospodarowania przestrzennego miasta, tak więc finansowanie planowane jest na lata 2007 i 2008,
- Część C wiersz 12: „Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności publicznej wraz z parkiem miejskim” - nastąpiło połączenie inwestycji dotyczącej pałacu w inwestycję dotyczącą parku miejskiego. W roku 2006 opracowanie dokumentacji technicznej dla całego zakresu prac projektowych.
- Część C wiersz 13: „Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Białężynie, Długiej Goślinie i Łopuchowie” - w latach 2007 - 2008 sporządzenie projektów technicznych, realizacja po roku 2009.
- Część C wiersz 14: „Budowa placów zabaw” - następuje zwiększenie o 5 000 zł (z kwoty 19 500 zł do 24 500 zł) środków przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. ze względu na konieczne wycinki drzew.

Zmiany następujące w załączniku nr 2:

- Część A wiersz 1: „Obwodnica miasta Murowana Goślina” - ze względu na konieczność wykupu tzw. „dróg zbiorczych”, które pozostaną własnością gminy, na rok 2006 zaplanowano odpowiednie środki w wysokości 350 000 zł.
- Część A wiersz 2: „Budowa nowych ulic na terenie miasta Murowana Goślina – os. Zielone Wzgórza” – zwiększenie środków budżetu gminy przeznaczanych na realizację inwestycji w roku 2005 o 40 000 zł (z kwoty 193 860 zł do 233 860 zł) ze względu na konieczne wycinki drzew oraz niezaplanowanie środków na nadzór autorski.
- Część A wiersz 3: „Budowa ulic na os. Zielone Wzgórza - ulica Bukowa i chodniki ulic Świerkowej i Cisowej” - wydzielono z zadania - wiersz 2 - ze względu na odrębny sposób finansowania, w roku 2005 wykonanie projektów technicznych.
- Część B wiersz 1: „Budowa oświetlenia drogowego” – finansowania zadania w kwocie 35 000 zł w roku 2005 i 165 000 zł w roku 2006. Zmiany wprowadzone dla poszczególnych kolumn: odpowiednio kolumny 8 - 11 (środki własne budżetu gminy w latach 2006 - 2009) było: 319 000 zł, 326 000 zł, 220 000 zł i 0 zł, jest – 165 000 zł, 326 000 zł, 220 000 zł i 150 000 zł.
- Część B wiersz 3: „Ulica Polna - na odcinku od ul. Rogozińskiej do torów modernizacja, od torów do granic miasta - budowa” - realizacja od 2007 roku.
- Część B wiersz 4: „Skrzyżowanie ulicy Poznańskiej z ulicami Długą i Śliwkową” - realizacja pełnego zakresu zadania w 2006 r. Wprowadzono pełną wartość zadania (1 8035 356 zł).
- Część B wiersz 11: „Wykonanie ulic realizowane w ramach rewitalizacji staromiejskiej części miasta” – w roku 2006 wykonanie wszystkich brakujących projektów technicznych poza Placem Powstańców Wlkp., którego wykonanie możliwe po uprawomocnieniu się planu zagospodarowania przestrzennego miasta..
- Część B wiersz 13: „Budowa ulicy Cichej - roboty ziemne” – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne ze względu na konieczność wykonania robót ziemnych ulicy Cichej jako warunkujących wykonanie głównego kolektora sanitarnego.