

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 163 z dnia 17 września 2015 roku

plan remontowy (rzeczowo - finansowy) dla budynków będących własnością gminy

I.p	Adres nieruchomości	Zakres prac remontowych	Uwagi
1.	ul. Kochanowskiego 9/7	remont pieca w lokalu mieszkalnym	realizacja
2	ul. Poznańska 6/2	remont pieca w lokalu mieszkalnym	realizacja
3	ul. Przemysłowa 11/6	remont pieca w lokalu mieszkalnym	realizacja
4	ul. Poznańska 41/2	remont pieca w lokalu mieszkalnym	realizacja
5	ul. Przemysłowa 11/7	montaż przewodu wentylacyjnego kuchni	realizacja
6	ul. Poznańska 6	Likwidacja latryny	realizacja
		wykonanie WC w mieszkaniach	realizacja
		udrożnienie kanalizacji	realizacja
7	ul. Poznańska 8	Likwidacja latryny	realizacja
		wykonanie WC w mieszkaniach	realizacja
8	ul. Rogozińska 4	Likwidacja latryny	realizacja
		wykonanie WC w mieszkaniach	realizacja
9	ul. Kochanowskiego 18	przełożenie rury spustowej wód opadowych pod chodnik oraz udrożnienie rury spustowej od ulicy Kochanowskiego	realizacja
10	ul. Przemysłowa 11	wykonanie WC w mieszkaniach oraz likwidacja szamb	temat do realizacji w porozumieniu z BI - w przypadku wykonania przez AQUANET przyłączy kanalizacyjnych w ramach dofinansowania z KPOŚ - zadanie do realizacji po ponownym przeliczeniu budżetu - zarządca przeanalizuje ponownie kwotę wykonania WC i odrębnie kwotę na likwidację szamb. Realizacja zadania możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy
11	ul. Przemysłowa 13	wykonanie WC w mieszkaniach oraz ewentualna likwidacja szamba	j.w.dodatkowo zarządca musi zweryfikować czy na nieruchomości jest szambo

12	ul. Podgóna 1	ocena stanu technicznego i remont lokali mieszkalnych umożliwiających ich zasiedlenie - lokal nr 3 i 6	koszty do oszacowania zadanie zależne od możliwości budżetowych
13	ul. Nowa 8	ocena stanu technicznego i remont lokalu mieszkalnego umożliwiającego zasiedlenie - lokal nr 2.	Zasadna ocena pod kątem technicznym przez zarządcę czy jest możliwość wydzielenia dwóch lokali oraz oszacowanie ewentualnych kosztów.
14	Przebędowo 5	przyłącze kanalizacyjne	koszty do oszacowania zadanie zależne od możliwości budżetowych
15	Przebędowo 28	przyłącze kanalizacyjne	koszty do oszacowania zadanie zależne od możliwości budżetowych
16	dodatkowe prace remontowe i awaryjne		na bieżąco w uzgodnieniu z zarządcą