

**UCHWAŁA NR VII/72/2024
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 19 listopada 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały NR III/24/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku, w tym
trybu jej konsultacji**

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324 z późn. zm.) oraz art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę NR III/24/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku, w tym trybu jej konsultacji, poprzez zmianę treści załącznika nr 2 do uchwały pt. „Harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku”, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Harmonogram opracowania projektu
Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku,
zwanej dalej Strategią**

Lp.	Zadania	Termin realizacji
1.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem identyfikacji potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie przyszłych kierunków rozwoju	do 31 grudnia 2024 r.
2.	Opracowanie projektu Strategii (w formie tekstowej oraz graficznej), zawierającego wnioski z diagnozy, o której mowa w pkt. 1, wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami i reprezentantami jednostek gminnych, a także elementy wskazane w art. 10e ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w art. 36 ust. 8. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej	do 31 marca 2025 r.
3.	Przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii z podmiotami wymienionymi w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w art. 36 ust. 8. Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej	do 31 maja 2025 r.
4.	Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, o których mowa w pkt. 3	do 30 czerwca 2025 r.
5.	Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi województwa wielkopolskiego w celu uzyskania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa	do 30 czerwca 2025 r.
6.	Uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w trybie przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w sprawie konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko lub jej braku	do 31 lipca 2025 r.
7.	W przypadku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy oraz uzyskuje się uzgodnienie RDOS	do 30 września 2025 r.
8.	Przyjęcie Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie w drodze uchwały	do 30 września 2025 r. (w przypadku braku konieczności realizacji pkt. 7) lub do 31 grudnia 2025 r. (w przypadku konieczności realizacji pkt. 7)

Uzasadnienie

Powodem zmiany harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku jest dostosowanie jej zakresu i przyjętych rozwiązań do znowelizowanych przepisów prawa w zakresie planowania przestrzennego oraz nowych wyzwań rozwojowych w otoczeniu społeczno-gospodarczym, związanych z koniecznością podjęcia rozstrzygnięć w zakresie ustaleń planistycznych w planie ogólnym. Strategia, jako dokument kierunkowy, stanowi podstawę do sporządzenia planu ogólnego gminy i ustalenia w niej zamieszczone muszą zostać w planie ogólnym uwzględnione. Z kolei plan ogólny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, określa zasady zabudowy na obszarze gminy wynikające z uwarunkowań rozwojowych określonych w Strategii, w szczególności w modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustaleniach i rekomendacjach w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Mając zatem na uwadze harmonogram opracowania planu ogólnego i konieczność zachowania spójności rozwiązań przyjętych w strategii rozwoju gminy i planie ogólnym, konieczna jest zmiana harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Murowana Goślina do 2035 roku. W związku z tym, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.