



Krajowy Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



UMOWA Nr IGR.272.11.2017

zawarta dnia 05.01.2018r. w Wodyniach pomiędzy:

Gminą Wodynie, z siedzibą 08-117 Wodynie, ul. Siedlecka 43

NIP: 821-23-93-356, Regon: 711582664

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Wojciecha Klepackiego - Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Barbary Brodzik - Skarbnika Gminy

a

Firmą P.U.H. MEL-KAN Kazimierz Jakubiak z siedzibą Ryżki 76C, 21-400 Łuków;

NIP: 825-000-14-53, REGON 710280524,

zwanym/a dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: **Dyrektora -Adama Wiąckiewicza**

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 106).

§ 1

Przedmiot i zakres umowy

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: **„Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie”-Etap I i Etap II**

zwane dalej przedmiotem umowy lub zamiennie przedmiotem zamówienia.

1. Szczegółowy opis i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określają:
 - 1) Zapytanie Ofertowe;
 - 2) Umowa;
 - 3) Oferta Wykonawcy.
2. Przy rozbieżności pomiędzy dokumentami, wiążące będą dokumenty wg kolejności wskazanej w ust.1.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany:
 - Etap I - Termin wykonania - do dnia 31 lipca 2018 roku.
 - Etap II - Termin wykonania - do dnia 30 czerwca 2019 roku.
2. **Termin rozpoczęcia:** w ciągu 3 dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
3. **Przekazanie placu budowy** nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji robót.
5. Harmonogram realizacji robót opracowany przez Wykonawcę stanowi Załącznik do umowy.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wsijskich



6. Zmiana Harmonogramu realizacji robót bez zmiany daty określonej w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana w trybie akceptacji propozycji zmiany przez Zamawiającego/Wykonawcy.

§ 3

Forma i wysokość wynagrodzenia

1. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego dla Wykonawcy zgodnie z ceną zawartą w ofercie:
 - 1) **Etap I „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn”**
Cena netto: 2 098 065,76 zł,
podatek VAT 482 555,12 zł,
cena brutto 2 580 620,88 zł (brutto słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt osiem groszy)
 - 2) **Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały i cz. m. Żebraczka oraz budowę sieci wodociągowej w cz. m. Seroczyn**
Cena netto 1 098 115,55 zł,
podatek VAT 252 566,58 zł,
cena brutto 1 350 682,13 (brutto słownie : jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i trzynaście groszy)
Razem Etap I + Etap II :
Cena netto 3 196 181,31 zł,
podatek VAT 735 121,70 zł,
cena brutto 3 931 303,01 zł (brutto słownie : trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy złote i jeden grosz)
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i wszelkich zobowiązań określonych w Umowie z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w ust. 3 i ust. 4.
3. W przypadku wprowadzenia do umowy zamiany polegającej na zmianie sposobu spełniania świadczenia przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w niniejszej umowie i wynikającej z tego konieczności wykonania robót budowlanych, które nie zostały wycenione w ofercie Wykonawcy, wartość tych robót zostanie ustalona na podstawie negocjacji przeprowadzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, natomiast wartość robót, których Wykonawca nie będzie wykonywał zostanie ustalona zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 4.
4. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w §13 ust.1 pkt 3 lit. d umowy lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełniania świadczenia przez Wykonawcę, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót zostanie ustalona kosztorysem szczegółowym sporządzonym przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych zgodnych z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

1. Współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania przedmiotu Umowy;



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Regionalny
Urząd Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów
Wiejskich
ul. Świdnicka 21, 51-147 Wrocław

2. Informować Wykonawcę o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z realizacją przedmiotu Umowy;
3. Dokonywać odbiorów zrealizowanego z należytą starannością przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;
4. Dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach określonych w Umowie;
5. Udzielić Wykonawcy – na jego wniosek - pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

§ 5.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z najwyższą starannością i w sposób umożliwiający jego prawidłowe użytkowanie oraz zapewniający uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli uzyskanie takiej decyzji będzie wymagane przepisami prawa.
2. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion)** przez cały okres obowiązywania umowy, na potwierdzenie tego dołącza dokument potwierdzający ubezpieczenie.
3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zespołem osób o uprawnieniach i kwalifikacjach określonych w Zapytaniu Ofertowym i zapewnia że będą one wykonywały przedmiot Umowy.
4. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć.
5. W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru robót, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.
6. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy.
7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
8. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.
9. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień, dokumentów i warunków niezbędnych do zapewnienia zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę i połączenia telekomunikacyjne oraz do prawidłowej gospodarki odpadami w okresie realizacji robót budowlanych oraz do pokrywania kosztów z tym związanych.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru oraz osobom upoważnionym przez niego dostępu do wszystkich miejsc realizacji przedmiotu Umowy oraz wglądu do materiałów i dokumentów związanych z jej realizacją.
11. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy, utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane tak, by zapewnić dostęp i dojazd do posesji w obszarze realizowanej inwestycji.

§ 6.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty:
Cały zakres robót Wykonawca zrealizuje samodzielnie.
2. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonanie części robót przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, obowiązują Wykonawcę w zakresie umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo rozliczenia finansowe wynikające z tych umów.

§ 7

Odbiór końcowy

1. W terminie zakończenia robót (§ 2 ust. 1 umowy) Wykonawca zakończy wszystkie roboty objęte umową, wykona próby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym oraz przygotuje dokumentację odbiorową w trzech egzemplarzach w wersji papierowej i dwa egzemplarze w wersji elektronicznej.
2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1.
3. Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę do Zamawiającego.
4. Dokumentacja odbiorowa o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - dziennik budowy,
 - oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o wykonaniu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie z projektem, jak również warunkami pozwolenia na budowę, jeśli decyzja była wydana dla danej inwestycji,
 - oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, oraz oświadczenie o uporządkowaniu i przekazaniu Zamawiającemu terenu budowy wraz z przedmiotem niniejszej umowy,
 - w przypadku zmian nieistotnych w trakcie realizacji zamówienia wymagane jest przedstawienie rysunków z zaznaczoną projektowaną i wykonaną trasą sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z zaznaczonymi granicami i numerami działek - akceptacja projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru,
 - protokoły prób szczelności dla sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 - potwierdzenie wykonania dezynfekcji sieci wodociągowej,
 - analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody z wybudowanej sieci wodociągowej,
 - dokumenty dot. zastosowanych materiałów: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie, atesty, certyfikaty,
 - protokoły odbioru pasa drogowego podpisane przez właściwego zarządcę drogi,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej.





- oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy o uporządkowaniu i przekazanie Zamawiającemu terenu budowy wraz z przedmiotem niniejszej umowy w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót.

§ 8

Warunki płatności

1. Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia ryczałtowego na kwotę:
brutto 3 931 303,01 zł (brutto słownie : trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta trzy złote i jeden grosz)
w tym podatek VAT 23 %, co stanowi kwotę : 735 121,70 zł
w tym:
 - I Etap: 2 580 620,88 zł brutto;
 - II Etap: 1 350 682,13 zł brutto.
2. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT
3. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na wskazany rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Łukowie nr konta 61 92 04 0001 0014 8861 3000 0010
4. Zamawiający przewiduje następujący harmonogram płatności:

Dla Etapu I :

- a) jedną fakturą przejściową (częściową) płatną w 2018r. po wykonaniu co najmniej 50% realizowanego zakresu robót nie więcej jednak niż 900 000,00 złotych wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- b) pozostałą kwotę wynagrodzenia fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót oraz złożenie, w imieniu Zamawiającego, do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Płatność dokonana będzie nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 31 lipca 2018 r.
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wcześniejsze końcowe rozliczenie płatności.

Dla Etapu II :

- a) jedną fakturą przejściową (częściową) płatną w 2019r. po wykonaniu co najmniej 50% realizowanego zakresu robót nie więcej jednak niż 700 000,00 złotych wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Podstawą wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- b) pozostałą kwotę wynagrodzenia fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót oraz złożenie, w imieniu Zamawiającego, do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy.
Płatność dokonana będzie nie wcześniej niż w ciągu 30 dni od maksymalnego terminu realizacji zamówienia tj. 30 czerwca 2019 r.
Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wcześniejsze końcowe rozliczenie płatności.

5. Termin płatności faktury za wykonanie roboty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.
6. W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia należytego wykonania umowy (poszczególnych Etapów) Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 196 565,16 zł, w tym zabezpieczenie I Etapu w wysokości: 129 031,05 zł; zabezpieczenie II etapu w wysokości 67 534,11 zł formie gwarancji bankowej należytego wykonania umowy Nr 74/LU/17/G z dnia 05.01.2018 r. wystawionej przez Bank Spółdzielczy w Łukowie z siedzibą w Łukowie, ul. Chopina 5, 21-400 Łuków.
2. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia (danego Etapu) zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót (w ramach danego Etapu) i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
3. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone/ zwolnione (w części dotyczącej danego Etapu) w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.
4. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
5. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od dnia zakończenia rękojmi.
6. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w ust. 4 i 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia.

§ 10

Kary umowne

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót (danego Etapu) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego należnego za dany Etap za każdy dzień opóźnienia.
2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego należnego za dany Etap za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.
4. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż określone w §13 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

5. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **5.000,00 zł** (pięć tysięcy).
6. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **1.000,00 zł** (jeden tysiąc) za każde zdarzenie.
7. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany, Wykonawca Zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **1.000,00 zł** (jeden tysiąc) za każde zdarzenie.
8. Za brak umowy o podwykonawstwo Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **1.000,00 zł** (jeden tysiąc) za każde zdarzenie.
9. Za uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 5 niniejszej umowy – **2000,00 zł** za każde uchybienie.
10. Suma kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto.
11. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej.
12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia.

§ 11

Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na prace stanowiące przedmiot umowy rękojmi i gwarancji jakości. Strony ustalają, że okres rękojmi zostanie rozszerzony na okres gwarancji.
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielonej rękojmi lub gwarancji na roboty budowlane wygasają z upływem **72 m-cy** od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy- danego Etapu.
3. W okresie rękojmi i gwarancji wady/awarie będą zgłaszane Wykonawcy pocztą elektroniczną na adres e-mail: puhmelkan@o2.pl i telefonicznie na nr 25 798 22 60 lub faksem na nr 25 797 67 71 wraz z krótkim opisem wady/awarii. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie powyższych danych kontaktowych, z co najmniej siedmiodniowym okresem wyprzedzenia.
4. W okresie gwarancji
 - 1) **przystąpić do usunięcia wady/awarii w maksymalnym terminie 24** godzin liczonym od momentu zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przez przystąpienie do usunięcia wady/awarii rozumie się przybycie do miejsca wystąpienia wady lub awarii i rozpoczęcie jej usuwania;
 - 2) **usunąć wadę/awarię w terminie 48** godzin od momentu zgłoszenia wady/awarii w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu;
 - 3) wymienić na swój koszt część przedmiotu umowy na nową, gdy liczba jej napraw gwarancyjnych przekroczy trzy zdarzenia, bieg terminu gwarancji dla wymienionej części rozpoczyna się na nowo od daty dokonania jej wymiany;
 - 4) przedłużyć okres gwarancji o czas naprawy części składowej przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający może zlecić usunięcie wad/awarii stronie trzeciej, jeżeli Wykonawca odmawia lub zwleka z ich usunięciem. W takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę, o zamiarze powierzenia usunięcia wady/awarii osobie trzeciej.



6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad/ awarii w przewidzianym umową terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie osobie trzeciej. Koszt usunięcia wad/awarii przez osobę trzecią może zostać potrącony z zabezpieczenia.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, jeśli jej dalsze wykonywanie nie leży w interesie publicznym.
2. Oprócz przypadków, określonych w kodeksie cywilnym, Zamawiający może również odstąpić od umowy w razie:
 - 1) Konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub Podwykonawcom, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi
 - 2) Konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu powyższych okoliczności.
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 i ust. 2 Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie za wykonaną część robót.

§ 13

Zmiany postanowień umowy


1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy przewidzianej w jej treści, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) zmiana terminów wykonania umowy:
 - a) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
 - klęsk żywiołowych,
 - warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
 - b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w Zapytaniu Ofertowym warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
 - natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
 - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
 - wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub terenowych,
 - c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
 - wstrzymanie robót przez Zamawiającego,



- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- d) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach złożonych organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
- 2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
 - a) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
 - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
 - z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
 - zmian decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
 - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia.
 - b) zmiana osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym, według polityki kadrowej Wykonawcy.
- 3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
 - a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
 - b) zmiana obowiązującej stawki VAT,



- c) zmiana przepisów podatkowych, w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
 - d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
 - e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zamiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
 - f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym,
 - g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,
 - h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonania umowy.
3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia.
4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a, d, e, f możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
5. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 lit b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
6. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 możliwa jest również, powiązana za zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wygradzenia.
7. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający **może wyrazić zgodę**. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
8. Nie stanowi zmiany umowy:
- 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
 - 2) zmiana danych teleadresowych.
9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
10. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.



§ 14

Inne postanowienia

1. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnić będzie: dane inspektora nadzoru udostępnione będą Wykonawcy po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Kierownikiem budowy/ robót będzie: ~~Pan Wojciech Wójcik, Uprawnienia Budowlane nr LUB/0189/OWOS/11~~ wydane przez Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
3. Każda ze stron zobowiązuje do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie na ostatnio wskazany adres.
4. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe rzeczowo dla Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

Wojciech Klepucki

GMINA WODYŃ

63-117 Wodyń, ul. Świdłowska 43
NIP: 142-23-93-335, REG: 14152604

WYKONAWCA

DYREKTOR

mgr inż. Adam Więckiewicz

KONTRASYGNA

Stanisław Górnay
mgr inż. Adam Więckiewicz

P.U.H. „MEL-KAN”
Kazimierz Jakubiak
Ryżki 76 C
21-400 Łuków

