



Skaryszew, dnia 14.07.2025 r.

RIR.0003.8.2025.KR

**Biuro Rady Miejskiej
w Skaryszewie**
wpł. dnia 14.07.2025
L. dz. 50/2025 Jv

Pani Emilia Oliwa
Radna Rady Miejskiej
w Skaryszewie

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 03.07.2025 w przedmiocie nieogłoszenia przetargu na budowę Centrum Lokalnego w Makowie, Urząd Miasta i Gminy Skaryszew wyjaśnia:

1. *Jakie są przyczyny nieogłoszenia przetargu na budowę Centrum Lokalnego w Makowie ?*
Obecnie trwa przygotowanie postępowania. Postępowanie zostanie ogłoszone w bieżącym tygodniu.
2. *Czy Gmina napotkała na przeszkody formalne, finansowe bądź organizacyjne w związku z planowaną inwestycją?*
Tak, Gmina napotkała na przeszkody formalne na etapie projektowym.
3. *Czy przewidywana jest zmiana harmonogramu realizacji zadania? Jeśli tak, proszę o przedstawienie nowego terminu ogłoszenia przetargu oraz przewidywanej daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji*
Na obecną chwilę nie przewidujemy zmian w harmonogramie prac. Przedmiotowe postępowanie zostanie wszczęte w bieżącym tygodniu a przewidywany koniec to październik 2025 r.
4. *Czy istnieje ryzyko rezygnacji z realizacji inwestycji w ogóle – a jeśli tak to z jakich powodów ?*
Na dzień dzisiejszy brak jest takiego ryzyka.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Justyna Gryś
mgr Justyna Gryś

Do wiadomości:

1. Rada Miejska w Skaryszewie
2. a/a

