

Rogów, 08.06.2020 r.

Znak sprawy: IRG.271.3.2020

Dot. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w km 0+000 – 0+995 w miejscowości Popień.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych- tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - podaję treść pytań jakie otrzymał Zamawiający (w dosłownym brzmieniu) w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w km 0+000-0+995 w miejscowości Popień” oraz udzielam wyjaśnień:

Pytanie 1. Poproszę o udostępnienie formularza oferty i załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź: Zostały udostępnione.

Pytanie 2. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź: Ewentualne przeszkody w realizacji umowy związane z pandemią COVID-19 mieszczą się w katalogu okoliczności wskazanych w par. 17 ust. 1 lit. h, i, j wzoru umowy:

"§ 17 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku:

- h) Siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, o charakterze nadzwyczajnym, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
- i) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych i innych materiałów

niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy,

j) innych istotnych okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę niewymienionych powyżej a wpływających na termin realizacji zamówienia, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy.

Zgodnie z par. 17 ust. 2 wzoru umowy zmiany, o których mowa w ust. 1 muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności oraz nie później niż 10 dni przed końcem terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z par. 17 ust. 3-5 wzoru umowy:

"3. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę.

5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 upoważnia Zamawiającego do zmiany terminu wykonania zamówienia, nie zobowiązuje jednak Zamawiającego do dokonania takiej zmiany."

Pytanie 3. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź: Z uwagi na aktualnie ustabilizowaną sytuację epidemiczną w Polsce oraz krótki termin wykonania zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji umowy związanych z pandemią COVID-19.

Pytanie 4. Czy Zamawiający zrezygnuje rozwiązania umowy i naliczania kar umownych za niezatrudnienie na umowę o pracę osoby bezrobotnej, przy realizacji zamówienia, w przypadku dochowania przez wykonawcę należytej staranności (ogłoszenia w PUP), a bezrobotny się nie zgłosi ?

Odpowiedź: Z uwagi na fakt, że zatrudnienie osoby bezrobotnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, Zamawiający nie zrezygnuje z przewidzianych w umowie kar umownych ani z uprawnienia do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej.

Zgodnie z treścią par. 14 ust. 6 umowy (po zmianie), Zamawiający nie rozwiąże umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że niezatrudnianie w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.

Ponadto, ze względu na wpływ pytania, Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniki 3.8 – Projekt umowy.

Zakres modyfikacji jest następujący:

§ 14.6 Otrzymuję brzmienie:

„ § 14.6. W przypadku niezatrudniania w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej (o ile nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy), Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia”.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zmodyfikowany Załącznik 3.8 – Projekt umowy został dołączony.

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada