

BIURO RADY MIEJSKIEJ

w Górze Kalwarii

Wpłynęło dnia 19.01.2022r.

Nr BRM.0003.98.2021

Góra Kalwaria, dnia 17 stycznia 2022 roku.

Dr Jan Gustaw Rokita

Rada Miejska Góry Kalwarii

IRD.7011.5.2020.KK

W odpowiedzi na otrzymaną interpelację, dotyczącą rozbudowy szkoły w Kątach, informuję, że do chwili obecnej Gmina nie otrzymała kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, które, w oparciu o umowę nr 1999/LW/2020/RIR z dnia 20 października 2020 r., wykonuje i uzyskuje Sp. z o.o. KUBATUROWE z siedzibą w Warszawie (00 – 095) Plac Bankowy 2.

Poniżej informacje otrzymane od projektanta, które opisują co i kiedy wykonał:

30.08.2021 r. – złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

25.10.2021 r. – otrzymanie wezwania ze Starostwa Piaseczyńskiego, dotyczącego uwag do projektu oraz ustalenia stron w postępowaniu.

9. 12.2021 r. – otrzymanie pisma ze Starostwa dotyczącego sprzeciwu p. Roberta Jarosza.

9.12.2021 r. – złożenie dokumentacji do ponownego rozpatrzenia przez Starostwo Piaseczyńskie.

Ze względu na brak pozwolenia na budowę i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w chwili obecnej nie ma możliwości ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy, który wykona rozbudowę szkoły.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria


Mateusz Saj

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a