




Góra Kalwaria, dnia 29 stycznia 2024 roku.

Beata Mika

Radna Miasta i Gminy Góra Kalwaria

IRD.7011.2.2023.KK

Szanowni Pani,

w odpowiedzi na zapytanie w sprawie budowy tężni miejskiej, informuję, że termin zakończenia zadania przypada na 31.01.2024 r.

Wiadomo już, że termin ten nie zostanie dotrzymany, ponieważ po zmianie lokalizacji obiektu przez zamawiającego, dokumentacja w dniu 09.01.2024 r. została złożona do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na dzień dzisiejszy nie została jeszcze zatwierdzona.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji MWKZ, wykonawca dokona zgłoszenia budowy tężni do Starosty Piaseczyńskiego i dopiero po upływie 21 dni od złożenia dokumentu (pod warunkiem, że nie będzie żadnych uwag) może rozpocząć budowę.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Góra Kalwaria
[Signature]
Mateusz Ba

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a