

600	60016	§ 4300	Montaż progów zwalniających wraz z dokumentacją	Zadanie nie zostało zrealizowane w związku ze zbyt późnym dostarczeniem zgody mieszkańców (wymaganej przez Starostwo Powiatowe w Grójcu) na lokalizację progów, z uwagi na uciążliwość jaką niesie ich montaż. Do dnia 14.12.2020 roku takiej zgody nie było, co uniemożliwiło wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu z naniesionym oznakowaniem pionowym i poziomym oraz wykonania progów na jego podstawie".	18 321,22	0,00	0,00
16.		Solectwo Krobów-Szymanówek			12 998,16	12 528,16	0,00
600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie ul. Chabrowej	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 282,80 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f. sołecki - 7 643,36 zł.	7 998,16	7 998,16	0,00
926	92601	§ 4210	Zakup zabawek i furki na plac zabaw	Zlecenie z dnia 10.08.2020 r dla firmy Solid-mebel, ul. Lesna 11/43, 07-320 Małkinia Zakup, dostawa i montaż 3 urządzeń za kwotę 3 300,00 zł. Umowa nr 146/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą ZIEL-TECH firma usługowa, Edward Juszczak, Skurów 4, 05-600 Grójec na kwotę 1 230,00 zł. Odbiór robót 03.07.2020r.	5 000,00	4 530,00	0,00
17.		Solectwo Las Lesznowski			11 141,28	0,00	11 141,28

900	90015	§ 6050	Dalsza budowa oświetlenia wiejskiego (budowa 2-3 szt. lamp)	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Las Lesznowolski - 10 541,28) Realizacja zadania październik 2020 r	11 141,28	0,00	11 141,28
18.		Solectwo Lesznowola i Chudowola			41 260,00	21 260,00	14 249,75
926	92601	§ 6060	Zakup urządzeń sprawnościowych.	Zlecenie z dnia 02.07.2020 r dla firmy AVIS, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin - f. sołecki 5 750,25 zł. Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa - f. sołecki 8 499,50 zł	20 000,00	0,00	14 249,75
926	92601	§ 4270	Wymiana podłoża istniejącego placu zabaw	Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa	21 260,00	21 260,00	0,00
19.		Solectwo Lisówek			11 801,50	0,00	6 993,78

900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej do posesji 6a, 12a, 12 i 13	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 68/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Lisówku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00.	11 801,50	0,00	6 993,78
20.		Solectwo Maciejowice			14 689,98	14 688,66	0,00
754	75412	§ 4210	Doposażenie jednostki OSP w Kośminie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy.	Zlecenie z dnia 05.02.2020 dla firmy HORPOL Sp. z o.o. Stara Iwiczna, ul. Nowa 23, 05-500 Piaseczno - kwota 14 688,66 zł	14 689,98	14 688,66	0,00
21.		Solectwo Marianów			13 617,12	0,00	6 452,58
900	90015	§ 6050	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 69/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł.	13 617,12	0,00	6 452,58
22.		Solectwo Mieczysławówka			12 998,16	12 998,16	0,00

600	60016	§ 4270	Thuczniowanie drogi nr 63 (za torami)	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 461,20 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 12 464,96 zł.	12 998,16	12 998,16	0,00	0,00
23.		Solectwo Mięsy			12 874,37	0,00	12 874,37	
900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze prowadzącej przez wieś Mięsy	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł.	12 874,37	0,00	12 874,37	
24.		Solectwo Mirowice Parcela			16 753,18	0,00	16 284,00	
926	92601	§ 6050	Rozbudowa placu zabaw	Umowa nr 85/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł. Umowa z firmą ZIEL-TECH z dnia 19.08.2020 r - Rozbudowa placu zabaw Mirowice Parcela - 12 800,00 zł. Nadzór inwestorski - umowa z dnia 19.08.2020 r z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montazowych Roman Krajewski Grójec - 984,00 zł	16 753,18	0,00	16 284,00	
25.		Solectwo Mirowice Wieś			13 534,59	12 988,80	0,00	

600	60016	§ 4270	Utwardzenie drogi Głównej	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Całoroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 12 988,80 zł.	13 534,59	12 988,80	0,00
26.		Sołectwo Pabierowice			18 568,80	3 040,50	15 528,30
926	92601	§ 4210	Zakup altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (stoły, ławki)	Zlecenie - GMM Group, Sp. z o.o. Sp. k. Ciele, ul. Niedźwiedzia - zakup ławek i stołów za kwotę 3 040,50 zł. Zlecenie z dnia 21.10.2020r dla firmy Alt Drew Cosmo, Bożena Sił, ul. Kazimierza Wilekiego 71, 42-244 Siedlec, na kwotę 12 915,00, na zakup, transport i montaż altany. Umowa z dnia 12.11.2020 r z TAD-BRUK, Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, Grójec na Wykonanie podbudowy betonowej pod altanę przy świetlicy wiejskiej w Pabierowicach - 4 797,00 zł - w tym f. sołecki 2 613,30.	18 568,80	3 040,50	15 528,30
27.		Sołectwo Piekietko			10 109,68	10 109,68	0,00
600	60016	§ 4270	Thuczniowanie drogi gminnej	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 358,14 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f. sołecki - 9 679,54 zł.	10 109,68	10 109,68	0,00
28.		Sołectwo Podole			20 879,58	20 879,58	0,00

600	60016	§ 4270	Thuczniowanie odcinka drogi gminnej nr 40	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 742,41 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 20 065,17zł.	20 879,58	20 879,58	0,00
29.		Solectwo Skurów			16 340,54	8 773,00	0,00
926	92601	§ 4210	Zakup 2 urządzeń wolnostojących (orbiterek i wiosłarz).	Zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej, zlecenie z dnia 23.11.2020 r dla firmy Happy s.c., ul. Ogrodowa 31, Ciecierzyn - 6 273,00 zł.	10 000,00	6 273,00	0,00
926	92601	§ 4300	Wykonanie projektu niewielkiej siłowni zewnętrznej,	Umowa nr 87/2020 z dnia 05.03.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł.	3 000,00	2 500,00	0,00
926	92601	§ 4300	Wykonanie ścieżki doprowadzającej i montaż ławek na placu zabaw	zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości prawnych (teren zabytkowy)	3 340,54	0,00	0,00
30.		Solectwo Słomczyn			17 908,58	17 813,54	0,00

926	92601	§ 4210	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	Zakup i montaż ścianki wspinaczkowej - zlecenie z dnia 18.11.2020 dla firmy AVIS Ekologiczne Place Zabaw, ul. Turystyczna 106, Lublin - 2 706,00 zł. Zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej, zlecenie z dnia 23.11.2020 r dla firmy Happy s.c., ul. Ogrodowa 31, Ciecierzyn - 9 225,00 zł. Zakup dwóch bramek Hudora - zlecenie z dnia 18.11.2020 dla firmy Sportpoland, sp. z o.o., Tuchom, ul. Gdynska 45, Chwaszczyno - 560,00 zł. Zakup kosza na śmieci - zlecenie z dnia 18.11.2020 r dla firmy N.Trade sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, Warszawa - 231,00 zł. Zlecenie z dnia 12.10.2020 r dla firmy ZIEL-TECH, Skurów 4 - na remont urządzenia zabawowego - 1 000,00 zł . Zakup farb do konserwacji urządzeń - BUDEX, 05-600 Grójec, Mieczysławówka 15 - 1 091,54.	14 908,58	14 813,54	0,00
600	60016	§ 4300	Czyszczenie i konserwacja gminnych rowów w pasie dróg gminnych	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Caloroczną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 3 000,00 zł.	3 000,00	3 000,00	0,00
31		Solectwo Szczęsna		22 323,82	0,00	22 275,10	

900	90015	§ 6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Głównej	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Szczęsna - 21 675,10 zł)	22 323,82	0,00	22 275,10
32		Solectwo Uleniec			2 000,00	2 000,00	0,00
801	80101	§ 4210	Doposażenie PSP Bikówek (sztandar i tablica pamiątkowa).	Zlecenie - Haft Artystyczny, Sztandary i Proporce, Gabinet Pięknego Ciała , Dorota Stróżewska, 62-002 Suchy Las k/Poznań	2 000,00	2 000,00	0,00
33		Solectwo Wola Krobowska			14 236,08	13 962,96	0,00
600	60016	§ 6050	Wyrównanie drogi oznaczonej jako działka 4/1 oraz wysypanie jej tłuczniem	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Ciepłotną konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. sołecki - 13 962,96 zł.	14 236,08	13 962,96	
34		Solectwo Wola Krobowska-Ogrodzienie			12 296,67	12 296,67	0,00

600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi gminnej przy jednostce - kontynuacja	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 436,17 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 11 788,50 zł.	12 296,67	12 296,67	0,00
35		Solectwo Wola Worowska			22 117,50	22 117,50	0,00
600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 46	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 532,63 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 14 395,37 zł.	15 000,00	15 000,00	0,00
600	60016	§ 4300	Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej nr 46	W dniu 25.02.2020 roku odpisano umowę nr 63/2020 z P.P.H.U. "KRUSZYWOSORT", z siedzibą 26-600 Radom, ul. Margłowa 83 na "Ciepłą konserwację dróg gruntowych" na kwotę 539 330,40 zł. W tym f. solecki - 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
801	80101	§ 4270	Remont w szkole PSP Bikówek	Zlecenie z dnia 09.12.2020 r dla firmy Dominik Jordan Usługi Ogólnobudowlane, ul. Grójcka 93, 05-651 Drwałew na kwotę 3 997,50 zł (w tym fundusz solecki 2 117,50 zł).	2 117,50	2 117,50	0,00
36.		Solectwo Worów			19 889,25	9 855,35	6 452,58

700	70005	§ 4300	Ułożenie kostki brukowej przy ujęciu wody na terenie gminnym	Umowa nr 89/2020 z dnia 05.03.2020 r z firmą TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki, Pabierowice 36, 05-604 Jasieniec na kwotę 4 729,35 zł. Umowa nr 88/2020 z dnia 05.03.2020 na nadzór z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru, Roman Krajewski, Al. Niepodległości 34, 05-600 Grójec na kwotę 246,00 zł	5 000,00	4 975,35	0,00
900	90015	§ 6050	budowa oświetlenia(montaż dwóch lamp)	W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 70/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w Worowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł.	10 000,00	0,00	6 452,58
900	90095	§ 4300	Montaż tablic kierunkowych z numerami posesji	Umowa nr 65/2020 z dnia 25.02.2020 roku z firmą UTHAL Sp. z o.o.Poznań-Gruszczyn, ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica.	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80101	§ 4270	Remont PSP w Bikówku	Zlecenie z dnia 09.12.2020 r dla firmy Dominik Jordan Usługi Ogólnobudowlane, ul. Grójcka 93, 05-651 Drwalew na kwotę 3 997,50 zł (w tym fundusz sołecki 1 880,00 zł).	1 889,25	1 880,00	0,00
37.		Solectwo Wólka Turowska			12 915,63	12 915,63	0,00
600	60016	§ 4270	Tłuczniowanie drogi nr 146	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 72,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 458,26 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki -	12 915,63	12 915,63	0,00

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

40.	900	90015	§ 6050	Budowa oświetlenia na terenie sołectwa	25.02.2020 r. umowa nr 71/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej nr 49 w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11 087,22 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 2 460,00 zł. Realizacja listopad 2020 r. 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 72/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi powiatowej nr 1605W w Zalesiu w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00 zł. Realizacja listopad 2020 r. 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Zalesie - 3 022,63 zł).	21 704,86	0,00	21 703,63
			Sołectwo Załączce		12 000,00	0,00	12 000,00	

900	90015	§ 6050	Kontynuacja budowy linii oświetleniowej przy drodze Załącze - Dębie	W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Usługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 250 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Usługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 350 zł. W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł (w tym fundusz sołecki Załącze - 11 400,00 zł)	12 000,00	0,00	12 000,00	
41.		Solectwo Żyrówek			10 316,00	9 840,00	0,00	
600	60016	§ 4270	Thuczniowanie odcinka drogi gminnej od posesji nr 14 w stronę Gościeńcyc	Umowa nr 30/2020 z dnia 24.01.2020 r. z P.U. DRO-MAR Marek Jabłoński, Marianów 19B, 05-600 Grójec na opracowanie materiałów przetargowych- 78,00 zł. oraz nadzór nad robotami drogowymi 318,34 zł. Umowa nr 166/2020 z dnia 22.07.2020 z firmą DESO, Dębnowola - f.solecki - 8 603,66 zł.	9 000,00	9 000,00	0,00	
750	75095	§ 4300	Wykonanie tablicy ogłoszeń dla mieszkańców	Zlecenie z dnia 10.12.2020 dla P.P.H.U.Profesja, Kocerany 31, 05-652 Pniewy	1 316,00	840,00		
		RAZEM:			681 011,78	375 505,00	246 644,26	
		RAZEM:		BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE WYDATKI			622 149,26	

Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku.**ZADANIA ROCZNE****Ad. 1. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej**

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma „SQUAD” Sabina Lebiowska z siedzibą: 42-270 Brudzewice ul. Krzanów 9. W dniu 09.10.2020r podpisano umowę nr 231/2020 na wykonanie zadania pn. Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej na kwotę 273.922,16 zł. Termin realizacji zadania 23.12.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 308 000,00

Wydatkowano – 273.922,16

Ad. 2. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie chodnika

Podjęto uchwałę o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego polegającej na wykonaniu i nieodpłatnym przekazaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Polnej w Lesznowoli do ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli oraz na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 161578W do ronda przy DK50 km ok. 29+600 oraz na odcinku od zatoki postojowej w m. Gościeńczyce do skrzyżowania z drogą gminną nr 160510W. Po podpisaniu umów z przedstawicielami MZDW zostanie podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Plan – 110 000,00

Zadanie nie zostało zrealizowane, brak podpisanej umowy z MZDW.

Ad. 3. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 15.04.2020r podpisano umowę nr 113/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewczyńskiej” na kwotę 537 553,48zł. Termin realizacji zadania 31.08.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 555 000,00

Wydatkowano – 547 051,03

Ad. 4. Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 45/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczesna ul. Truskawkowa 5 Grójec na wykonanie „Dokumentacji projektowej przebudowy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców” na kwotę 65 000,00 zł brutto. Termin realizacji 21.07.2020. Dokumentację przekazano.

Plan – 65 000,00

Wydatkowano – 65 000,00

Ad. 5. Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma ZYKO – DRÓG Sp. z o.o. ul. Żelazna 3 Radom. W dniu 29.09.2020r podpisano umowę nr 222/2020 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. od ul. Lewczyńskiej do ul. Drogowców na kwotę 1 491 405,52 zł. Termin realizacji zadania 30.04.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

Plan – 1 570 000,00

Wydatkowano – 1.245.932,62, w tym 870.000,00 zł przekazane na konto wydatków niewygasających z upływem 2020r.

Ad. 6. Budowa odcinka ul. Bokserskiej

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 18.09.2020r podpisano umowę nr 215/2020 na

wykonanie zadania pn. „Budowa odcinka ul. Bokserskiej” na kwotę 222 785,89 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 270 000,00

Wydatkowano – 236 931,41

Ad. 7. Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. W dniu 10.08.2020r podpisano umowę nr 177/2020 na wykonanie zadania pn. **Przebudowa drogi gminnej nr 160512W dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622** na kwotę 222 785,89 zł. Termin realizacji zadania 04.09.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 270 000,00

Wydatkowano – 253 742,50

Ad. 8. Budowa ul. Relaksowej w Grójcu- II etap

W dniu 20.01.2020 została podpisana umowa nr 24/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „MS Projekt” Małgorzata Szczepanik Warszawa ul. Błotna 25 na wykonanie dokumentacji przetargowej i nadzór autorski na „Budowę ul. Relaksowej w Grójcu- II etap” na kwotę 2 952,00 zł brutto. W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 18.09.2020r podpisano umowę nr 215/2020 na wykonanie zadania pn. **„Budowę ul. Relaksowej w Grójcu- II etap”** na kwotę 674 355,50 zł. Termin realizacji zadania 30.11.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 750 000,00

Wydatkowano – 619 239,49

Ad. 9. Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego

W wyniku przetargu nieograniczonego jako wykonawca robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o.. W dniu 27.08.2020r podpisano umowę nr 193/2020 na wykonanie zadania pn. **„Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego”** na kwotę 684 333,26 zł. Termin realizacji zadania 15.10.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 745 000,00

Wydatkowano – 686 615,26

Ad. 10. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 62/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie Dokumentacji projektowej na budowę drogi nr 67 w Kobylinie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kobylińskiej’ na kwotę 40 709,28 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 40 710,00

Wydatkowano – 40 709,28

Ad. 11. Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 24.02.2020r. została podpisana umowa nr 61/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Projekt wielobranżowy budowlano-wykonawczy budowy ulic o numerach planistycznych 14.KDL oraz 47.KDD w Grójcu pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Zbyszewską wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 67 035,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 67 035,00

Wydatkowano – 67 035,00

Ad. 12. Dokumentacja projektowa budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu

W dniu 05.02.2020r. została podpisana umowa nr 44/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, Szczęsna ul. Truskawkowa 5 Grójec ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „Budowy odcinka ulicy o numerze planistycznym 10 KDL wraz

z 36 KDW (część ul. Reymonta) od ul. Słowackiego do ulicy o numerze planistycznym 32 KDD w Grójcu na kwotę 30 000,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 30 000,00

Ad. 13. Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie

W dniu 21.10.2020r. została podpisana umowa nr 254/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „**Dokumentacja projektowa na budowę drogi nr 161585W w Kobylinie** na kwotę 10.455,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 12 300,00

Wydatkowano – 10 455,00

Ad. 14. Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1

W dniu 08.09.2020r. została podpisana umowa nr 200/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Borowej Góry 1/54 Warszawa” na wykonanie Dokumentacji projektowej: „**Dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych na dz. nr ew.3293/8 oraz 1465/1** na kwotę 9 014,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 15 000,00

Wydatkowano – 9 014,30

Ad. 15. Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu

W dniu 08.09.2020r. została podpisana umowa nr 199/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski, ul. Truskawkowa 5 Grójec” na wykonanie dokumentacji projektowej: „**Utwardzenie terenu gminnego, działka o nr ewid.1773/4 pomiędzy budynkami nr 45 i 47 przy ul. J. Piłsudskiego w Grójcu** na kwotę 9 225,00 zł brutto. Dokumentację przekazano.

Plan – 9 400,00

Wydatkowano – 9 225,00

Ad. 16. Modernizacja lokalu gminnego przy ul. Mszczonowskiej na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Grójcu

Wykonawcą robót ogólnobudowlanych było Przedsiębiorstwo-Usługowo-Budowlane Piotr Badowski z Grójca, z którym podpisano umowę w dniu 22.04.2020 r. za kwotę 29 703,20 zł brutto i terminem wykonania 30.06.2020 r. Termin został dotrzymany roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 24.06.2020 r. Wykonawcą robót elektrycznych była firma ELDAM Damian Szlendak Łęczeszycze 10 Belsk Duży z którym podpisano umowę w dniu 23.04. 2020 za kwotę 17 170,00 zł z terminem wykonania 30.06.2020 r. Roboty odebrano w dniu 24.06.2020 r. Dokonano również przeniesienia monitoringu z grójeckiego ratusza.

Plan – 82 600,00

Wydatkowano – 82 577,78

Ad. 17 Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych: Kobylin 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2

W dniu 08.12.2020r. podpisano:

- Umowę nr 290/2020 na kwotę 3 500,00 zł ZWiK Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Kobylinie nr 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2 za kwotę 4.238,00 zł
- Umowę nr 289/2020 na kwotę 27 675,00 zł z P.P.U. WIMAR Waldemar Markowski na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku komunalnego w Kobylinie nr 37B oraz Grójec, ul. Przedstacyjna 2

Plan – 35 000,00

Wydatkowano – 31 913,00

Ad. 18 Budowa wiat na pojemniki na odpady komunalne przy gminnych nieruchomościach komunalnych

Ze względów proceduralnych nie wykonano zadania. Sytuacja związana z pandemią, jeszcze bardziej wydłużyła proces otrzymania zgody z wydziału budownictwa i architektury na postawienie wiat. Zadanie nie zostało zrealizowane i jest przełożone na 2021r.

Plan – 110 507,61

Wydatkowano -0

Ad. 19 Wykupy gruntów i nieruchomości.
Zakupiono grunt pod drogę w kobylinie oraz dokonano dopłaty do zamiany gruntów w Żyrówku.

Plan – 907 865,00

Wydatkowano -63 296,33

Ad. 20. Klimatyzacja Sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego informatyków w UGiM

Wykonawcą prac montażowych klimatyzacji była firma Naprawa Sprzętu i Urządzeń Chłodniczych Daniel Głowacki z Głuchowa, z którą podpisano umowy: odpowiednio – na klimatyzację Sali konferencyjnej w dniu 11.02.2020 r na kwotę 38 378,46 z terminem wykonania 13.03.2020 r. oraz na klimatyzację pomieszczenia informatyków w dniu 25.02.2020 r na kwotę 3 500 zł brutto z terminem wykonania 02.06.2020 r. Roboty odebrano odpowiednio w dniu 13.03.2020 r i w dniu 27.05.2020 r.

Plan – 44 000,00

Wydatkowano – 43 634,78

21 Pralnica dla OSP Grójec.

ze środków pozyskanej pomocy od samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ad.
Zakupiono pralnicę

Plan – 47 700,00

Wydatkowano -47 700,00

Ad. 21 urządzenie do dezynfekcji z archiwizacją,
Ze środków budżetowych gminy urządzenie do dezynfekcji dla potrzeb PCM Sp. z o.o. w Grójcu.

Plan – 14 700,00

Wydatkowano -14 700,00

Ad. 23. Rozbudowa monitoringu miejskiego

W dniu 21.10.2020r. została podpisana umowa nr 255/2020 pomiędzy Gminą Grójec, a „TXM Systemy Zabezpieczeń Wenda Tomasz Pabierowice 46A Jasieniec” na wykonanie systemu telewizji dozorowanej w lokalizacjach: Ogródek Jordanowski – Park Miejski ul. P. Skargi Grójec, Skrzyżowanie ulic Mszczonowskiej i Kościelnej, ul. Mszczonowska 23 – pomieszczenia Straży Miejskiej na kwotę 20 142,48 zł brutto. Termin realizacji zadania 30.10.2020 r. Inwestycja zakończona.

Plan – 30 000,00

Wydatkowano – 20 847,47

Ad. 25. Samochód dla MGOPS w Grójcu
W marcu 2020 roku zakupiono w sprzedaży poleasingowej samochód osobowy marki OPEL Corsa, rok produkcji 2016, za kwotę 31.761,06 zł.

Plan – 32 000,00

Wydatkowano – 31 761,06

Ad. 26. Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w PSP nr 2 w Grójcu
Zakupiono piec konwekcyjno – parowy w firmie „Gasrochef Ł. Urban”
Plan – 30 500,00
Wydatkowano – 30 499,99

Ad. 27. Dokumentacja projektowa budowy żłobka w Grójcu.

W trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę Biuro Projektów UNI-FORM z Łodzi z którą podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Żłobka Publicznego przy ul. Okrężnej 1 w Grójcu za kwotę 48 954,00 zł brutto z terminem do 31.12.2020 r. Umowę aneksowano w zakresie terminu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – termin przedłużono do dnia 30.06.2021r. - z powodu konieczności zmiany zapisów Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Sama dokumentacja projektowo-kosztorysowa została nam przekazana w terminie natomiast wnioski na pozwolenie na budowę złożono w dniu 05.01.2021r.

Plan – 50 000,00

Wydatkowano – 50 000,00

Cała kwota została przelana na konto wydatków niewygasających z upływem roku 2020 z terminem realizacji do 30.06.2021 roku

Ad. 28 Odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Przejęcie odcinków sieci:

wodociągowej kwota: 31 046,03 zł – ul. Bokszerska; 4 792,82 zł – ul. Zbyszewska, 9 198,45 – ul. Relaksowa

kanalizacja sanitarna kwota: 15.623,22 zł – ul. Źródłana;

Plan – 80 000,00

Wydatkowano – 60 660,52

Ad. 29. Zakup dużego kontenera do PSZOK w Kobylinie

Zgodnie ze zleceniem z dnia 23.07.2020r. został zakupiony kontener na PSZOK W Kobylinie od firmy MSTEEL POLSKA Sp. z o.o.

Plan – 18 204,00

Wydatkowano – 18 204,00

Ad. 30 Utwardzenie i częściowe ogrodzenie dodatkowego terenu gminnego na potrzeby PSZOK w Kobylinie

Na podstawie spisanych w dniu 2 października 2020r. porozumień pomiędzy Gmina Grójec a ZWiK Sp. z o.o. zostało wykonane ogrodzenie nieruchomości 236/1 za kwotę 17.696,21 zł oraz utwardzenie terenu działka nr 227/1 i 227/2 za kwotę 84 335,74 zł

Plan – 105 000,00

Wydatkowano – 102 031,95

Ad. 31. Zakup rębaka niezbędnego do prac w zakresie zieleni
Został zakupiony Rębak do gałęzi SKORPION 120 SD w firmie Teknamotor Sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan – 61 500,00

Wydatkowano – 61 500,00

Ad. 32. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym ul. Leśnej w Lesznawoli i ul. Spokojnej w Głuchowie.

W dniu 19.05.2020 r zawarto umowę z P.U. „PORAJ” Wiesława i Marian Antoszewscy, ul. Słoneczna 2B, 05-600 Grójec, na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz nadzór inwestorski nad budową oświetlenia w miejscowościach Głuchów na kwotę 1 537,50 zł i Lesznawola na kwotę 2 460,00 zł.

W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 144/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia w Głuchowie ul. Spokojna na kwotę 25 055,00 zł (w tym fundusz sołecki Głuchów - 10 000,00 zł) oraz na budowę oświetlenia ul. Leśna w Lesznawoli na kwotę 49 923,00 zł.

Ponadto wykonano dodatkowe oświetlenie na ul. Spokojnej w Grójcu za kwotę 3.940,00 zł

Plan 150 000,00

Wydatkowano – 72.915,50

Ad. 33. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach, w tym fund.solecki-145.543,64 zł

W dniu 28.04.2020r. podpisano umowę nr 118/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie kosztorysów inwestorskich na kwotę 1750,00 zł. W dniu 24.06.2020r. podpisano umowę nr 147/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Obsługą Techniczną Instalacji Elektroenergetycznych mgr inż. Marian Antoszewski 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na nadzór inwestorski na kwotę 2 100,00 zł.

W dniu 25.02.2020 r. podpisano umowę nr 67/2020, 68/2020, 69/2020, 70/2020, 71/2020, 72/2020, pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego:

- odcinka drogi nr 54 we wsi Kośmin w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Lisówku w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Marianowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi w Worowie w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 452,58 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 984,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi gminnej nr 49 w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11 088,45 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 2 460,00 zł. Realizacja listopad 2020 r,
- odcinka drogi powiatowej nr 1605W w Zalesiu, w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 993,78 zł w tym zakup map do celów projektowych - kwota 1 230,00 zł. Realizacja listopad 2020.

W dniu 14.07.2020r. podpisano umowę nr 160/2020 pomiędzy Gminą Grójec a Przedsiębiorstwem Usługowym "PORAJ", Wiesława i Marian Antoszewscy, 05-600 Grójec, ul. Słoneczna 2B na wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego odcinka drogi w e wsi Janówek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 6 944,58 zł (w tym mapy - 1476,00 zł , projekt techniczny - 5 468,58 zł).

W dniu 22.06.2020 r podpisano umowę nr 143/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia na kwotę 47 639,01 zł:

- w sołectwie Bikówek za kwotę – 600,00 zł,
- w sołectwie Grudzkowola za kwotę – 400,00 zł,
- w sołectwie Las Lesznowski za kwotę – 10 541,28 zł,
- w sołectwie Zalesie za kwotę – 3 022,63 zł,
- w sołectwie Załazce za kwotę – 11 400,00 zł,
- w sołectwie Szczęsna za kwotę – 21 675,10 zł.

W dniu 30.07.2020 r podpisano umowę nr 170/2020 z firmą PHU EL-BO Piotr Wąsiewicz, Al. Niepodległości 91, 05-600 Grójec, na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Mięsy na kwotę 28 883,00 zł.

Plan – 170 543,64

Wydatkowano – 141.333,73

Ad. 34. Wykonanie klimatyzacji w galerii budynku grójeckiego kina.

Roboty montażowe zlecono firmie Thermodynamika S.C., Lechanice 65, 05-660 Warka, z którą w dniu 23.11.2020 r podpisano umowę na kwotę 19 065,00 zł brutto z terminem 18.12.2020 r. Prace wykonano w terminie i odebrano w dniu 21.12.2020r.

Plan – 26.000,00

Wydatkowano – 16.042,50

Ad. 35. Zakup i montaż kontenera socjalnego na cele świetlicy wiejskiej Falęcín, w tym f.solecki-19.022,70 zł

Wypis z rejestru gruntów dla zadania - 15,00 zł Umowa nr 267/2020 z dnia 13.11.2020 r z F.H.P.U. Głuchów Spółka Jawna, Głuchów, ul. Warszawska 66, 05-600 Grójec na kwotę 76 875,00 zł (w tym fundusz sołecki - 19 022,70 zł).

Plan – 115 022,70

Wydatkowano – 103 150,50

Ad. 36. Dokumentacja projektowa budowy lodowiska przy ul. Sportowej w Grójcu.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zlecono firmie Twój Dom Projekty-Doradztwo-Sprzedaż mgr inż. arch. Magdalena Łyszkowska Nowak z Grójca, z którą podpisano w dniu 28.02.2020 r umowę na kwotę 14 760,00 zł brutto z terminem przekazania dokumentacji i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę do dnia 30.09.2020 r. Lodowisko z chwilą przystąpienia do projektowania hali sportowej przy PSP Nr 1 wiadomo było, że musi zostać przeniesione w inne miejsce. Podjęta była decyzja o lokalizacji przy ul. Sportowej, która podczas wstępnej fazy projektowania (po wykonaniu map do celów projektowych) napotykała wiele przeszkód, co m.in. spowodowało zmianę decyzję o zmianie lokalizacji lodowiska z ul. Sportowej na ul. Laskową realizacji tego przedsięwzięcia, a mianowicie w wyniku ogłoszonego przetargu na przebudowę stadionu przy Laskowej i propozycją firmy Woźnicki Zdanowicz Architekci, wprowadzenia lodowiska w zakres kompleksowej przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu odstąpiono od pierwotnego zamysłu. W nowej lokalizacji przy ul. Laskowej lodowisko będzie mogło być wyposażone w zadaszenie. W związku z powyższym podpisano stosowne porozumienie w dniu 24.08.2020 r na mocy którego strony rozwiązały łączącą je umowę. Z tytułu zaawansowania prac i poniesionych wydatków np. na zakup map, Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów w wysokości 4 920,00 zł brutto.

Plan – 14 760,00

Wydatkowano – 4 920,00

Ad. 37. Budowa placu zabaw I etap Duży Dół (fun. sołecki)

Umowa nr 145/2020 z dnia 23.06.2020 r z firmą Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 500,00 zł - opracowanie projektowe. Zlecenie z dnia 21.12.2020 r - "TAD-BRUK" Pabierowice 36 - zakup materiałów niezbędnych do wykonania rurociągu z rur betonowych.

Plan – 16 423,07

Wydatkowano – 16 390,40

Ad. 38. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Częstoniew-Kolonia, w tym fun. sołecki 24.345,76 zł

Umowa nr 84/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 3 200,00 zł - opracowanie projektowe. Dnia 19.08.2020 r podpisano Umowę nr 187 z firmą ZIEL-TECH na kwotę 21 894,00 w tym f. sołecki 11 894,00 zł. Zlecenie z dnia 07.09.2020 na zakup i montaż urządzeń na kwotę 7 859,70 zł. Nadzór nad robotami budowlano-montażowymi Roman Krajewski Grójec, Al. Niepodległości 34 - 922,50 zł.

Plan – 34 345,76

Wydatkowano – 33.876,20

Ad. 39. Rozbudowa placu zabaw Mirowice-Parcela, w tym fun. sołecki-16.753,18

Umowa nr 85/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 500,00 zł. Umowa z firmą ZIEL-TECH z dnia 19.08.2020 r - Rozbudowa placu zabaw Mirowice Parcela - 22 800,00 zł. Nadzór inwestorski - umowa z dnia 19.08.2020 r z firmą Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i nadzoru robót budowlano-montażowych Roman Krajewski Grójec - 984,00 zł

Plan – 26 753,18

Wydatkowano – 26 284,00

Ad. 40. Rozbudowa placu zabaw w Gościeńczech (fun. sołecki)

Umowa nr 86/2020 z dnia 05.03.2020 r z firma Twój Dom, Magdalena Łyszkowska-Nowak, ul. Bankowa 1, 05-600 Grójec na kwotę 2 700,00 zł. Montaż furki i przygotowanie terenu pod budowę - Umowa z firmą ZIEL-TECH, Skurów 4, Grójec - 7 380,00 zł. Zakup urządzeń na plac zabaw - zlecenie z dnia 18.11.2020 r dla firmy AVISEkologiczne Place Zabaw, ul Turystyczna 106, Lublin na kwotę - 7 381,23 zł.

Plan – 17 908,58

Wydatkowano – 17 461,23

Ad. 41. Zakup urządzeń sprawnościowych Lesznówola i Chudówola, w tym fun. sołecki-20.000 zł

Zlecenie z dnia 02.07.2020 r dla firmy AVIS, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin – 11 500,50 z czego f. sołecki 5 750,25 zł. Umowa z dnia 09.10.2020 r z firmą PBS Polskie Budownictwo Sportowe Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, Warszawa - f. sołecki 8 499,50 zł

Plan – 26 630,00

Wydatkowano – 25 750,25

Ad. 42 Zakup altany ogrodowej w Pabierowicach, w tym fundusz sołecki 15.528,30

Zlecenie GMM Group Sp. z o.o. – zakup ławek i stołów za kwotę 3 040,50 zł. Zakup altany-21.10.2020r. Alt Drew Cosmo Siedlce kwota 12 915,00 zł. Wykonanie podbudowy betonowej pod altanę – TAD-BRUK Tadeusz Paprzycki kwota 4 797,0 zł zgodnie z umową z dnia 12.11.2020r.

Plan – 19 028,30

Wydatkowano – 18 568,80

Ad. 43. Zakup zabawek do Ogródka Jordanowskiego w Grójcu

W związku z pandemią i bardzo trudną sytuacją związaną z niepewnością wykonania dochodów budżetu, podobnie jak inne zadanie tego typu w placówkach oświatowych zadanie nie zostało wykonane.

Plan – 20 000,00

Wydatkowano – 0,00

Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Grójec na lata 2020-2031

ZADANIA BIEŻĄCE

Ad. 1.3.1.1. Dowóz uczniów do szkół.

Zadanie było realizowane przez PKS Sp. z o.o. w Grójcu

Limit 2020 – 180 320,00

Wydatkowano – 137.068,65