

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Mięsy, Częstoniew-Kolonia, Chudowola i Marianów w ramach zadań funduszu sołeckiego - IV części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-132b15d4-8fc6-11ec-94c8-de8df8ed9da1

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010655

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00059930/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Mięsy, Częstoniew-Kolonia, Chudowola i Marianów w ramach zadań funduszu sołeckiego - IV części.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 4 dokumentacji projektowo – kosztorysowej na:

- Przebudowę drogi gminnej nr 161684W w miejscowości Chudowola, o długości około 530,00 m (fundusz sołecki 2022), ZRiD

(Id działki :140605_5.0002.54)

Zakres dokumentacji projektowej:

1. Wykonanie mapy do celów projektowych, mapy podziałowej
2. Wykonanie opinii geologicznej
3. Wykonanie projektu drogowego
4. Wykonanie SST oraz kosztorysów i przedmiarów
5. Wykonanie skutecznego zgłoszenia robót

Nawierzchnię przebudowywanej drogi należy zaprojektować w technologii asfaltowej na podbudowie z kruszywa łamanego, grubości warstw nawierzchni asfaltowej do ustalenia po wykonaniu badań geologicznych, szerokość jezdni do ustalenia po wykonaniu pomiarów geodezyjnych. Pobocza należy zaprojektować z kruszywa łamanego.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-29

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

8 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski

4.3.3.) Ulica: Truskawkowa

4.3.4.) Miejscowość: Szczęsna

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55350,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00103947/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-12-29

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na to, iż Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.7.2022.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umownych w formie aneksu (§ 12 umowy nr 101/2022), wobec okoliczności przedstawionych w piśmie Wykonawcy z 29 listopada 2022 r. o przedłużeniu terminu realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot umowy (kompletna dokumentacja projektowa) zostanie wykonany w terminie do 30 czerwca 2023 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2023/BZP 00010524/01