

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84d8630a-a6a9-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00406682/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-10-24 13:40

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091336/02

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ulicy Wiatracznej – droga 14 KDL wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego robót budowlanych, polegających na budowę ulicy Wiatracznej wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja

deszczowa) na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Zbyszewskiej w Grójcu.

W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:

- 1) Roboty pomiarowe, ziemne i przygotowawcze, karczowanie drzew i krzewów,
- 2) Nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego,
- 3) Drogę dla rowerów z kostki brukowej,
- 4) Chodniki, zjazdy, zatoki postojowe z kostki brukowej,
- 5) Oznakowanie pionowe i poziome, elementy drogowe oraz roboty wykończeniowe wraz z zielenią drogową,
- 6) Kanał technologiczny,
- 7) Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
- 8) Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami,
- 9) Sieć wodociągową wraz z przyłączami,
- 10) Linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- 11) Montaż latarni oświetleniowych,
- 12) Demontaż linii napowietrznej SN oraz montaż kabli i osprzętu linii napowietrznej NN
- 13) Inne roboty wykończeniowe

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiar – załącznik nr 9 do SWZ,
- Dokumentacja projektowa i techniczna – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-04-22

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 797-17-29-813

4.3.3.) Ulica: Asfaltowa

4.3.4.) Miejscowość: Jasieniec

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-604

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8686867,78 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00132866/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej: 2022-10-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.15.2022.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umownych w formie aneksu (§ 17 umowy nr 115/2022). Przyczyna dokonania zmiany są okoliczności przedstawionych w pismach Wykonawcy z 5 oraz 11 października 2022 r. o przedłużenie terminu realizacji zadania tj. roboty dodatkowe, kolizja energetyczna na liniach SN i NN oraz złe warunki

atmosferyczne.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

„Termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 listopada 2022 r.”

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie