

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: i.kowalska@grojecmiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b83f1ed9-bfb6-11ec-aa46-6a814e8de928

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011537

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00125300/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych nr: 161561W, 161560W i 161657W w miejscowościach: Podole, Duży Dół i Las Lesznowski.

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę dróg gminnych na odcinku długości około 4 870 mb. Drogi te położone są w Gminie Grójec. Opracowanie dokumentacji zgodnie z wymogami

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 176).

2. Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej z poboczami z kruszywa kamiennego systemu odwodnienia pasa drogowego rowów chłonno - odparowujących, kanału technologicznego zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych oraz usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą wg. warunków gestorów sieci. Planowany teren inwestycji obejmuje obszar położony w części na terenie Gminy Grójec. Obszar opracowania obejmie w zakresie niezbędnym do realizacji budowy to działki gminne nr ew. gruntów:

- 41 w miejscowości Duży Dół
- 66/2 w miejscowości Podole
- 16 i 78 w miejscowości Las Lesznowski
- 1 w miejscowości Lesznówola
- 24/1 i 25/1 w miejscowości Duży Dół

oraz działki prywatne wymagające podziału położone na terenie gminy Grójec. Przewiduje się konieczność podziału około 190 działek.

Orientacyjny zakres stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-05-31

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
7 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5222751784

4.3.3.) Ulica: Truskawkowa

4.3.4.) Miejscowość: Szczęsna

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 322260,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00186039/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-12-30

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na to, iż Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.20.2022.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umownych w formie aneksu (§ 11 umowy nr 131/2022), wobec okoliczności przedstawionych w piśmie Wykonawcy z 29 grudnia 2022 r. o przedłużenie terminu realizacji zadania.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 2 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiot umowy (kompletna dokumentacja projektowa) zostanie wykonany w terminie do 30 czerwca 2023 r. w tym:

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie