

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu – I etap.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 0418 664 30 91 wew. 65
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** i.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2e7953df-397a-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00519134
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2022-12-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00356935/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu – I etap.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja parku miejskiego w Grójcu- etap 1. Celem rewitalizacji parku jest uzyskanie

unikalnej przestrzeni, mającej korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz atrakcyjność miasta Grójec. W ramach I etapu zostaną wykonane nowe nasadzenia roślin zgodnie z przedmiarem - załącznikiem (2281 szt.) Zaprojektowana szata roślinna to różnorodne gatunki w trosce o bioróżnorodność, gatunki odporne na zanieczyszczenia komunikacyjne, wytrzymałe w warunkach miejskich i odporne na przemarzanie. Zastosowany materiał szkółkarski powinien spełniać wymogi jakościowe określone przez Związek Szkółkarzy Polskich na podstawie „Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”. Materiał roślinny musi odpowiadać spisowi roślin projektowanych oraz podanym wymiarom bryły korzeniowej i parametrom roślin. Nawierzchnie nowych ciągów komunikacyjnych powinny zostać wykonane z kostki bezfazowej. W rewitalizowanej części parku zostaną zamontowane nowe ławki, kosze na śmieci oraz stojak na rowery. Przewidziana jest rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni mineralnej. W miejsce tych nawierzchni posadzone zostaną rośliny wg projektu. Również elementem rewitalizacji parku będzie budowa nawierzchni z kostki trawnikowej, której zaletą jest wytrzymałość oraz naturalny wygląd. Kratka taka tworzy powierzchnię biologicznie czynną. W 1 etapie rewitalizacji zaplanowano oświetlenie parku poprzez system lamp solarnych.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiary – załącznik nr 9 do SWZ,
- Mapa poglądowa – załącznik nr 10 do SWZ
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11 do SWZ

Zamawiający w celu uszczegółowienia przedmiotu zamówienia udostępnia pytania Wykonawców i odpowiedzi złożone w toku postępowania WI.271.40.2022.KOI.

3.9.) Główny kod CPV: 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-12-12

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): RAFBUD Rafał Józwiak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7972064020

4.3.4.) Miejscowość: Belsk Duży

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-622

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 358431,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00421061/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-12

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 3

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.42.2022.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umownych w formie aneksu (§ 17 umowy nr 262/2022), wobec okoliczności przedstawionych w piśmie z dnia 9 listopada 2022 r. o przedłużenie terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 5 grudnia 2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przyczyną zmiany umowy są roboty dodatkowe.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Zgodnie z kosztorysami ofertowymi koszt wykonania robót dodatkowych wynosi:
23 455 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę 28 849,65 zł brutto

5.4.6.) Wartość zmiany: 28849,65

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.42.2022.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umownych w formie aneksu (§ 17 umowy nr 262/2022), wobec okoliczności przedstawionych w piśmie z dnia 5 grudnia 2022 r. o przedłużenie terminu realizacji zadania.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin zakończenia robót ustala się na dzień 12 grudnia 2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 377645,36 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy