

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: chodnika wzdłuż ul. Norwida w Grójcu, zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznowoli oraz
ul. Angielskiej i Francuskiej w Grójcu - III części.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Grójec

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223310

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Piłsudskiego 47

1.4.2.) Miejscowość: Grójec

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-600

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 048 664 30 91 wew. 65

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: iwona.kowalska@grojecmiasto.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.grojecmiasto.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ccfecf5-0c39-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00551848

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2023-12-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00263847

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę: chodnika wzdłuż ul. Norwida w Grójcu, zatoki parkingowej przy ul. Szkolnej w Lesznowoli oraz
ul. Angielskiej i Francuskiej w Grójcu - III części.

Umowa dla części nr 3

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę drogi gminnej ul. Angielskiej i Francuskiej na odcinku długości około 430 mb. Droga ta położona jest w gminie Grójec. Opracowanie dokumentacji zgodnie z wymogami: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518 oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) .

2) Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie: jezdni o nawierzchni mineralno - bitumicznej z poboczem z kruszywa kamiennego oraz chodnikiem z jednej strony drogi, systemu odwodnienia pasa drogowego w postaci kanalizacji deszczowej i skrzynek rozsączających, kanału technologicznego zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych oraz usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą wg. warunków gestorów sieci. Planowany teren inwestycji obejmuje obszar położony na terenie gminy Grójec. Obszar opracowania obejmie w zakresie niezbędnym do realizacji budowy to działki 81/1, 82/5, 77/2, 3148/2, 71/14, 72/13, 68/7, 76/5, 79/13, 76/7 w Grójcu. Orientacyjny zakres stanowi załącznik nr 8c do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-07-10

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Biuro Inżynierskie Łukasz Widalski

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5222751784

4.3.3.) Ulica: Truskawkowa

4.3.4.) Miejscowość: Szczęsna

4.3.5.) Kod pocztowy: 05-600

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 73800,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00297326/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na to, iż Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.9.2023.KOI przewidział możliwość zmiany warunków umowy w formie aneksu (§ 11 umowy nr 136/2023) oraz pismem Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Przyczyną dokonania zmiany jest przedłużenia się okresu uzyskania zezwoleń, uzgodnień, sprawdzeń, postanowień, decyzji, warunków, opinii i ekspertyz, operatów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

§ 2 pkt 1 umowy otrzymuje brzmienie: „Przedmiot umowy (kompletna dokumentacja projektowa) zostanie wykonany w terminie: do dnia 31 grudnia 2023 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie