

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 048 664 30 91 wew. 65
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** iwona.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-63c5fa00-ae11-11ee-a681-52fe4aa7189e
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00517572
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-09-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00016898
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Grójcu
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej, realizacja inwestycji zgodnie z procedurami wymaganymi dla Zamówień Publicznych i Prawem Budowlanym oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja Parku Miejskiego w Grójcu przy ul. Piłsudskiego. Program Funkcjonalno Użytkowy dotyczy jedynie 1 etapu i obejmuje budowę:

- tężnia solankowa,
- ogrodzony, psi wybieg,
- aleje parkowe,
- inne elementy małej architektury,
- zieleń,
- budowę instalacji zasilających obiekty wszystkich etapów.

Szczegółowy zakres prac projektowych i budowlanych zawiera Załącznik nr 8 do SWZ - PFU (Program Funkcjonalno Użytkowy).

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynierskie

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-02-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
20 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Bartłomiej Wosztł z siedzibą w Radomiu

4.3.1.1.) Dane wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOMAX Marek Wosztł z siedzibą w Radomiu

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 948-261-43-07

4.3.4.) Miejscowość: Radom

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2665410,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00223514/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-05-31

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na podstawie § 18 ust.1 lit. a) i ust. 2 ww. Umowy, w związku z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.)

W dniu 31.05.2024 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o przedłużenie o 60 dni terminu wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - z uwagi na zaistnienie przewidzianych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia okoliczności uzasadniających tego typu zmianę, tj. z powodu wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zakresie opracowania dokumentacji techniczno- projektowej. Z uwagi na to, iż Zamawiający przewidział możliwość zmiany warunków umowy w formie aneksu (§ 18 umowy 27/2024 z dnia 24.04.2024 r), wobec zaistniałych okoliczności, strony zgodnie postanawiają wydłużyć termin wykonania umowy

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zapis w Umowie nr 72/2024r z dnia 28.02.2024 r. w § 6 – termin wykonania zamówienia, w pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:

- 1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę - do 30.06.2024 r.
- 2) wykonanie robót budowlanych – w terminie 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (tj. do dnia 28.10.2025 r.)

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie