

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Remont świetlicy wiejskiej w Gościeńczycach.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 048 664 30 91 wew. 65
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** iwona.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-95882050-e1f4-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00517518
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-09-26

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00245009
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont świetlicy wiejskiej w Gościeńczycach.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe pomieszczeń świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach, mające na celu wymianę uszkodzonych elementów pomieszczeń / stolarki drzwiowej, część posadzek, instalacji elektrycznej / odnowienie pomieszczeń, uzupełnienia tynków, wymiana kasetonów sufitu podwieszanego. Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiar – załącznik nr 9 do SWZ,
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-05-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
4 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): P.W. DANBUD Daniel Wojdat

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 796-247-68-09

4.3.4.) Miejscowość: Jedlnia Letnisko

4.3.5.) Kod pocztowy: 26-630

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 154657,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00336443/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-07-11

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na to, iż Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.14.2024.KOI przewidział możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego oraz wynikłe roboty dodatkowe nie uwzględnione w zamówieniu podstawowym, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, zleca dotychczasowemu Wykonawcy z uwagi na konieczność wykonania zamówienia dodatkowego.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie dodatkowe polegające na zwiększeniu ilości prac związanych z rozbiórką istniejących podłóg, ścian oraz znajdujących się pieców kaflowych w budynku OSP. Zwiększenie w związku z powyższym prac remontowych związanych z wykonaniem nowych posadzek. Zmiany ilości prac w zakresie montażu stolarki drzwiowej, wykonaniu murowanych ścian działowych. Dodanie prac nie ujętych w podstawowym zestawieniu m.in. gładzie gipsowe, malowanie lamperii, prace elektryczne i hydrauliczne na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz umowie zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WI.271.14.2024.KOI o łącznej wartości robót w kwocie 148.263,35 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy i 35/100 zł) netto + 23% VAT = 182.363,92 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote 92/100) brutto.

5.5.) Wartość zmianv umowv

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie