

Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Lesznowoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 048 664 30 91 wew. 65
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** iwona.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-8be57d37-9ef2-47a2-b27d-a6ec5b39746a
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00544379
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-10-14

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
- Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00413412
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Lesznowoli
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie chodnik oraz zatokę postojową: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Lesznowoli”
W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:
- 1) Roboty pomiarowe,

- 2) Roboty ziemne i przygotowawcze,
- 3) Wycinka krzaków,
- 4) Regulacja wysokościowa i odwodnienie,
- 5) Wykonanie zjazdów,
- 6) Wykonanie chodnika oraz zatoki postojowej z kostki brukowej,
- 7) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- 8) Inne roboty wykończeniowe.

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiary – załącznik nr 9 do SWZ,
- Dokumentacja projektowa i techniczna oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-08-14

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

2 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7971729813

4.3.4.) Miejscowość: Jasieniec

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 303721,62 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00462362/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2024-10-08

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Z uwagi na to, iż Zamawiający w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nr WI.271.24.2024.KOI przewidział możliwość udzielenia do końca 2024 r. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót w zakresie nie przekraczającym 50% zakresu zamówienia podstawowego, gdy zaistnieje potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel, zleca dotychczasowemu Wykonawcy wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Szkolnej – wyrównanie i uzupełnienie masy asfaltowej wraz z podbudową wzdłuż istniejących krawężników oraz wykonanie dodatkowego dojazdu z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem, zgodnie z przedstawionym kosztorysem robót dodatkowych.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie uzupełniające polegające na wykonaniu nawierzchni jezdni ul. Szkolnej – wyrównanie i uzupełnienie masy asfaltowej wraz z podbudową wzdłuż istniejących krawężników oraz wykonanie dodatkowego dojazdu z betonowej kostki brukowej wraz z obramowaniem, na zasadach i warunkach opisanych w SWZ oraz umowie zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WI.271.24.2024.KOI o maksymalnej wartości szacunkowej nie przekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego tj. za kwotę 31.061,02 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 02/100) netto + 23% VAT = 38.205,05 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięć złotych 05/100) brutto.

2. Warunki płatności i rozliczenia zamówienia uzupełniającego odbędą się na zasadach opisanych w umowie podstawowej

nr 187/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 38205,05

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Tak

5.7.) Numer ogłoszenia w BZP o zmianie umowy: 2024/BZP 00517339/01