

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Grójec
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223310
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Józefa Piłsudskiego 47
- 1.4.2.) Miejscowość:** Grójec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 05-600
- 1.4.4.) Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL913 - Warszawski zachodni
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 048 664 30 91 wew. 65
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** iwona.kowalska@grojecmiasto.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.grojecmiasto.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-14070265-76f7-4b26-82f5-4bdc226bbfdd
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00180446
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2025-04-08

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00514034
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**
- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania obejmującego w zakresie: „Przebudowę ul. Radosnej i ul. Wesołej w Grójcu”
W ramach zamówienia należy wykonać m.in.:
- 1) Roboty pomiarowe,

- 2) Roboty ziemne, rozbiórkowe i przygotowawcze,
- 3) Regulacja wysokościowa i przestawienie kolidującej infrastruktury,
- 4) Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych,
- 5) Wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej,
- 6) Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- 7) Wykonanie oświetlenia ulicznego,
- 8) Inne roboty wykończeniowe wraz z zielenią drogową,

Szczegółowy zakres robót zawierają:

- Kosztorysy ofertowe – załącznik nr 8 do SWZ,
- Przedmiary – załącznik nr 9 do SWZ,
- Dokumentacja projektowa i techniczna oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 10 do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2024-10-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Spółka z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7971729813

4.3.4.) Miejscowość: Jasieniec

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1035207,66 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2024/BZP 00591262/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2025-02-28

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Zgodnie z §18 Umowy 231/2024, ze względu na wystąpienie warunków, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, oraz konieczność wykonania robót dodatkowych, bez których nie ma możliwości wykonania prawidłowo zamówienia, a których na etapie składania oferty zarówno Wykonawca jak i Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć, w szczególności były to:

- Wykonanie wymiany gruntu ze względu na wystąpienie gruntów słabonośnych

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Strony w związku z robotami koniecznymi wskazanymi powyżej, postanawiają zwiększyć wynagrodzenie zgodnie ze

złożonym kosztorysem Wykonawcy zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego o kwotę netto: 28.920,40 zł (dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złote 40/100), brutto 35.572,09 zł (trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 09/100) w związku z powyższym § 12 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

NETTO: 870 552,64 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 64/00).

podatek VAT: 200 227,11 zł (słownie: dwieście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 11/100).

BRUTTO: 1 070 779,75 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 35572,09

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie