
Harmonogram rzeczowo finansowy - cało ściowy
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 
kanalizacji i kabli światłowodowych

461 700,00 22% 101 574,00 563 274,00 461 700,00 22% 101 574,00 563 274,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 140 000,00 240 000,00 140 000,00 183 274,00 0,00 0,00 323 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InŜynier projektu 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 122 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 244 000,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli 
światłowodowych

4 617 000,00 22% 1 015 740,00 5 632 740,00 4 617 000,00 22% 1 015 740,00 5 632 740,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 600 000,00 1 000 000,00 800 000,00 2 800 000,00 400 000,00 950 000,00 1 082 740,00 0,00 2 432 740,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla 
wszystkich lokalizacji

97 228,20 22% 21 390,20 118 618,40 97 228,20 22% 21 390,20 118 618,40 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 58 618,40 0,00 0,00 0,00 58 618,40

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 626 650,52 22% 137 863,12 764 513,64 626 650,52 22% 137 863,12 764 513,64 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 364 513,64 0,00 0,00 764 513,64

DzierŜawy IRU 990 560,00 22% 217 923,20 1 208 483,20 990 560,00 22% 217 923,20 1 208 483,20 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 208 483,20 1 208 483,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja projektu 22 690,50 22% 4 991,91 27 682,41 22 690,50 22% 4 991,91 27 682,41 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 920,60 6 920,60 6 920,60 6 920,60 27 682,41

Razem 7 235 829,22 22% 1 591 882,43 8 827 711,65

7 235 829,22 22% 1 591 882,43 8 827 711,65 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 100 000,00 540 000,00 640 000,00 540 000,00 783 274,00 1 061 000,00 2 129 483,20 4 513 757,20 926 539,00 1 382 434,24 1 150 660,60 67 920,60 3 527 554,45
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