Harmonogram rzeczowo finansowy
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Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 120 000,00] 22%| 26400000 146 400,000 120 000,00] 22% 26 400,00 146 400,00] 0,00 22%| 000] 000] 0,00 0,00 0,00] 146 400,00] 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 564300,00] 220%| 124146,00|  688446,00] 564 300,00| 22% 124 146,00 688 446,00| 0,00 22%| 000[ 000] 0,00 000[ 000 0,00 0,00 0,00 0,00| 100000,00] 150000,00] 250 000,00( 200 000,00] 238 446,00 0,00 000  438446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
kanalizacji i kabli $wiattowodowych
Inzynier projektu 300 000,00 22%|  66000,00] 366 000,000 300 000,00] 22% 66 000,00 366 000,00] 0,00 22%| 000 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6100000 6100000  12200000]  6100000] 6100000 61000000 6100000 244 000,00
gxud::‘oho/:/lo(z:x;:" teletechnicznej i kabli 5233000,00 229%| 1151260,00( 6384260,00( 523300000 22%| 1 151 260,00 6384 260,00( 0,00 22%| 000 000 0,00 000[ 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[ 20000000 200000,00] 200000,00] 700000,00{ 900000,00] 800 000,00{ 2 600000,00| 1000000,00| 1100 000,00| 1 484 260,00 0,00| 3584 260,00
Ezzzﬁ?c:ﬁ(;ﬁ;?cﬁomwan'e zasilania dia 105278,20| 22%| 23161,20]  128439,40| 105 278,20| 22% 23161,20 128 439,40 0,00{ 22%| 000[ 000] 0,00 0,00[ 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00[ 5000000 5000000 10000000 28 439,40 0,00 0,00 0,00 28 439,40
Dostawa i instalacja sprzetu aktywnego 436 357,28] 22%| 9599860 53235588 436 357,28 22% 95 998,60 532 355,88] 0,00 22%| 000] 000 000 000 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250000,00] 282 355,88 0,00 000 53235588
Dzierzawy IRU 165 760,000 22%| 102467,20] 568 227,20] 465 760,00 22%| 102 467,20 568 227,20] 0,00 22%| 000] 000 0,00 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 56822720 56822720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Promocja projektu 25 000,00 22% 5 500,00 30 500,00 25 000,00] 22% 5 500,00 30500,00] 0,000 22%] 0,00 000 000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 30 500,00
Razem 7249 695,48] 22%| 159493300 8844 628,48

Wydatki/koszty Wydatki/koszty
kwalifikowane niekwalifikowane 2009 2010 2011 2012
7249 695,48] 22%] 1594 933,00 8844 628,48] 0,00 22%] 000 000] 000 0,00 0,00] 146 400,00] 146 400,00 0,00 0,00] 100000,00] 350 000,00] 450 000,00] 400 000,00] 938 446,00] 1011000,00] 1479 227,20] 3828 673,20] 1347 064,40 1450980,88] 155288500] 68 625,00 4 410 555,28
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Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 146 400,00
Opra‘cow?rjle do‘k'unjemacjl technicznej budowy 688 446,00
kanalizacji i kabli $wiattowodowych
Inzynier projektu 366 000,00
l?u‘dowa kanalizacji teletechnicznej i kabli 6384 260,00
Swiatlowodowych
Dostawg szaf i przygotowanle zasilania dla 128 439,40
wszystkich lokalizacji
Dostawa i instalacja sprzetu aktywnego 532 355,88
Dzierzawy IRU 568 227,20
Promocja projektu 30 500,00
Razem
Suma
8 844 628,48




