
Harmonogram rzeczowo finansowy
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 
kanalizacji i kabli światłowodowych

564 300,00 22% 124 146,00 688 446,00 564 300,00 22% 124 146,00 688 446,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 150 000,00 250 000,00 200 000,00 238 446,00 0,00 0,00 438 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InŜynier projektu 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 122 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 244 000,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli 
światłowodowych

5 233 000,00 22% 1 151 260,00 6 384 260,00 5 233 000,00 22% 1 151 260,00 6 384 260,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 700 000,00 900 000,00 800 000,00 2 600 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 484 260,00 0,00 3 584 260,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla 
wszystkich lokalizacji

105 278,20 22% 23 161,20 128 439,40 105 278,20 22% 23 161,20 128 439,40 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 100 000,00 28 439,40 0,00 0,00 0,00 28 439,40

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 436 357,28 22% 95 998,60 532 355,88 436 357,28 22% 95 998,60 532 355,88 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 282 355,88 0,00 0,00 532 355,88

DzierŜawy IRU 465 760,00 22% 102 467,20 568 227,20 465 760,00 22% 102 467,20 568 227,20 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568 227,20 568 227,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Promocja projektu 25 000,00 22% 5 500,00 30 500,00 25 000,00 22% 5 500,00 30 500,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 30 500,00

Razem 7 249 695,48 22% 1 594 933,00 8 844 628,48

7 249 695,48 22% 1 594 933,00 8 844 628,48 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 100 000,00 350 000,00 450 000,00 400 000,00 938 446,00 1 011 000,00 1 479 227,20 3 828 673,20 1 347 064,40 1 450 980,88 1 552 885,00 68 625,00 4 419 555,28
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688 446,00
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532 355,88
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