
Harmonogram rzeczowo finansowy
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I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma I II III IV Suma

Dokumentacja studialna (koncepcja+PFU+SW) 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 120 000,00 22% 26 400,00 146 400,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 
kanalizacji i kabli światłowodowych

1 037 700,00 22% 228 294,00 1 265 994,00 1 037 700,00 22% 228 294,00 1 265 994,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 250 000,00 450 000,00 400 000,00 415 994,00 0,00 0,00 815 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 265 994,00

InŜynier projektu 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 300 000,00 22% 66 000,00 366 000,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 000,00 61 000,00 122 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00 244 000,00 366 000,00

Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli 
światłowodowych

9 722 000,00 22% 2 138 840,00 11 860 840,00 9 722 000,00 22% 2 138 840,00 11 860 840,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 825 740,00 2 000 000,00 1 717 160,00 4 792 900,00 1 500 000,00 2 325 740,00 2 992 200,00 0,00 6 817 940,00 11 860 840,00

Dostawa szaf i przygotowanie zasilania dla wszystkich 
lokalizacji

125 978,20 22% 27 715,20 153 693,40 125 978,20 22% 27 715,20 153 693,40 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 120 000,00 33 693,40 0,00 0,00 0,00 33 693,40 153 693,40

Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego 541 487,60 22% 119 127,28 660 614,88 541 487,60 22% 119 127,28 660 614,88 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 360 614,88 0,00 0,00 660 614,88 660 614,88

Promocja projektu 25 000,00 22% 5 500,00 30 500,00 25 000,00 22% 5 500,00 30 500,00 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 7 625,00 30 500,00 30 500,00

Razem 11 872 165,80 22% 2 611 876,48 14 484 042,28

11 872 165,80 22% 2 611 876,48 14 484 042,28 0,00 22% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 400,00 146 400,00 0,00 0,00 200 000,00 500 000,00 700 000,00 650 000,00 1 241 734,00 2 121 000,00 1 838 160,00 5 850 894,00 1 902 318,40 2 754 979,88 3 060 825,00 68 625,00 7 786 748,28 14 484 042,28
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Wydatki/koszty
kwalifikowane

Wydatki/koszty
niekwalifikowane 2009 2010 2011 2012
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