Uchwała  nr XIII/83/11
Rady  Miejskiej  w  Giżycku

z dnia 22 września 2011 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

    Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

· 1.  Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016, stanowiący załącznik do uchwały.              

· 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI

Spółka z o.o. 
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WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH 
NA LATA 2012 - 2016
GIŻYCKO 2011-08-30
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WSTĘP
Obowiązek opracowania  planu  nakłada  na  Spółkę  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z póz. zm.). Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf.

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012 - 2016” (WPRiM) obejmuje przedsięwzięcia inwestycyjne przewidziane do realizacji przez PWiK - Sp. z o.o., w dziedzinie „urządzeń”, wodociągowych i „urządzeń” kanalizacyjnych, zdefiniowanych w ww. ustawie. Nie uwzględnia zatem wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki poza „urządzeniami” wodociągowymi i kanalizacyjnymi, przykładowo zakupów sprzętu specjalistycznego, rozbudowy lub modernizacji bazy przedsiębiorstwa. Obejmuje natomiast zadania z zakresu uzbrajania terenów miejskich, wynikające  z kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

WPRiM po raz pierwszy został opracowany w 2006 r. i uchwalony przez Radę Miejską Giżycka w dniu 31 sierpnia 2006 r. (Uchwała Nr XLIV/77/06) na lata 2007-2011. W kolejnych latach podlegał on aktualizacji i uszczegółowieniu. Ostatnia korekta nastąpiła w 2010 r. i została  zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Giżycka        z dnia 1 czerwca 2010 r., Nr XLI/44/10.

W ramach „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych                                 i kanalizacyjnych na lata 2007-2011” PWiK Sp. z o.o. zrealizowała z własnych środków,  następujące zadania:

· Budowa dwóch studni głębinowych,

· Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta,

· Przebudowa wodociągu, na terenie pomiędzy ul. Mickiewicza, 1 Maja, Plac Grunwaldzki, Warszawska, Kętrzyńskiego,

· Przebudowa wodociągu na terenie pomiędzy ul. Wodociągową, Jagiełły Staszica, Kościuszki,
· Przebudowa wodociągu, wraz z przyłączami w drodze wewnętrznej od ul. Jagiełły do ul. Daszyńskiego,
· Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego, od hotelu "Helena"  do granicy miasta,

· Uzbrojenie ulicy św. Brunona -  łącznika ul. św. Brunona - ul. Moniuszki,

· Budowa wodociągu w łączniku pomiędzy ul. Polną a ul. Nowogródzką,

· Budowa magistrali wodociągowej od zbiorników wyrównawczych przy                  ul. Leśnej do drogi na "Almatur" przy ul. Moniuszki. I etap od ul. Wojska Polskiego do drogi na „Almatur”,

· Przebudowa wodociągu w ul. Wyzwolenia,

· Przebudowa wodociągu w Al. 1 Maja od Kościuszki do Placu Grunwaldzkiego,

· Przebudowa hali filtrów i hali pomp na stacji uzdatniania wody, wraz                    z budową rurociągu łączącego halę pomp z halą filtrów. I etap

· Budowa wodociągu od ul. Kolejowej w kierunku Pasażu,

· Przebudowa wodociągu na Targowisku Miejskim. Budowa wodociągu                      w pasie drogowym – przedłużenie ul. Kętrzyńskiego do Kościuszki,

· Budowa wodociągu do budynków mieszkalnych ul. Suwalska 30A i 30B,

· Przebudowa wodociągu w ul. Daszyńskiego (osiedle wojskowe),

· Przebudowa wodociągu w osiedlu Staszica,

· Uzbrojenie terenów pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, Szosą Obwodową i Aleją Lip w Giżycku  - sieć wodociągowa,

· Budowa sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej, łączącej ul. Wiejską z posesją szkoły,

· Uzbrojenie Zespołu „EKO-MARINA” w sieć wodociągową,
· Budowa wodociągu w ul. Batorego,
· Wodociąg Białostocka - PEC (przebudowa) i Białostocka-Jeziorna,

· Budowa systemu monitoringu sieci wodociągowej,

· Przebudowa i modernizacja kanalizacji w ul. Sienkiewicza, od Górnej do                ul. Gdańskiej,

· Likwidacja wyłączonego z eksploatacji  kanału sanitarnego fi 600                    w ul. Kolejowej, na odcinku od Dąbrowskiego do Wyzwolenia.

· Budowa kanalizacji w łączniku pomiędzy ul. Polną a ul. Nowogródzką,

· Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego,

· Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olsztyńska, 1 Maja, Warszawska.                I etap ul. Warszawska, 1 Maja,

· Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Kolejowej w kierunku Pasażu,

· Uzbrojenie terenów pomiędzy ul. Królowej Jadwigi, Szosą Obwodową i Aleją Lip w Giżycku - kanalizacja sanitarna,

· Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze wewnętrznej, łączącej ul. Wiejską                      z posesją szkoły,

· Uzbrojenie Zespołu „EKO-MARINA” w sieć kanalizacyjną,

· Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batorego,

· Rewitalizacja rurociągu ( 500 mm w ul. Moniuszki  – 718mb,

· Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagiełły,

· Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Kajki”. Etap I – kanalizacja                   w ul. Struga

· Wymiana dyfuzorów w reaktorze 3.1. na oczyszczalni ścieków,

· Przebudowa rurociągu recyrkulacji osadu nadmiernego,

· Wymiana pomp w głównej przepompowni ścieków,

· Wymiana pomp w przepompowniach pośrednich,

· Wymiana pomp w studniach głębinowych (9 szt.),

· Wymiana pomp II0 (2 szt.) na Stacji Uzdatniania Wody                                                                                Ogółem na realizację WPRiM na lata 2007-2011, do czerwca 2011 roku, wydatkowano 9 972 574,27 zł.
                                                                                           „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2016” jest kontynuacją planu poprzedniego. Uwzględnione w nim zostały zadania aktualnie realizowane, w tym przewidziane do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej miasta, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.                                           Z uwagi na brak ostatecznych rozstrzygnięć w kwestii dofinansowania inwestycji ze Śródków Funduszu Spójności, istnieje ryzyko niepewności co do wykonania zadań w założonych terminach.

Zgodnie z wymogami ustawy WPRiM obejmuje następujący zagadnienia:

 - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

 - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

 - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

 - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

 - sposoby finansowania planowanych inwestycji.





Niniejszy dokument stanowi integralną część „Wieloletniego planu działalności inwestycyjnej PWiK Sp. z o.o. na lata 2012 – 2020”, który został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki.

Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych
1. Pobór wody z ujęć podziemnych, uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:

· gospodarstw domowych,

· przedsiębiorstw,

· instytucji,

· obiektów użyteczności publicznej.

2. Odbiór ścieków do miejskiej kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię  oraz ich oczyszczenie zgodnie z warunkami określonymi                          w pozwoleniu wodno-prawnym.

3. Prowadzenie działalności remontowo inwestycyjnej urządzeń wodociągowych                        i urządzeń kanalizacyjnych.

4. Świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

· budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

· budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

· inspekcji TV rurociągów sanitarnych i deszczowych,

· badań laboratoryjnych wody i ścieków,

· wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń,

· wywozu nieczystości płynnych.

5. Działalność handlowa:

· sprzedaż koagulantu PIX,

· sprzedaż nawozu organicznego „Zuwan”,

· sprzedaż podchlorynu sodu,

· sprzedaż armatury wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 
w poszczególnych latach

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów. (Polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej uwzględniają wymogi UE).

Kluczowe dyrektywy UE to:

- 98/83/EC określająca jakość wody przeznaczonej do picia,

- 91/271/EC określająca wymagania jakościowe dla ścieków oczyszczonych,

- 75/442/EC w sprawie odpadów.

Najważniejsze polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251) 
oraz wynikające z powyższych ustaw rozporządzenia.

Wymienione akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi, a ich realizacja będzie możliwa tylko przy odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym.
Zadania ujęte w WPRiM mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta.

Inwestycje planowane do realizacji z udziałem środków pomocowych.

Tab. 1.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Przewidywany   

okres realizacji



	1. 
	Przebudowa Hali Filtrów i Hali Pomp na Stacji Uzdatniania Wody
	2012

	2. 
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie  ulic 3 Maja,
1 Maja, Olsztyńska
	2012

	3. 
	Budowa magistrali wodociągowej od zbiorników wyrównawczych przy ul. Leśnej do   ul. Wojska Polskiego. 
	2012-2013



	4. 
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olsztyńska,
 1 Maja, Warszawska, Wyzwolenia
	2012-2014

	5. 
	Uzbrojenie terenów „Twierdzy Boyen”  w kanalizację sanitarną
	2012-2014

	6. 
	Hermetyzacja i dezodoryzacja uciążliwych procesów oczyszczania ścieków
	2012-2015

	7. 
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu

„Kajki”
	2013-2015

	8. 
	Przebudowa kolektora tłocznego od przepompowni głównej do oczyszczalni ścieków
	2013-2015


Inwestycje planowane do wykonania w oparciu o własne środki.

Tab. 2

	Lp.
	Nazwa zadania
	Przewidywany okres realizacji

	Urządzenia wodociągowe



	9. 
	Uzbrojenie wodociągowe terenu „Centrum”,   w rejonie ulic: Róża Wiatrów, Dąbrowskiego, Kolejowa, Pasaż Portowy  

    (( 110x200mb). Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2012

	10. 
	Budowa wodociągu na terenie plaży miejskiej         ((110x120mb). Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2012

	11. 
	Przebudowa wodociągu w ul. Gdańskiej, 

od ul. Białostockiej do ul. Suwalskiej, L-360mb, zgodnie               z dokumentacją  Zarządu Dróg Powiatowych.
	2012

	12. 
	Przebudowa wodociągu w ul. Jagiełły, ( 150÷( 63,    
L – 310mb. Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2012

	13. 
	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bohaterów Westerplatte, Warszawską i Górną                        (( 63x90mb). Dokumentacja techniczna   i wykonanie.                     
	2013

	14. 
	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic: Bohaterów Westerplatte, Armii Krajowej  i Warszawska ((110x150 mb) oraz (( 63x80mb). Dokumentacja techniczna  i  realizacja.
	2013

	15. 
	Budowa wodociągu zasilającego Twierdzę Boyen ( 175x80 mb, od ul. Turystycznej. Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2013

	16. 
	Budowa wodociągu w terenie obejmującym płn. część
 Al. Wojska Polskiego, ( 90 x 80 mb.

Dokumentacja techniczna  i  realizacja.
	2015

	17. 
	Budowa wodociągu (110 x 120 mb, na terenie obejmującym obszar terenu pomiędzy ulicami:                                                Żeglarską, Pasażem Portowym, Kolejową, Wyzwolenia.        Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2015

	18. 
	Budowa wodociągu na terenie obejmującym tzw. „Osiedle Koszarowa,” przy ul. Koszarowej, ( 110x350 mb.  Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2015

	19. 
	Budowa wodociągu na terenie w obrębie ulic: 3-Maja, Jasna, Rajska, ( 110x400 mb. Dokumentacja techniczna.
	2015

	20. 
	Budowa wodociągu na Osiedlu Wilanów (uzupełnienia),
 ( 110x400 mb. Dokumentacja techniczna.
	2015

	21. 
	Budowa wodociągu na terenie w obrębie ulic: 3-Maja, Jasna, Rajska, (110x400 mb, zgodnie z wykonaną dokumentacją.
	2016

	22. 
	Przebudowa wodociągu w ul. Pionierskiej ( 150x220 mb,  

zgodnie z wykonaną dokumentacją.
	2016

	Urządzenia kanalizacyjne



	23. 
	Uzbrojenie kanalizacyjne terenu „Centrum”,  w rejonie ulic: Róża Wiatrów, Dąbrowskiego, Kolejowa, Pasaż Portowy (( 200x200 mb). Dokumentacja techniczna i realizacja
	2012

	24. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie plaży miejskiej
 (( 200x120 mb) wraz z przepompownią sezonową. Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2012

	25. 
	Budowa przepompowni odcieku po wirówkach dekantacyjnych,  do zagęszczaczy grawitacyjnych, w węźle odwadniania osadu Oczyszczalni ścieków (Oś).
	2012

	26. 
	Rozbudowa systemu monitoringu (Oś): etap I

- pomiar zawiesiny RB 3.1.,
- pomiar rozwarstwienia osadu w osadnikach wtórnych,
- pomiar azotu amonowego w RB 3.1.
	2012

	27. 
	Rewitalizacja kolektora ściekowego w ul. Moniuszki, etap II 
– przebudowa studni kanalizacyjnych
	2012

	28. 
	Wymiana mieszadeł, pomp i in. urządzeń (Oś)
	2012

	29. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu pomiędzy ulicami: Sienkiewicza, Bohaterów Westerplatte, Warszawską
 i Górną (( 200x90 mb). 
Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2013

	30. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie plaży miejskiej 
(( 200x120mb) wraz z przepompownią sezonową, zgodnie       z wykonaną dokumentacją.
	2013

	31. 
	Uzbrojenie kanalizacyjne terenu w obrębie ulic: Bohaterów Westerplatte, Armii Krajowej  i Warszawska. Ks. grawitacyjna (( 200x230 mb), tłoczna  (( 63x180 mb) wraz 
z przepompownią. Dokumentacja techniczna.
	2013

	32. 
	Rozbudowa systemu monitoringu(Oś): etap II

- pomiar zawiesiny RB 3.1.,
- pomiar rozwarstwienia osadu w os. wtórnych,
- pomiar azotu amonowego w RB 3.1.


	2013

	33. 
	Rewitalizacja kolektora ściekowego w ul. Moniuszki
 – przebudowa studni kanalizacyjnych. Etap III.
	2013

	34. 
	Wymiana mieszadeł, pomp i in. urządzeń (Oś)
	2013

	35. 
	Odtworzenie rurociągu osadu recyrkulowanego  (Oś), 
 II etap
	2013

	36. 
	Wymiana wirówek do odwadniania osadów (Oś)
	2013

	37. 
	Uzbrojenie kanalizacyjne terenu w obrębie ulic: Bohaterów Westerplatte, Armii Krajowej   i Warszawska. Ks. grawitacyjna                           (( 200x230mb), tłoczna (( 63x180 mb)  
wraz z przepompownią, zgodnie z wykonaną dokumentacją.
	2014

	38. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu obejmującego płn. część AL. Wojska Polskiego. Ks. grawitacyjna (200x130mb, tłoczna (( 63x200 mb),   wraz z przepompownią ścieków. Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2014

	39. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu obejmującego kwartał pomiędzy ulicami: Żeglarską, Pasażem Portowym, Kolejową, Wyzwolenia, ( 200x120 mb. 
Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2014

	40. 
	Wymiana mieszadeł, pomp i in. urządzeń (Oś)
	2014

	41. 
	Rewitalizacja kolektora ściekowego w ul. Moniuszki. Etap III

 – przebudowa studni kanalizacyjnych
	2014

	42. 
	Wymiana wirówek do odwadniania osadów (Oś)
	2014

	43. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu obejmującego tzw. „Osiedle Koszarowa” przy ul. Koszarowej, ( 200x50 mb.        Dokumentacja techniczna i realizacja.
	2015

	44. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu   w obrębie ulic: 
3-Maja, Jasna, Rajska. Ks grawitacyjna ( 200x350 mb, wraz
 z przepompownią ścieków. Dokumentacja techniczna.
	2015



	45. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wilanów    (uzupełnienia) ( 200x400 mb.  Dokumentacja techniczna.
	2015/16

	46. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Moniuszki w kierunku wzg. Św. Brunona – ks grawitacyjna ( 300x1000 mb,
 ks tłoczna ( 150x1000 mb, wraz  z dwiema przepompowniami strefowymi oraz syfonem pod kanałem. Dokumentacja techniczna
	2015

	47. 
	Wymiana mieszadeł, pomp i in. urządzeń (Oś)
	2015

	48. 
	Wymiana zagęszczarki do odwadniania osadów (Oś)
	2015



	49. 
	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic:  Nowowiejska, Koszarowa, Mazurska ( 200x1500 mb.,         zgodnie z wykonaną dokumentacją.
	2015

	50. 
	Uzbrojenie w kanalizację sanitarną terenu   w obrębie ulic:              3-Maja, Jasna, Rajska. Ks grawitacyjna ( 200x350mb, wraz              z przepompownią ścieków.
	2016

	51. 
	Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Moniuszki w kierunku wzg. Św. Brunona – ks grawitacyjna ( 300x1000 mb,
 ks tłoczna (150x1000mb, wraz  z dwiema przepompowniami strefowymi oraz syfonem pod kanałem). Etap I
	2016

	52. 
	Wymiana mieszadeł, pomp i in. urządzeń (Oś)
	2016

	53. 
	Likwidacja hałasu generowanego przez rurociąg sprężonego powietrza (Oś).
	2016


PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY                                                    ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację działań prowadzących do poprawy jakości uzdatnionej wody i zmniejszenia zużycia wody na potrzeby technologiczne oraz dalszego obniżania strat wody i „strat na ściekach”:

- poprawa jakości produkowanej wody

                                       

W ramach kontynuowanej inwestycji modernizacyjnej Hali pomp IIO                                    i automatyzacji procesu filtracji , założonym efektem jest uzyskanie lepszych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody (dezynfekcja przy pomocy promieni UV, na końcowym etapie uzdatniania wody), a także uzyskanie znacznych oszczędności wody zużywanej do płukania filtrów (włączenie/wyłączenie trybu płukania sterowane będzie czujnikiem mętności. Aktualnie czas płukania jest ustalony „na sztywno”, co przy zmienności jakości wody dopływającej z procesu napowietrzania powoduje, że czas płukania jest  dostosowany do najgorszego surowca, co przy wodach mniej zanieczyszczonych prowadzi do niepotrzebnego, nadmiernego zużycia).       

- minimalizacja strat wody


PWiK  Sp. z o.o. od kilku lat prowadzi ciągły monitoring sieci wodociągowych, korzystając z informatycznych rejestrów minimalnych przepływów, pobierających dane  z układów pomiarowych rozmieszczonych w węzłowych punktach sieci. Do 2010 r. zainstalowano 6 punktów pomiarowych, w bieżącym roku dobudowane zostaną kolejne dwa. W WPRiM zakłada się dalszą rozbudowę systemu monitorowania sieci, do osiągnięcia  docelowego stanu - 16 punktów pomiarowych. Dostęp do szybkiej                       i precyzyjnej informacji o awarii sieci umożliwia podjęcie natychmiastowej interwencji, skracając w ten sposób czas niekontrolowanego ubytku wody.



                      - gospodarka wodomierzowa

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak: dokładność pomiaru                       i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy).


W ramach gospodarki wodomierzowej od dwóch lat prowadzona jest wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze w klasie pomiarowej C lub odpowiadającej jej klasie MID R=160 (lub wyższej). Zastosowanie mechanicznych urządzeń pomiarowych w ww. klasach dokładności, na dzień dzisiejszy stanowi górną granicę dokładności pomiarowej wodomierzy skrzydełkowych. Pod względem metrologicznym wyprzedzają je jedynie urządzenia elektromagnetyczne, których zastosowanie z ekonomicznego punktu widzenia, nie ma uzasadnienia. 

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę.

Poza oczywistym faktem właściwego opomiarowania sprzedawanych mediów, działania te powodują zmniejszenie strat na sprzedaży wody i odbiorze ścieków                       oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z  wody.

W zakresie gospodarki ściekowej:

-ograniczanie strat w systemie ściekowym. 

Głównym źródłem „strat na ściekach” są napływy do kanalizacji sanitarnej i dalej, do oczyszczalni ścieków tzw. wód przypadkowych (wody opadowe, roztopowe, drenażowe).

PWiK - Sp. z o.o. stosuje nowoczesne metody diagnostyczne dla oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Dysponujemy samobieżną kamerą z obrotową głowicą, która w powiązaniu z oprogramowaniem komputerowym umożliwia precyzyjne ustalenie uszkodzeń rurociągów i miejsc napływu wód przypadkowych. Do identyfikacji nielegalnych przyłączy stosuje się także urządzenie wytwarzające dym, którym wypełnia się kanał ściekowy. Jeśli dym wydobywa się  poza układem kanalizacyjnym, wówczas ustalane jest miejsce powiązania z obcymi instalacjami. Teleinspekcja rurociągów wykorzystywana jest do oceny stanu technicznego kanałów sanitarnych, w celu wykrywania awarii i źródeł infiltracji wód gruntowych, ale również do planowania zadań remontowych i inwestycyjnych, a także do odbioru technicznego nowo wybudowanych sieci.

W procesie wykrywania i eliminowania strat wykorzystuje się system zdalnego monitorowania przepływów we wszystkich pracujących przepompowniach ścieków (9).   Odchylenia od standardowej pracy przepompowni, np. czas reakcji (anormalny napływ do zbiornika przepompowni) od chwili wystąpienia opadów, świadczy o powiązaniu kanalizacji sanitarnej z kanalizacją deszczową. Jest to sygnał o istnieniu nieprawidłowości w rejonie takiej przepompowni, który zawęża obszar poszukiwań źródeł napływu wód przypadkowych do systemu odbioru ścieków sanitarnych.

Gros wód przypadkowych trafia do kanałów ściekowych przez otwory wentylacyjne włazów studni kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna nie może być jednakże całkowicie zhermetyzowana (gazy wybuchowe). Tam gdzie jest to tylko możliwe, dokonywana jest wymiana włazów na szczelne, m.in. na trasach głównych spływów strumieni wód opadowych/roztopowych oraz  w miejscach zalewisk lub zastoisk wodnych. 

W wyniku inspekcji wnętrz rurociągów lokalizowane są miejsca infiltracji wód gruntowych. W tych miejscach dokonuje się napraw metodą bezwykopową. Oprócz eliminacji strat, remonty punktowe zapobiegają przed poważniejszymi awariami.                     Analiza danych hydraulicznych w skali makro dla całego miasta pokazuje, że podejmowane w tym zakresie działania przynoszą pozytywne efekty.                                      -  kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji

Dla prawidłowej pracy systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków PWiK- Sp. z o.o., wyposażone we własne, akredytowane laboratorium środowiskowe, przeprowadza regularne kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, co wynika z umów  zawartych z odbiorcami  usług grupy dostawców ścieków                           o parametrach innych niż ścieki bytowe, dostarczających ścieki o największych ładunkach i stężeniach. Oprócz wyższych kosztów oczyszczania takich ścieków istnieje konieczność zabezpieczenia skuteczności oczyszczania, zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Wielkość wymaganej redukcji zanieczyszczeń jest zależna od nominalnego obciążenia oczyszczalni (oczyszczalnia giżycka – do 100 tys. RLM). Przekroczenie tej wielkości wywołuje obowiązek ubiegania się o nowe pozwolenie wodnoprawne, które dla oczyszczalni, o obciążeniu powyżej 100 tys. RLM ograniczy dopuszczalne wartości niektórych wskaźników dla ścieków oczyszczonych (np. fosforu) nawet o 50%. To spowodowałoby konieczność większego zaangażowania środków technicznych, materiałów i energii dla uzyskania wymaganych wskaźników, w efekcie doprowadziłoby do wzrostu kosztów funkcjonowania oczyszczalni.                                         Egzekwowanie dotrzymania umownych wielkości zanieczyszczeń ścieków ma na celu również eliminowanie subsydiowania skrośnego (pokrywanie zwiększonych kosztów oczyszczania przez inne grupy odbiorców usług niż te, które dostarczają ścieki                       o gorszych parametrach), a także utrzymanie, możliwie jak najdłużej, warunków określonych aktualnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.                 


Nakłady inwestycyjne

w poszczególnych latach
(szacunkowe, w tys. zł)
    Tab. 3
	Lp.
	        Rok

Invest.             
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016


	1.
	z własnych środków
	613
	962
	530
	665
	1042

	2.
	 z udziałem środków FS
	1799,2
	1410,8
	1263,1
	1589,6
	-

	3.
	Nakłady Spółki razem
	2412,2
	2372,8
	1793,1
	2254,6
	1042



Sposób finansowania

planowanych inwestycji.


Podstawowym źródłem finansowania inwestycji w latach 2012-2016, będą środki własne. Inwestycje odtworzeniowe planuje się realizować z odpisów amortyzacyjnych,     a inwestycje rozwojowe ze środków  wypracowanego zysku.

Plan zakłada realizację w latach 2012 - 2015 inwestycji współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możliwa wielkość dotacji to ok. 60%. 

Tab.3,  poz. 2 przedstawia nakłady Spółki na dofinansowanie udziału własnego                     w inwestycjach  z dofinansowaniem środkami UE, wraz z pokryciem kosztów zarządzania projektem.

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska
