UMOWA nr___
(projekt)

Zawarta w dniu ......... 2017 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500

Gizycko NIP 845 19 51 457, zwang dalej ,Zamawiajacym lub Inwestorem” reprezentowang przez:
1. Zastepce Burmistrza — P. Romana tozynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — P. Elzbiety Otoszczynskiej

= TP reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcq”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zamodwienia
g1

1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji roboty budowlane na zadanie pn.: Budowa komunalnego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturg techniczng przy ul.
Sikorskiego w Gizycku.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie
z projektem, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamowienia jest: ,Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
z parkingiem na samochody osobowe wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Sikorskiego
w Gizycku” zgodnie z decyzjq pozwolenia na budowe nr 109.2017 z dnia 16.03.2017r.
oraz dokumentacjg techniczna.

Podstawowy zakres robdt obejmuje:
1) Roboty ziemne,
2) Roboty rozbidrkowe,
3) Wykonanie posadowienia: tawy, stopy i ptyta fundamentowa.
4) Wykonanie przegréd budowlanych: Sciany, stropy, dachy, loggie
5) Budowa komindow
6) Wykonanie:
a. Hydroizolacji, paroizolacji
b. izolacji termicznej, akustycznej,
7) Montaz stolarki otworowej: drzwi, okna,
8) Wykonanie komunikacji w postaci:
a. dzwigu osobowego obstugujgcego wszystkie kondygnacje oraz uzyskanie odbioru
technicznego przez UDT,
b. schoddw,
c. ‘taw i stopni kominiarskich,
9) Wykonanie robdt uzupetniajgcych i wykonczeniowych tj. okitadzin przegréd budowlanych,
malatury, robot Slusarskich, oznakowania budynku, innych,
10) Wykonanie przytaczy,
11)Przebudowg kolektora deszczowego,
12) Wykonanie instalacji:
a. Wodociggowej,
Kanalizacji sanitarnej,
Kanalizacji deszczowej,
Centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej — wezet dwufunkcyjy,
Elektrycznej,
Instalacja sygnalizacji wyjsciowej,
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g. Internetowej,

h. Telewizji kablowej,
i. Telefonicznej,

j. Ochrony od porazen,
k. Odgromowej,

[.  Domofonowej,

13) Montaz wyposazenia:

a. Kuchenek elektrycznych (materiat inwestora),
b. Zlewozmywakodw,

c. Umywalek,

d. Kabin prysznicowych,

e. Mis ustepowych,

14) Utwardzenie nawierzchni:

a. Drogi,

b. Ciagdéw pieszych,
c. Parkingdw, placu,
d. Opaski budynku.

15) Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego terenu,
16) Wykonanie nawierzchni ekstensywnych wraz z nasadzeniami zieleni niskiej,
17) Transport i utylizacja odpadéw budowlanych.

Zakres i sposdb wykonania robdt okreslajg nastepujace dokumenty:
3.1. Oferta Wykonawcy
3.2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
3.3. Dokumentacja projektowa obejmujaca:

00 Projekty budowlane i wykonawcze,
[0 Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

3.4. Przedmiar robodt (nalezy traktowaé jako dokument pomocniczy okreSlajacy szacunkowe ilosci

robot jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajace.
W przypadku powstania niedajacych sie pogodzi¢ niezgodnosSci o charakterze technicznym -
podstawg do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamdwienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest
przede wszystkim projekt budowlany (techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy
i warunki techniczne. W nastepnej kolejnosci nalezy opieraC sie na projekcie wykonawczym,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze rob6t. Wykonawca zobowigzuje sie
do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreSlonego w ust. 2,
niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentédw wymienionych w ust. 4.
4. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuije:

a.
b.

C.

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robdt,

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego, probami szczelnosci,

ubezpieczeniem placu budowy itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu

do uzytkowania (decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.),

zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuga w trakcie realizacji),

sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajacych, wykonanie szczegétowej

inwentaryzacji powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia

i rodzaj nawierzchni, diugosci i rodzaj kraweznikdw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez

uprawnionego geodete i inspektora nadzoru (w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji

niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o zaistniatym fakcie

Zamawiajqcego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich inwentaryzacji na wtasny koszt

w ramach obstugi geodezyjnej);

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkdow
2
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widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzgledéw
bezpieczenstwa,

f. zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposSrednio na zewnatrz
terenu budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektdow tymczasowych
budowy,

g. zapewnienie wiasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska
w miejscu robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art. 21a Ustawy Prawo budowlane),

h. usuniecie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robdt, zgodnie
z zasadami utylizacji i skladowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1987 ze zm.) oraz zapisami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.,

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewniq uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatozonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
i dokumentacji projektowej oraz zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanymi pozwoleniami
na budowe oraz warunkami technicznymi gestorow poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed
zastosowaniem materiatow réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z p6zn. zm.)
oraz wymaganiom okreslonym w ST (STWIORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w ST (STWIORB).
Materialy z rozbiorki stanowigce wilasno$¢ Zamawiajgcego i nadajace sie do ponownego
wykorzystania, Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajacego
miejscach (w odlegtosci do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora.
Pozostate materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy i zutylizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z2016 poz. 1987ze zm.).

Termin realizacji umowy
§3

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swdj bieg z dniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce dokumentdw o ktérych mowa w §7 ust.2 pkt. 1. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty niezbedne do wykonania zamdéwienia.
Termin wykonania przedmiotu UMOWY .........cccccceveeeiieecciieeenee, (zgodnie z ofertg wykonawcy).

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy
§4

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo — finansowym wraz ze szczegdétowym
kosztorysem ofertowym, dostarczonymi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych
od podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kosztorysu
ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru Zamawiajacego stanowigcego zatacznik do SIWZ,
zachowuijqc identyczng kolejnos$¢ pozycji.
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Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez
Zamawiajqcego polecen, o ktdrych mowa w § 8 ust. 1 i § 9 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 w ciqgu 7 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
W ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

A

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie
ryczattowe podane w przyjetej ofercie przetargowej, tj. w WYSOKOSCIi: ....coevssrsses zf

(brutto), SIOWNi€: ......cecsrsrsessssssssnsns

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWIORB, przedmiarze
robot zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguije.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajacego.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zostato wyliczone w oparciu o dokumentacje okresSlong
w 8§ 1 umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu
szczegbtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym
W rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztdw posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy
w celu rozliczenia robot przewidzianych w § 8 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku
VAT, kwota brutto niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy
odpowiednio dostosowana.

Platnosc¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie
w miesiecznych okresach rozliczeniowych, z zastrzezeniem, Zze pierwsza ptatnos¢ nastgpi w styczniu
2018r., na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesSciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur
VAT, o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie kofcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robdt
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajacego.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane
przez Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy wykonujacemu prace podlegajace odbiorowi, zgodnie z taczacq ich
umowg o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajacego, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcoéw réwniez
obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zapfaty przez zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 6.



8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
wust. 6, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu w szczegdlnosci wszelkich dokumentéw
$wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura
dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
8§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy (wewnetrznego) oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robdt zrealizowanych zgodnie z umowa i zaptata wynagrodzenia
za wykonane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) dostarczenie os$wiadczenia kierownika budowy o przyjeciu obowigzkdw (oryginat), kserokopie
uprawnien budowlanych kierownika budowy potwierdzong za zgodnoS¢ z oryginatem,
kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby, potwierdzong
za zgodno$¢ z oryginatem, dane dotyczace przewidywanej liczby zatrudnionych o0s6b
na budowie -w ciggu 3 dni roboczych od podpisania umowy,

2) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,



3) uzycie materiatdw gwarantujgcych odpowiednig jako$¢ wykonania zamdwienia oraz
o parametrach technicznych i jakoSciowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentaciji
projektowej, STWIORB,

4) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zapewnienie
nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy
na koszt wiasny,

5) urzadzenie placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie
placu budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.)
wraz z pokryciem kosztéw ich zuzycia,

6) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz.
na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

7) zabezpieczenie budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia
skutkéw finansowych z tego tytutu,

8) utrzymanie terenu budowy i najblizszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddéw na koszt wiasny,

9) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggdw komunikacyjnych
umozliwiajgcych komunikacje do obiektow przylegtych do terenu budowy i znajdujacych sie
na terenie budowy w tym w szczegdlnosci obiektéw wykorzystywanych w celach o$wiatowych,

10) bezzwtoczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznoSciach mogacych wptynaé na opdznienie robot,

11) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

12) niezwtocznie zawiadomic¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatéw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

13)odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

14)po wykonaniu robdt przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu ztozenia ich do organu nadzoru
budowlanego,

15)likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniej niz na dzien zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego,

16) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreSlonym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacych normach i przepisach,

17)wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

18) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

19)realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

20)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

21)utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy
i robdt czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

22)informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie okreSlonym
w Specyfikacji Technicznej,

23)niezwtoczne  informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét,

24)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o0 zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

25)opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedtozenie go Zamawiajacego w ciagu
5 dni roboczych od podpisania umowy,



26)Wykonawca zobowigzany jest wykonywaC wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru
Inwestorskiego) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy.
Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy
dotyczace wykonywania Umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw
wyznaczonych przez dysponenta $rodkéw finansowych,

27)odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wobec osdb trzecich.

28)zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujacych czynnosci wymienione w § 1 ust. 3 pkt a,

29)Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg
zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —
Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z pdzn. zm.).

30)Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, hie
krétszym niz 2 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umoéw o
prace zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o
ktorych mowa powyzej. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow
zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

31)Nieprzedtozenie  przez  Wykonawce  kopii uméw  zawartych przez  Wykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez
Zamawiajqcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowa, a takze
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreSlonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

32)Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w o0sob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentdw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw
z tytutlu zatrudnienia w/w o0sdb. Kontrola moze by przeprowadzona bez wczesSniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

3. Zatrudnienie osdb na podstawie umowy o prace.
1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub ,po_dw_ykonawce 0sdb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji

zamowienia:

a) Prace rozbiorkowe,

b) Prace ziemne,

c) Prace zbrojeniowe,

d) Prace betonowe,

e) Prace zelbetowe,

f) Prace izolacyjne,

g) Prace instalacyjne,

h) Prace posadzkowe,

i) Prace murarskie,

j) Prace ciesielskie,

k) Prace dekarskie,

[) Prace blacharskie,

m) Prace stolarskie,

n) Prace $lusarskie,

0) Prace wykonczeniowe,

p) Prace malarskie,

q) Prace tynkarskie.



2) W trakcie realizacji zamodwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym terminie
wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody (do wyboru
zamawiajacego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a) osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego osSwiadczenie, date ztozenia
oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy. Termin na ztozenie oSwiadczenia — 2 dni lub

b)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk,
adresoéw, nr PESEL pracownikdéw) — Termin na ztozenie dokumentéw — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu — 10 dni,
lub

d) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych — Termin na ztozenie
dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. sktadnikdw/elementdw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
0 prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

4) Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 15 umowy. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci.



—

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpi uzasadniona konieczno$¢ zamiany robot potwierdzona protokotem koniecznosci
sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca i zatwierdzonym przez
Zamawiajqcego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania z wykonywania niektdrych robdt potwierdzona
protokotem  koniecznoSci  sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czesci robot

potwierdzonych protokdtem koniecznoSci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru wraz

z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie

cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajace

z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi

pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji dla Inspektora

Nadzoru (Zamawiajacego) kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen

czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen materiatdéw, sprzetu i transportu publikowanych

w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow

rzeczowych okreSlonych w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR), aw przypadku robdt,

dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Ponadto do kalkulacji robdt
dodatkowych nalezy przyjac czynniki cenotwdrcze podane w ofercie:

00 stawka roboczogodziny - ...... ,

[0 koszty posrednie Kp(od R+S) - ......,

0 koszty zakupu (od M) - ....... ,

0 zysk (R+S+Kp) - ...... .

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru

(Zamawiajacego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajacy

wprowadzi korekte ceny oparta na witasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawic

dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego) do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacq ze

zmian przed rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.

Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktdrych natychmiastowe

wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Podstawg podjecia takich robot jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci

przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor

pokrywa wartoS¢ tych robdt jezeli koniecznoS¢ ich wykonania nie powstata z przyczyny, za ktore
odpowiada Wykonawca.

§9

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogq by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego

aneksu pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode nie stanowiq jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiana, o ktorej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementéow
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projektowanych z istniejacymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, btedow projektowych,
powodujace zmiany w projekcie poprzez zmiane (przediuzenie) terminu realizacji
zamowienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane
wynagrodzenia z tym zwiagzana,

2) pozostajacych w zwiazku z koniecznosciq realizacji postulatéw oséb trzecich
nieuwzglednionych na etapie podpisania umowy, a ze wzgledéow spotecznych,
koniecznych do speilnienia poprzez stosowna (technicznie uzasadniong) zmiane
terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z data dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie
oraz wycene przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy
do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepisow,

4) zaistnienia sity wyzszej to jest zdarzenia, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktédremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogq przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub catosci jego zobowigzan, poprzez przedtuzenie terminu wykonania
zobowigzania o czas trwania sity wyzszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje
w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrét wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy
i jego podwykonawcdw;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wplyw
na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przediuzenie
terminu wykonania umowy o czas, o ktérym mowa wyzej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomoca ktorego wykonawca speinit
warunki zamowienia), nowy podwykonawca spetnia te same wymogi
co zastepowany.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana o0sob wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje

§10
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
. Zmiana ktorejkolwiek z o0sob, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od uprzednio zgtoszonych.
. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie
pozniej niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

10



4.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom,
ktore Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

—

—

oW

§12
Kontrole nad realizacja inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany
przez Zamawiajacego.
Osoby o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany ktdrejkolwiek z 0osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
Wykonawca zgtasza na pisSmie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajacy rozpocznie
procedure odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy, sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne
potwierdzenie) w tym:
[0 oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem budowlanym oraz
o uporzadkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
[0 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzadzona przez uprawnionego geodete wraz
z obmiarem powykonawczym,
0 oryginat dziennika budowy (wewnetrznego),
0 $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonania prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
0 wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw, odbioréw robdt branzowych itp.,
O instrukcje uzytkowania obiektu,
Zamawiajacy po otrzymaniu zgtoszenia powota komisje odbiorowg i dokona protokolarnego odbioru
koncowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczac
od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia robdt
i gotowosci do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnosci odbioru koncowego powinny zosta¢ zakoiczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawiera
uzasadnienie.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, jego wadliwego wykonania, niezgodnego
z umowa lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:
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1) gdy wady nadajg sie do usuniecia, wéwczas Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

2) gdy wady nie nadajq sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokonac
odbioru, Zadajac jednocze$nie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ odbioru i zazada¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi
wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji.

W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy
oraz zadania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokosS¢ zwigzanych z tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez

Wykonawce w wyznaczonym terminie.

Odbidr robdt budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru,

druga strona moze dokonac¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 000z} (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéow gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz
10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy.

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

7) Za kazdorazowq nieuzasadniong nieobecnos¢ kierownika budowy na naradach koordynacyjnych
min. 1 raz w tygodniu — w wysokosci 2000,00 zt. Jako nieobecno$¢ uzasadniong Zamawiajacy
uzna nieobecnos$¢ udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego.

8) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

9) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

10) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1%wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

11)brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1.

12
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12)kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce Iub
podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 7 ust. 3 pkt 1) lub nieztozenie
oSwiadczenia w wyznaczonym terminie — w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego.

13)Kazdorazowo za niezatrudnienie osoby zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 1) w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego.

14) Kazdorazowo za niedochowanie termindw okreslonych w § 7 ust. 3. i ust. 4— w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiazujg jezeli
odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§ 16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcow.
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiScie oraz za pomocq
podwykonawcow w zakresie:

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaly one zastrzezone

w SIWZ jako kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, nie pozniej niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robdt,
do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajagcemu do akceptacji projekt umowy musi zawieraC regulacje zbiezne

i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

a) zakres robét powierzonych podwykonawcy, stanowigcy cze$¢ zamoéwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartoS¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy, a suma pfatnosci podwykonawcom za dang czes¢
dokonywanego odbioru robdt nie moze byé wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub
harmonogramie) wynagrodzenie czeSciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

c) termin wykonania zakresu robdt powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatnosci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione

17

18.

19.

20.

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robdt,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koncowego powinny byé sporzadzone przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robdt wynikajacych z realizacji
przedmiotowej umowy.

Umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy, zgtasza pisemne

zastrzezenia jezeli nie sq spetnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie

sq spetnione wymagania okresSlone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedtozenia umowy zgodnie

z ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamdwienia publicznego - lecz nie wiekszej niz 50000,00 zt, oraz umoéw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajagcego w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni

od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

podejrzenie, ze sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie
dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zamawiajacy moze zadac natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot
budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okresSlonych
powyzej obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcédw, o ile byli oni zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajacego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby powotywat sie
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
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§17

. Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedq na zasadach i w terminach okreslonych
w ST.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia

§ 18
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ..........cccccceviieeiieeenneenn, lat rekojmi na wykonane roboty
budowlane.
. Termin rekojmi obowigzuje zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.
. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce na pisSmie. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie
rekojmi) w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia.
. Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady Ilub usterki okaze sie,
ze z przyczyn obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢c w terminie 14 dni
od otrzymania zgtoszenia, strony ustalg termin usuniecia wady w mozliwym terminie. W przypadku,
w ktérym stronom w rozsgdnym czasie nie uda sie zgodnie ustali¢ terminu, Zamawiajacy ustali
go jednostronnie z uwzglednieniem obiektywnych warunkdw usuniecia wady lub usterki.
. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajqcy moze naliczy¢ kare
umowng, zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania

§ 19
. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote ..................... PLN (stownie ziotych:

................................. ).

. W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie ..........cccceeveevieennen

. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza

sie jako gwarancje zgodnego z umowg wykonania robdt, zas 30% whniesionego zabezpieczenia jest

przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub
daty usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad nadajacych sie do usuniecia

Wykonawca jest zobowigzany do wydtuzenia odpowiednio okresu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy do czasu wykonania robdt i usuniecia wad za protokotem odbioru
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koncowego. Termin zwrotu zabezpieczenia z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania
robot, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych wad.

Odstapienie od umowy
§ 20

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie
przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, ST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

7) wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w 8§ 6 ust. 7 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat za sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczajqcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajagcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w  toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
W § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktore zostaty nabyte materiatow, konstrukgcji lub urzadzen zakupionych
przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie
30 dni od daty ich rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozor w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.
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Ubezpieczenie i postanowienia koncowe umowy
§21

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia

ztytulu szkéd, ktdére mogq zaistniec w zwigzku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi

oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowg, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robét,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkéw, dotyczace
pracownikdw i 0sdb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2

niniejszej umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajagcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa

w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa

w ust. 3 oraz w § 7. Zwiloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot.

§ 22

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowgq stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych oraz obowigzujaca w terminie otwarcia ofert SIWZ.

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajgq aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zachowaniem postanowien art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych.

. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajqcego.

§23
. Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Umowa niniejsza zawiera ............ ponumerowanych i parafowanych stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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