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ZAtACZNIK NR 7 DO SIWZ WZOR/PROJEKT UMOWY

UMOWA NR WPI.__.2018
(projekt)

Zawarta wdniu __ - -2018 r. w Gizycku, pomiedzy Gming Miejska Gizycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko NIP 845
19 51 457, zwang dalej ,,Zamawiajgcym lub Inwestorem” reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Gizycka —Wojciecha Karola Iwaszkiewicza
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - P. Elzbiety Ofoszczyriskiej

a reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tresci nastepujacej:

Przedmiot i zakres zaméwienia
§1
1. Zamawiajacy w drodze przetargu nieograniczonego zleca do wykonania, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

roboty budowlane pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach publicznych - oswiatowych
potozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko, Cze$¢ 5 - Termomedernizacja budynku uiytecznosci
publicznej petnigcego funkcje oswiatowe — Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymaty 9 w Gizycku wraz z
rozbudowg o zewnetrzng klatke schodowg” wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmirisko-
Mazurskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 4: Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 4.3 Kompleksowa
modernizacja energetyczna budynkéw, Poddziatanie: 4.3.1 Efektywno$¢ energetyczna w budynkach
publicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do oddania ww. obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi wtym zakresie przepisami szczegétowymi oraz polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

3. Przedmiotem zamdwienia jest: Czeéé 5 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej petnigcego
funkcje odwiatowe — Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymaty 9 w Gizycku wraz z rozbudowg o zewnetrzng
klatke schodowa.

3.1. Podstawowy zakres robdt obejmuje:
a) Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiérkowych, usuniecie kolidujgcej roélinnosci,
b) Wykonanie termoizolacji §cian zewnetrznych wraz z o$ciezami i gzymsami
¢) Wykonanie termoizolacji stropodachu,
d) Wykonanie hydroizolacji,
e) Wykonanie nadproziy,
f)  Murowanie $cian,
g) Wymiana czesci stolarki okiennej wraz z nawiewnikami higrosterowanymi,
h) Wymiana parapetéw zewnetrznych i czeéci wewnetrznych,
i)  Wymiana czesci stolarki drzwiowej,
i) Remont orynnowania, obrébek blacharskich,
k) Remontiprzerobienie elementéw metalowych na elewacji,
I) Czesciowy remont utwardzen,
m) Zmiana Zrédfa ciepta c.w.u. na pompe ciepta z zasobnikiem c.w.u.,
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n) Modernizacja instalacji c.o.,
o) Naprawa pokrycia dachowego po wykonywanych pracach,
p) Remont zadaszen wejs¢ do budynkodw,
gq) Wykonanie zewnetrznej klatki schodowej,
r) Przebudowa schodéw zewnetrznych,
s)  Wykonanie kurtyny dymowej,
t)  Wykonanie instalacji oddymiania
u) Roboty wykonczeniowe,
v) Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpaddw,

3.2. Zakres i sposdb wykonania robdt okreslajg nastepujgce dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3) Dokumentacja projektowa obejmujaca:
— Projekty budowlane i wykonawcze,
— Inwentaryzacja przyrodnicza,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, (
4) Przedmiar robot (nalezy traktowac jako dokument pomocniczy okreslajacy szacunkowe ilosci robdt
jakie nalezy wykona¢ w ramach zadania).

Wyiej wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce i wyjasniajgce. W przypadku
powstania niedajgcych sie pogodzi¢ niezgodnosci o charakterze technicznym — podstawg do ostatecznego
ustalenia przedmiotu zamowienia oraz wyceny tego przedmiotu — jest przede wszystkim projekt budowlany
(techniczny) oraz obowigzujgce normy, przepisy i warunki techniczne. w nastepnej kolejnosci nalezy opieraé
sie na projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiarze robdt.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynikajg one wprost z dokumentéw wymienionych w pkt. 3.2.

4. Ponadto przedmiot zamodwienia obejmuje:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

odszkodowania wynikte w trakcie prowadzenia robot,

ponoszenie wszelkich kosztow zwigzanych zzajeciem pasa drogowego, prébami szczelnosci,
ubezpieczeniem placu budowy, prowadzeniem nadzoru przyrodniczego itp.,

uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z przekazaniem obiektu do uiytkowania
(decyzje, protokoty, opinie, ekspertyzy itp.), {
zapewnienie obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktdw gtéwnych, obstuga w trakcie realizacji),
sporzadzenie szkicow inwentaryzacyjnych robdt zanikajgcych, wykonanie szczegdfowej inwentaryzacji
powykonawczej wskazujacej ilosci wykonanych robdt (m. in. powierzchnia i rodzaj nawierzchni, dtugosci i
rodzaj kraweznikéw i obrzezy, itp.) potwierdzonej przez uprawnionego geodete iinspektora nadzoru
(w przypadku wystgpienia na terenie inwestycji niezainwetaryzowanych sieci Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic o zaistniatym fakcie Zamawiajacego i inspektora nadzoru, a nastepnie dokonac ich
inwentaryzacji na wiasny koszt w ramach obstugi geodezyjnej),

zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie statych warunkdw widocznosci w dzien
i w nocy tych elementéw oznakowania, ktdre sg niezbedne ze wzgleddéw bezpieczenstwa,

zapewnienie statego utrzymania porzadku i czystodci wewnatrz i bezposrednio na zewnatrz terenu
budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy,

zapewnienie wiasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony Srodowiska w miejscu
robdt i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (art. 21a
Ustawy Prawo budowlane),

usuniecie odpadéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robét, zgodnie z zasadami
utylizacji i sktadowania materiatow odpadowych okreslonych Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(t.j.Dz. U.2018 r. poz. 21) oraz zapisami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatbw réwnowainych w stosunku do okreslonych
w dokumentacji pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych
od zatoionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych idokumentac;ji
projektowej orazzagwarantujg realizacje rob6t wzgodzie zwydanymi decyzjami administracyjnymi
oraz warunkami technicznymi gestoréw poszczegdlnych sieci uzbrojenia. Przed zastosowaniem materiatow
réwnowaznych Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
zdnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016poz. 1570z pézn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w ST (STWiORB).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w ST (STWiORB).
Materialy z rozbiérki stanowigce wtasno$¢ Zamawiajacego i nadajace sie do ponownego wykorzystania,
Wykonawca przetransportuje oraz ztozy we wskazanych przez Zamawiajgcego miejscach (w odlegtosci
do 10 km od placu budowy) po kwalifikacji ich przydatnosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
protokoty odzysku i przekazania dostarczy¢ do Inwestora. Pozostate materiaty z rozbiérki winny by¢ usunigte
poza teren budowy i zutylizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz.
U. z2018 poz. 21).

Termin realizacji umowy

§3
Termin rozpoczecia robdt bedacych przedmiotem umowy rozpoczyna swoéj bieg zdniem
podpisania umowy.
Termin przekazania terenu budowy — 5 dni roboczych od podpisania umowy, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce dokumentéw o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1. wdniu przekazania terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy, 1egzemplarz dokumentacji projektowej orazinne
dokumenty niezbedne do wykonania zamdwienia.
Termin wykonania przedmiotu umowy wraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — do 26.10.2018r.
Wszystkie roboty wykonywane na obiektach muszg by¢ uzgodnione z uzytkownikami. Wymaga sie szczegdlnej
ostroznoéci w prowadzeniu prac, w szczegélnosci zapewnienia odpowiednich zabezpieczeri iosfon,
utrzymywanie placu budowy w nalezytym porzadku. Roboty gtosne iucigzliwe dla otoczenia lub
uzytkownikéw bedg mogty by¢ wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i uzytkownikiem.

Harmonogram rzeczowo — finansowy
§4
Przedmiot umowy okreslony w &1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie zzatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo —finansowym (sporzgdzonym na podstawie kosztorysu
ofertowego), dostarczonym Zamawiajgcemu w terminie 5 dni roboczych od terminu podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram
rzeczowo — finansowy w terminie 5 dni roboczych od daty wydania przez Zamawiajgcego polecer, o ktdrych
mowa w § 8 ust. 1i § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.
Harmonogram powinien przedstawiac:
a. Uktad chronologiczny wykonania rob6t w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu i
zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz
b. Zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegdlnych etapdw robaot. 4
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposdb zapewniajgcy Wykonawcy terminowa realizacje robd
oraz poszczegblnych ich etapow, a Zamawiajgcemu umozliwiaé biezgca weryfikacje postepu robét. :
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§5 .
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie ryczaftowe podane
w przyjetej  ofercie przetargowej, tj. w wysokosci: semmmnsennsiezl  {brutto); stownie:

................................................................................ za ,termomodernizacje budynku uzytecznosci publicznej
pefnigcego funkcje oswiatowe — Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymaty 9 w Gizycku” oraz w wysokosci
sesssasmnssamersersnprer2h, ADTMEEO), SIOWHAIEE ..oosrensonersmsannssmsenerranssssasmnseansass sl RS G408 za rozbudowe budynku
przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziatem integracyjnym w Gizycku o zewnetrzng klatke schodowa.

Cena obejmuje wszystkie prace okreslone w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarze robot
zatgczonym do przetargu. Za roboty niewykonane, cho¢ objete kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

Za date zaptaty przelewu przyjmuje sie date ztozenia przelewu w Banku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie oktérym mowa wust. 1 zostalo wyliczone w oparciu o dokumentacje okreslong w §1
umowy.

W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawcza okreélonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto niefakturowanej czeéci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

o

Ptatnos¢
§6

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w §& 5 niniejszej umowy, rozliczane bedzie w miesiecznych
okresach rozliczeniowych na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawce w oparciu o protokdét
odbioru czesciowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
przedstawiat faktury wystawione na podstawie odrebnych protokotéw odbioru dla prac objetych
dokumentacjg techniczng na termomodernizacje oraz zewnetrzng klatke schodowg. Platnikiem beda
odpowiednio Gmina Miejska Gizycko oraz Miejski Zespdt Obstugi Szkét i Przedszkoli w Gizycku.
Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych i optaconych faktur VAT,
o ktérych mowa w ust. 1, nie moze przekroczy¢ 80% wartosci brutto wynagrodzenia dla kazdego z ptatnikéow.
Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawione] przez
Wykonawce w oparciu o podpisany protokétu odbioru koricowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong
w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce
narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dofgczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych roboét musi by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Termin realizacji faktur — 30 dni liczac od daty wptywu do Zamawiajgcego.
Naleinoé¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez|
Wykonawce w fakturze, z zastrzezeniem ponizszych postanowien.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy wykonujgcemu prace podlegajgce odbiorowi, zgodnie ztfaczacg ich umowa
o podwykonawstwo zaakceptowang przez zamawiajgcego, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtoiong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Jezeli podwykonawca zatrudnia podwykonawcow réwniez obowigzuje analogiczna procedura.
Warunkiem zapfaty przez zamawiajgcego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 6.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lubktéry zawart przedioiong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznoséci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposérednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiazany do przedfozenia Zamawiajacemu
w szczeg6lnosci wszelkich dokumentéw $wiadczacych o niezasadnosci dokonania bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztoiyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaie zasadno$c takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, ktérej faktura dotyczy.

Obowigzki uczestnikéw procesu inwestycyjnego
§7
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego naleiy:
1) przekazanie terenu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie okreslonym
w § 3 niniejszej umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie wykonanych robét zrealizowanych zgodnie zumowg i zaptata wynagrodzenia za wykonane
roboty.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

( 2) uzycie materiatdw gwarantujgcych odpowiednia jako$¢ wykonania zaméwienia oraz o parametrach

) technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreélone w dokumentacji projektowej, STWiORB,

3) przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie terenu
budowy i miejsc prowadzenia robdt zgodnie z chowigzujgcymi przepisami, zapewnienie naleiytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wiasny,

4) urzadzenie placu budowy we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, w tym réwniez zabezpieczenie placu
budowy w niezbedne media (woda, energia elektryczna, energia cieplna itp.) wraz z pokryciem kosztow
ich zuzycia,

5) zorganizowanie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na terenie budowy
oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialnej,

6) zabezpieczenie budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami i ponoszenia skutkéw
finansowych z tego tytutu,

7) utrzymanie terenu budowy i najbliZzszego otoczenia w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie niepotrzebnych urzadzern pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddéw na koszt
wiasny,

8) wyznaczenie i wygrodzenie na terenie budowy bezpiecznych ciggéw komunikacyjnych umoiliwiajgcych
komunikacje do obiektéw przyleglych do terenu budowy i znajdujgcych sie na terenie budowy w tym
w szczegodlnosci obiektdw wykorzystywanych w celach oswiatowych,

9) bezzwloczne powiadamianie na piSmie Zamawiajacego o wszelkich moiliwych wydarzeniach

| i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdinienie robot,
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10) natychmiastowe zgtaszanie koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

11) niezwlocznie  zawiadomi¢ Inwestora o wadach dokumentacji projektowej i wadach jakosciowych
materiatdw, konstrukcji maszyn i urzadzen stanowigcych przedmiot zamdwienia,

12) odtworzenie na wiasny koszt ewentualnych zniszczen, przywrdcenie punktéw geodezyjnych zniszczonych
w trakcie budowy,

13) po wykonaniu robét przygotowanie wszelkiej wymaganej dokumentacji, wtym dokumentacji
powykonawczej oraz niezbedne opinie i uzgodnienia w celu zfozenia ich do organu nadzoru budowlanego,

14) likwidacja placu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdiniej niz na dziern zgtoszenia
gotowosci do odbioru korficowego,

15) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt oraz obowigzujgcych normach i przepisach,

16) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowa zuwzglednieniem wymagan
okresélonych w Specyfikacji Technicznej,

17) kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

18) realizacja zalecer wpisanych do Dziennika Budowy,

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego rob6t w zakresie okreslonym
postanowieniami Specyfikacji Technicznej,

20) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robdt usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

21) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu,
oraz terminie odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w Specyfikacji Technicznej,

22) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

23) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

24) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i przedfozenie go Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych od podpisania umowy,

25) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Zamawiajgcego (Nadzoru Inwestorskiego)
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami Umowy. Na Zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca udostepni mu wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania Umowy
oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez dysponenta srodkéw
finansowych,

26) odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza wobec osob trzecich. (

27) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb wykonujgcych
czynnos$ci wymienione w § 7ust. 3,

28) Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni
na uMowe O prace W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. —Kodeks pracy (Dz. U. z 2016
r., poz. 1666 z péin. zm.).

29) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 2
dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie umow o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej. w tym
celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

30) Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce
z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, oktdrych mowa powyiej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
na podstawie umowy o prace orazbedzie skutkowac naliczeniem kar umownej umowa, a takie
zawiadomieniem  Parfstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych wart. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawna.

31) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres realizacji

( wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegodlnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw
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potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleinych podatkow z tytutu zatrudnienia w/w oséb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeéniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
32) Zabezpieczenie przed dostaniem sie do wéd, odpadéw powstalych podczas wykonywania prac,
33) Zapewnienie 0séb o odpowiednich uprawnieniach, kwalifikacjach,
34) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
3. Zatrudnienie 0sob na podstawie umowy o prace.

1) Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce

lub podwykonawce o0s6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
a) Oczyszczanie i przygotowywanie podtozy,

b) Rozbidrka elementdéw obiektu budowlanego,

¢) Usuniecie roslinnosci,

d) Roboty ziemne,

e) Montowanie izolacji termicznej na przegrodach budowlanych,
f)  Wykonywanie warstw posrednich oraz wykonczeniowych,

g) Murowanie,

h) Tynkowanie,

i) Malowanie,

j) Uktadanie mieszanki betonowej,

k) Montaz elementéw konstrukcyjnych,

[) Zabezpieczanie elementéw budynku hydroizolacija,

m) Demontowanie i montowanie elementéw elewacji,

n} Wykonywanie podbudéw pod nawierzchnie,

o) Uktadanie prefabrykowanych elementéw betonowych,

p) Wykonywanie terakoty,

g) Demontaz elementdw instalacji centralnego ogrzewania,

r) Montaz elementdw instalacyjnych,

2) w trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy oprace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania

ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3) wtrakcie realizacji zamowienia wciggu 5 dni od podpisania umowy orazna kaide wezwanie
zamawiajgcego W wyznaczonym terminie wykonawca zobowigzany jest przedfoiy¢ zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody (do wyboru zamawiajgcego) w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w punkcie 1) czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia,

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Termin na ztozenie o$wiadczenia — 2 dni lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz zdokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana

( w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez imion, nazwisk, adresdw,
nr PESEL pracownikéw) — Termin na ztozenie dokumentdow — 2dni, lub

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
motzliwe do zidentyfikowania.

c) zaswiadczenie wtiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy — Termin na ztozenie dokumentu = 10 dni, lub

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczeri, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych —Termin na zfoZenie dokumentu — 2 dni.

Uwaga! Wyliczenie ww. skfadnikéw/elementéw umowy o prace ma charakter przyktadowy. Umowa
o0 prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.

4) ztytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie(
umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zapfaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 15 umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w punkcie 1) czynnosci.

5} w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa
Inspekcje Pracy.

4. Dodatkowe wymagania zwigzane z realizacja zamodwienia — klauzula spoteczna.
a) na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamdwienia

w trakcie jego trwania zatrudnit co najmniej jedng osobe:

- bezrobotng w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocgji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub

- niepefnosprawng w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spofecznej
oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych lub (

- miodociang, oktérej mowa w przepisach prawa pracy, wcelu przygotowania zawodowego,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ktdéra bedzie bezposrednio uczestniczyta
w wykonywaniu zamdwienia.

b) osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace
w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat) —
z uwzglednieniem:

- przepisow art. 14 — art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej
oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z péin. zm.) w odniesieniu do os6b
niepefnosprawnych;

c) okres zatrudnienia: - zatrudnienie w terminie 12 dni od daty podpisania umowy do korica obowigzywania
umowy;

d) przedtoZenia Zamawiajgcemu  oswiadczenia  wykonawcy o zatrudnieniu  osoby bezrobotnej
lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do kornca
realizacji przedmiotu umowy —w terminie do 12 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zaméwienia
a nastepnie do 10 dnia kazdego miesiaca,

e) w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego/niepetnosprawnego/mtodocianego

{ lub przez pracodawce lub wygasniecia stosunku pracy przed zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy,
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Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego
lub niepetnosprawnego lub miodocianego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. w takim
przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie o zatrudnieniu osoby bezrobotnej
lub niepetnosprawnej lub mtodocianej na podstawie stosunku pracy na okres nie krétszy niz do korica
realizacji przedmiotu umowy terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace z wyZzej wymieniong osoba.

1) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosénie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b, o ktérych mowa w ust.3 pkt 1). Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

2) W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

Zmiana zakresu rzeczowego i postanowien zawartej umowy
§8

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu rzeczowego podanego w § 1 niniejszej umowy w nastepujacych
przypadkach:

a) nastapi uzasadniona koniecznoé¢ zamiany robdt potwierdzona protokotem koniecznosci sporzgdzonym
przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawcg i zatwierdzonym przez Zamawiajacego,

b) nastapi uzasadniona konieczno$¢ zrezygnowania zwykonywania niektérych robdét potwierdzona
protokotem koniecznosci sporzadzonym przez Inspektora Nadzoru zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

2. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych, dodatkowych lub zaniechania czeéci robot
potwierdzonych protokdtem koniecznosci sporzgdzonym przez Inspektora Nadzoru wraz z Wykonawca
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca wyceni te roboty na podstawie cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych
postanowieniami § 8 ust. 1 niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedfozy¢ do akceptacji dla Inspektora Nadzoru (Zamawiajgcego) kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét zuwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyiszych od $rednich cen
materiatéw, sprzetu itransportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych
(KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Ponadto
do kalkulacji robét dodatkowych nalezy przyjaé czynniki cenotwércze podane w ofercie:

— stawka roboczogodziny gy
— koszty posrednie Kp(od R+S)  -.....,
— koszty zakupu (od M) S
— zysk (R+S+Kp) e

3. Jeieli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji dla Inspektora Nadzoru
(zamawiajgcego) bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

4, Wykonawca powinien dokona¢ wyliczeri cen, oktérych mowa wust. 3 oraz przedstawi¢ dla Inspektora
Nadzoru (Zamawiajgcego) do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajgcych z tych zmian.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Inwestora podwyiszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania jego zgody na wykonanie tych prac.

6. Bez uprzedniej zgody Inwestora mogg by¢ wykonane tylko roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie jest
niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii. Podstawg podjecia takich
robét jest sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci przedstawiony Inwestorowi po dokonaniu
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Inwestor pokrywa wartos$¢ tych robét jezeli koniecznosc ich
wykonania nie powstata z przyczyny, za ktére odpowiada Wykonawca.
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§9
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci. Postanowienia ust. 2 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode nie stanowia jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana, o ktérej mowa jest mozliwa gdy:

1) wynikta znieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementdéw projektowanych
z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu, wystgpienie robdt dodatkowych, robét
zamiennych, bfedéw projektowych, powodujgce zmiany w projekcie poprzez zmiane (przedtuzenie)
terminu realizacji zamoéwienia o okres niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie
poprawek lub przeprowadzenie procedur administracyjnych oraz zmiane wynagrodzenia z tym zwigzana,

2) pozostajgcych w zwigzku z koniecznoscig realizacji postulatéw oséb trzecich nieuwzglednionych na etapie
podpisania umowy, a ze wzgleddw spotecznych, koniecznych do spetnienia poprzez stosowng (technicznie
uzasadniong) zmiane terminu wykonania umowy oraz zwiekszenia wynagrodzenia w oparciu o umowne
zasady kosztorysowania, przyjete z datg dokonywania zmiany umowy,

3) wynikajgcych ze zmian w ustawodawstwie majgcych wptyw na wykonanie oraz wycene przedmiotu
umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan zmienionych przepiséw,

4) zaistnienia sity wyiszej to jest zdarzenia, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemoiliwia wykonawcy wykonanie w czesci
lub catosci jego zobowigzani, poprzez przedtuzenie terminu wykonania zobowigzania o czas trwania sity
wyiszej lub zawieszenia umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogéw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatéw wybuchowych, skazenie radioaktywne,
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy ijego
podwykonawcow;

f) inne wydarzenia losowe;

5) ponadprzecietnego czasu trwania procedur administracyjnych, majacego wptyw na termin wykonania,
co nie wynika z winy Wykonawcy, poprzez przedtuzenie terminu wykonania umowy o czas, o ktérym
mowa wyiej,

6) w przypadku zmiany podwykonawcy (za pomocg ktérego wykonawca spetnit warunki zamdwienia), nowy
podwykonawca spefnia te same wymogi co zastepowany. (

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych: '

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych,

c) zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

Osoby odpowiedzialne za realizacje
§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od uprzednio zgfoszonych.

3. Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdiniej niz 5 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktdrejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia robot.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa wust. 1, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

o

§12
Kontrole nad realizacjg inwestycji bedzie prowadzit inspektor nadzoru powotany przez Zamawiajgcego.
Osoby oktérych mowa wust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1. o dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie stanowi podstawy zmiany umowy.

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

Czynnosci odbiorowe
§14
Wykonawca zgtasza na pismie gotowos¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego.
W przypadku braku zgtoszenia o gotowosci do przeprowadzenia odbioru Zamawiajgcy rozpocznie procedure
odbiorowg zgodnie z terminem ustalonym w § 3 ust 3.
Wraz ze zgfoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robot Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (obligatoryjne pisemne potwierdzenie) w tym:
— o$wiadczenie kierownika budowy ozgodnosci wykonanych prac zprojektem budowlanym
oraz o uporzgdkowaniu placu budowy i terendw przylegtych,
— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza sporzgdzona przez uprawnionego geodete wraz z obmiarem
powykonawczym,
— oryginat dziennika budowy,
— $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonania préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
— wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen,
badarn, pomiaréw, odbioréw robét branzowych itp.,
— instrukcje uzytkowania obiektu,
Zamawiajgcy po otrzymaniu zgloszenia powota komisje odbiorowa i dokona protokolarnego odbioru
koricowego robdt budowlanych. Rozpoczecie czynnoéci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakofczenia robdét igotowosci
do odbioru oraz po dokonaniu wpisu do dziennika budowy.
Czynnoéci odbioru koricowego powinny zostac zakoriczone w ciggu 14 dni od daty ich rozpoczecia.
Ustalenia dokonane przez przedstawicieli stron powinny by¢ stwierdzone na pismie i zawierac¢ uzasadnienie.
Jezeli wtoku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggngt gotowosci
do odbioru zpowodu niezakoriczenia robdt, jego wadliwego wykonania, niezgodnego zumowg
lub przeznaczeniem rzeczy Zamawiajgcy moze odmowic odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1) gdy wady nadaja sie do usunigcia, wéwczas Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
2) gdy wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokonac odbioru,
zadajac jednoczesnie obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jezeli wady uniemoiliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstagpi¢ odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji.

9. W przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy mozie
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz zgdania naprawienia szkody
wyniktej z nienalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

11. Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusuniete przez Wykonawce
W wyznaczonym terminie.

12. Odbiér robot budowlanych zostanie potwierdzony podpisanym przez strony protokotem odbioru.

13. W przypadku niestawiennictwa przedstawicieli jednej ze stron w wyznaczonym terminie odbioru, druga
strona moze dokona¢ odbioru obiektu jednostronnie.

Kary umowne
§15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5 000zt (sfownie: piec tysiecy
ztotych) za kazdy dzier zwtoki;

2) za niedotrzymanie terminu  usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie
przegladéw gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuiszej niz 10 dni —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy zprzyczyn leigcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca
lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg okres$long w § 16 — kare
umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy; (

6) jeieli czynnosci zastrzeione dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w§ 5
ust. 1 niniejszej umowy;

7) Zakaidorazowg nieuzasadniong nieobecnosé kierownika budowy na naradach koordynacyjnych min. 1 raz
w tygodniu — w wysokosci 1 000,00 zf. Jako nieobecnos¢ uzasadniong Zamawiajacy uzna nieobecnos¢
udowodniong kopig zwolnienia lekarskiego;

8) brak zapfaty lubnieterminowe] zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

9) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

10) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1;

11) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego bruttoz § 5 ust. 1;

12) kazdorazowo za niezatrudnienie na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséh
wykonujgcych czynnosdci wskazane w§ 7 ust. 3 pkt 1) lub niezfozenie oswiadczenia w wyznaczonym
terminie —w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego;

13) Kazdorazowo za niezatrudnianie osoby zgodnie z§ 7 ust. 4 pkt a) wwysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto;
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14) Kazdorazowo za niedochowanie termindéw okreslonych w§ 7 ust. 3. i ust. 4 — wwysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwtloke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki;

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia.

§16
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)

Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw.

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiscie orazza pomocg podwykonawcow
w zakresie:

U s T

(zakres realizowany przez podwykonawce)

Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli

lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy realizacji robdt jezeli zostaty one zastrzezone w SIWZ jako

kluczowe i konieczne do wykonania osobiscie przez Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, nie pdiniej

niz 5 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania robot, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Przedtozony Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy musi zawierac regulacje zbiezne iniesprzeczne

z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresélac¢ w szczegélnosci:

a) zakres robdt powierzonych podwykonawcy, stanowigcy czes¢ zaméwienia publicznego,

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moie by¢ wyisza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy, a suma ptatnosci podwykonawcom za dang cze$¢ dokonywanego
odbioru rob6t nie moze by¢ wyisza niz przewidziane w niniejszej umowie (lub harmonogramie)
wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robét potwierdzony odbiorem,

c}) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy,

d) warunki pfatno$ci — termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lubrachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

e) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcow,

f) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, wtym uprawnienie Zamawiajgcego
i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,

g) numer rachunku bankowego podwykonawcy,

h) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania terminu odbioru robét,

i) protokoty odbioréw czesciowych i odbioru koricowego powinny by¢ sporzgdzone przy udziale Inwestora,
Wykonawcy i Podwykonawcy z datg odbioru robét wynikajacych z realizacji przedmiotowej umowy.
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Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce;

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przedfozenia projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia jezeli nie

sg spefnione wymagania okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wterminie 7 dni od dnia przedfozenia projektu umowy uwaza

sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia przedtoZenia umowy, zgodnie z ust. 11, zgtasza pisemny sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli nie s3 spetnione wymagania

okreslone w ust. 7 lub 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia przedioienia umowy zgodnie zust. 11, uwaza sie za

akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginafem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 dostawy lubusfugi, wterminie 7 dni od dnia jej zawarcia, zwylgczeniem umodw

o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego - lecz

nie wiekszej niz 50 000,00 zf, orazumoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 7

dni od dnia przedfozenia umowy.

Przepisy ust. 6-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze

sprzet techniczny lub osoby lub kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i

terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.

Zamawiajagcy moze igda¢ natychmiastowego usuniecia lub niedopuszczenia do wykonywania robot

budowlanych przez podwykonawce w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce okreslonych powyiej

obowigzkéw dotyczgcych podwykonawstwa.

Powyisze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcdw, oile byli oni zgtoszeni i zaakceptowani

przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby powotywat sie

Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny, odbi6r
przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru orazterminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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3. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym ipo uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 4 niniejszej umowy.

Udzielona rekojmia

§18
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu lat rekojmi na wykonane roboty budowlane.
2. Termin rekojmi obowiazuje zgodnie zzapisami Kodeksu Cywilnego i liczy sie od dnia dokonania

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce na
pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki (ujawnione w okresie rekojmi) w terminie 14
dni od dnia otrzymania zgtoszenia.

4. Jezeli po przystgpieniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonej wady lub usterki okaze sie, e z przyczyn
obiektywnych usuniecie wady lub usterki nie moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od otrzymania zgfoszenia,
strony ustalg termin usunigcia wady w mozliwym terminie. w przypadku, w ktérym stronom w rozsagdnym
czasie nie uda sie zgodnie ustali¢c terminu, Zamawiajgcy ustali go jednostronnie zuwzglednieniem
obiektywnych warunkow usunigcia wady lub usterki.

5. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
zgodnie z § 15, niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeristwo
Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania
§19

1. Ustala sie zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote PLN (stownie ztotych: ).

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniést ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie

3. Strony postanawiajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie jako
gwarancje zgodnego zumowg wykonania robdt, za$é 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak
nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru ostatecznego lub daty
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest
w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koficowego wad nadajgcych sie do usuniecia Wykonawca jest
zobowigzany do wydtuienia odpowiednio okresu wainosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do czasu wykonania robét i usuniecia wad za protokotem odbioru koricowego. Termin zwrotu zabezpieczenia
z tytutu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania robdt, zaczyna swoj bieg od dnia odbioru usunietych
wad.

Odstgpienie od umowy
§20
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia

wiadomosci o przyczynie odstgpienia, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy lub nie przystgpit do
odbioru terenu budowy w terminie okre$lonym w § 3 ust. 2 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy,
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4) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ wterminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. w takim
wypadku Wykonawca moze igda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu ztytutu wykonania czesci
umowy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
projektows, ST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci,

7) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat za sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce orazZamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej
to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane(
przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapifo z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito zprzyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzieri odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowic bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowiazany jest
do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, wterminie 7 dni od daty przerwania orazdo zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust.
4 niniejszej umowy,

2) odkupienia wg cen, za ktére zostaly nabyte materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez (
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt. 2, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia i wystawienia faktury,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 10 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Ubezpieczenie i postanowienia koicowe umowy
§21
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdw ubezpieczenia z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
na czas realizacji robét objetych umowa w wysokosci 100 000,00zt.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty objete umowa, urzadzenia orazwszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem rohét,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw, dotyczgce pracownikow
i 0séb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, wtym takie ruchem pojazdéw
mechanicznych.
3. Wykonawca na 2 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, przedtozy do wgladu Zamawiajgcego umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.
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4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
oraz w § 7. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

§22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz obowigzujaca
w terminie otwarcia ofert SIWZ.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznoéci, zzachowaniem postanowien art. 144 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych.

3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku zrealizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
1. Umowe niniejszg sporzadzono w3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

2. Umowa niniejsza zawiera ____ ponumerowanych i parafowanych stron.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
T -
Sod wzgledenjorma.n 1-grawnym
nie budgi zas|zosen
Pioir Wojtkie el 162
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(wykaz sktadany w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na kazde wezwanie zamawiajgcego)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH na UMOWE o PRACE

(art. 29 ust.3a ustawy Pzp)

DANE WYKONAWCY

AdrEs: @lica.. cummie s s o (] S, MIBISEOWOEE: cvve vovinsssnsmmin o
numer NIP . oo v cnnsvnii oy nUMEL REGON <o wus sivwius saivian KRS svans sanvis ssamaiaisn
tel fax: oo e-mail. ...

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1._ .2018.MB -

~Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach publicznych -

oswiatowych potoZonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko., Czeé¢ 5 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej petnigcego funkcje oéwiatowe — Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymaty 9 w Gizycku wraz z rozbudowg o
zewnetrzna klatke schodowg”

1. Zgodnie z §7 ust.3 pkt. 2) umowy nr WPI,__.2018 z dnia.........ce0evne.. przedstawiam(y) wykaz oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, polegajgce na bezposrednim fizycznym wykonywaniu prac okreslonych w §7 ust. 3 pkt.1) umowy zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108
z pdin.zm.).)

Zakres wykonywanych czynnosci Rodzaj umowy (umowa na czas
Lp. Imie i Nazwisko Wymiar etatu w odniesieniu do zapisu §19 ust.1 nieokreslony, na czas okre$lony
umowy od...-do...)

B8t ncmnmnnnsnmanaei

PEHPIS s s

ZP271.1._ 2018.MB Strona 52 z 53



=

Fundusze 4 Unia Europejska
Eu l'OpEjSkIE Europejski Fundusz
Program Regionalny VA0S, Zdrowe ycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

(wykaz sktadany w ciggu 12 dni od dnia rozpoczecia robot, a nastepnie do 10 kazdego miesigca)

WYKAZ 0SOB ZATRUDNIONYCH na UMOWE o PRACE
bedacych cztonkami grup spotecznie marginalizowanych

DANE WYKONAWCY

Adrestulica: sas s siiwale e s kod o smma MIBISCOWDSE vs s wis wiwis st v
AUMBENIP e sumwaane ssn numer REGON v s smavie s KRS s cvunn svose svsewa &
Celsthw vy vewenesed v BANE wx vwen s s 2 || PROSERETS R RS s

Dotyczy postepowania znak ZP.271.1._ .2018.MB - ,Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach publicznych -
oswiatowych potozonych na terenie Gminy Miejskiej Gizycko., Czes¢ 5 - Termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej petnigcego funkcje o$wiatowe — Przedszkole Miejskie nr 1 przy ul. Drzymatly 9 w Gizycku wraz z rozbudow3 o
zewnetrzng klatke schodowg”.

1. Zgodnie z §7 ust.4 ppkt. djumowy nr...... z dnia......... przedstawiam(y) wykaz pracownikéw bedacych cztonkami grup spotecznie
marginalizowanych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 108 z pdZn. zm.) w wymiarze pefnego etatu.

Rodzaj umowy (umowa na czas
Lp. Imie i Nazwisko Zakres wykonywanych czynnosci nieokreslony, na czas okreslony
od...-do...)
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