Gniewkowo, dnia 7.04.2009r.

Znak 341-PN/5/09
Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Kanalizacja deszczowa w ul. Toruńskiej w Gniewkowie”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz):
1. w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) w rozdziale XVI po pkt 2 dodaje się pkt 3 brzmiący: 

„3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w opisywanym poniżej zakresie, przypadkach i warunkach:

1) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania jak i poszczególnych jego etapów w przypadkach:

a) powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia nie zawinionego przez Wykonawcę, 

b) zdarzenia którego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy,

c) zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, którego wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia. 

2) Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę musi zostać złożony zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności wpływających na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. 

3) Wskazane zmiany do umowy mogą nastąpić tylko wówczas, jeżeli obie strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane w powyższym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia”
2. we wzorze umowy będącym załącznikiem nr 7 do siwz :

1) cały § 7 wzoru umowy w dotychczasowym brzmieniu skreśla się i zastępuje nowym o treści:
„§ 7 Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w opisywanym poniżej zakresie, przypadkach i warunkach:
1) dopuszcza możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania jak i poszczególnych jego etapów w przypadkach:

a) powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania z winy Zamawiającego lub w wyniku wystąpienia nie zawinionego przez Wykonawcę,

b) zdarzenia którego nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy,

c) zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, którego wykonanie wymaga wstrzymania realizacji przedmiotowego zamówienia. 
2. Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę musi zostać złożony zamawiającemu, na co najmniej 3 dni przed upływem tegoż terminu. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności wpływających na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania oraz precyzyjne wyliczenie czasu o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania. 

3. Wskazane zmiany do umowy mogą nastąpić tylko wówczas, jeżeli obie strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane w powyższym punkcie okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Strony są zobowiązane na tę okoliczność sporządzić aneks do umowy”

3. Modyfikacja siwz ma znaczenie porządkujące i nie ma wpływu na przygotowanie i złożenie oferty. W związku z powyższym pozostają bez zmian następujące terminy dotyczące w/w postępowania:


- termin składania ofert – do dnia 14.04.2009r. do godz. 10:00


- termin otwarcia ofert – dnia 14.04.2009r. o godz. 10.30


- termin wniesienia wadium - do dnia 14.04.2009r. do godz.10.00

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem 14.04.2009r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził w imieniu Zamawiającego:
Z up. Burmistrza

mgr Paweł Drzażdżewski

Zastępca Burmistrza
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