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11  SSPPEECCYYFFIIKKAACCJJAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  SSTT--0066..0011..  RRoozzrruucchh  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  

SSUUWW  

1.1 WSTĘP 

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

rozruchu techniczno- technologicznego i eksploatacji próbnej wraz z osiągnięciem 

założonego efektu jakim jest dostarczenie do sieci odbiorców wodociągu dostatecznej 

ilości wody pitnej o jakości odpowiadającej aktualnie obowiązującym wymogom. 

Celem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie efektywności przebiegu procesów 

uzdatniania wody na ciągu technologicznym z ujęcia wód podziemnych. Zakłada się 

uzyskanie jakości wody odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 

2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

1.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.1, 1.1.3. 

1.1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania rozruchu ujęcia i stacji 

uzdatniania wody i obejmują rozruch techniczno-technologiczny, na który składają się:, 

 rozruch mechaniczny, 

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny, 

 eksploatację próbną wraz z osiągnięciem założonego efektu 

ekologicznego. 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami, Dokumentacją Projektową, przepisami oraz ST-00. 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do opracowania: 

 dokumentacji rozruchu mechanicznego i hydraulicznego (dla urządzeń 

technologicznych, elektrycznych oraz automatyki wraz ze sterowaniem) i 

technologicznego systemu ujmowania , uzdatniania i dystrybucji wody, 
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 szczegółowego harmonogramu prac mającego na celu zminimalizowanie 

uciążliwości (wyłączenia obiektów z eksploatacji). Powyższe należy 

uzgodnić z użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy wody, 

 projektu organizacji robót na czynnym obiekcie wyznaczając koordynatora 

jednoosobowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo ludzi Wykonawcy jak 

i Użytkownika, 

 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu B10Z), zgodnie z 

Dz.U. 156/2002, póz. 1256, 

 szczegółowych warunków technicznych, organizacyjnych i prawnych 

prowadzenia, 

 wstępnej eksploatacji. 

Powyższe należy uzgodnić z użytkownikiem odpowiedzialnym za ciągłość dostawy 

wody. Wykonawca powinien przedstawić dokumentację montażową, warunki 

wykonania robót z podaniem niezbędnych parametrów techniczno-technologicznych, 

nadzoru nad wykonaniem poszczególnych elementów i prób pomontażowych, nadzór 

nad rozruchem techniczno-technologicznym i próbną eksploatacją. 

Po zakończeniu powyższych prac Wykonawca opracuje Instrukcję Eksploatacji i 

Dokumentację Techniczno-Ruchową urządzeń i instalacji. 

Po zakończeniu prac budowlano montażowych na całym obiekcie oraz po uzyskaniu 

założonych efektów techniczno-technologicznych należy przeprowadzić eksploatację 

próbną Stacji Uzdatniania Wody w układzie sterowania ręcznego i automatycznego. 

Efektem końcowym jest uzyskanie jakości wody odpowiadającej Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r  w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości określonej na: 

Q maxd=1200 m
3
/d, 

Q SUW= 60 m
3
/h 

Czas trwania próbnej eksploatacji określa się na l miesiąc bezawaryjnej i 

bezzakłóceniowej pracy całej stacji uzdatniania wody. Prace budowlane 

wykończeniowe można prowadzić równolegle z technologicznymi, o ile w powyższych 

wytycznych nie zostało wskazane inaczej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi badań fizyko-

chemicznych wykonanych przez Sanepid. 
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1.2 MATERIAŁY 

1.2.1 Materiały do przeprowadzenia rozruchu 

Do przeprowadzenia rozruchu należy użyć następujących materiałów eksploatacyjnych: 

Tabela 1 – Materiały potrzebne do przeprowadzenia rozruchu 

Lp. Nazwa surowca  

2 Żwir –warstwa podtrzymująca Uziarnienie; 8-16 mm, 0,10 m/filtr 

3 Żwir –warstwa podtrzymująca Uziarnienie; 4-8 mm, 0,10 m/filtr 

4 Żwir –warstwa podtrzymująca Uziarnienie; 2-4 mm, 0,10 m/filtr 

5 Złoże katalityczne Uziarnienie; 0,8÷3,0 mm, 0,60 m/filtr 

6 piasek – złoże Uziarnienie; 0,8÷1,2 mm, 0,5 m/filtr 

7 Woda do rozruchu 

technologicznego 

m.in. do przeprowadzenia dezynfekcji 

urządzeń i instalacji oraz do próbnych 

pompowań wody 

8 Energia elektryczna  

9 Podchloryn sodu  

1.3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. 

1.4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robot podano w  ST-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia  kompleksowego 

rozruchu Stacji Uzdatniania Wody. Kompleksowy rozruch instalacji wykonanej zgodnie 

z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzić w ciągu trzech miesięcy. 

Obowiązkiem wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 

pracy dostarczonych urządzeń i całego ciągu technologicznego. 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową 

uzgodnioną z Inspektorem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie 

właściwych, założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich 

urządzeń technologicznych Stacji, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. Wady i braki w 

wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane natychmiast. 
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Dla przeprowadzenia pełnego zakresu prób rozruchowych i technologicznych 

Wykonawca podejmie następujące działania: 

 Zapewni chemikalia, środki, materiały eksploatacyjne konieczne do 

wykonania  prób technologicznych, poniesie koszty związane poborem 

energii, 

 Zapewni ekipę pracowników niezbędnych do przeprowadzenia prób 

technologicznych, 

 Zapewni przeszkolenie pracowników obsługujących SUW, w trakcie 

trwania prób technologicznych, 

 Zapewni przeszkolenie pracowników remontowych użytkownika w 

zakresie konserwacji oraz remontów zainstalowanych urządzeń łącznie z 

opracowaniem wykazów części zamiennych, instrukcji konserwacji i planu 

oraz zakresu remontów. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

 całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych, 

 zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-

ruchową maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych, a w szczególności dotrzymanie 

założonych warunków pracy: 

- napędów mechanicznych, 

- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i 

instalacji, 

- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 

- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 

 usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie 

przeprowadzania prób montażowych, 

 zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w 

szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów 

siłowych i działania obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub 

szybkie wyłączenie, w razie konieczności suszenia maszyn 

elektrycznych, 

 sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury 

kontrolno pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w 

ograniczonym zakresie umożliwiającym mierzenie wielkości 

przewidzianych projektem, 

 zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne: 

- energię elektryczną, 
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- wodę, 

 sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, 

protokołów z prac regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-

pomiarowych, atestów i świadectw technicznych, itp. 

 zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

- działania urządzeń hydraulicznych, 

- instrukcji obsługi i konserwacji, 

- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych), 

- sposobu sterowania, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

 zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji 

obiektów i urządzeń 

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna 

uczestniczyć grupa rozruchowa. Rozruch powinien być przeprowadzony we współpracy 

z wyznaczonym przez przyszłego użytkownika personelem. 

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać należy: 

- datę wpisu, 

- opis warunków atmosferycznych, 

- parametry wody ujmowanej, 

- parametry wody uzdatnianej w węzłach rozruchowych, 

- opis działań rozruchowych, 

- tymczasowe parametry techniczno-technologiczne, 

- docelowe parametry techniczno-technologiczne, 

- ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

- wyniki kontroli analitycznej, 

- uwagi i zalecenia, 

- inne zagadnienia których odnotowanie poleci Inspektor. 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 

 Rozruch mechaniczny 

 Rozruch hydrauliczny 

 Rozruch technologiczny 

 Rozruch AKPiA 

 Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 
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1.5.1 Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, 

drożności przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie 

maszyn i mechanizmów (zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DT-R 

poszczególnych urządzeń), dokonanie prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu 

luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie dla elementów i wyposażenia 

obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych węzłów 

ruchowych. 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno 

poszczególnymi węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne 

sprawdzenie wszystkich obiektów, maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego 

węzła i powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić : 

 połączenia przewodów technologicznych, 

 działanie armatury, 

 prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia 

ich na płytach fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości 

ustawienia maszyny i napędu, 

 czystość obiektów takich jak: obudów studni, komory reakcji, zbiorniki 

wody czystej, odstojników popłuczyn, studzienek. Dodatkowo należy 

zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po 

uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego można 

przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych 

w napędy, zwanego próbą biegu luzem . Dotyczy to pomp, dmuchaw, 

sprężarek, zestawów dozujących, przelewów i armatury z napędem 

elektromechanicznym i pneumatycznym. Przed uruchomieniem agregatu 

pompowego z napędem elektrycznym należy sprawdzić: 

- funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i 

urządzenia pomiarowe, 

- instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, 

- przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 

maszyny lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

producenta, zawartymi w DT-R danej maszyny i napędu. 

Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być 

zamknięte protokółem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 

hydraulicznego. 

1.5.2 Rozruch hydrauliczny 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu 

mechanicznego. Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych 

pod obciążeniem wodą oraz kontroli poziomów przelewów w zbiornikach reakcji i 

wody czystej, szczelności instalacji i urządzeń pod ciśnieniem roboczym bez 

prowadzenia procesów technologicznych. Wykonanie prób hydraulicznych jest 
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sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac 

wykonawczych. 

W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest 

m. in.: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich 

obiektów i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

 oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za 

pomocą przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki 

mogły być usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

 sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń, 

 regulacja elementów AKPiA, 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie, elektrycznie i pneumatycznie, 

 stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu 

obliczeniowego oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania 

uruchamianych obiektów, jak również ustalenie parametrów ich pracy. 

1.5.3 Rozruch technologiczny 

Zadaniem prowadzonego rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

 sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego 

obciążenia mediami i zanieczyszczeniami, 

 doprowadzenie do prawidłowego procesu: 

- napowietrzania 

- korekty pH 

- utleniania chemicznego 

- odżelaziania 

- odmanganiania 

- dezynfekcji 

Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. 

Zakończenie czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych 

parametrów procesów technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 

Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 

 zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

 zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o 

składzie nie odbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji 

technicznej projektowej, 

 obsadzenie normatywnych stanowisk, 

 gotowość laboratorium do podjęcia pełnego programu badań, 

 przeszkolenie załogi w zakresie stosowanej technologii, 

 zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii 

elektrycznej, 

 przygotowanie części zamiennych, 



SSppeeccyyffiikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  

  SSTT--0066..0000..  RRoozzrruucchh  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  SSUUWW  

 
MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  II  RROOZZBBUUDDOOWWAA  SSTTAACCJJII  UUZZDDAATTNNIIAANNIIAA  WWOODDYY  WW  GGRRYYFFOOWWIIEE  ŚŚLLĄĄSSKKIIMM 

  

113333  

 przygotowanie organizacji prowadzenia robót związanych z rozruchem. 

Efekt uzdatniania wody sprawdzany będzie przy pełnym obciążeniu hydraulicznym 

poszczególnych obiektów wynikającym z założonej wielkości produkcji wody i dla 

pełnego ciągu technologicznego. 

Zakres badań bakteriologicznych, hydrobiologicznych i fizykochemicznych może ulec 

zmianie w zależności od uzyskanych w trakcie rozruchu wyników badań 

podstawowych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do rozruchu dokona oceny jakości wody surowej w 

oparciu o rutynowe badania laboratorium obiektowego w zakresie co najmniej analizy 

skróconej dla wody surowej z ujęcia. Na podstawie uzyskanych wyników badania wody 

surowej, Wykonawca przystąpi do uzdatniania wody i tak dobierze parametry pracy 

urządzeń i dawki środków chemicznego wspomagania procesu uzdatniania, aby uzyskać 

zamierzony efekt, przyjęty w technologii uzdatniania, z uwzględnieniem wskaźników 

zawartych w tabeli 2. 

Tabela 2 – Podstawowe wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi 

Wskaźnik Wartość projektowana 

Barwa 15 mgPt/dm
3
 

Mętność <1 mg SiO2/dm
3
 

Odczyn 6,5 - 9,5 pH 

Zapach akceptowalny 

Zawiesina niewidoczna 

Amoniak <0,5 mg NI^/dm
3
 

Azotyny <0,5 mgN02/dm
3
 

Azotany <50 mg NC>3/dm
3
 

Żelazo <0,20 mg Fe/dm
3
 

Mangan <0,05 mg Mn/dm
3
 

Twardość wody 60÷500 mgCaCO3/dm
3 

 

Częstotliwość badań fizykochemicznych (l x/dobę mieszanina, a l x/tydzień 

poszczególne filtry), bakteriologicznych i hydrobiologicznych (lx / tydzień).  

Filtracja na złożu katalityczno - żwirowym 

Proces filtracji na złożu katalityczno - żwirowym ocenić w oparciu o badania redukcji 

mętności żelaza i manganu. Należy ustalić czas pracy filtrów oraz cykl ich płukania oraz 

ilość płukań w tygodniu. 

Dezynfekcja 

Należy dobrać optymalne dawki podchlorynu sodu. 
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1.5.3.1 Dezynfekcja układu technologicznego 

Dezynfekcji podlegać będą obiekty i urządzenia mające bezpośredni kontakt z wodą 

surową lub uzdatnioną. Dezynfekcji podlegać będą: 

 desorber 

 filtry ciśnieniowe, 

 wewnętrzne instalacje technologiczne, 

 zewnętrzne rurociągi technologiczne wody surowej i czystej, 

 zbiorniki wody czystej 

Dezynfekcja powinna być przeprowadzona przed oddaniem Stacji Uzdatniania do 

ruchu. Dezynfekcję należy prowadzić za pomocą podchlorynu sodu. Po 

przeprowadzonej dezynfekcji należy uzyskać pozytywne wyniki bakteriologiczne. 

Dezynfekcja zbiorników polegać będzie na wykonaniu natrysku /zmyciu ścian i 

posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartości 50 mg/l, a następnie zmyciu ścian i 

posadzek samą wodą. 

Prace związane z dezynfekcją przy zastosowaniu podchlorynu sodu należy prowadzić 

zgodnie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych środków ochrony indywidualnej 

pracowników. 

Wody wykorzystane do dezynfekcji należy zneutralizować przy wykorzystaniu 

tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu można wprowadzić do kanalizacji sanitarnej. 

1.5.4 Rozruch AKPiA 

Do rozruchu urządzeń instalacji Aparatury Kontrolno – Pomiarowej i Automatyki 

należy przystąpić jednocześnie z wykonywaniem rozruchu hydraulicznego. Zadaniem 

prowadzonego rozruchu urządzeń jest przede wszystkim: 

a. Sprawdzenie poprawności działania automatyki Stacji – wszystkie urządzenia 

ustawione muszą być w tryb pracy automatycznej, stacja pracuje 

bezobsługowo, kontrolowana jest poprawność programu automatyki z 

założeniami technologicznymi. Sprawdzenie należy przeprowadzić podczas 

próby ruchowej w warunkach eksploatacyjnych. W tym celu należy uruchomić 

instalację na 72 godzin i obserwować działanie poszczególnych urządzeń i 

osprzętu. 

b. Sprawdzenie działania urządzeń Stacji w trybie awaryjnym – wszystkie 

urządzenia ustawione muszą być w tryb pracy ręcznej, stacja pracuje przy 

nadzorze osób obsługujących. Kontrolowana jest możliwość pracy stacji w 

przypadku awarii w układzie automatyki. 

c. Sprawdzenie i regulacja urządzeń kontrolno – pomiarowych: wskazań 

mierników, czujników, przetworników, sprawdzenie układów sygnalizacji 

pracy i awarii urządzeń. 

1.5.5 Rozruch urządzeń i sieci energetycznych 

Do rozruchu urządzeń i sieci energetycznych należy przystąpić po wykonaniu 

kompletnej instalacji zasilającej i sygnalizacyjnej. Zadaniem prowadzonego rozruchu 

urządzeń jest przede wszystkim: 
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a. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją - należy porównać stan faktyczny 

wykonania obiektu, stwierdzonego na podstawie oględzin, atestów, 

zaświadczeń i dziennika budowy – z dokumentacją techniczną. 

b. Sprawdzenie wykonania instalacji, rozdzielni i szafek zasilająco sterowniczych 

– należy przeprowadzić oględziny zewnętrzne w celu stwierdzenia, czy zostały 

spełnione odpowiednie wymagania i normy. Należy sprawdzić wyposażenie 

szafek i rozdzielnic pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną. 

c. Sprawdzenie ciągłości połączeń wszystkich linii zasilająco – sygnalizacyjnych, 

sprawdzenie poprawności połączeń w rozdzielniach i szafkach rozdzielczo – 

sterowniczych. 

d. Sprawdzenie działania urządzeń technologicznych – należy sprawdzić 

poprawność podłączenia przewodów zasilających i sterowniczych do 

urządzenia, sprawdzić kierunek obrotów silników oraz wartość napięcia 

zasilającego na zaciskach każdego z urządzeń. 

1.5.6 Próbna eksploatacja 

Po zakończeniu prób technologicznych z wynikiem pozytywnym, potwierdzonym w 

protokole podpisanym przez Inspektora, Użytkownika i Zamawiającego, Wykonawca 

przygotuje obiekty i instalacje do prowadzenia próbnej eksploatacji na podanych 

poniżej zasadach. 

Do podstawowych zadań Wykonawcy należy: 

 Opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem i Użytkownikiem 

harmonogramu próbnej eksploatacji. 

 Prowadzenie przy udziale Użytkownika próbnej eksploatacji obiektów i 

instalacji Stacji Uzdatniania Wody do uzyskania zaprojektowanych 

parametrów eksploatacyjnych elementów układu technologicznego 

uzdatniania wody i osiągnięcia wyników badań uzdatnionej wody 

zgodnych z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 

dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Dyrektywy Unii Europejskiej 

98/83/EC określająca wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi. 

 Czas trwania próbnej eksploatacji ustali Wykonawca w oparciu o 

przedstawione powyżej wytyczne realizacji inwestycji z zapewnieniem 

ciągłości dostawy wody do sieci miejskiej, i uzgodni w formie pisemnej z 

Inspektorem, Użytkownikiem, i Zamawiającym. 

 Zakup i dostawa na swój koszt wszystkich niezbędnych chemikaliów, 

środków i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia 

próbnej eksploatacji na zasadach określonych w harmonogramie próbnej 

eksploatacji. 

 Opracowanie i przekazanie Inspektorowi, Użytkownikowi i 

Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonej próbnej eksploatacji. 

 Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi SUW dokumentacji 

powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji. 

 Przekazanie Użytkownikowi Dokumentacji Techniczno - Ruchowych 

urządzeń i wyposażenia zamontowanych na SUW. 



SSppeeccyyffiikkaaccjjee  TTeecchhnniicczznnee  

  SSTT--0066..0000..  RRoozzrruucchh  tteecchhnnoollooggiicczznnyy  SSUUWW  

 
MMOODDEERRNNIIZZAACCJJAA  II  RROOZZBBUUDDOOWWAA  SSTTAACCJJII  UUZZDDAATTNNIIAANNIIAA  WWOODDYY  WW  GGRRYYFFOOWWIIEE  ŚŚLLĄĄSSKKIIMM 

  

113366  

 Opracowanie i przekazanie Użytkownikowi zestawienia obejmującego 

bilans materiałów chemikaliów, środków i materiałów eksploatacyjnych 

koniecznych do prowadzenia eksploatacji. 

 Zapewnienie przez Wykonawcę wykwalifikowanej ekipy pracowników do 

prowadzenia i nadzorowania próbnej eksploatacji. 

 Przeszkolenie przez Wykonawcę pracowników obsługi SUW. 

 Przekazanie Użytkownikowi niezbędnych informacji na temat dostarczania 

części zamiennych, eksploatacyjnych do zamontowanych urządzeń, 

wyposażenia technologicznego, instalacji przez producentów, dostawców , 

pomoc w zawarciu stosownych umów na dostawę ww. elementów. 

 Uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych decyzji i pozwoleń 

administracyjnych na eksploatację SUW na jego koszt i jego staraniem. 

1.5.7 Zgłoszenie gotowości Stacji 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji SUW. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

 sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 

rozruchowych z oceną pracy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych, 

odnotowaniem wszystkich zmiana w stosunku do rozwiązań projektowych, 

dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

 sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich 

problemów, które wystąpiły w czasie rozruchu, 

 protokół stwierdzający, że SUW spełnia założone wymagania 

technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i P.POŻ. 

Po zakończeniu rozruchów należy dokonać zgłoszenia gotowości Stacji do 

Użytkownika i uzyskać pozytywne opinie służb p.poż., BHP, Sanepid, Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska i wymaganych przepisami Instytucji. 

Rozruch uznaje się za zakończony gdy osiągnięte zostaną parametry pracy Stacji, 

potwierdzone podpisaniem protokółu przekazania Użytkownikowi do eksploatacji. 

Po wykonaniu rozruchu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robot podano w ST-00. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Kontroli 

jakości podlega m.in. sprawdzenie: 

 jakości wody uzdatnionej, 

 kompletności dostawy urządzeń i wyposażenia technologicznego, 

 prawidłowości montażu urządzeń, 
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 wykonania kolorystyki rurociągów oraz wyposażenia w tablice 

informacyjne (oznakowania obiektów i procesów technologicznych) oraz 

tablice informacyjno-ostrzegawcze. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 

lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem 

sporządzenia odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika 

budowy. 

Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i 

poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na 

podstawie wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie 

dokumentu zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 

Poprawność wykonania jednej czynności należy uznać za osiągniętą, jeżeli wykonanie 

przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami sztuki 

montażowej oraz wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca powinien złożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosownych materiałów i urządzeń, że zastosowanie materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-00. 

Jednostką obmiaru jest: nie ma zastosowania. 

Rozliczenie ryczałtem z wykonanych czynności zgodnie z wymaganiami niniejszej ST 

w odniesieniu do uczestnictwa w rozruchu. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00. 

Odbioru robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-

odbiorczego, dokonuje wspólna komisja powołana przez Inspektora, w skład której 

wchodzą przedstawiciele: 

 Zamawiającego, 

 Użytkownika Stacji, 

 Wykonawcy, 

 Projektanta, 

 Inspektora. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego jest równoprawnym jej członkiem w 

zakresie reprezentowanych kompetencji zawodowych. Przewodniczącym komisji jest 

przedstawiciel przyjmującego, a jego obowiązkiem jest również przygotowanie 

organizacji przebiegu odbioru oraz jej koordynowanie. 

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań 

projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym 

wynikającym z wpisów do dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych 

dokumentów dotyczących: jakości materiałów i półwyrobów użytych w montażu, 

kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników pomiarów i badań, 
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sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 

powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku 

budowy konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz 

stwierdzenie o dokonaniu odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku 

budowy dotyczących przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia 

liczby pomiarów sprawdzających w ramach odbioru, dokonanie szczegółowych 

oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i stwierdzenie prawidłowości 

wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu 

oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych 

kompetencji podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania 

włącznie z powołaniem rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 

Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, 

który nie może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również 

w przypadku oceny negatywnej z odbioru, do protokółu załącza się spis wadliwych 

robót oraz sposoby i terminy ich poprawienia. 

Protokół zdawczo-odbiorczy jest niezbędnym dokumentem do wystawienia Świadectwa 

Przejęcia Robót. 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w ST-00. 

Cena jednostkowa wykonania rozruchu obejmuje: 

 rozruch mechaniczny, 

 rozruch hydrauliczny, 

 rozruch technologiczny 

 rozruch AKPiA, 

 rozruch energetyczny, 

 dezynfekcję układu technologicznego wraz z kosztami badań 

bakteriologicznych, 

 osiągnięcie właściwych parametrów pracy Stacji, 

 szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów Stacji, 

 koszty pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 

 koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 

 zakup i dostarczenie wszystkich materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów 

niezbędnych do przeprowadzenia rozruchu i próbnej eksploatacji, na cały 

czas ich trwania, 

 koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 

 koszty zużycia energii elektrycznej, wody, chemikaliów, 

 wyposażenie w narzędzia pracy, 

 wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, 

 przeprowadzenie wszystkich prac regulacyjnych, 

 wykonanie dokumentacji porozruchowej (w tym również instrukcji obsługi 

i eksploatacji ujęć wody i SUW), 
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 opracowanie (na etapie przed przystąpieniem do eksploatacji) operatu 

wodnoprawnego na eksploatację ujęć wody i SUW (włącznie z 

opracowaniem instrukcji eksploatacyjnych, jeśli będą wymagane do 

rozprawy wodnoprawnej) oraz uczestniczenie w procesie uzyskiwania 

przez przyszłego użytkownika pozwolenia wodnoprawnego na 

eksploatację ujęć wody i SUW, 

 prace porządkowe. 

1.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Dz.U. Nr 96, poz. 

437 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia l. X. 1993r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 

sieci kanalizacyjnych 

2. Dz. U. Nr 96, poz. 

438 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia l. X. 1993r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w oczyszczalniach ścieków 

3. Dz. U. Nr 92, 

poz.460 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 

03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów i terenów. Miejskie sieci, urządzenia, 

przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. 

4. PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne. 

5. PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociągów. Tabliczki. 

6. PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociągów. Znaki ostrzegawcze. 

7. PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy 

8. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 

 


