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reprezentowang przez:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa DolnoSlgskiego 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogorskiej
OS priorytetowa 6 Infrastruktura spdojnosci spolecznej
Dzialanie 6.1 Inwestycje w infrastrukture spoleczng
Poddzialanie 6.1.3 Inwestycje w infrastrukture spoleczng — ZI'T AJ
Budowa, remont, przebudowa, rozbudowa, wyposazenie, modernizacja
oraz adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad
dzieé¢mi do 3 roku zycia (np. zlobki, kluby malucha)
Nr naboru RPDS.06.01.03-1Z.00-02-102/16

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,BUDOWA ZEOBKA PUBLICZNEGO W GRYFOWIE
SLASKIM” — cze$é IT zamoéwienia.

2. Przedmiot zamdéwienia jest finansowany ze $rodkow Unii Europejskiej oraz wiasnych budzetu
Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

3. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa oraz montaz wyposazenia ztobka publicznego w Gryfowie
Slaskim.

4. Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski ul. Florianska, gmina Gryfow Slaski,
powiat lwowecki, woj. dolnoslgskie.

5. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
a. Dostawe oraz montaz wyposazenia kuchni i pomieszczen socjalnych — szczegotowy zakres

okresla zalgcznik pn. ,,Przedmiar wyposazenie kuchni”.

b. Dostawe oraz montaz mebli — szczegotowy zakres okresla zatacznik pn. ,,Przedmiar

wyposazenie meble”.



c. Dostawe oraz montaz wyposazenia sanitariatow — szczegdtowy zakres okre§la zatgcznik
pn. ,,Przedmiar wyposazenie higieniczno-sanitarne”.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje si¢:

a) poniesienie wszystkich kosztéw koniecznych mediow niezbednych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia medidw ponosi Wykonawca),

b) opracowanie i przekazanie raportu/sprawozdania koncowego z przeprowadzonych prac wraz z
dokumentacja fotograficzng przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu.

C) zabezpieczenie istniejacej infrastruktury, wyposazenia, podldég i $cian obiektu przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac,

d) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji zadania, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody, likwidacji wszelkich szkod,

e) utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru prac,

f) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce prac,

g) wywoz i sktadowanie odpadéw oraz oplaty za sktadowanie na sktadowiskach odpadéw
powstatych w wyniku realizacji prac,

h) zglaszanie przedmiotu zaméwienia do odbioru i uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

i) realizacje innych czynnosci niezb¢dnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach, warunkach i
uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zatacznikami, w tym koszty i optaty administracyjne
wynikajace z uzgodnien, w tym za zajgcie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracj¢ zgodnosci z
norma lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

c) powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego pisemna akceptacje,

8. Szczegodlowy zakres prac oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalaczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawcg lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgsci zamdwienia podwykonawcy), 0séb
wykonujacych nastepujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy
samochoddow.

2. Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu
na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez
pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnoSci.

3. Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca zlozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie, zawierajace informacje¢ o zatrudnionych osobach oraz czynno$ciach
wykonywanych przez wskazane osoby,

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez niego lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystagpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreSlonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynno$ci wykonaja 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sktada rownowazny
dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania.

Z tytutlu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnos$ci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera I. Nieztozenie przez Wykonawcg¢ w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.



§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie od 5 listopada 2018
roku do dnia .............. 2018 roku.
. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.
. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ datg¢ podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescia oferty),
usuna¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platno$ci
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczattowe w

WYSOKOSCI IO . . u ettt ittt ettt et ee s zt, plus obowiazujacy podatek VAT w
wysokosci: ... %, co stanowi kwote brutto:.....cooviiieiiiiea 7k,
SIOWNIE. ... zk.

. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie z rozwigzaniami i parametrami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie Wykonawca
zobowigzany jest ponie$¢ w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 14 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym
odbiorze robot, potwierdzonym klauzula ,,odbieram”. W przypadku realizacji cze$ci zamowienia
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawic
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

. Rozliczenie za wykonane i odebrane prace stanowigce przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie faktury VAT koncowe;.

. Wszystkie ptatnosci dokonywane sg powykonawczo, na podstawie protokotow odbioru robot, w
terminach okre$lonych Umowa na podstawie wystawionych faktur VAT zgodnie z protokotami
odbioru prac.

.- Z wnioskiem o odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych prac i potwierdza kwote nalezng
do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu oraz
dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o
ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu

odbioru koncowego.



11.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy begda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

12.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

13.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

14.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace 1 umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

16.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

17.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

18.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

19.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbioréw robot oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujagcymi przepisami. W trakcie wykonywania prac Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) pisemna gwarancja jakos$ci na wykonane prace i dostarczone wyposazenie oraz certyfikaty
i dokumenty gwarancyjne producentow na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) o ile konieczne deklaracje zgodnosci materialow z okresleniem miejsca przeznaczenia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1570 ze zm.) oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.
U.z 2017 r., poz. 1226),



d) inne wymagane przepisami protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystapienia do odbioru
koncowego.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych miec
wptyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie mogg wprowadzaé¢ utrudnien dla mieszkancow budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Przeprowadzanie pomiardéw i badan materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze prace wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

8) Zapewnienie sprzgtu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

9) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatdw wlasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

10) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowej.

11) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatéw i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych przedmiotéw z jego
terenu.

12) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obslugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdét w obrgbie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter prac stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych prac i bedzie S$cisle
wspotpracowaé z tymi instytucjami.

13) Likwidacja zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu prac, lecz nie
pbzniej niz w terminie do 3 dni roboczych od daty dokonania odbioru koncowego.

14) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

15) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji prac, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialow, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

16) Prowadzenie prac w sposob uwzgledniajgcy ochrone srodowiska.

17) Zorganizowanie zaplecza wilasnego przy uwzglednieniu czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej UMOWY.

18) Przeprowadzenie raz w roku, w okresic gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

19) Informowanie Zamawiajacego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow.



20) Zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

21) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania prac lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

22) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

23) Angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im prac i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

24) Dostarczania materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

25) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy,

26) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac przed dostepem 0so6b trzecich.

27) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz prac.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci i rekojmi, o ktérych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokét ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych prac
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami W zakresie w jakim Wykonawca jest za
nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu
poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowiazki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.
2.

3.
4.

5.

5.

6.

Przekazanie miejsc prowadzenia prac w dniu 7 stycznia 2019 ..
Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy.
Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku budowy.
Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) wyznaczania terminow odbiorow robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
C) terminowego przystgpowania do odbiorow,
d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.
Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez



Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbidr koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupetnienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowa¢ do odbioréw robodt i dokonywaé odbioréw robdt w

terminach wynikajacych z Umowy.

9. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy.

=

§7

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowiazkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji prac realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci prac, ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows i
STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz pozostatych czynnos$ci wynikajacych
z ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajacemu
na pismie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen Wykonawcy,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposdéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrona ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§8
Sila wyzsza
Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pisSmie drugg Strong.

. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych

kontynuacje wykonywania prac zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma prace, a
Zamawiajacy bedzie zobowiagzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do
stanu zaawansowania prac, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§9
Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania prac jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie 1 utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Jesli to konieczne Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz.
1126) nie p6zniej niz 7 dni przed data rozpoczgcia prac.

§ 10
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania prac Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiagzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie pozniej niz w terminie 3 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wpltywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§11
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
prace i materialy przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy, do dnia odbioru koncowego, z
wylaczeniem wykonanych prac przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodnos$¢ robot i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowiazujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza prace bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate
w okresie wykonywania prac lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§12
Kontrola jakoSci
. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegoblnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu prac,
e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa jakos$ci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw
materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji prac okreslonych Umowa.
. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz prac zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych przepisach oraz STWiORB.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:



a) usuniecia materialdow nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym okreSlonym w ust. 1 §19 w
wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania prac, jezeli materialy lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja
wymagan STWiORB Iub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji prac przez Wykonawceg, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiatow, ktore
nie s3 zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okre$lone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materialdéw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatléw lub na terenie budowy.

12. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakoS$ci i ilosci materiatdéw i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wtasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do programu zapewnienia jako$ci robot.

13.Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore budza
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§13
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania prac niezgodnie
z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad, stanowiacych
przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie
terminie nie krétszym niz 14 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajgcy zwraca
Wykonawecy koszty ich przeprowadzenia.
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4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od otrzymania
faktury od Zamawiajacego.

§14
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania rob6t zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwaé 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad robot budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbg¢dny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastgpnie
na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
prac sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Wykonawcy i potwierdzenia
tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia
robot i zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajagcego w terminie umozliwiajacym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczonych od daty
rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidtowo$¢ wykonanych robodt, w szczegolnosci:
niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu w okreslonym terminie przedmiotowej
dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia do odbioru koncowego robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszag umowg, dokumentacjg projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
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niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowa eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady te
powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) dokumenty dotyczace stosowanych materialow:
— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikaty zgodno$ci,
— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,
— $wiadectwa pochodzenia,
— inne
b) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.
c) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen
d) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt wykonawczy, rysunki i specyfikacje techniczne oraz dokumenty wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac,
d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania wyposazenia i urzadzen,
e) dokumenty potwierdzajagce dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcOw lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czgsciowego lub Odbioru koficowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze prace bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac¢ 0dbior koncowy
przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania prac, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powréci¢ do wykonywania czynno$ci 0dbioru koncowego przedmiotu umowy.

23.Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokél odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

24.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru koncowego nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w protokole odbioru czesciowego lub w protokole
odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

25.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktére nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytulu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien zawieraé
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakos$ci wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych
wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o§wiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
i zastrzezen.

12



26.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi ich
usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

27.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 15

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego konicowego protokotu
odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokolu odbioru prac, przekaze
Zamawiajacemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem termindéw uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisow § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad

i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie

z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

7. W przypadku wystgpienia wad i usterek materiatdéw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i re¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materialow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rgkojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajagcego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu
14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajgcego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunig¢ciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

ok
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15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru, sporzgdzanym po usunig¢ciu wszystkich
wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest dluzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbiodr ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbidr ostateczny za§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§ 16
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstalych w zwigzku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego cze$ci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pd6zniejszymi zmianami), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio calo$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéow, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wyltacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdw, na ktorych utrwalono ww.
utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czeécei, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastepowaé w cato$ci, w czeSci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cze¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zar6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
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naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postgpowania;

C) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6éb zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwila odstapienia.

§ 17
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)

K)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, W
wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokos$ci
700 z1 brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek;

za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi w terminie, o
ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zl brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

za nieusunigcie lub niewtasciwe usunigcie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rgkojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastepnego po upltywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zl brutto;

kazdorazowo, za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktéry nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
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niniejszej umowy lub niewywigzywanie sie¢ z obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej poniesione;j
szkody, strona, ktora poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszata postanowienia niniejszej umowy,
w terminie 14 dni od daty wystapienia przez stron¢ drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie
zwloki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.
. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkod¢ nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

. Suma kar umownych za op6znienie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

§18

Zmiany umowy

. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

. Strony majg prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu

umowy, w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoleczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na ktérych
ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce wejscie na teren
budowy,

16



J) Zamawiajgcy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku uzyskania przez
Gmine Gryfow Slaski zgody Zarzadu Wojewodztwa Dolnoslaskiego.

. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajgcego w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchoéw lub niewypatéw, ktore moga
skutkowac¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czgsci robot budowlanych,

zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastgpuje poprzez jednostronne pisemne

o$wiadczenie Zamawiajgcego, ztozone Wykonawcy na 7 dni przed przystapieniem Wykonawcy do
realizacji czg$ci robdt objetych rezygnacija /odstgpieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnioskowania 0 przedtuzenie terminu

zakonczenia robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w

zakresie materiatlow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany

wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie

wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa W ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,

jednakze nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedzial si¢, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady ustalone z Zamawiajacym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych
podstawe zgdania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia

zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji,
o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz
Z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji wraz z
uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawecy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznos$ci o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych srodkoéw pienieznych dopuszcza mozliwo$¢ skrdcenia
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 19
Podwykonawcy
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skreslic)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos¢ wynagrodzenia Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy | robét budowlanych, ktére naleznego Wykonawcy za naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( cze$¢ zaméwienia okre§lona | cze$¢ zaméwienia okreslong
wg. pozycji z kosztorysu) w kolumnie nr3 (w zt w kolumnie nr 3  (w zt
brutto) brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czgéci robdt w sposob sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca jest wymagane
uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na
plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, a takze projektu jej zmiany.
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6. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, wnosi
zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga
jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian.
Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci zawartej umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowiazku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatnosciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamoéwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub uslugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pisSmie.

13.Laczna warto$§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych sig na zakres prac, ktére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

14. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

15.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

16.W przypadku powierzenia wykonania czgSci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie peinil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

17.Wykonawca bedzie pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

18.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

19.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany termindw, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

20.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazad

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

19



2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

21.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktore wynikaja np. z aneksowania umow pomiedzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

23.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajagcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

24.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

25.W przypadku realizacji cz¢sci zamoéwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

26.W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiagzku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty bezposredniej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

27.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

28.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

29.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

30.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.
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§ 20
QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

w przypadku wszczecia postepowania o ogloszenie upadtosei lub likwidacji wobec Wykonawcy
lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania wykonywania
prac bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim
przypadku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania wypelnit natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym
uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajgcy moze odstapi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegOlnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania
wypelnil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

w przypadku wystapienia opoznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona prac w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zalegloéci platniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy;

w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawca zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy w
nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

10) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélno$ci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru prac.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1)

2)
3)

4)

w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunigcia we
wskazanym terminie Zamawiajagcemu przysluguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

6. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych
okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunatl Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

§21

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................... zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

4. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

5. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu
dokument gwarancji lub poreczenia przedtuzajacy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z Wykonawca.

6. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 22

Procedury rozstrzygania sporow
1. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygni¢te przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zaméwien publicznych nie stanowig
inaczej oraz inne akty prawne majace wpltyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.

Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej] umowy wymaga sporzadzenia ancksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewazno$ci.

§ 23

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i

1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1) Os$wiadczenie o zatrudnianiu 0s6b na umowe o prace;

2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;

3) Dokumentacja projektowa;

4) STWIORB ;

5) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia z zatgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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