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UMOWA Nr ......... /2018

zawarta W dniu .......cccceeeeveineinenne 2018 r. pomigdzy:

Gmina Gryfow Slaski, 59-620 Gryféw Slaski, ul. Rynek 1,
NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jankowskiej,

NIP: e REGON: .....cccoovine

A 1S4 4 o T2 I USSR TPRPPPN ,
zwang dalej ,,Wykonawca”,

reprezentowang przez:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogorskiej

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOWW GRYFOWIE
SLASKIM - CZESC SCIEKOWA” w zakresie 1 cze§Ci zaméwienia.

2. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkow Unii Europejskiej oraz wtasnych budzetu
Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

3. Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja miejskiej oczyszczalni $ciekow w Gryfowie Slaskim.
Zakres zadania opisuje projekt budowlany oraz zapisy par. 1 ust. 5 niniejszej umowy.

4. Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski w zachodniej czeéci miasta (dziatki nr
632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 — obreb 2 Gryfow Slaski 2)., gmina Gryfow Slaski, powiat
lwowecki, woj. dolnos$laskie.

5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

a) branza architektoniczno-konstrukcyjna:

» wykonanie monolitycznej ptyty zelbetowej automatycznej zlewni $ciekow dowozonych,
» przebudowa budynku sitopiaskownika,
» przebudowa instalacji koagulantu PIX-u, wykonanie zadaszenia,
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c)

remont pomieszczen budynku socjalno-technicznego,
remont budynku dmuchaw,

remont pompowni $ciekow dowozonych,

modernizacja reaktora biologicznego,
zagospodarowanie terenu.

ranza technologiczno - sanitarna:

wykonanie automatycznej zlewni §ciekow dowozonych,
modernizacja przepompowni $ciekow dowozonych,
modernizacja sitopiaskownika,

modernizacja bloku technologicznego

e modernizacja osadnika wstgpnego

e modernizacja komory deitryfikacji/nitryfikacji 1,

e modernizacja komory nitryfikacji 2,

e modernizacja osadnika wtoérnego, w szczegdlnosci: remont kapitalny glownej
przektadni zebatej, silnika elektrycznego jazdy, wymiana watow napedowych i
wszystkich czesci ztacznych normalnych, kot zebatych przektadni otwartych, tozysk
tocznych i elementow sprzggiet, wymiane toro6w jezdnych na tory jednoelementowe
stalowe o dt. 14 mb (4 szt.), wys. 100mm, szerokos¢ gtowki 50mm, usuniecie
istniejacego ugigcia i wzmocnienie konstrukcji pomostu zagarniacza.

e modernizacja pompowni osadéw zmieszanych,

» wymiana zestawu do dawkowania PIXu,

» wymiana dmuchaw i rurociggéw sprezonego powietrza,

» budowa rurociggdéw mig¢dzyobiektowych (wodociag i kanalizacja),

» wyposazenie laboratorium,
>

>
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wymiana instalacji i kotla elektrycznego w budynku socjalno-technicznym,
budowa instalacji wod-kan, wentylacyjnej, klimatyzacji i C.O. w budynku sitopiaskownika.
anza elektryczna:
> budowa kanalizacji teletechnicznej
» uktadanie kabli $wiattowodowych,
» przebudowa oswietlenia terenu,
» wykonanie instalacji:
o bloku biologicznego,
budynku sitopiaskownika,
stacji dmuchaw,
stacji zlewczej,
budynku socjalnego,
» wymiana transformatora,
» wykonanie systemow automatyki, monitoringu i wizualizacji.

6. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) Przed przystagpieniem do robodt nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczy¢é posadowienie
obiektow oraz, 0 ile to konieczne, wyciaé¢ lub zabezpieczy¢ drzewa oraz krzewy kolidujace z
planowanymi robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediéw oraz
wynajem placéw magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku konieczno$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujgcym prawem i wystgpi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedow. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

€) W ramach robdt towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaly i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej konieczno$ci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania projektu
budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymaé roboty na danym odcinku,
dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po potwierdzeniu
konieczno$ci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode projektanta na nowe
rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego i pozwolenia na
budowe.



e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcey i przywroci¢ teren do stanu

pierwotnego.

7. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sig:

a)

b)
c)

d)

e)
f)

9)
h)

)
K)

sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego i jego aktualizacji, planu BIOZ, w razie
koniecznosci projektu organizacji ruchu, projektu ochrony drzew i zabezpieczenia systemoéw
korzeniowych, wykonania wszystkich wymaganych prob oraz nadzory archeologiczne,
spetnienie warunkéw przekazania placu budowy,

poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezbgdnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediow ponosi Wykonawca),

opracowanie i przekazywanie raportow/sprawozdan miesigcznych i koncowego z
przeprowadzonych robot wraz z dokumentacja fotograficzng terenu przed rozpoczeciem robot
i po ich zakonczeniu na kazdym etapie realizacji inwestycji,

zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

przywrdcenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejgcych posesjach i obiektach, likwidacji wszelkich
szkod,

zorganizowanie 1 utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie doj$¢ do budynkow w okresie
trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru roboét na poszczegdlnych
odcinkach,

zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,

wywoz 1 sktadowanie odpadoéw/urobku oraz optaty za sktadowanie na sktadowiskach odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

petlna obsluge geodezyjna procesu inwestycyjnego dla prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperéOw, wytyczenia trasy przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i zaprojektowanych do
zabudowy urzadzen kanalizacyjnych, opracowania operatéw geodezyjnych, oraz przedtozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

zglaszanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru i uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych
oraz usuni¢cie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

m) realizacj¢ innych czynnos$ci niezbgdnych dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia

opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach, warunkach i
uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zatacznikami, w tym koszty i optaty administracyjne
wynikajgce z uzgodnien, w tym za zajgcie pasa ruchu drogowego i inne.

Wykonawca jest zobowigzany:

opracowac harmonogram rzeczowo — finansowy realizacji zadania i jego aktualizacji.

zglasza¢ Zamawiajagcemu ewentualne braki Iub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwltocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot ziemnych, do
zabezpieczania wykopdéw, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposdb zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z
normg lub Aprobatg Techniczng, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania materiatdow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskaé jego pisemna akceptacje,

Szczegdlowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zalaczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.



§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgsci zamdéwienia podwykonawcy), oséb
wykonujacych nastgpujace czynnosci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani, kierowcy
samochoddw 1 operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu

na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub przez

pracodawce, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace na to
miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu oswiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach oraz czynnosciach

wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajagcym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynno$ci wykonaja 0soby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk
tych 0so6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sktada rownowazny



dokument wydany przez wilasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe Iub
miejsce zamieszkania.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o
ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera I. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§3
Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia 30 sierpnia

2019 roku, w tym:

a. do 29 czerwca 2018 r. prace o wartosci 300 — 600 tys. zt brutto.

b. od 2 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 r. prace o wartosci 300 — 600 tys. zt brutto.

c. od 3 wrzesnia 2018 do 30 listopada 2018 r. prace o wartosci 500 — 800 tys. zt brutto.

Termin oraz warto$ci prac realizowanych po 30 listopada zostana uzgodnione z Wykonawca po
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i wprowadzone do umowy w formie aneksu.

2. Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —
protokolarne przeja¢ plac budowy, dziennik budowy, ostemplowany egzemplarz dokumentacji
projektowej oraz do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu placu budowy,
jednakze nie wczesniej niz po zlozeniu przez Zamawiajacego zawiadomienia 0 zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z wymaganymi o§wiadczeniami kierownika budowy
dostarczonymi przez Wykonawce, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na
zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz.
290 ze zm.).

3. Zmiana terminu ostatecznego zakonczenia prac moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25
niniejszej umowy.

4. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ podpisania przez Zamawiajacego i
Wykonawce protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie
............... miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z tre$cig oferty),
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozong oferta, jest wynagrodzenie ryczaltowe w

WYSOKOSCT NETLO:. ...ttt zt, plus obowiazujacy podatek VAT w
wysokosci: ... %, co stanowi kwote brutto:........cooiiiiiii zk,
STOWNIE. ... zt.
w tym zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym:
» prace o ktorych mowa wpar. 3 ust. 1 pKta. .......oocoviviiiiiiiiiiiiiiiiiiieean, Brutto
STOWIIIC. ...ttt ettt st b ettt ae bt e b b r e r e
podatek VAT ........... Y0 W KWOCIE ...t zk.
» Prace o ktorychmowa w par. 3ust. 1 pktb. ..o Brutto
STOWIIIE. ...ttt ettt st ettt et e b et bt e r e r e
podatek VAT ........... %0 WKWOCIE ...t zk.



» Prace o ktorych mowa w par. 1 ust. 1 pKtC. ...ooiiiniiii e Brutto
STOWIIE. ...ttt ettt e bt et b e b et e be e s bt e she e b e e nneenrnennnea
podatek VAT ........... Y0 W KWOCIE .o.vtiitie e zk.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwiagzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
....................................................................................................... , wskazany w
fakturze VAT oraz formularzu ofertowym, w terminie do 30 dni, a w przypadku faktur przejsciowych
w terminie do 10 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”.
W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

4. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowej.

5. Faktury VAT cz¢$ciowe beda wystawiane w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu i odebraniu
przez Zamawiajacego etapéw robOot w oparciu 0 Harmonogram rzeczowo- finansowy z
zastrzezeniem, ze wysokos$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury VAT koncowej nie moze by¢
mniejsza niz 15 % kwoty wynagrodzenia catkowitego, o ktorym mowa w pkt. 1, § 4.

6. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie protokotéw odbioru robot, w terminach okre§lonych Umowg na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

7. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zestawienie zsumowanych kwot poprzednio zafakturowanych z uwzglednieniem
ewentualnych potracen.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ciggu 7 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacj¢ na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

10.Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych roboét i potwierdza kwote nalezna
do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegotowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

13.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu oraz
dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o
ktorych mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

14.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

15.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

16.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
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wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

17.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaplaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

20.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawcg uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

23.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowigzki Wykonawcy:

1) Prawidlowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow roboét oraz z aktualnie obowiazujacymi normami
polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi
obowigzujagcymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo o0sob trzecich w obrgbie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegolnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupetiony dziennik budowy,

c) os$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

d) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowiagzujacymi Polskimi Norami oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,



f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na no$niku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym). W przypadku
nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie oswiadczenie geodety, wyznaczajac termin
Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzaciji,

g) deklaracje zgodnosci materiatow z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w okreslonym
terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystapienia do odbioru
koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci moggcych mieé¢
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgtoszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢é wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy.

8) Przeprowadzanie pomiaréw i badan materialdw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjne;j.

10) Uzgadnianie z whascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac w
miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wlasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i
ochrony przeciwpozarowe;.

14) Utrzymanie terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i sprzetu
w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zb¢dnych przedmiotow z jego
terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujagcych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie placu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowigcych



przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych roboét i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pozniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszelkich okolicznosciach, ktore
moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejagcymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialéw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezb¢dnych do wlasciwego
wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢
za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynno$ci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Ubezpieczenia budowy,

23) Informowanie Zamawiajacego o realizacji zadan sitami podwykonawcy/podwykonawcow
w terminie 30 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg wraz ze wskazaniem danych
identyfikujacych podwykonawce/podwykonawcow.

24) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy w postaci miesi¢cznych raportow Wykonawcy do 10 dnia kolejnego miesigca oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli wykonywania robot. Raport z postgpu prac
powinien  zawieraé, cOo  najmniej: opis  postgpu  robot tj.  roboty
zaplanowane/rozpoczete/kontynuowane/ zakonczone w danym okresie raportowania,
roboty zaplanowane na nastgpny miesiac; informacje o Podwykonawstwie, informacje o
zasobach ludzkich Wykonawcy na budowie, informacje o Sprzecie na budowie; informacje
0 napotkanych problemach przy robotach i zastosowanych $rodkach zaradczych,

25) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

26) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rgkojmi,

27) Stosowania si¢ do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

28) Angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

29) Dostarczania materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

30) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego o okolicznosciach majgcych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

31) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem os6b trzecich.

32) Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:

a) listy os6b przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy zatrudnionych na umowe
0 prace
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

33) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.



3. Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakosci 1 r¢kojmi, o ktérych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunig¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadzg protokét odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spetnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do zwolnienia
lub zwrocenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6
Obowigzki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

4. Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy

d) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

C) robot czgsciowych,

d) koncowego przedmiotu umowy,
e) gwarancyjnych,

f) ostatecznego.

5. Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbiér koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupehienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupetnienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowaé do odbioréw robdt i dokonywaé odbioréw robdt w
terminach wynikajacych z Umowy.

9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obciazaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprocz kosztéw uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robodt
budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.
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9.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swdj koszt kierowanie robotami
przez osobe posiadajacag stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, zgodnie z trescig ztozonej oferty.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajagcego uprawnienia w specjalnosci
...................................................... Pana/Pania.............cooooiiiiiiiiiii
..................................................................... , oraz osoby do kierowania robotami
elektrycznym| i konstrukcyjno-budowlanymi, posiadajacymi odpowiednie uprawnienia.
Wskazany w pkt. 2 kierownik budowy bedzie kierowal robotami w zakresie modernizacji
oczyszczalni Sciekow jak rowniez w zakresie modernizacji gldwnej przepompowni $ciekow.
Nadzoér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejszg umowa prowadzi¢ beda:
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmian¢ osoby kierownika budowy, o ktorej] mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe zastepujaca.
Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do petnienia w/w obowigzkow
spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkcji.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pézniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naghych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy na biezaco.

. Wymaga sig, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w

trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolno$ci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do pelnienia obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jako$ci robot, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo
— finansowym, do odbioréw robo6t wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB
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5.

oraz jest odpowiedzialny za kontrol¢ budowy oraz pozostatych czynno$ci wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu
na pismie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do zastrzezen Wykonawcy,
beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwickszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposdéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia z
takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian
we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcg z obowiazku wykonania polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnos$ci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pi§mie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9
Narady koordynacyjne
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, sa uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, oraz
innych zaproszonych osob. Ustala sie nastepujaca czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesiacu.

. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania 1 zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu rob6t lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz kierownik robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a skan
protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie elektroniczne;.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$¢ uwagi w ciagu
5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za wigzace.

§10
Harmonogram rzeczowo — finansowy
Najpozniej na 3 dniu przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztlozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —
finansowego na terenie budowy.

Haromonogram rzeczowo — finansowy nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem czasu potrzebnego na
wykonanie poszczegélnych robot. Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego,
harmonogramu oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy i
zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w ust. 1 §3 umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnos$ci:

a) terminy realizacji i warto$ci poszczegdlnych etapow robot, w szczegdlnosci o ktorych mowa w par.

3 umowy.

b) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot

Umowy ze szczegdlnym uwzglednieniem wskazanego przez zamawiajgcego wstepnego
harmonogramu robo6t; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych sie
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na przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzagdzen i dostaw na teren budowy,
zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania cigglosci robdt budowlanych,

6. Po zatwierdzeniu harmonogramu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy
zaakceptuje harmonogram w terminie do 7 dni od daty przedlozenia harmonogramu przez
Wykonawce do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

7. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

9. Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegodlnych etapow robot (jezeli etapy sq
przewidziane) lub Terminu zakonczenia robot.

11. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

12. W przypadku koniecznos$ci aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegolnosci,
gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okre$lonymi
Umowsg, a zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt podlega zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy 1 jest wiazacy dla Stron.

14. Jezeli 1Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni - od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

15. W przypadku nie uwzgl¢dnienia w catosci lub w czgéci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 12 niniejszego
paragrafu , lub gdy przedtozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego niezgodna z Umows, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

16. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat terminowi zakonczenia przedmiotu umowy lub okre§lonemu terminowi zakonczenia etapu
robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie,
nie pézniej niz w terminie 14 dni, przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

17. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwickszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcey w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robot sq
przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo -
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.
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18. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie terminu zakonczenia przedmiotu umowy oraz odpowiednio etapow
robot (jezeli etapy sq przewidziane) i do zadania zwrotu poniesionych kosztow.

19.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym wstrzyma wpisem do Dziennika
budowy wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sob znajdujacych si¢ na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jako$ci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okolicznosci, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe
terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub ze zgloszeniem robot budowlanych.

§11
Sila wyzsza

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pis$mie drugg Strone.

2. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§12
Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz
zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci wykonanie i utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pozniej
niz 7 dni przed data rozpoczecia robot.

§13
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw shuzacych zapobieganiu wstgpowi na teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

C) zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztéw utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia Zmawiajgcemu, Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocaé w
sposOb nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okre§lonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancéw o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze,
sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé zbedne
przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi prawidtowe
przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na wtasna odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji 1 budynkow sasiadujacych z terenem
budowy oraz minimalizowa¢ zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.
Po zakonczeniu danego zakresu robot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywaé go we wilasciwym stanie Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14
dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§14
Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robodt

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.

Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§15
Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich

. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow

inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowaé
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcoéw, w szczegdlnosci
powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatdw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektoéw inzynierskich.

Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
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§ 16
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu ocen¢ ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 17
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezb¢dne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i
wokot terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie S$ciekdéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 1. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia migjsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postgpowania.

§18
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodnos$¢ robdt i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
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4.

za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

§19
Kontrola jakosci

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w

szczegOlnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pézniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej Umowa jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkéw dostaw
Materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robot okres§lonych Umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania materialdbw oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialéw i robdt okreslonymi w odrgbnych

przepisach oraz STWIORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiatly lub jako$¢ wykonanych robodt nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym
wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo zleci¢ powyzsze
czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Zze jakos¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usuni¢cie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom sluzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materialdw oraz robdot budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilo§ci materiatdow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do programu zapewnienia jakosci robot.
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13.Badania materiatdw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow lub robot budowlanych, ktore budzg
uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie sa zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 20
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od otrzymania
faktury od Zamawiajacego.

§21
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robét zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwac¢ 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczna, a po jego uplywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad robot budowlanych, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia
wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
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robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentow potwierdzajacych jako$¢ i zgodnosé
wykonanych robot z Umowa, takich jak:
a) raporty z prob, inspekcji i badan,
b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
C) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbg¢dny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a nastgpnie
na whasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

7. Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

8. Po zakonczeniu wykonania czes$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego i przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe.

9. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru czesci robot Wykonawca przedilozy
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, tj.:

a) dokumenty dotyczace stosowania materiatdow (deklaracje zgodnos$ci, certyfikaty, aprobaty,
$wiadectwa pochodzenia, itp.)

b) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji

c) DTR (jesli wystepuja)

d) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, lub szkice polowe albo rejestry obmiar6w robot,

e) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych (jesli wystepuja),

f) rysunki z projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot odbiorowych (jesli wystepuja);

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace drogami
(jesli wystepuja)

10. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
protokotu odbioru robét, w terminie do 7 dni - liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania
robot zgodnie z Umowa.

11. Odbidér koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

12. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

14. Zakonczenie konicowych czynno$ci odbiorowych nastgpi w ciggu 14 dni roboczych liczonych od
daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajgce prawidlowos¢ wykonanych robdt, w szczegolnosci:
niezbedne §wiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt.
3 niniejszej] umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okreslonym terminie przedmiotowej
dokumentacji bedzie skutkowato odmowg przystapienia do odbioru koncowego robot.
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16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowa, dokumentacjg projektowa oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzulg ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, Zze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowsg eksploatacje, wowczas odmowi jego odbioru. Wady te
powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robét towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

C) oryginaty dziennikoéw budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbe¢dne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcoOw lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 30 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umowa

23.Jezeli w toku czynno$ci Odbioru czesciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich
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niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
0dbidr czgsciowy lub odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robo6t, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$é
ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24 Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokol odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonaweca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czesciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktore nie uniemozliwiaja jego prawidtowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z regkojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien zawiera¢
uwagi 1 zastrzezenia Zamawiajacego co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz ujawnionych
wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze oswiadczenie Wykonawcy w zakresie tych uwag
1 zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odméwi ich
usuniegcia lub dokona ich usunigcia nieprawidlowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej umowy.

28.Dzien podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzula ,,odbieram” jest dniem
zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy, z
zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§ 22

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ........ miesiecy liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego protokotu
odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot, przekaze
Zamawiajacemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem termindw uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisow § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad

i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji

niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

W Ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie

z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatdéw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rgkojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materialow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji jakosci.

o~
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9. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W
formie pisemnej o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastgpcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu
14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich
wad ujawnionych w trakcie przegladéw gwarancyjnych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakos$ci (w zaleznosci od tego,
ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowiazkéw wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbiodr ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o0 okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§23
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czeSci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pd6zniejszymi zmianami), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordéw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektow 1 inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o§wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na
polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdéw, na ktorych utrwalono ww.
utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

22



2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworé6w wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamig¢ci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czegsci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowaé w cato$ci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych

modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez
Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sagdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

C) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.

§ 24
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu okre$lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

b) zazwloke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru czeSciowego w wysokosci
0,03% wynagrodzenia brutto , o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego po uptywie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy

c) za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
700 z1 brutto, za kazdy dzien zwloki, liczagc od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

d) zazwloke w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi W terminie, o
ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zl brutto, za kazdy dzien
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zwloki, liczac od dnia nastepnego po upltywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

e) =za nieusuniecie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zi brutto;

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

g) za nieterminowa zaptate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

h) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej
zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

i) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robét budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwloki,

J) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajacemu w terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejszej
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

I) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo —
w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nicobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 700,00 zt brutto kazdorazowo za zaistnienie takiej
sytuacji;

n) z tytulu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4

ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa catej poniesione;j

szkody, strona, ktdra poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszata postanowienia niniejszej umowy,

w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zadaniem zaptaty. Zamawiajacy w razie

zwloki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

. Suma kar umownych za op6znienie nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.
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1.

2.

§ 25
Zmiany umowy

Zmiana tresci niniejszej] umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem

niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu

umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystgpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoéznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na ktérych
ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce wejscie na teren
budowy,

J) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu zakonczenia robot w przypadku uzyskania przez
Gming Gryfow Slaski zgody Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu

Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajgcego w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktéore moga
skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,
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d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Gdy wykonanie danych robot bgdzie zbgedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstapienia/ z wykonania czg$ci robdt budowlanych,
zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne pisemne
o$wiadczenie Zamawiajacego, ztozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem Wykonawcy do
realizacji czg$ci robdt objetych rezygnacija /odstagpieniem/.

5. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnioskowania 0 przedtuzenie terminu
zakonczenia robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu, zmiany Umowy w
zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sie, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowiacych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji,
o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu wraz
Z propozycja wyceny robot 1 informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, Inzynier Projektu
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i
odpowiednio propozycji wyceny roboét, i przekazania go Zamawiajacemu do akceptacji wraz z
uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14.Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

15.W razie watpliwoSci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:
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a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci o ktorych mowa
w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych srodkéw pienigznych dopuszcza mozliwo$¢ skrocenia
terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

(* niepotrzebne skreslic)

§ 26

Podwykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:

(6]

9.

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos$¢ wynagrodzenia Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy | robét budowlanych, ktére naleznego Wykonawcy za naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( cze$¢ zaméwienia okre§long | cze$¢ zaméwienia okreslong
wg. pozycji z kosztorysu) w kolumnie nr 3 (w zl w Kolumnie nr 3 (w zl
brutto) brutto)
1

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie

Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkdéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawceg czesci robot w sposodb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawcg z terenu budowy.

. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawceg pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawcg.
. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy na

plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawartej umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od

terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowag na

realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opoznienia w realizacji umowy;
e) okreslenie obowiagzku cze$ciowych platnosSci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami

czeSciowymi okreslonymi w umowie o realizacj¢ przedmiotowego zamdwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego

zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
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podwykonawcg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktérych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calo$ci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czeSci robdt innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu rob6t danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabela w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz zatagczone
dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wptynigcia zgtoszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢ pisemny
sprzeciw wobec wykonywania danych robdt przez wskazanego w zgtoszeniu podwykonawce lub
przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy okreslone w tabeli w pkt.1
niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania danych prac przez
wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub z
rezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgsci zamdwienia podwykonawcy. Postanowienia tego
ustepu stosuje sie takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkoéw umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajgcym
i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robot przez
podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi 1 gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania 1 wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okresla¢ zasady odbioréw wykonanych rob6t zgodne z warunkami
odbioru zawartymi w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy o podwykonawstwo
nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i finansowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcom
lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane tak, aby Wykonawca
przedstawit zamawiajacemu dowody zaplaty w terminie ptatnosci jego faktury zlozonej
Zamawiajgcemu.

17.Laczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych sig na zakres prac, ktére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamodwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petil funkcje koordynatora podwykonawcoéw w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecong
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
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23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24 Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Woykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre§lonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikaja np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamoéwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czgsci zamOwienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajagcemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowiazku zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyptate wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w czesci
odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy zatrzymujac jg jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 647° § 5 KC. Zamawiajacy moze dokonaé zaplaty bezposredniej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, o ktéorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktérym mowa w pkt. 21 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2)

3)

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647 § 5 KC zaplaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 27
QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej umowy
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

w przypadku wszczgcia postepowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec Wykonawcy
lub dokonania zaj¢cia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania wykonywania
robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata dluzej niz 7 dni
roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w terminie do 3 dni
roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego obowiazki. Po
bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;
w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegoOlnosci poprzez naruszanie obowiazkow okreslonych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania
wypelil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym upltywie 3-dniowego terminu
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotna nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystapienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajacym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglosci platniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstgpienie od umowy w
nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowiazku nie pozbawia Zamawiajacego uprawnienia
do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogodéw okre§lonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystagpienia do odbioru robét.
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. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedhug stanu na dzien odstgpienia;

2) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciaggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usunigcia we
wskazanym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi
trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 28

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................... zt brutto, zostato wniesione przed

zawarciem niniejszej umowy w formie ...................... , zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu ninigjszej umowy, a w szczegolnosci z

tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcom, rgkojmi za wady rob6t budowlanych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2) 30% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie terminu
gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedna lub kilka form dopuszczonych przez ustawg Prawo zamowien publicznych,

pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem cigglosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom

Zamawiajacego okre§lonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z

postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu
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dokument gwarancji lub porgczenia przedtuzajacy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najpdzniej w dniu podpisania aneksu do zawartej umowy z Wykonawca.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniagdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 29

Procedury rozstrzygania sporow
. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamoéwien publicznych nie stanowia
inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§30

Ubezpieczenie budowy
. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy na kwote
gwarancyjng min. 3.000.000,00 =z, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.
. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musza zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczen.
. Koszt umowy, lub umow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.
. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzymaé si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreSlonych w ust. 1 — 4 niniejszego paragrafu, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopi¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokos$ci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia.
. W przypadku gdy w dacie podpisywania niniejszej umowy Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej, z terminem obowiazywania krotszym niz termin obowigzywania
niniejszej umowy, przed uplywem tego terminu zobowigzany bedzie do przedtozenia
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Zamawiajgcemu nowej polisy lub innego dokumentu, potwierdzajacego ubezpieczenie na kwote, o
ktorej mowa w ust. 1. z terminem obowigzywania nie krotszym, niz termin obowigzywania niniejszej
umowy.

§31

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

1. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Integralng czg$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Oswiadczenie o zatrudnianiu 0os6b na umowe o prace;

Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce;

Harmonogram rzeczowo — finansowy;

Dokumentacja projektowa;

STWIORB ;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zaltgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika:
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