UMOWA NF ......... /2018

zawarta w dniu ...eeeeeeenn. pomigdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryféw Slaski — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca

AT TST6 41 o T T R

zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2017, poz. 1579) zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Zadanie wspotfinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego
ze Srodkow Funduszu Doplat.

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTKOWEGO UBOCZE 301 NA
BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY.

2. Przedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkow Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
srodkow whasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

3. Przedmiotem zaméwienia jest Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa budynku uzytkowego
Ubocze 301, dziatki nr 758/4 i 758/10 (dawna stotowka Fabryki Nawozow Fosforowych) na
wielorodzinny budynek socjalny, w ktérym powstanie 20 niezaleznych lokali socjalnych, po 10 na
kazdym pigtrze. Budynek bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Budynek ztobka bedzie si¢ charakteryzowal nastepujacymi parametrami.
* powierzchnia uzytkowa — 970,06 m2

* powierzchnia zabudowy — 628,53 m2

* kubatura — 5260,00 m3

* liczba kondygnacji — 2

4. Miejsce realizacji zadania: miejscowosé Ubocze 301, gmina Gryfow Slaski, powiat lwowecki,
woj. dolnoslaskie.

5. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

1. Branza budowlana:

e roboty rozbidorkowe schoddéw zewnetrznych i $cian

wymiana pokrycia dachowego

wykonanie posadzek

wykonanie stropu

wykonanie $cian i tynkéw, malowanie

montaz stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowej

wykonanie schodow zelbetowych

ocieplenie budynku i wykonanie elewacji

wykonanie zagospodarowania terenu



2. Branza elektryczna:

wykonanie przytacza energetycznego do budynku
wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;j
wykonanie instalacji odgromowej

kontrola i pomiary instalacji

wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
wykonanie konwektorowego ogrzewania elektrycznego
dostawa i montaz kuchenek elektrycznych

3. Branza sanitarna:

wykonanie przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego

wykonanie sieci hydrantowej

wykonanie wewnetrznych instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych
wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej — podgrzewacze przeptywowe

e montaz armatury kuchennej i tazienkowej
Szczegoly zakresu rzeczowego opisuje dokumentacja projektowa.

1. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia:

a)

b)

c)

d)

e)

Przed przystapieniem do robot nalezy zorganizowaé zaplecze budowy, oraz, jesli to konieczne
wytyczy¢  posadowienie obiektow oraz wyciagé lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z
planowanymi robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediow oraz
wynajem placoéw magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

W przypadku konieczno$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujagcym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedoéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajgcymi i obnizajagcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymaé roboty na danym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyska¢ zgode
projektanta na nowe rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe.

Po zakonczeniu robodt nalezy zlikwidowa¢ zaplecze Wykonawcy i przywrécic teren do stanu
pierwotnego.

2. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje si¢:

a)
b)
c)

d)

e)

9)

h)

przekazanie Wykonawcy projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot,
przekazanie placu budowy,

poniesienie przez Wykonawceg wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezbgdnych do
realizacji zadania,

zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

przywrocenie przez Wykonawce do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata
ewentualnych odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach,
likwidacji wszelkich szkod,

zorganizowanie przez Wykonawce i Utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu
budowy, w tym kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

utrzymanie przez Wykonawce ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do
budynkoéw w okresie trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru robét na
poszczegdlnych odcinkach,

zapewnienie przez Wykonawce wywozu i sktadowania odpaddéw/urobku oraz ponoszenia
optat za sktadowanie na sktadowiskach odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji,
zapewnienie przez Wykonawce obstugi geodezyjnej procesu inwestycyjnego dla prawidtowej
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w
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tym pozyskania reperéw, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedlozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

J) zgtaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek,

K) realizacje innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i oplaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

3. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowe;j
oraz niezwltocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wplyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowa¢ wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczna,
odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

4. Szczegdlowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zataczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub

podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czg¢$ci zamowienia podwykonawcy),

0os6b wykonujacych nastgpujace czynno$ci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,

kierowcy samochoddw i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynnos$ci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie

umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajacemu o$wiadczenie, zawierajace informacj¢ o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegdlno$ci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajagcym z

pisemnego wezwania Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:



1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s06b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnoS$ci
wykonaja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion i nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolite]
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia

spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
............... oraz w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy — protokolarne przeja¢ plac

budowy, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robdot budowlanych niezwtocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po uplywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe Ilub po zlozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej
umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ....
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miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty), usungé
wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,

okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferts, jest wynagrodzenie ryczattowe 0

catkowitej wartoSci NEett0: ....eceeeeennns 74, plus obowigzujacy podatek VAT co stanowi kwote
o] (1] 1 (0 M 7 T (074 1§ L= N w tym
e Roboty objete 8 % stawka podatku VAT 0 WartosCi ..........ccovvivviiiiiininnininnn. 7k brutto
] (03071 V1< R SU PP PPTPRTI
W tym podatek VAT W WySOKOSCI ....evvviniiniiiiiiiiiiiiiiiiiieee zt
e Roboty objete 23 % stawka podatku VAT o warto$Ci ............covveviiininnnnn.. zk brutto
STOWIIIC. ...ttt ettt sttt b e e et e et e e bt et e eae bt eneeaesreare e renreens
W tym podatek VAT W WYSOKOSCI ...vvviiniiiiiiiiieiiiiieieineinenennnn zt

. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbedne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie 1 jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie oplaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponie$s¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

. Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
nastepowac bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy NI ......ceeeeenennnn. , Wskazany w
fakturze VAT oraz w formularzu ofertowym, w terminie do 14 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym
odbiorze robot, potwierdzonym klauzula ,,odbieram”. W przypadku realizacji cze$ci zamowienia
przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie
przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody/oswiadczenia 0 =zaplacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur miesi¢cznych i faktury VAT koncowej z zastrzezeniem, ze
wartos$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wartosci oferty brutto.

. Rozliczenie ptatnosci miesigcznych nastapi po przedtozeniu zestawienia rzeczowo-finansowego
wykonanych w podlegajacym rozliczeniu miesigcu prac, zatwierdzonego przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury nie moze przekroczy¢
20% warto$ci umowy brutto.

. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych a platno$¢ koncowa na podstawie
protokotu koncowego odbioru robot, w terminach okreslonych umowa na podstawie wystawionych
faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajacych z umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych
robot, zgodnie z zestawieniami rzeczowo-finansowymi/protokotami odbioru robot.

. Z wnioskiem 0 odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupehienia, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po



korektach, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

11.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie koncowy protokot odbioru przedmiotu umowy.

12.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie uUmowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

13.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokos$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

14.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

17.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktérym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

D) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptlaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

19.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

20.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznoS$ci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowiagzki Wykonawcy:

1) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujgcymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.



2) przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sktad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

h)

atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,
uzupehiony dziennik budowy jesli byt prowadzony,

o$wiadczenie  kierownika budowy potwierdzajace wbudowanie  materialow,
prefabrykatow, urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami
oraz o$wiadczenie 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sgsiedniej ulicy, nieruchomosci,

pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentow na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nos$niku
elektronicznym (w formacie pdf Iub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,
deklaracje zgodnosci materiatow z okre§leniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Uzyskanie przed wbudowaniem materialow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci mogacych mie¢
wptyw na wykonywane roboty budowlane.

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swéj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgtoszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 11 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy.

Prowadzenie dziennika budowy o ile jest wymagane.

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjne;.

10) Uzgadnianie z witascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac

w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.



12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wlasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak réwniez ochrony mienia Wykonawcy
1 ochrony przeciwpozarowe;j.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd, sktadowanie materiatow |
sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotow z jego terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obregbie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie $cisle wspotpracowac z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wlasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pismie 0 wszelkich okolicznosciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidlowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialdw, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

23) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

24) Stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

25) Angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze¢
1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

26) Dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

27) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okoliczno$ciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

28) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostepem 0so6b trzecich.

29) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwtocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
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. Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okresow gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych

mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usuni¢ciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokdt odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowil podstawe do
zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajagcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowigzki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1.
2.

3.

5.

5.

8.

Przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.
Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce.
Zamawiajacy jest takze zobowiazany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
C) wyznaczania termindw odbioréw robot nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,
d) terminowego przystgpowania do odbioréw rob6t budowlanych,
e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:
a) robot ulegajgcych zakryciu,
b) robot zanikajacych,
¢) koncowego przedmiotu umowy,
d) gwarancyjnych,
e) ostatecznego.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze¢éciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy  wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
przystepujac do odbioru w dniach 27.12.2018 r.-28.12.2018 r. Jezeli Wykonawca zglosi
zakonczenie robot przed ostateczng data zakonczenia robdt Zamawiajacy dokona odbioru robot
niezwlocznie po zgloszeniu pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji odbiorowej. W
przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie
uzupelnienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupelnienia dokumentacji termin odbioru
zostaje wstrzymany.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpowac do odbiorow robdt i dokonywac odbiorow robot w
terminach wynikajacych z Umowy.

Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Zamawiajacego obcigzajg koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy, oprocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwigcg w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot

budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;

b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie czynno$ci niezbgdnych
do wykonania przedmiotu umowy.



9.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejszg umowag przez osobe posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujacego prawa, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w specjalnosci
............... Pana/Panig ceeeeeeeenecseeceneessscnnsocnsonnns
Nadzoér z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowsg prowadzi¢
DEAZIE vereeneieiiieiiieeiiieeineeeeaeenecncaecnnns
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmian¢ osoby kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna begdzie zmiana jednej z osob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyng zmiany oraz osobe
zastepujacg. Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiange w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelnienia
w/w obowigzkoéw spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w SIWZ dla danej funkcji.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pdzniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot
branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy na biezaco.

. Wymaga sig, aby zgloszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w

trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstagpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaly.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegodlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednia osob¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robot, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostatych czynnosci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore s obowigzujagce  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajagcemu na pi$mie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
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Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.

. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9

Narady koordynacyjne
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym, sg uprawnieni do
zwolywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych
postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
. Kierownik budowy oraz kierownik robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.

§ 10

Sila wyzsza

. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sily wyzszej, niezwlocznie powiadomi 0 tym na
pismie drugg Strong.
. W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11

Procedury bezpieczenstwa

. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegélno$ci wykonanie 1 utrzymanie na wilasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedlozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia robot.

§12
Utrzymanie terenu budowy
. Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do
prawidtowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztéw z tym zwigzanych.
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2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie

terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby

nieuprawnione,

C) zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony osob i mienia od dnia

przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura

3.

w

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy.

Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocaé
W sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdod komunikacyjnych, sktadowa¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji i budynkow sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

Po zakonczeniu danego zakresu robdot budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac
teren budowy i przekazywa¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§13

Organizacja ruchu
Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowac i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami.
Wykonawca jest zobowiazany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiadaé dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot.

§14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
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spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé si¢ do obowiazujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdoéw
podczas transportu materiatléw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdoéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.

. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 15
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy,
ktore moga mie¢ wptyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zakonczenia przedmiotu umowy.
. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na
termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
Umowy.

§ 16
Ochrona $rodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjaé¢ niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wilasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadéw zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.), ustawag z dnia 13 wrze$nia 1996
r. 0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejgcia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktoére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawceg przepisow z zakresu
ochrony srodowiska lub przyrody.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§17
Naprawa uszkodzen
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4.

. Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie

roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robodt i materiatdow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy
za wady, wskutek okoliczno$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

§18
Kontrola jako$ci

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z p6zniejszymi zmianami) oraz STWiORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materialow okreslonej umowa jakos$ci

i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw
Materiatdéw zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robo6t okre§lonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materialow i1 robdt okre§lonymi w odrgbnych
przepisach oraz STWIORB.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako§¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu

umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowa polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, Zze jakos$¢
materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastapienie
zaakceptowanymi Materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, dokumentacji projektowej i programie zapewnienia jakos$ci robot
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzaé na wlasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzgdzenia,
personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilo$ci materiatow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakos$ci robot.

13.Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazagda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatdéw lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadajag odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obciaza Zamawiajgcego.

§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), ktory zobowiazany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajgcego.

§20
Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowo$ci Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
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gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym moze przerwaé 0dbior robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad rob6t budowlanych, Strony uzgadniajg w treSci protokotu termin i sposéb
usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Jakos$c¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpoézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i
zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,

C) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okre$§lonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci
robot budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy jesli byt prowadzony i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia robot i
zgloszeniu gotowosci do ich odbioru.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy niezwlocznie po zawiadomieniu go o osiagnigciu gotowosci odbioru przez
Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

14. Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych
liczonych od daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt.
3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajagce prawidtlowos¢ wykonanych roboét, w
szczegdlnosci: niezbedne $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajagcemu w okre§lonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystapienia do odbioru koncowego
robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszg umowsg, dokumentacjg projektowg oraz techniczng, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.
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17. W przypadku, gdy w trakcie czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowg eksploatacj¢, wowczas odmowi jego odbioru. Wady
te powinny by¢ opisane w treci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentow
pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) os$wiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen

kanalizacyjnych

b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikaty zgodnosci,

— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczng
— $wiadectwa jakosci,

— $wiadectwa pochodzenia,

— inne

c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbiorow czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawierag¢:

a) Projekt wykonawczy, rysunki i specyfikacje techniczne oraz dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

) oryginaty dziennikoéw budowy (jezeli byly prowadzone) wraz z oswiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbedne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbiér koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynnos$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowsa.

23.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
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Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
odbior czgsciowy lub odbior koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢
ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci odbioru czgsciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24 Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czg¢éciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajag w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czesciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktore nie uniemozliwiajg jego prawidlowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutlu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien
zawiera¢ uwagi i1 zastrzezenia Zamawiajacego co do jako$ci wykonanych robot, w tym wykaz
ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy w
zakresie tych uwag i zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmowi
ich usuniecia lub dokona ich usunigcia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejsze;j
umowy.

28.Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” potwierdza
prawidtowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okre$lonego w § 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynno$ciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejSzej umowy
materialy na oOKres .....ceceeeeeeenees liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzula ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania bezusterkowego koficowego protokotu odbioru robot, przekaze
Zamawiajgcemu gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminéw uptywu gwarancji, z
uwzglednieniem zapisoéw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i r¢kojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich
wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

4. O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusuni¢cia lub niewtasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg

umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystgpienia wad i usterek materialéw zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materiatow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakos$ci.

o
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9. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0sOb reprezentujagcych Wykonawce,
3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢c Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakoSci i
w okresie r¢kojmi, w ciggu 60 dni przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rgkojmi (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem odbioru, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w okresie re¢kojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdéw wynikajgcych z umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaty usunigte wszystkie wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§22
Prawa autorskie
1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiagzku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z podzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikdéw, na
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ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzysta¢ z niej w calosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamigci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowaé w cato$ci, w czgséci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z
dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy beda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwloki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nast¢pnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke¢ w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w wysokosci
700 z1 brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek;

c) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi w terminie,
o ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
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zwloki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, o ktorym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

d) za nieusuniecie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 z1 brutto;

e) =za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zi brutto;

f) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

h) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien zwtoki,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

J) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
zl brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

I) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedura okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysoko$ci 700,00 zI brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

n) z tytulu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych za zwloke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie

moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4

ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej

poniesionej szkody, strona, ktéora poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktora naruszala postanowienia niniejszej

umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strong¢ drugg z zadaniem =zaplaty.

Zamawiajacy w razie zwtoki w zaplacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu karg z

naleznosci Wykonawcy.
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6. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkod¢ nie objeta karg umowng moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehliajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24
Zmiany umowy

1. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, przy uwzglgdnieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt/przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot/przedmiotu
umowy, w nastgpujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlnoSci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j,
ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystapia opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktorych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Uumowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastgpujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
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znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow, ktéore moga
skutkowac¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegodlnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4. Gdy wykonanie danych robot bgdzie zbgedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
oraz w Sytuacji, ktérej Zamawiajacy nie byl w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstgpienia/ z wykonania czeg$ci robot
budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne
pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem
Wykonawcy do realizacji czes$ci robodt objetych rezygnacja /odstapieniem/.

5. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnoszenia o przedtuzenie terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, zmiany umowy w
zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu oraz
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia Iub okolicznoS$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

7. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, jednakze nie podzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6
niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezagco dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13.Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznos$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwoSci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
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b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

15.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcg.

§ 25
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslié)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegélowy przedmiot Wysokos¢ Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robot budowlanych, ktére wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamoéwienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamOwienia kolumnie nr 3 (w zl brutto)

okreslong w kolumnie
nr3  (w zl brutto)

1

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowg lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czesci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robdt budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wezesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu

zZmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodnos$ci projektu umowy z wymogami

okreslonymi w ust. 10.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnos$ci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie

przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy

niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy od

terminu realizacji przedmiotowego zamdowienia publicznego;

c) zakres robot i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na

realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu op6znienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowigzku czgsciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z ptatnosciami

cze¢sciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zamdwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktorego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego

zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
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podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomigdzy wykonawca a podwykonawcg.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w calo$ci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czeSci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystapieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegdlnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zataczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wptyniecia zgloszenia o ktéorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowaé z powierzenia wykonania czg$ci zamoéwienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktorzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czgséci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkow umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, w Szczego6lnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robot
przez podwykonawcoéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie mig¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnos$ci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawil zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie platnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.Laczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
warto$ci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byly one
dzialaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zamdwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petnil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecong
do wykonania cz¢$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.
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23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu ninigjszej umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $§wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania termindéw
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.

26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikajg np. z aneksowania uméw pomigdzy Wykonawcy, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie cze$ci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji cze¢$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelnienia przez Wykonawcg obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w czeSci odpowiadajgcej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére
mogg byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty, albo
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2)

3)

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezb¢dna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 6471 § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaplaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

QOdstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9

Ww razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy;

w przypadku wszczecia postepowania o ogloszenie upadlosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajgcia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dluzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegblnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreslonych w niniejszej] umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypehil natozone na niego obowiazki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotna nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystapienia opoznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robo6t budowlanych w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglosci platniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawca zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcoéw lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy
w nastepstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogoéw okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.
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. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robét.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materialy przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuni¢cia we wskazanym terminie Zamawiajacemu przyshuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielil zamoOwienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejSzej UMOWY, 1. veevereereescessasons 7zt brutto, zostalo wniesione

przed zawarciem niniejszej umowy W formie .......ceceevevenenennns , zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegolnosci z

tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcom, rekojmi za wady robot budowlanych.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po upltywie terminu
gwarancji jakosci oraz regkojmi za wady

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bgdzie dokonana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom

Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
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W  przypadku przesuni¢gcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktory wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bedzie zobowigzany przedlozy¢
Zamawiajacemu dokument gwarancji lub poreczenia przedluzajacy termin waznoSci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpozniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28
Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygniete przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majgce wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piagtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej] umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewazno$ci.

§ 29
Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

. Integralng czg$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1) Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o prace — stanowigce Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia z zatacznikami,
Zamawiajacy: Wykonawca:
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