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UMOWA NFr ......... /2019

zawarta w dniu ...eeeeeeennn pomiedzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,

NIP: 616-12-23-228, REGON: 230821635

reprezentowanq przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryféw Slaski — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca

NIP: ceeienennns REGON: ..cceuvernenee

Z SICAZIDG W vvvveiininnrnnecnronronsonsssnssnssnssnsensosscssonssnse
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa DolnoSlgskiego 2014-2020
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogorskiej

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz U z 2018, poz. 1986) zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: ,MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKOWW GRYFOWIE
SLASKIM - CZESC OSADOWA. Przedmiot zaméwienia jest finansowany ze $rodkow Unii
Europejskiej oraz wtasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow Slaski.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja miejskiej oczyszczalni $ciekow w Gryfowie
Slaskim. Zakres zadania opisuje projekt budowlany oraz zapisy par. 1 ust. 5 niniejszej umowy.

2. Miejsce realizacji zadania: miejscowos¢ Gryfow Slaski w zachodniej cze$ci miasta (dziatki
nr 632/5, 631, 632/6, 632/10, 632/11 — obreb 2 Gryfow Slaski 2)., gmina Gryfow Slaski,
powiat lwowecki, woj. dolnoslgskie.

3. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
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1. branza budowlano-technologiczna
> otwarta komora fermentacji
e demontaz urzadzen
e zakup i montaz urzadzen
e roboty montazowe
e montaz stopni wtazowych podwojnych powlekanych ze stali nierdzewnej klasa |
350x230 w pompowni osadu zmieszanego — 5x9 szt.
» rozruch
e rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny
» sie¢ wodociggowa
e roboty ziemne
e rozbidrka nawierzchni- roboty drogowe
e roboty montazowe
» sie¢ kanalizacyjna — odwodnienie posadzki w magazynie osadu
e roboty ziemne
e roboty montazowe
» rurociag osadu przefermentowanego
e roboty ziemne
e roboty montazowe
» rurocigg osadu surowego
e roboty ziemne
e roboty montazowe
» otwarta komora fermentacyjna nr 2
e roboty budowlane
e odwodnienie
» magazyn osadu odwodnionego
» laguna osadowa
e odwodnienie osadu z laguny osadowej okoto 1800 m3 wraz z uszczelnieniem
potaczen i uzupekieniem ptyt betonowych i wymiang 3 zasuw,
e roboty ziemne
e roboty rozbiérkowe
» zagospodarowanie terenu
e drogi wewngtrzne i place manewrowe
e ogrodzenie
e ziclen
2. branza elektryczna:
» instalacja okablowania komory fermentacyjnej
e montaz rozdzielnic
e montaz konstrukcji wsporczych
» uktadanie linii kablowych
» kanalizacja teletechniczna
» uktadanie kabli swiattowodowych
» przebudowa o$wietlenia terenu
» automatyka, monitoring, wizualizacja
4. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

a) Przed przystapieniem do robot nalezy zorganizowac zaplecze budowy, oraz, jesli to konieczne
wytyczy¢  posadowienie obiektdow oraz wycigé lub zabezpieczy¢ drzewa kolidujace z
planowanymi robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediow oraz
wynajem placow magazynowych jest kosztem Wykonawcy.



Fundusze i DOLNY i j
P Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
i Erg:‘gg:g;ﬂ:ny - Polska SLASK Europejski Fundusz Spoteczny

b) W przypadku koniecznosci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgodg
na wycinke drzew do wlasciwych urzedow. Koszt ewentualnych nasadzen zastgpczych pokryje
Wykonawca.

€) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacje ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaly i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajagcymi poziom wod
gruntowych w razie takiej konieczno$ci.

d) W przypadku koniecznej zmiany, ktorej nie dato si¢ przewidzie¢ na etapie sporzadzania
projektu budowlanego, a objetego pozwoleniem na budowe nalezy wstrzymaé roboty na danym
odcinku, dokona¢ wpisu do dziennika budowy z propozycja nowego rozwigzania. Po
potwierdzeniu koniecznosci zmiany przez Inspektora Nadzoru nalezy uzyskaé zgode
projektanta na nowe rozwigzanie oraz jego opini¢ o ewentualnej zmianie projektu budowlanego
i pozwolenia na budowe.

e) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowaé zaplecze Wykonawcey i przywrdci¢ teren do stanu
pierwotnego.

5. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje si¢:

a) protokolarne przekazanie placu budowy,

b) poniesienie przez Wykonawce wszystkich kosztow koniecznych mediow niezbednych do
realizacji zadania,

C) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

d) przywrdcenie przez Wykonawce do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyptata
ewentualnych odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach,
likwidacji wszelkich szkod,

e) zorganizowanie przez Wykonawcg i utrzymanie oraz na koniec likwidacje zaplecza i placu
budowy, w tym kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

f) utrzymanie przez Wykonawce ruchu publicznego na placu budowy, zabezpieczenie dojs¢ do
budynkéw w okresie trwania realizacji umowy, az do czasu ich zakonczenia i odbioru rob6t na
poszczegblnych odcinkach,

g) zapewnienie przez Wykonawce wywozu i sktadowania odpadow/urobku oraz ponoszenia
optat za sktadowanie na sktadowiskach odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

h) zapewnienie przez Wykonawceg obstugi geodezyjnej procesu inwestycyjnego dla prawidtowe;j
realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapisami STWiOR, w
tym pozyskania reperow, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedlozenie
Zamawiajacemu map geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

i) zglaszanie przedmiotu zamowienia do odbioru i uczestnictwo w czynnosciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek,

J) realizacje innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalagcznikami, w tym koszty i optlaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

6. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub bledy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwtocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robot ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wptyw na sgsiednie obiekty, sieci,
instalacje, zieleh Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposob zabezpieczenia tych
elementow i uzgodnié ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
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c) stosowaé wyroby posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub Aprobata Techniczna,
odpowiadajace obowigzujacym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego pisemna akceptacje,

7. Szczegdtowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaly w zatgczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), przez wykonawce lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy),
os6b wykonujacych nastepujace czynno$ci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
kierowcy samochodow i operatorzy maszyn budowlanych.

Wykonawca musi zatrudnia¢ osoby wykonujace czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego

paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobg

zatrudniong lub przez pracodawcg, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.

Najpozniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy

Zamawiajagcemu o$wiadczenie, zawierajace informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania

umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony bedzie do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez niego lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane

w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony bedzie w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia,

4) wystagpienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okre§lonym terminie wynikajagcym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyé

Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnosSci
wykonaja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawce
kopi¢ umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko



Fundusze i DOLNY i j
P Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
i Erg:‘gg:g;ﬂ:ny - Polska SLASK Europejski Fundusz Spoteczny

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawceg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, sklada
rownowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 pracge osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnoSci

Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawceg kary umownej, o

ktorej mowa w § 23 ust. 1 pkt. 1 litera |. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajaceg0 terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawee wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§3
Terminy
. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia
30 sierpnia 2019 roku, w tym:
a. do 29 marca 2019 r. prace o wartosci 18%-19% warto$ci umowy brutto.
b. do 30 kwietnia 2019 r. prace o wartosci 25%-26% warto$ci umowy brutto.
c. do 5 czerwca 2019 r. prace o warto$ci 32%-33% warto$ci umowy brutto.
d. do 17 lipca 2019 r. prace o wartosci 20%-21% wartosci umowy brutto.
e. do 30 sierpnia 2019 prace o wartosci 1%-5% warto$ci umowy brutto.
Termin oraz warto$ci prac realizowanych mogg ulec zmianie 0 czym Zamawiajacy poinformujg
Wykonawce z CO najmniej miesiecznym wyprzedzeniem.
. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robdot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu
placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po uptywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe Iub po ztozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych wraz z
wymaganymi os$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 24 niniejszej
umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ....
miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z treScig oferty), usungé
wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.
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§4
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze zlozona oferta, jest wynagrodzenie ryczattowe w

wysoko$ci Netto: ...eevveinnnns 7}, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: ...... , CO stanowi
kwote brutto: veeeveeeeeessncnses ZE, STOWINIE t1vieieiniieneieiniieenisesnesesntossnssssnsnssssnssscnssnsnses
w tym zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym:

» prace o ktorychmowa wpar. 3ust. I pkta. ..o, Brutto
] (00700 V(<P P TR URU P PPTPPROURPPN
podatek VAT ........... % WKWOCIE ... zt.

» Prace o ktorych mowa w par. 3ust. 1 pktb. ..o Brutto
STOWIIIC. ...ttt ettt b e s e te et e e e e Rt b e e e R Rt e s e Rt n e r e
podatek VAT ........... %0 W KWOCIE ..t zk.

» Prace o ktorych mowa w par. 1 ust. 1 pKEC. ..oviiiniiii e Brutto
STOWIIIC. ...ttt ettt bttt E et et R e e r e bR e et n e e n e r e
podatek VAT ........... Q0 W KWOCIE «.vneeiiie e, zt.

» Prace o ktérychmowa wpar. 1ust. 1 pKtd ..o, Brutto
STOWIIIC. ...ttt bbbttt Rt s e R e Rt R R e e n e R e n e r e
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ...t zk.

» Prace o ktorychmowa wpar. 1 ust. 1 pKt € ..ot Brutto
] (0070 V(< T O TP O TR URUPTPPPTPPRTUURRPN
podatek VAT ........... Y0 WKWOCIE ...t zk.

Woynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jako$ci oraz zgodnie z rozwigzaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej Umowy.
Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
nastepowaé bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT , w
terminie do 21 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT do siedziby
Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze robot, potwierdzonym klauzulg
,odbieram”. W przypadku realizacji cze$ci zamoOwienia przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow,  Wykonawca  zobowigzany  bedzie — przedstawi¢ — Zamawiajagcemu
dowody/oswiadczenia 0 zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie fakturami przejsciowymi i fakturg koncowa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest
rachunkiem wtasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci zgodnie z
ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug zmieniong ustawg z dnia 15
grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz niektdrych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 roku poz. 62).

Woszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.
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8. Z wnioskiem 0 odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidtowosci.

10.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokosc¢
Wwynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do Protokotu
odbioru koncowego.

12.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie koncowy protokét odbioru przedmiotu umowy.

13.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

14.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

15.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla si¢
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

18.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktérym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezbgdng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc sie¢
nalezy, albo

3) dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

20.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.
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21.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie, pod rygorem niewaznosci

§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowiazki Wykonawcy:

1)

2)

prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy

zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,

decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujacymi

normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i

innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo osob trzecich w obrebie placu budowy.

przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sklad ktorej

wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) uzupetiony dziennik budowy jesli byt prowadzony,

€) oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajagce  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, techniczna i projektem budowlanym,

d) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Norami
oraz oswiadczenie 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

e) pisemna gwarancja jakosci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzadzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

f) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajgcg wpis do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nos$niku
elektronicznym (w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy przyjmie o$wiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

g) deklaracje zgodnosci materiatow z okre$leniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

h) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i
sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w ust.

1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach najpézniej w dniu koncowego odbioru
przedmiotu zamoéwienia. Nie przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa odbioru
koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatlow akceptacji Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materialow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynno$ci moggcych mieé
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
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zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robot powinien zosta¢ wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonywane roboty budowlane nie moga wprowadzaé
utrudnien dla mieszkancéw budynkoéw sasiadujacych z terenem budowy.

7) Prowadzenie dziennika budowy o ile jest wymagane.

8) Przeprowadzanie pomiardéw i badan materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

9) Zapewnienie na swoj koszt pelnej obstugi geodezyjne;j.

10) Uzgadnianie z wlascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemng. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

11) Zapewnienie sprzetu spelniajacego wymagania norm technicznych.

12) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatbw wiasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz
wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

13) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak roéwniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowej.

14) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatow i
sprzetu w ustalonych miejscach 1 w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotow z jego terenu.

15) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrgbie placu budowy, ktore sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca utatwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie Scisle wspotpracowaé z tymi instytucjami.

16) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdzniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

17) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o wszelkich okoliczno$ciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

18) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialow, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

19) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

20) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynno$ci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbaé o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

21) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

22) Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

23) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,
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24) Stosowania sie do polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

25) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

26) Dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

27) Niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o okolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

28) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich.

29) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za peilng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakos$ci i rekojmi, o ktérych
mowa w § 21 niniejszej umowy oraz po usunigciu wszystkich ujawnionych w tym okresie wad i
usterek, strony umowy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego. Protokét ten zawierajacy
potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit podstawe do
zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ma obowiazek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek prowadzonych robot
lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w jakim
Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

§6

Obowigzki Zamawiajacego

Obowiagzki Zamawiajacego:

1. Przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4
niniejszej umowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Dokonywanie i potwierdzanie za posrednictwem Inspektora Nadzoru zapisow w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawceg.

4. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,
b) wyznaczania termindéw wszczecia odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

C) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okre§lonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajgcych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu umowy  wyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

O ile to konieczne Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

§7
Kierownik budowy i kierownik robét

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejszg umowa przez osob¢ posiadajacg stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie z tre$cig ztozonej oferty.
Funkcje kierownika budowy sprawuje Pan Stkawomir Lawniczak posiadajacy uprawnienia w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.

Wykonawca wyznacza kierownika robot posiadajacego uprawnienia w specjalnosCi ceeveeeeeeeness
Pana/Panig ...eeeeeereeeerneeecnreecncennannnns

Nadzoér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowsg prowadzi¢
bedzie Firma AMELUX Wioleta Nowacka-Danitow, ul. Oliwkowa 3, 59-900 Zgorzelec.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiang osoby kierownika budowy, o ktoérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujacg. Zamawiajgcy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do pelnienia
w/w obowiagzkow spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w SIWZ dla danej funkcji.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie p6zniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownicy robot branzowych fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezgco.

. Wymaga sig, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik robot byt obecny na terenie budowy w

trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci na placu budowy
kierownika robot, Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z zapisami
§ 23 niniejszej umowy oraz/lub odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 26 niniejszej
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystagpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu umowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
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osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe¢ na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8
Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostalych czynnos$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore sa obowigzujace  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, beda podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
. Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie 14 dni od wystapienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwiazanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.
§9
Narady koordynacyjne
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajagcym, sg uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie
biezacych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczeg6élnosci dotyczacych
postgpu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy.
. Kierownik budowy oraz kierownik robdt sa zobowigzani uczestniczy¢ W nharadach
koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narad¢ w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnie$¢ uwagi W ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wigzace.
§ 10
Sila wyzsza
. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pis$mie drugg Strong.
. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowg, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§11
Procedury bezpieczenstwa
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Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewniC przestrzeganie przepisOw
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$ci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt

wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
pdzniej niz 7 dni przed datg rozpoczecia robot.

§12

Utrzymanie terenu budowy
Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidtowego zarzadzania terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lno$cei:
zapewnienie bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez osoby

c)

nieuprawnione,
zapewnienie na wlasny koszt ochrony terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,

e)
3.

zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zmawiajagcemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy.

Roboty budowlane be¢dace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocaé
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczgciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywa¢ teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidtowe przeprowadzenie akcji przez stuzby ratunkowe.

. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze

wymagane przez okolicznos$ci, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesji 1 budynkow sasiadujgcych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

. Po zakonczeniu danego zakresu robdt budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé

teren budowy i przekazywa¢ go we wiasciwym stanie Zamawiajagcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2

niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego
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stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢é Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§13
Organizacja ruchu
. Jesli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
. Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdoéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§ 14
Zabezpieczenie drég i obiektow inzynierskich
. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowaé sig do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren budowy i z terenu budowy.
. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektéw inzynierskich.
. Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wilasny koszt i zglosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§15
Zawiadomienie o szczegélnych zdarzeniach
. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja umowy,
ktore mogg mie¢ wptyw w szczegodlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin
zaKonczenia przedmiotu umowy.
. Nie po6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania
informacji, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wpltywu na
termin wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie
umowy.

§ 16
Ochrona Srodowiska, wykopaliska archeologiczne
. Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.
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. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie s$ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem
oraz terendw 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na
wiasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznos$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony S$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisoOw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

§ 17
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robot, do dnia odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowigzujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

§18

Kontrola jakoSci

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w

szczegoblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw 0s6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
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2. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw
materialow zapewniajacych dochowanie terminow realizacji robdt okreslonych umowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowiaza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWiORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowg polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
materialow nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sg zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym
potwierdzeniu ich zgodno$ci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, dokumentacji projektowej i programie zapewnienia jakos$ci robot
Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

11.Biezace pomiary i badania materiatdw oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materialow i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania materiatow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawczej.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatéw lub robdt budowlanych, ktore
budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakos$ci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami
STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty sg zgodne z
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wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajacego.

§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robét
. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okre$lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajgcego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcey (wykonanie zastgpcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciagu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 20
Odbiory
. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.
. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy, pod warunkiem potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykonania robot zgodnie z umowa. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym moze przerwaé¢ 0dbiodr robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych wad rob6t budowlanych, Strony uzgadniaja w tre$ci protokotu termin i sposob
usuni¢cia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
. Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawce, najpoézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
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odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i
zgodnos$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:
a) raporty z prob, inspekcji i badan,
b) atesty, certyfikaty, $wiadectwa,
c) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot,
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.

5. Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbg¢dny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz W terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezb¢dne dla zbadania robot, a
nastgpnie na wlasny koszt przywrocic stan poprzedni.

7. Odbior koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy jesli byt prowadzony i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
pisemnym zgtoszeniu zamawiajacemu gotowosci do ich odbioru.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajagcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.

13. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa
w § 1 niniejszej umowy w terminie do 7 dni od zawiadomienia 0 osiggnieciu gotowos$ci do odbioru
przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

14. Zakonczenie koncowych czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni kalendarzowych
liczonych od daty rozpoczecia odbioru.

15. Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowosé
wykonanych robot, w szczegoélnosci: niezbedne Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz
dokumenty, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie
Zamawiajacemu w okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa
przystapienia do odbioru koncowego robot.

16. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejszag umowa, dokumentacja projektowa oraz techniczng, o ktorych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokoét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzulg ,,odbieram”.

17. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady uniemozliwiajace jego prawidtowa eksploatacj¢, wowczas odmowi jego odbioru. Wady
te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.

18. W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpozniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzgdzen
kanalizacyjnych
b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikaty zgodnosci,
— certyfikaty zgodno$ci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna
— $wiadectwa jakosci,
— $wiadectwa pochodzenia,
— inne
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c) protokoty z przeprowadzonych odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.

d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.

e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen

f) rysunki na wykonanie robot towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

19.Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawieraé:

a) Projekt wykonawczy, rysunki i specyfikacje techniczne oraz dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajagca geodezyjnag inwentaryzacje
powykonawczg wraz z kopig map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzulg przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy).

c) oryginaty dziennikow budowy (jezeli byty prowadzone) wraz z os§wiadczeniami Wykonawcy
(kierownika budowy):

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowiazujacymi Polskimi Normami,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania
d) wszelkie inne dokumenty niezbg¢dne do uzytkowania obiektu,
e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczeh Wykonawcy z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

20.0dbior koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

21.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

22.Zamawiajacy rozpocznie i zakonczy czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie
do 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowo$ci - odbioru koncowego
przedmiotu umowy, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa.

23.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane begdace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajacego moze przerwac
odbidr czgsciowy lub odbidr koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$é
ich techniczna, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru czg¢$ciowego lub
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

24.Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany protokot odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

25.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czg¢sciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w protokole odbioru
czeSciowego lub w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

26.W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy
ma wady, ktore nie uniemozliwiajg jego prawidlowej eksploatacji, wowczas Zamawiajacy dokona
odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot powinien
zawieraC uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego cO do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz
ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy w
zakresie tych uwag i zastrzezen.

27.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, w tym odmowi
ich usunigcia lub dokona ich usunigcia nieprawidtowo, a dzieto nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 26 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

28.Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” potwierdza
prawidtowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okre$lonego w § 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

29.W czynnosciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego umocowany przedstawiciel.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rgkojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ......c.coceeeeenenn liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzula ,,odbieram”.

2. Wykonawca, w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robét, przekaze Zamawiajgcemu
gwarancje jakosci w formie pisemnej z podaniem terminéw uptywu gwarancji, z uwzglednieniem
zapiséw § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e niniejszej umowy.

3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuniecia wszelkich
wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materialow w terminie 14 dni.

4. O istnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce w formie pisemnej.

W przypadku nieusunigcia lub niewtasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktorym mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji 1 rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich

usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obciazy¢ Wykonawce kara

umowng zgodnie z § 23 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usunigcia.

7. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rgkojmi, okres gwarancji i rgkojmi biegnie na nowo od daty wymiany
materialow.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jako$ci.

9. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego w
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ogloszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.
10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w zaleznosci od potrzeb.

o

20



Fundusze i DOLNY i j
P Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
i Erg:‘gg:g;ﬂ:ny - Polska SLASK Europejski Fundusz Spoteczny

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawey (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciagu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie rekojmi, w ciggu 60 dni przed uplywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub
okresu rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy) , w celu oceny robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub r¢kojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladow gwarancyjnych w oOkresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkoéw wynikajacych z umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza sie przed upltywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig¢, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, 0 ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa 0dbior ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§22
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z podzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo 1 terytorialnie niewylgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordéw, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Réwnoczes$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikow, na
ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.
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2. Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworéw wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej cze$ci, 0 ktérych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzysta¢ z niej w calosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrgcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamig¢ci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub calosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpowa¢ w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z
dzietami innych podmiotéw, w tym jako Czg¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetlien lub innych
modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zard6wno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiagzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstagpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

C) poniesic wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0sob zglaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§23
Kary umowne
1. Strony ustalajg, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bgda stosowane
nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) za opoznienie W wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia W realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczagc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;
b) za opodznienie w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym w
wysokosci 700 zI brutto, za kazdy dzien, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;
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C) za opoznienie W usuni¢ciu wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rgkojmi w
terminie, o ktorym mowa w § 21 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za
kazdy dzien, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu, o ktérym mowa w § 21 ust. 3
niniejszej umowy;

d) za nieusuniecie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zt brutto;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokos$ci 5.000,00 zi brutto;

f) za nieterminowg zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
nastgpnego po uptywie terminu okreslonego w umowie 0 podwykonawstwo;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

h) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robot budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zt brutto, za
kazdy dzien,

i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktory nie zostat
zgloszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

J) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow przed zawarciem z nimi umowy o0 wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
z1 brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacje o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogow okre§lonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

I) jezeli czynnoS$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okre$long W § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysoko$ci 700,00 zI brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

n) z tytulu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za opdznienie, ustalonych na podstawie niniejszej umowy
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 26 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w umowie tytulu nie pokrywa calej
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego.
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5. Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strone, ktdra naruszala postanowienia niniejszej
umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone druga z zadaniem zaptaty.
Zamawiajacy w razie opoznienia w zaptacie kary przez wykonawcg moze potraci¢ nalezng mu kare
z nalezno$ci Wykonawcy.

6. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
poniesie szkode nie objeta kara umowna moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§ 24
Zmiany umowy

1. Zmiana tresci niniejSzej umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamdowien publicznych.

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt/przedmiotu umowy o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot/przedmiotu
umowy, w nast¢pujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystgpig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgdd na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktérych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajgce wejscie na
teren budowy,

3. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania 0 zmiang umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajgcego w
nastepujacych sytuacjach:

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
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stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z pézniejszymi zm.),

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
Sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow Iub niewypaldéw, ktore moga
skutkowac¢ w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstgpienia/ z wykonania czeSci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nastepuje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, zlozone Wykonawcy na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji cze$ci robodt objetych rezygnacjg /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sa uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do wnoszenia o przedtuzenie terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu umowy, zmiany umowy w

zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu oraz

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem

zdarzenia Iub okoliczno$ci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca

dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu 0 zasady wustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajacych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

25



Fundusze i DOLNY i j
P Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
i Erg:‘gg:g;ﬂ:ny - Polska SLASK Europejski Fundusz Spoteczny

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktébrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu
wraz z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy i
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14 . Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy sporzgdzonego na podstawie
protokotéw konieczno$ci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwos¢
skrdcenia terminu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 25
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udzialu podwykonawcow */ przy udziale
podwykonawcow, wedtug wyszczegolnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
(* niepotrzebne skresli¢)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokosé Wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robét budowlanych, ktore wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze§¢ zamowienia kolumnie nr 3 (w zl brutto)

okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)

1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoséci za wykonanie jakichkolwiek
obowigzkéw przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czes$ci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo z Podwykonawca robot budowlanych
jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Podwykonawca moze rozp0cza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

5. Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy
na plac budowy ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.
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6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedlozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ moga jedynie niezgodnos$ci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego;

c) zakres robdt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowa na
realizacje zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdéznienia w realizacji umowy;

e) okreSlenie obowigzku czesciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami
czesciowymi okreslonymi w umowie o realizacje przedmiotowego zaméwienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktoérego przedmiotem sa dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag ustugi i dostawy w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane, ktorych wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sa zgodne z zasadami
okreslonymi dla umoéw zawieranych pomiedzy wykonawcg a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia czg$ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.Zgloszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zatgczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane W SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciagu 30 dni od wplynigcia zgloszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowa¢ z powierzenia wykonania czgéci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzuje si¢ powierza¢ wykonanie
czgéci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im cze¢sci przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca, w szczegolnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robot
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przez podwykonawcoéw, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczesliwych wypadkow, odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi 1 gwarancji, zasad
odpowiedzialno$ci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi réwniez okre$la¢ zasady odbiorow wykonanych robot zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowy 0
podwykonawstwo nie moga bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy platnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom muszg by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawil zamawiajacemu dowody zaplaty w terminie platnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.Laczna warto§¢ umoéw o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robot sktadajacych si¢ na zakres prac, ktore moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto§¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé¢ Podwykonawcow 0 warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamdwienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie petil funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21.Wykonawca bedzie pozostawat w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego, za zlecong
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajgca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktorych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24 Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powolywal si¢ w celu spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazad
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetlnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powoltywal sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustlug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.
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26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktére wynikajg np. z aneksowania uméw pomi¢dzy Wykonawca, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie czgSci zamdwienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji czg¢$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopehlienia przez Wykonawcg obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyplate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawey w czeSci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, lub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnoSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zglosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

33.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajgcy dokonal w trybie art. 647* § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelno$ci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i1 pozostatych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;
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2) w przypadku wszczecia postepowania o ogloszenie upadtosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

3) w przypadku nie przystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwata
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit nalozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uplywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

4) w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegOlnosci poprzez naruszanie obowigzkow okreSlonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypelnil natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

5) w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osob¢ niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;

7) w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

8) w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy;

9) w przypadku, gdy kwota zaleglosci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z
projektem zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy
w nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogdéw okreslonych w
§ 2 niniejszej umowy.

Wykonawcey przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli Zamawiajacy

odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystapienia do odbioru robot.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usuni¢cia we wskazanym terminie Zamawiajgcemu przysluguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:
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1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swéj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu z postgpowania ha podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia z naruszeniem przepisOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

. Oéwiadczenie o odstgpieniu od umowy bedzie wywotywato skutek od dnia ztozenia o$wiadczenia

0 odstgpieniu drugiej Stronie, a tym samym Strony pozostajg zwigzane prawami i obowigzkami

wynikajacymi z umowy, W szczegolnosci w zakresie rgkojmi i gwarancji, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz kar umownych.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, tj. c.ccveverurnrernnnnns zt brutto, zostalo wniesione

przed zawarciem niniejszej umowy w formie .......cccceeeeieennnen. , zgodnie z wymaganiami

Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej UMowy, a w szczegolnosci z

tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego

podwykonawcom, rekojmi za wady robot budowlanych.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21niniejszej umowy.

2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawe Prawo zamowien

publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom

Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z

postanowieniami § 24 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany przedtozyé

Zamawiajacemu dokument gwarancji lub porgczenia przedluzajagcy termin waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawarte;j

umowy z Wykonawca.

. W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
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na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporow

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnicte przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamowien publicznych nie stanowia
inaczej oraz inne akty prawne majace wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od
poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).

. XZmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktérym mowa
w § 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzgdzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznosci.

§29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
. Integralng czg$¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:
1) Oswiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o prace — stanowigce Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy;
2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;
3) Dokumentacja projektowa;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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