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zawarta w dniu ...ceeeeeennn. pomigdzy:

Gmina Gryféw Slaski, 59-620 Gryfow Slaski, ul. Rynek 1,
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reprezentowang przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Gryfow Slaski — Olgierda Poniznika
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Marka Kurca

A (16 141 o2 I
zwang dalej ,,Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym na zasadach i w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz U z 2019, poz. 1843) zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
inwestycyjne pod nazwa: MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY ULICY KOLEJOWEJ 45 W
GRYFOWIE SLASKIM

1. E’rzedmiot zamowienia jest finansowany ze $rodkéw wiasnych budzetu Gminy i Miasta Gryfow
Slgski; zadanie jest wspotfinansowane w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-
2020 oraz Zadanie wspoétfinansowane w ramach Projektu ,, Gryféw Slaski otwarty na osoby
niepetnosprawne RPDS.09.02.01-1P.02-02-361/19.

2. Przedmiotem zaméwienia sa: roboty budowlane, polegajace na przebudowie budynku przy ulicy
kolejowej 45 w Gryfowie Slaskim, , w ktorym powgtanie klub seniora. )

3. Miejsce realizacji zadania: miejscowo$¢ Gryfow Slaski, gmina Gryfow Slaski, powiat Iwowecki,
woj. dolnoslaskie.

4. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: )

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa budynku przy ulicy kolejowej 45 w Gryfowie Slaskim, , w

ktorym powstanie klub seniora. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujgcych prac:

Branza budowlana:

e roboty rozbiorkowe

e konstrukcja warstwy nowego daszku nad wejsciem
e remont warstwy daszku nad pomieszczeniem 1,6

e montaz nowych okien pcv i drzwi wejsciowych

e warstwy posadzki na gruncie

e roboty remontowe — wykonczeniowe

e roboty elewacyjne

e teren utwardzony i wejscie do budynku



Branza elektryczna:
e instalacje elektryczne
e instalacja LAN
e pomiary
Branza sanitarna:
¢ instalacja wentylacji mechanicznej

e uklad N1
e uklad W1
e uktad W2

e centrala wentylacyjna

e instalacja wodociggowa

e instalacja kanalizacji sanitarnej
e instalacja cieptego ogrzewania
e instalacja gazu

e przylacze kanalizacji sanitarnej
e roboty montazowe

e przylacze wodociggowe

e roboty ziemne

5. Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia:

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy zorganizowac zaplecze budowy, wytyczy¢ posadowienie
obiektow oraz jesli to konieczne wyciaé lub zabezpieczyé drzewa kolidujace z planowanymi
robotami. Zapewnienie zaplecza budowy, dostawa niezbednych mediéw oraz wynajem placow
magazynowych jest kosztem Wykonawcy.

b) W przypadku koniecznos$ci wycinki innych drzew niz te przewidziane w projekcie, Wykonawca
przeprowadzi wycinke drzew zgodnie z obowigzujacym prawem i wystapi z wnioskiem o zgode
na wycinke drzew do wlasciwych urzedéw. Koszt ewentualnych nasadzen zastepczych pokryje
Wykonawca.

c) W ramach robot towarzyszacych nalezy zabezpieczy¢ organizacj¢ ruchu, wykona¢ wykopy (pod
kanaty i obiekty sieciowe) wraz z instalacjami odwadniajacymi i obnizajacymi poziom wod
gruntowych w razie takiej koniecznosci.

d) Po zakonczeniu robot nalezy zlikwidowac zaplecze Wykonawcy i przywrocic¢ teren do stanu
pierwotnego.

6. W ramach realizacji niniejszej umowy przewiduje sie:

a) przekazanie placu budowy,

b) poniesienie wszystkich kosztow koniecznych mediéw niezbgdnych do realizacji zadania
(koszty dostawy i zuzycia mediéw ponosi Wykonawca),

C) zabezpieczenie istniejacych obiektow budowlanych i budowli przed negatywnymi skutkami
prowadzenia robot,

d) przywrocenie do stanu pierwotnego terenu po realizacji inwestycji, wyplata ewentualnych
odszkodowan za wyrzadzone szkody na istniejacych posesjach i obiektach, likwidacji
wszelkich szkod,

e) zorganizowanie i utrzymanie oraz na koniec likwidacje¢ zaplecza i placu budowy, w tym
kontenera administracyjno - biurowego wraz z mediami,

f) zabezpieczenie budowli narazonych na uszkodzenia w wyniku prowadzonych przez
Wykonawce robot,



g) wywoz i skladowanie odpadow/urobku oraz optaty za skladowanie na sktadowiskach
odpadéw powstatych w wyniku realizacji inwestycji,

h) pelna obstuge geodezyjng procesu inwestycyjnego dla prawidlowej realizacji przedmiotu
zamdOwienia zgodnie z dokumentacja projektowa, zapisami STWiOR, w tym pozyskania
reperOw, opracowania operatow geodezyjnych, oraz przedtozenie Zamawiajacemu map
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przyjetej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

i) zglaszanie przedmiotu zamoéwienia do odbioru i uczestnictwo w czynno$ciach odbiorowych
oraz usuniecie stwierdzonych wad i usterek, odbiory kazdego etapu winny si¢ odbywaé przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego,

j) realizacje innych czynnosci niezbednych dla prawidlowego wykonania przedmiotu
zamdOwienia opisane w projekcie budowlano - wykonawczym, STWIOR, wydanych opiniach,
warunkach i uzgodnieniach, decyzjach oraz SIWZ z zalacznikami, w tym koszty i optaty
administracyjne wynikajace z uzgodnien, w tym za zajecie pasa ruchu drogowego i inne.

7. Wykonawca jest zobowigzany:

a) zglasza¢ Zamawiajacemu ewentualne braki lub btedy ujawnione w dokumentacji projektowej
oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

b) w przypadku watpliwosci dotyczacych zastosowania technologii robdt ziemnych, do
zabezpieczania wykopow, odwodnienia, mogacych mie¢ wptyw na sasiednie obiekty, sieci,
instalacje, zielen Wykonawca ma obowigzek zaproponowaé sposdb zabezpieczenia tych
elementow i uzgodni¢ ich zastosowanie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

c) stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z
normg lub Aprobata Techniczna, odpowiadajgce obowigzujgcym przepisom,

d) powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego pisemna akceptacje,

8. Szczegodtowy zakres robot oraz uwarunkowania lokalizacyjne opisane zostaty w zalaczonej
dokumentacji technicznej oraz w SIWZ i tworza razem integralng catos¢.

§2
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), przez wykonawce¢ lub
podwykonawce (jezeli wykonawca powierza wykonanie czgéci zamowienia podwykonawcy),
0sob wykonujacych nastepujace czynno$ci: monterzy, instalatorzy i pracownicy budowlani,
kierowcy samochodow i operatorzy maszyn budowlanych.
Wykonawca musi zatrudniaé osoby wykonujace czynnoSci wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu na podstawie umowy o prace, a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe
zatrudniong lub przez pracodawceg, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg na to miejsce innej osoby wykonujacej ww. czynnosci.
Najpézniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca lub podwykonawca ztozy
Zamawiajacemu oswiadczenie, zawierajgce informacje o zatrudnionych osobach, o czasie trwania
umowy oraz czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby,
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie Spetniania przez niego lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane
w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony begdzie w szczegodlnosci do:
1) Zzadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdéw i
dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania Ww.
wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) wystapienia z wnioskiem do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy w okreslonym terminie wynikajacym z

pisemnego wezwania Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosei, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, Wskazanie, ze wskazane w wezwaniu czynnosci
wykonajg 0soby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy
czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;

5) jezeli podmiot ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktorych mowa w pkt. 3 i 4 niniejszego ustepu, skiada
réwnowazny dokument wydany przez wlasciwy organ w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej, o

ktorej mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1 litera 1. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaCzonym przez

Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0

prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 niniejszeg0
paragrafu czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.



o

§3

Terminy

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w terminie do dnia

............ 2020 r. oraz w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy —
protokolarne przeja¢ plac budowy, egzemplarz dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do rozpoczecia robot budowlanych niezwlocznie po przekazaniu

placu budowy, jednakze nie wczesniej niz po uplywie terminu wskazanego w zgloszeniu
wykonywania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe lub po zlozeniu przez
Zamawiajacego zawiadomienia 0 zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych wraz z
wymaganymi o$wiadczeniami kierownika budowy dostarczonymi przez Wykonawce, do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zmiana terminu okre$lonego w ust. 1 moze wystapi¢ w przypadkach okreslonych w § 25 niniejszej

umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania r¢kojmi i gwarancji, to jest w terminie
............ miesiecy od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy (zgodnie z trescig oferty),
usung¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

§4

Wynagrodzenie i warunki platnosci

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy,

okreslonego w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze ztozong oferta, jest wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci Netto: ..evvvveinnnns 74, plus obowiazujacy podatek VAT w wysokosci: ...... , CO stanowi
Kwote brutto: .eceeeeeeececeennes ZE STOWNIE eiiiiiiniieiiiiieiieieieeinereiasetsncssasasssnsssnsesansnne w
tym pozycje 1.4; 1.5; 1.7 opisane w projekcie budowlanym parteru (remont podtogi) , jest
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci netto: ............... zt, plus obowigzujacy podatek VAT w
wysokosci: ...... , co stanowi kwote brutto: ................... 7k,
STOWNIE ..o

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym w
rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty niezbgdne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakosci oraz zgodnie z rozwiazaniami konstrukcyjnymi i
parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub technicznej oraz wszelkie optaty, jakie
Wykonawca zobowiazany jest ponies¢ w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

Za prace opisane oraz wycenione w formularzu ofertowym jako remont podtogi, Wykonawca
bedzie zobowigzany wystawi¢ odrgbng fakture.

Strony postanawiaja, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
przelewem na rachunek bankowy WyKonawcy NI ....cccceevecerennnnnes , wskazany w fakturze VAT
oraz formularzu ofertowym, w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiajacego, po uprzednim protokolarnym odbiorze
robot, potwierdzonym klauzulg ,,odbieram”. W przypadku realizacji czeSci zamoéwienia przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcoéw, Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawié
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom.

Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktury VAT koncowej.

Zamawiajacy przewiduje rozliczenie 1 faktura koncows.

Wykonawca o$wiadcza, iz numer rachunku bankowego wskazany na fakturze/umowie jest
rachunkiem witasciwym do dokonywania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci” — Ustawa z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug zmieniona ustawa z dnia 15 grudnia 2017
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roku o zmianie ustawy o0 podatku od towarow i ustug oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018
roku poz. 62).

8. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturach rachunku bankowego nie ujgtego na
Bialej Liscie nie bedziemy w stanie terminowo realizowaé ptatnosci. Ponadto, w takim przypadku
Gmina Gryfow Slaski zastrzega sobie prawo dokonania platnosci na inny rachunek bankowy
ujawniony w wykazie podatnika VAT lub zaptaty na rachunek bankowy podany na fakturze, z
jednoczesnym powiadomieniem wiasciwego Urzedu Skarbowego

9. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajacych z
Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robét, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

10.Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

11.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwotg nalezna
do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci,
co do jego prawidlowosci.

13.Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetienia, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu
oraz dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po
korektach, o ktéorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do Protokotu
odbioru koncowego.

15.Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego Cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru przedmiotu umowy.

16.Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

17.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy, w wysoko$ci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18.W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla sie
od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

19.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktéorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postepowanie wyjasniajagce 1 umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadnoSci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.



21.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag w terminie, o ktorym mowa w ust. 16
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote niezb¢dng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

23.Bez uprzedniej zgody i zlecenia Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie roboty niezbedne
dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia ludzi
oraz prace Wynikajace z konieczno$ci zapobiegania zagrozeniom dla zycia i zdrowia ludzi lub
katastrofom budowlanym.

24.Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci

§5
Obowiazki Wykonawcy
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy
zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, warunkami wykonania i odbiorow robot oraz z aktualnie obowigzujacymi
normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i
innymi obowigzujacymi przepisami. W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo 0sob trzecich w obrebie placu budowy.

2) Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w sklad ktorej
wchodza w szczegdlnosci:

a) atesty i certyfikaty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia podlegajace certyfikacji,

b) os$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace  wbudowanie  materiatow,
prefabrykatow, urzadzen na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, techniczng i projektem budowlanym,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z opisem
technicznym, projektem budowlanym, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze sasiedniej ulicy, nieruchomosci,

d) pisemna gwarancja jako$ci na wykonane roboty budowlane oraz certyfikaty i dokumenty
gwarancyjne producentéw na elementy i urzgdzenia zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w postaci pelnej mapy zasadniczej z klauzula
poswiadczajaca wpis do ewidencji materialow panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego — w 4 egzemplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach na nosniku
elektronicznym ( w formacie pdf lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym). W
przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w wymaganym terminie, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy przyjmie oswiadczenie geodety,
wyznaczajac termin Wykonawcy na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

f) deklaracje zgodnosci materiatéw z okresleniem miejsca przeznaczenia zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.)
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oraz ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2017 r., poz.
1226),

g) inne wymagane przepisami protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych badan i

sprawdzen nie wymienione w niniejszym ustepie, o ktore wystapi Zamawiajacy.

3) Przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w ust.
1 pkt. 2 niniejszego paragrafu, w 4 egzemplarzach w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 2 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu kompletnej, a takze w
okreslonym terminie przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowato odmowa przystapienia
do odbioru koncowego robot.

4) Uzyskanie przed wbudowaniem materiatlow akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5) Uzgadnianie z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wszelkich zmian
technologii, materiatlow, kolizji z innymi sieciami oraz innych czynnos$ci mogacych mieé
wplyw na wykonywane roboty budowlane.

6) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnosci za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w
trakcie ich wykonywania, w tym rowniez wykonania na swoj koszt i we wlasnym zakresie
projektu zabezpieczenia robot wraz ze wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami i
zgloszeniami. Jesli to konieczne projekt zabezpieczenia robdt powinien zostaé wykonany
zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). Wykonywane roboty
budowlane nie moga wprowadza¢ utrudnien dla mieszkancow budynkow sasiadujacych z
terenem budowy.

7) Przeprowadzanie pomiar6éw i badan materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej.

8) Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej.

9) Uzgadnianie z wiascicielami lub zarzadcami infrastruktury wykonywanie wszelkich prac
w miejscach zblizen lub skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastruktura nadziemna. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

10) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

11) Wykonanie przedmiotu niniejszej umowy z materiatow wiasnych, ktore powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

12) Przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oraz zapewnienie przez Wykonawce urzadzen
ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie bhp jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy
i ochrony przeciwpozarowe;.

13) Utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkod, sktadowanie materiatéw i
sprzetu w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, usuwanie zbednych
przedmiotéw z jego terenu.

14) Powiadomienie wszystkich instytucji uzywajacych i obstugujacych urzadzenia oraz
instalacje podziemne i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie placu budowy, ktore sa
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robot budowlanych stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca watwi przeprowadzenie wymienionych robot i
bedzie SciSle wspotpracowaé z tymi instytucjami.



3.

4.

5.

15) Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pdézniej niz w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru
koncowego.

16) Niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o wszelkich okolicznosciach,
ktore moga przeszkodzi¢ planowanemu i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej
umowy.

17) Zapoznanie si¢ z warunkami realizacji robot, tj.: z istniejacymi przeszkodami i kolizjami
widocznymi, sktadowaniem materialow, podtaczeniami do mediow zasilajacych.

18) Prowadzenie inwestycji w sposob uwzgledniajacy ochrong srodowiska.

19) Zorganizowanie placu budowy, przy uwzglednieniu czynnosci niezbgdnych do
wlasciwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

20) Przeprowadzenie raz w roku, w okresie gwarancyjnym przegladu gwarancyjnego.
Zamawiajacy o dokonaniu powyzszych czynnosci zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej,

21) Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

22) Terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,

23) Angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedzg
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

24) Dostarczania materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

25) Niezwlocznego informowania Zamawiajagcego 0 oKolicznosciach majacych istotne
znaczenie dla wykonania robot,

26) Zabezpieczeniem placu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich.

27) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu niezwlocznie po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie kazdej
roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Na 30 dni przed zakonczeniem podstawowych okreséw gwarancji jakosci i rekojmi, o ktorych
mowa w § 22 niniejszej umowy oraz po usunieciu wszystkich ujawnionych w tym okresie
wad i usterek, strony umowy sporzadza protokot odbioru pogwarancyjnego. Protokot ten
zawierajacy potwierdzenie nalezytego spelnienia warunkow gwarancji bedzie stanowit
podstawg do zwolnienia lub zwrdcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom,
postgpowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek prowadzonych
robot lub w zwigzku z zaktoceniami spowodowanymi pracami budowlanymi w zakresie w
jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowaé Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.



§6
Obowiazki Zamawiajacego
Obowiazki Zamawiajacego:
1. Przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Przekazanie 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4

niniejszej umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

C) wyznaczania termindéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni od dnia powiadomienia

Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

d) terminowego przystgpowania do odbioréw robot budowlanych,

e) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach i na zasadach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robot zanikajacych,

c) koncowego przedmiotu umowy,

d) gwarancyjnych,

e) ostatecznego.

5. Odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje w imieniu

Zamawiajacego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona komisyjnego odbioru koncowego
przedmiotu umowy-wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystgpujac do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia przedmiotu umowy. Odbior koncowy przedmiotu umowy zostanie
zakonczony w ciggu 10 dni roboczych pod warunkiem przedtozenia kompletnej dokumentacji
odbiorowej. W przypadku brakéw w dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wyda polecenie uzupetnienia dokumentacji odbiorowej. Do czasu uzupehienia dokumentacji
termin odbioru zostaje wstrzymany.

8. Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowaé do odbiordéw robdt i dokonywaé odbiorow robot w

terminach wynikajacych z Umowy.
9. Od daty Odbioru koncowego przedmiotu umowy do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Zamawiajacego obcigzaja koszty kazdego uszkodzenia powstatego w obiekcie, ktorego dotyczy

przedmiot Umowy, opréocz kosztow uszkodzen spowodowanych:

a) wada tkwiaca w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy, na dzien zakonczenia robot

budowlanych powstatych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy;
b) czynnosciami Wykonawcy po dniu Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w zakresie czynnosci niezbednych

do wykonania przedmiotu umowy.

§7

Kierownik budowy i kierownik robét

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na swoj koszt kierowanie
robotami objetymi niniejsza umowg przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie z trescig ztozonej oferty.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy posiadajacego uprawnienia w  specjalnosci
............... Pana/Panig .....ceceeecereercescnsanseesenssss. Oraz kierownika robot posiadajgcego
uprawnienia w specjalnosci cuveeereeerenes Pana/Panig ..cveeeeeeerserenrenssnssescssnnnns

Nadzor z ramienia Zamawiajacego nad robotami przewidzianymi niniejsza umowa prowadzié
DEAZIE veveeniiniiieiiieierineiierrenccnecasnecnnns
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9.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie Konieczna bedzie zmiana jednej z o0sob
wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe
zastepujaca. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy nowa osoba powotana do petnienia
w/w obowiagzkow spetnia¢ bedzie wymagania okre§lone w SIWZ dla danej funkcji.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie pozniej niz w terminie 7 dni
przed planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, aw  sytuacjach naglych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest
mozliwe — W najkrétszym mozliwym terminie. Przerwaw  wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana, jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia przedmiotu umowy.

. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownik robot

branzowych, fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy na biezaco.
Wymaga sig¢, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy w
trakcie realizacji robot. W przypadku nieusprawiedliwionej niecobecnosci na placu budowy,
kierownika budowy, Zamawiajagcy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowng, zgodnie z
zapisami § 24 niniejszej umowy oraz/lub odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisami § 27
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity na
Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

10. Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen

albo do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej pisemnego upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci, lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob nickompetentny 1ub niedbaty, lub

C) nie stosuje sie do postanowienn Umowy lub

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

11. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu umowy,

=

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany
osoby, a Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.
6 niniejszego paragrafu.

§8

Obowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacy wyznaczy osoby do petnienia obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowa i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole budowy oraz
pozostatych czynno$ci wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypelnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktore s3a obowigzujgce  dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajagcemu na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz ze Stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
zastrzezen Wykonawcy, bedg podlegaty rozstrzygnigciu przez Zamawiajgcego.
Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujgce konieczno$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwigkszonej w stosunku do projektu wykonawczego
ilosci robot lub w inny sposoéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
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uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, Wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci i
polecen zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu
zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

§9
Narady koordynacyjne
. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym, sg uprawnieni do
zwotywania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego,
oraz innych zaproszonych osob. Ustala si¢ nastgpujaca czgstotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie
rzadziej niz 1 raz w miesiacu.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
. Kierownik budowy oraz kierownik robdt sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a
skan protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade w formie
elektronicznej. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga
wnies¢ uwagi w ciggu 5 dni - liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia
uwaza si¢ za wiazace.

§ 10
Sila wyzsza
. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania
Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na
pismie druga Strone.
. W przypadku wystapienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowsa, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy nhaleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§11
Procedury bezpieczenstwa
. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowiazany zapewnié przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.
. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegélnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.
. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami projektu budowlano - wykonawczego i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1126) nie
p6zniej niz 7 dni przed datg rozpoczgcia robot.
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§12
Utrzymanie terenu budowy

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejgciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
prawidlowego zarzadzania Terenem budowy i ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych $srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

C) zapewnienie na wiasny koszt ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia
przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koncowego przedmiotu umowy.

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) zapewnienie zaplecza budowy w tym ponoszenia kosztow utrzymania zaplecza budowy i biura
budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany do =zapewnienia Zmawiajacemu, Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane tak, aby nie zaktocaé
w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach. Jesli to konieczne na co najmniej 2 (dwa) dni przed
rozpoczeciem robot na okreslonym odcinku, Wykonawca winien powiadomi¢ mieszkancow o
planowanych utrudnieniach i odpowiednio oznakowane.

5. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwaé
zbedne przedmioty z terenu budowy. W razie wystapienia koniecznosci Wykonawca umozliwi
prawidlowe przeprowadzenie akcji przez shuzby ratunkowe.

6. Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$¢ i na swodj koszt podejmie s$rodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow sgsiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zakldcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych.

7. Po zakonczeniu danego zakresu rob6t budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé
teren budowy i przekazywaé go we wihasciwym stanie Zamawiajacemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
krotszym niz 3 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleCi¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany
bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 13
Organizacja ruchu
1. Jedli to konieczne Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ i uzgodni¢ oraz zatwierdzi¢ projekt
organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca jest zobowiagzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robot.
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Organizacja ruchu po zakonczeniu robot musi odpowiada¢ dotychczasowej organizacji ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
prowadzonych robot w pasie drogowym i wykonanych objazdow oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot.

§14
Zabezpieczenie drog i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbg¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcoéw lub Podwykonawcow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie¢ do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem

przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, lub obiektow inzynierskich.

Jezeli w przypadku realizacji przedmiotu umowy uszkodzone zostang elementy infrastruktury
drogowej i infrastruktury towarzyszacej Wykonawca winien naprawi¢ powstate uszkodzenia na
wiasny koszt i zgtosi¢ ich odbior Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

§ 15
Zawiadomienie o szczegolnych zdarzeniach

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane

Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie informowaé Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegdlnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin
zakonczenia przedmiotu umowy.

. Nie p6zniej niz w terminie 14 dni od powiadomienia, 0 ktorym mowa w pkt. 1. lub przekazania

informacji, ktorej mowa w pkt. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢ ich wptywu na
Termin wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie
Umowy.

§ 16
Ochrona $rodowiska, wykopaliska archeologiczne

. Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest

zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokoét Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ niezbgdne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci

statych i ptynnych oraz bezpieczne 1 prawidlowe odprowadzanie $ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia i unieszkodliwienia we wlasnym zakresie i na

wiasny koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpadow zgodnie z zapisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadku w gminach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
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. Wykonawca jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu konieczno$ci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnos$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawceg przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
znaleziskach i wykona polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wilasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu post¢powania.

§ 17
Naprawa uszkodzen
. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbioru koncowego przedmiotu
umowy, z wylgczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.
. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajacy
zgodno$¢ robdt i materiatow z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i
obowiazujacymi przepisami prawa.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznos$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.
§18
Kontrola jako$ci
. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegolnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami) oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejska,
c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatow okreslonej Umowa
jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatdow zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych
Umowa.
. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.
. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 1 §19 z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniaja
wymagan STWiIORB lub nie zapewniajag mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 14 dni, ma prawo
zZleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze).

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre$lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce i Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materialty do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, Ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu,
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 1 niniejszego paragrafu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze poleci¢c Wrykonawcy niezwloczny ich demontaz i wusuniecie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.

9. Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

10.Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jako$ci robot
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny kKoszt.

11.Biezagce pomiary i badania Materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

12.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdéw i robot budowlanych oraz
dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki materiatow
przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci robot.

13.Badania Materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego
placowce badawcze;j.

14.Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatow lub robot budowlanych, ktore
budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

15.Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty
tych badan obcigza Zamawiajgcego.
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§19
Usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie robot

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 14
dni. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po akceptacji Zamawiajacego moze polecic
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robot, ZamawiajaCy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), ktory zobowigzany bedzie do ich pokrycia w ciggu 14 dni od
otrzymania faktury od Zamawiajacego.

§ 20
Odbiory

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, pod warunkiem potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wykonania robot zgodnie z Umowa. Jezeli w trakcie czynnosci odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze przerwa¢ 0dbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uplywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbiorowych W przypadku stwierdzenia w toku odbioru
nieistotnych Wad rob6t budowlanych, Strony uzgadniaja w treSci protokolu termin i sposédb
usuni¢cia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony w Protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Jakos¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia
na podstawie dostarczonych przez Wykonawceg, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:

a) raporty z prob, inspekcji i badan,

b) atesty, certyfikaty, §wiadectwa,

¢) szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 0 zgodnosci z projektem wykonanych
robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym uzna odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbegdny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbg¢dne dla zbadania robot, a
nastepnie na wlasny koszt przywrécic stan poprzedni.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
Robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia
Kierownika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego i Zamawiajgcego W terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w probach i sprawdzeniach.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 niniejszej umowy w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu
gotowosci odbioru przez Wykonawce oraz ztozeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Zakonczenie koncowych czynnos$ci odbiorowych nastapi w ciggu 7 dni kalendarzowych
liczonych od daty rozpoczecia odbioru.
Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt. 3 niniejszej umowy, dokumenty potwierdzajace prawidtowo$¢ wykonanych robot, w
szczegolnosci: niezbedne swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty oraz dokumenty, o ktorych mowa
w § 5 ust. 1 pkt. 3 niniejszej umowy. Nie przekazanie Zamawiajacemu w okre§lonym terminie
przedmiotowej dokumentacji bedzie skutkowalo odmowa przystgpienia do odbioru koncowego
robot.
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy wykonany
zgodnie z niniejsza umowa, dokumentacja projektows oraz techniczng, o ktorych mowa w § 1
niniejszej umowy. Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét. Dokonanie odbioru
koncowego zostanie potwierdzone klauzula ,,odbieram”.
W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady uniemozliwiajace jego prawidlowa eksploatacje, wowczas odmowi jego
odbioru. Wady te powinny by¢ opisane w tresci protokotu.
W celu dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu, najpézniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru, komplet dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
a) oswiadczenia geodety, szkice polowe z niesionymi  rzednymi wbudowanych urzadzen
kanalizacyjnych
b) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
— dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),
— certyfikaty zgodnosci,
— certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
— deklaracje zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna
— $wiadectwa jakosci,
— $wiadectwa pochodzenia,
— inne
c) protokoty z przeprowadzonych odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych.
d) protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji.
e) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych urzadzen
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f) rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych jesli jest taka konieczno$¢ oraz protokoty

odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.

g) protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajace

drogami.

14. Powykonawcza dokumentacja budowy winna zawierac:

a) Projekt Wykonawczy, Rysunki i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robodt,

b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajaca geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza wraz z kopia map z inwentaryzacji powykonawczej z klauzula przyjecia do
zasobu geodezyjnego (w liczbie 4 egzemplarzy)

d) wszelkie inne dokumenty niezbe¢dne do uzytkowania obiektu,

e) dokumenty potwierdzajace dokonanie ostatecznych rozliczen Wykonawcy @z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

15. Odbiér koncowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcodw lub specjalistow branzowych.

16. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

17. Jezeli w toku czynnosci Odbioru czesciowego lub Odbioru koncowego przedmiotu umowy
zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z
powodu ich niezakonczenia, z powodu wystagpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po akceptacji Zamawiajaceg0
moze przerwa¢ Odbior cze$ciowy lub Odbior koncowy przedmiotu umowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci
odbioru czgsciowego lub odbioru koncowego przedmiotu umowy.

18. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy. Podpisany Protokét odbioru
koncowego przedmiotu jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru czesciowego lub odbioru koncowego nieistotnych wad
przedmiotu umowy, Strony uzgadniaja w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli
Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony odpowiednio w Protokole odbioru
czesciowego lub w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

20. W przypadku, gdy w trakcie czynnosci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot
umowy ma wady, ktore nie uniemozliwiajg jego prawidtowej eksploatacji, wéwczas Zamawiajacy
dokona odbioru przedmiotu umowy z zachowaniem uprawnien z tytutu nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce oraz wynikajacych z rekojmi za wady. Przedmiotowy protokot
powinien zawiera¢ uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego co do jako$ci wykonanych robdt, w tym
wykaz ujawnionych wad oraz okreslenie terminu ich usunigcia, a takze o$wiadczenie Wykonawcy
w zakresie tych uwag i zastrzezen.

21. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w tym odmoéwi
ich usuni¢cia lub dokona ich usunigcia nieprawidtowo, a dzielo nadal bedzie wadliwe,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy zgodnie z zapisem § 27 ust. 1 pkt. 4 niniejszej
umowy.

22. Podpisanie protokotu odbioru koncowego przez strony z klauzulg ,,odbieram” potwierdza
prawidlowe zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 niniejszej umowy.
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23. W czynnosciach odbiorowych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, tj. kierownik
budowy, Wykonawca badz jego przedstawiciel prawny.

§21

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi na zrealizowany przedmiot
umowy, 0 ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy i zastosowane do realizacji niniejszej umowy
materialy na okres ......c.c.eeeeeenens liczac od dnia podpisania bezusterkowego koncowego
protokotu odbioru robét z klauzulg ,,odbieram”.

2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usunigcia wszelkich
wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji
niniejszej umowy materiatbw w terminie 14 dni.

3. Oistnieniu wad i usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce w formie pisemnej.

4. W przypadku nieusunigcia lub niewlasciwego usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa
w ust. 3 niniejszego paragrafu w okresie gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowng zgodnie z § 24 ust. 1 pkt. 1 litera ¢ niniejszej umowy.

5. W przypadku wystapienia wad i usterek, okres gwarancji, w zakresie dokonanej naprawy, biegnie
na nowo od daty ich usuniecia.

6. W przypadku wystapienia wad i usterek materiatow zastosowanych do realizacji niniejszej umowy,
w okresie gwarancji i rekojmi, okres gwarancji i r¢kojmi biegnie na nowo od daty wymiany
Materiatow.

7. Zamawiajagcy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

8. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego W
formie pisemnej o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

10.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa W zaleznosci od potrzeb.

11.Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze), a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich pokrycia w
ciggu 14 dni od daty otrzymania faktury od Zamawiajacego.

13.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane co najmniej dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i
w okresie regkojmi, przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rgkojmi (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy) , w celu oceny robot zwigzanych z
usuni¢ciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

14.0dbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.0dbior gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru, sporzadzanym po usunigCiu
wszystkich Wad ujawnionych w trakcie przegladéow gwarancyjnych w okresie rgkojmi lub
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gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu r¢kojmi lub gwarancji jakosci (W
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy).

16.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest diuzszy), w celu
potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkow wynikajacych z Umowy, co zostaje potwierdzone protokotem odbioru.

17.0dbior ostateczny przeprowadza si¢ przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.

18. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie Wady, o ktorych
mowa ust. 16 § 22, Zamawiajacy przerywa Odbior ostateczny zas§ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ Wady.

§22
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstaltych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego cze¢sci), w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, calos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 888 z pdzniejszymi zmianami),
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych
czasowo i terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utworow, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami,
instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajacemu w
wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 2 niniejszego paragrafu. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na
ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworé6w wchodzacych w sktad dokumentacji lub jej czesci, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego
paragrafu , bedzie mogt korzystac z niej w calosci lub w czgéci, na nastgpujacych polach
eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy,  reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do rozliczenia wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajacego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 niniejszego
paragrafu moze nastegpowa¢ w catosci, w czgsci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z
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dzietami innych podmiotéw, w tym jako czgs¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych
modyfikaciji, itd.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w stosunku do Zamawiajacego z
roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zarowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy
przez Wykonawceg, Wykonaweca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki  powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obslugi prawnej postgpowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgltaszajacych roszczenia.

5. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktorych mowa w pkt. 1, nie zostang przeniesione na  Zamawiajacego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstgpienia.

§ 23
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedg stosowane
nastgpujace kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze konhcowym w wysokosci
700 z1 brutto, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepnego po Uplywie terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

€) =za zwloke w usunieciu wad i usterek W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi W terminie,
0 ktorym mowa w § 22 ust. 3 niniejszej umowy w wysokosci 700 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie terminu, 0 ktérym mowa w § 22 ust. 3
niniejszej umowy;

d) za nieusuniecie lub niewlasciwe usuniecie wad i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi — kazdorazowo w wysokosci 2.000,00 zi brutto;

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 700,00 zl brutto za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia
nastgpnego po upltywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo;

g) =za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu
jej zmiany, kazdorazowo w wysokosci 5.000,00 zi brutto;

h) kazdorazowo, za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo robdt budowlanych lub jej zmiany, w wysokosci 700,00 zl brutto, za
kazdy dzien zwtoki,
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i) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub innego podmiotu, ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00 zt brutto;

j) za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub dalszych
podwykonawcoéw przed zawarciem z nimi umowy o wykonanie robot budowlanych, ktorej
projekt zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokosci 15.000,00
zl brutto;

k) w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie informacj¢ o niespetnieniu przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogoéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy lub gdy Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajagcemu W terminie dokumentow, o ktorych mowa w § 2 niniejsze;j
umowy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 700,00 zt brutto za kazdy taki przypadek;

I) jezeli czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z procedurg okreslong w § 7 niniejszej
umowy lub osoba niewskazana przez Wykonawce w formularzu ofertowym kazdorazowo
—w wysokosci 5.000,00 z1 brutto;

m) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w
trakcie wykonywania prac — w wysoko$ci 700,00 zI brutto kazdorazowo za zaistnienie
takiej sytuacji;

n) z tytulu odstapienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

0) za kazde inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, stwierdzone przez
Zamawiajacego, nienalezyte wykonywanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
niniejszej umowy lub niewywigzywanie si¢ z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke, ustalonych na podstawie niniejszej umowy nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §

4 ust. 1 niniejszej umowy, z wylaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze

wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, zgodnie z zapisami § 27 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa calej

poniesionej szkody, strona, ktora poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajacego.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktora naruszata postanowienia niniejszej

umowy, w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez stron¢ drugg z zadaniem zapflaty.

Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary przez wykonawce moze potraci¢ nalezng mu karg z

naleznosci Wykonawcy.

. Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy

poniesie szkode¢ nie obje¢ta kara umowna moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na

zasadach ogolnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywilnego.

§24
Zmiany umowy
. Zmiana tre$ci niniejszej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, przy uwzglednieniu postanowien art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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2. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy O OKres
trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot/przedmiotu umowy bgda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$é ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub
begda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot/przedmiotu umowy,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych Iub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

e) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

f) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

h) wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

i) gdy wystapia protesty spoteczne, cofnigcie zgod na wejscie w teren dot. nieruchomosci na
ktérych ma by¢ realizowana inwestycja lub inne okoliczno$ci uniemozliwiajace wejscie na
teren budowy,

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy za zgoda Projektanta i przy akceptacji Zamawiajacego w nastepujacych
sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano lub protestow spotecznych gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 5 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2016r. poz. 290 z p6zniejszymi zm.),

€) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
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skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych Kolizji,

g) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. Gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy

oraz w sytuacji, ktorej Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzieé, a ktora uniemozliwia realizacje
tychze robot lub ich realizacja jest nieuzasadniona z przyczyn m.in. spoteczno- ekonomicznych,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji /odstgpienia/ z wykonania czg$ci robot

budowlanych, zwanych dalej zaniechanymi. Realizacja tego prawa nast¢puje poprzez jednostronne

pisemne o$wiadczenie Zamawiajacego, ztozone Wykonawey na 7 dni przed przystgpieniem

Wykonawcy do realizacji czesci robdt objetych rezygnacja /odstapieniem/.

. Zamawiajacy i Wykonawca sg uprawnieni do zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadkach okre§lonych w ust. 3 - 4 niniejszego paragrafu.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia Terminu zakonczenia

robot/przedmiotu umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu. Umowy, zmiany Umowy w

zakresie Materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,

sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 niniejszego paragrafu lub
zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu lub zmiany Umowy na inngj
podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego wniosku, dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu powinien zosta¢ przekazany

niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca

dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, 0 ktorym mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji

rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady ustalone z Zamawiajagcym i informacji
uzasadniajacych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

11.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. i przedtozenia na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

12.W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o Ktéorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu

wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inzynier
Projektu zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
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Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajagcemu do akceptacji
wraz z uzasadnieniem.

13.W terminie 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy sporzadzonego na podstawie
protokotow koniecznosci zaakceptowanych przez Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem
niewazno$ci.

15.W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

16.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

17. Zamawiajacy w sytuacji posiadania wolnych $rodkow pienigznych dopuszcza mozliwosé
skrocenia terminu Wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§ 25
1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie wykona bez udziatu podwykonawcoéw */ przy udziale
podwykonawcow, wedhug wyszczegdlnienia zawartego w ponizszej tabeli *:
* niepotrzebne skreslic¢)

1. 2. 3. 4. 5.
Lp. Nazwa i adres Szczegolowy przedmiot Wysokos$¢ Wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy robét budowlanych, ktére wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za
wykona Podwykonawca ( naleznego Wykonawcy | cze$¢ zamowienia okreslong w
wg. pozycji z kosztorysu) za cze$¢ zamowienia kolumnie nr 3  (w zl brutto)
okreslong w kolumnie
nr 3 (w zl brutto)
1

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw. Powierzenie
Podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie jakichkolwiek
obowiazkow przewidzianych umowa lub przepisami prawa. W razie wykonywania przez
Podwykonawce czeSci robot w sposdb sprzeczny z wymaganiami Zamawiajacego okre§lonymi w
umowie, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca usunie wskazanego przez Zamawiajacego
Podwykonawcg z terenu budowy.

3. Do zawarcia przez Wykonawce umowy 0 podwykonawstwo z Podwykonawca rob6t budowlanych

jest wymagane uzyskanie przez Wykonawce pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Podwykonawca moze rozpocza¢ prace nie wczesniej niz z dniem podpisania umowy z Wykonawca.

. Wykonawca nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia podwykonawcy

na plac budowy ma obowigzek przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢é moga jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 10.

o~
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7. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodno$ci
zawartej umowy z wymogami okre§lonymi w ust. 10.

9. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku;

b) termin realizacji zakresu robot przekazanych do realizacji podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy od
terminu realizacji przedmiotowego zamdowienia publicznego;

Cc) zakres robodt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny by¢ tozsame z umowag na
realizacj¢ zamowienia publicznego;

d) okreslenie kar umownych z tytutu opdznienia w realizacji umowy;

e) okreslenie obowigzku cze$ciowych platnosci na rzecz podwykonawcy zgodnie z platnosciami
czgsciowymi okreslonymi w umowie o realizacj¢ przedmiotowego zamowienia publicznego.

10. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamOwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca ma obowigzek przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowiazek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktorych warto$¢ jest mniejsza niz 0,5 % warto§ci umowy W
sprawie zamowienia publicznego i nie wicksza jednak niz 50.000 zt.

11. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami sg zgodne z zasadami
okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy wykonawca a podwykonawca.

12. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania w catosci przedmiotu niniejszej umowy innemu
podmiotowi gospodarczemu, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13.W przypadku zmiany podwykonawcy, lub zamiaru powierzenia cze$Ci robot innemu
podwykonawcy, Wykonawca, na co najmniej 30 dni przed przystgpieniem do wykonywania tych
robot, ztozy do Zamawiajacego pisemne zgloszenie o zamiarze powierzenia wyszczegolnionego
przedmiotu robot danemu podwykonawcy.

14.7Z gtoszenie takie winno zawiera¢ dane zgodne z tabelg w pkt. 1 niniejszego paragrafu oraz
zatgczone dokumenty dotyczace podwykonawcow opisane w SIWZ.

15.Zamawiajacy w ciggu 30 dni od wplynigcia zgtoszenia o ktorym mowa w pkt. 2 moze ztozy¢
pisemny sprzeciw wobec wykonywania danych robot przez wskazanego w zgloszeniu
podwykonawce lub przygotowaé stosowny aneks do niniejszej umowy, zmieniajacy zapisy
okreslone w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia Zamawiajacy sktada sprzeciw co do wykonania
danych prac przez wskazanego podwykonawce, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce lub z rezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Postanowienia tego ustepu stosuje si¢ takze wobec dalszych podwykonawcow.

16.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazuje si¢ powierza¢ wykonanie
cze$ci przedmiotu zamoéwienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniaja nalezyte
wykonanie powierzonych im czgéci przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawcg, w szczegdlnosci w zakresie sposobu i terminéw wykonania robot
przez podwykonawcow, ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podwykonawcy od ryzyka i
nastepstw nieszczgsliwych wypadkéw, odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i gwarancji, zasad
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odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa o
podwykonawstwo musi rowniez okresla¢ zasady odbiorow wykonanych robét zgodne z
warunkami odbioru zawartymi w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Umowy o
podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio narusza¢ interesu prawnego i
finansowego Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega, ze terminy ptatnosci wynagrodzenia przez
Wykonawce podwykonawcom lub podwykonawcy dalszym podwykonawcom musza by¢ ustalane
tak, aby Wykonawca przedstawit zamawiajacemu dowody zaptaty w terminie ptatnosci jego
faktury ztozonej zamawiajacemu.

17.Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo nie moze przekroczy¢
wartosci robét sktadajacych sie na zakres prac, ktoére moga by¢ powierzone podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom i w zadnym wypadku nie moze by¢é wyzsza niz warto$¢ umowy
Zamawiajacego z Wykonawca.

18.Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Podwykonawcow o warunkach niniejszej umowy.

19.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow, jego przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one
dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

20.W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom, dalszym
podwykonawcom Wykonawca bedzie penit funkcje koordynatora podwykonawcow w czasie
trwania umowy podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

21. Wykonawca bedzie pozostawal w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego, Za zlecona
do wykonania cze$¢ przedmiotu niniejszej umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynikajaca z braku
podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 3 niniejszej umowy.

24.Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zmieni¢ albo zrezygnowaé z
podwykonawcy wskazanego w ofercie, na ktorego zasoby powotywal si¢ w celu speiniania
warunkow udziatu w postepowaniu, na ponizszych warunkach:

1) w przypadku zmiany podwykonawcy — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca:

a) spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, nha ktérego =zasoby Wykonawca powolywal sie w  trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia;

b) nie podlega wykluczeniu;

2) w przypadku rezygnacji z podwykonawstwa — Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajacemu, iz samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

25.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowg, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw Iub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie
na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.
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26.Wykonawca zobowigzany jest rowniez do pisemnego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich
planowanych w trakcie realizacji zamowienia zmianach danych okreslonych w tabeli w pkt 1
niniejszego paragrafu, ktore wynikaja np. z aneksowania umoéw pomigdzy Wykonawcs, a
Podwykonawca.

27.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
ograniczona do wysokosci kwot naleznych podwykonawcy za wykonanie czeSci zamowienia,
okreslonych w tabeli w pkt.1 niniejszego paragrafu.

28.Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci
okreslonych w umowie z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami.

29.W przypadku realizacji cze$ci zamowienia przez Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom.

30.W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzku zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, Zamawiajacy uprawniony jest wstrzyma¢ wyptate wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w czgéci odpowiadajacej kwocie naleznej podwykonawcy, Ilub dalszemu
podwykonawcy zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore
moga byé¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647" § 5 KC. Zamawiajacy moze
dokona¢ zaptaty bezposredniej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

31.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

32.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w pkt. 19 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy przeprowadzi postgpowanie wyjasniajace i umozliwi Wykonawcy, zgloszenie
pisemnych uwag dot. zasadno$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Uwagi nalezy zgtosi¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

33.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag w terminie, 0 Ktorym mowa w pkt. 21
niniejszego paragrafu Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdoweg0o kwote niezbedng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

34.W przypadku gdyby Zamawiajacy dokonat w trybie art. 647* § 5 KC zaptaty bezposrednio na rzecz
Podwykonawcy, to wowczas bedzie on miat prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na
rzecz Podwykonawcy kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej dowolnej wierzytelno$ci
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.

§ 26

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie Cywilnym i pozostalych paragrafach niniejszej
umowy Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

29



2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy;

w przypadku wszczgeia postgpowania o ogloszenie upadiosci lub likwidacji wobec
Wykonawcy lub dokonania zajecia majatku Wykonawcy;

w przypadku nie przystgpienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w
terminie do 7 dni roboczych, od dnia podpisania niniejszej umowy lub przerwania
wykonywania robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny a przerwa ta bedzie trwala
dtuzej niz 7 dni roboczych. W takim przypadku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, aby w
terminie do 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego wezwania wypetnit natozone na niego
obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
niniejszej umowy;

w przypadku nienalezytego realizowania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w
szczegblnosci  poprzez naruszanie obowigzkow okre§lonych w niniejszej umowie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce, aby w ciggu 3 dni roboczych od otrzymania pisemnego
wezwania wypelnil natozone na niego obowigzki. Po bezskutecznym uptywie 3-dniowego
terminu Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy;

w przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zapftaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
w przypadku skierowania do kierowania robotami inng osobe niz wskazana w formularzu
ofertowym lub bez akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku stwierdzenia co najmniej 3-krotng nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ kierownika
budowy na budowie w trakcie wykonywania prac;

w przypadku wystgpienia opdznienia w realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz
Wykonawca nie wykona robot budowlanych w terminie wynikajagcym z niniejszej umowy;

w przypadku, gdy kwota zaleglos$ci ptatniczych wobec podwykonawcy lub dalszych
podwykonawcow przekroczy 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

10) w przypadku, gdy Wykonawca nie zawrze umowy z ujawnionym podwykonawcg zgodnie z

projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

11) w przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejszej umowy podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow bez zawartej umowy o podwykonawstwo. Odstapienie od umowy
w nastgpstwie uchylania si¢ od powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy;

12) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w

§ 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegélnoSci, jezeli Zamawiajgcy
odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystgpienia do odbioru robot.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowiazki szczegdtowe:

1

2)

3)

w terminie do 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj
koszt;

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz rob6t
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w ciagu 14 dni roboczych;
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4) Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie 10 dni roboczych usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza oraz materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie
usunigcia we wskazanym terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunatl Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisoOw
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Wykonawca moze zada¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

§ 27

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej UMOWY, t]. veverrrererererannnas z} brutto, zostalo wniesione
przed zawarciem niniejszej umowy W formie ......cccceeeeeeecenen. , zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okre§lonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, a w szczegdlnosci z
tytulu odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rgkojmi za wady robot budowlanych.
. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% warto$ci zabezpieCzenia zostanie zwrocone W terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, zgodnie z zapisami §
21 niniejszej umowy.
2)30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu
gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady
. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych przez ustawg Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci oraz begdzie odpowiada¢ wymaganiom
Zamawiajacego okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.
. W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 25 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca, ktoéry wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formach innych niz pieniadz, bedzie zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu dokument gwarancji lub porgczenia przedluzajaCy termin waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, najpo6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawca.
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W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktorego okres przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na Caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptatg kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 28

Procedury rozstrzygania sporéw

. Wszelkie sprawy sporne wynikajace z umowy lub z nig zwigzane zostang rozstrzygnigte przez sad

wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z po6zn. zm.) wraz z
aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy
Prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne majace wplyw na
nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostal zwrot ,,dni robocze” nalezy przez to rozumie¢ dni od

poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z
dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz U z 2015 r., poz. 90).
Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku bankowego, o ktorym mowa w
§ 4 ust 3 niniejszej umowy wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewazno$ci.

§29

Ilo$¢ egzemplarzy umowy i zalaczniki

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng cze$¢ umowy stanowia nizej wymienione dokumenty:

1) Os$wiadczenie o zatrudnianiu os6b na umowe o pracg — stanowigce Zalgcznik Nr 1 do

niniejszej umowy;

2) Oferta przetargowa ztozona przez Wykonawcg;

3) Dokumentacja projektowa;

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia z zatgcznikami,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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