Załącznik do uchwały Nr 212/XXVIII/2005
Rady Gminy Kochanowice 
z dnia 23.06.2005r.
6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Kosztorys projektu przedstawiono w układzie tabelarycznym w rozbiciu na lata, uwzględniając podział na koszty całkowite oraz kwalifikowane.

	Lp.
	Nazwa zadania
	Lata
	Koszty ogółem
(z zł)
	Koszty kwalifikowane
(w zł)

	
	
	2005
	2006
	2007
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	EI
	Etap I    Dokumentacja oraz budowa Sali Spotkań
	4 500
	174 785
	
	179 285
	179 285

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	4 500
	
	
	4 500
	4 500

	2
	Roboty ziemne i fundamenty
	
	20 303
	
	20 303
	20 303

	3
	Stan surowy budynku
	
	74 111
	
	74 111
	74 111

	4
	Prace wykończeniowe
	
	80 371
	
	80 371
	80 371

	EII
	Etap II   Budowa boisk i placu zabaw
	
	
	207 174
	207 174
	207 174

	1
	Roboty ziemne
	
	
	56 568
	56 568
	56 568

	2
	Obiekt 1 – boisko piłki nożnej – trawiaste 
	
	
	53 373
	53 373
	53 373

	3
	Obiekt 2 – boisko piłki siatkowej – trawiaste 
	
	
	8 963
	8 963
	8 963


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Obiekt 3 – boisko koszykówki i piłki ręcznej – asfaltowe 
	
	
	33 286
	33 286
	33 286

	5
	Obiekt 4 – boisko siatkówki plażowej
	
	
	17 373
	17 373
	17 373

	6
	Obiekt 7 – palenisko
	
	
	18 504
	18 504
	18 504

	7
	Plac zabaw 
	
	
	19 104
	19 104
	19 104

	EIII
	Etap III    Zagospodarowanie terenu działki
	
	
	187 499
	187 499
	187 499

	1
	Ogrodzenie terenu oraz nasadzenie zieleni 
	
	
	54 299
	54 299
	54 299

	2
	Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika
	
	
	133 200
	133 200
	133 200

	
	Razem EI+EII+EIII
	4 500
	174 785
	394 673
	573958
	573 958


7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Harmonogram zadaniowy

	Lp.
	Nazwa fazy – zadania
	Czas realizacji
	Koszt [zł]

	1
	2
	3
	4

	Etap I  Dokumentacja oraz budowa Sali Spotkań

	1
	Opracowanie dokumentacji projektowej
	03.2005 – 04.2005
	4 500

	2
	Roboty ziemne i fundamenty
	03.2006 – 04.2006
	20 303

	3
	Stan surowy budynku
	04.2006 – 05.2006
	74 111

	4
	Prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne
	06.2006 – 09.2006
	80 371

	Suma kosztów etapu I
	03.2005 – 09.2006
	179 285

	Etap II  Budowa boisk i placu zabaw

	1
	Roboty ziemne
	04.2007 – 06.2007
	56 568

	2
	Obiekt 1 – boisko piłki nożnej – trawiaste 
	04.2007 – 06.2007
	53 373

	3
	Obiekt 2 – boisko piłki siatkowej – trawiaste 
	04.2007 – 06.2007
	8 963

	4
	Obiekt 3 – boisko koszykówki i piłki ręcznej – asfaltowe 
	04.2007 – 06.2007
	33 286

	5
	Obiekt 4 – boisko siatkówki plażowej
	04.2007 – 06.2007
	17 373

	6
	Obiekt 7 – palenisko
	04.2007 – 06.2007
	18 504

	7
	Plac zabaw
	04.2007 – 06.2007
	19 104

	Suma kosztów etapu II
	04.2007 – 06.2007
	207 174

	Etap III Zagospodarowanie terenu działki

	1
	Ogrodzenie terenu oraz nasadzenie zieleni 
	07.2007 – 09.2007
	54 299

	2
	Budowa parkingu, drogi dojazdowej oraz chodnika
	07.2007 – 09.2007
	133 200

	Suma kosztów etapu III
	07.2007 – 09.2007 
	187 499

	Suma kosztów etapów
	03.2005 – 09.2007 
	573 958


