POLSKI
tAD

Znak: GIR.271.1.1.2023 Zatacznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr GIR.272.......2023
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2023 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gming Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym’,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej
w Kochcicach”, znak sprawy GIR.271.1.1.2023, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.)

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania w systemie zaprojektuj i wybuduj
dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
ul. Ogrodowej w Kochcicach”

3. Przedmiot umowy zostat szczegdtowo okreslony w Programie funkcjonalno-uzytkowym — Zatgczniku nr 1
do SWZ.

4. Przedmiot umowy obejmuje nadto przeniesienie autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji
oraz zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290.).

5. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig
integralng czes¢ umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg
budowlana.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania dokumentacji projektowej i robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po podpisaniu
umowy.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Realizacja przedmiotu umowy zostata podzielona na dwa etapy.

Zamawiajacy nie okresla zakresu robdt poszczegdinych etapdw. Elementy sktadajace sie na poszczegdine
etapy zostang okreslone przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktory nastepnie
zostanie przedstawiony Zamawiajacemu do akceptacji z uwzglednieniem podziatu ptatnosci o ktérym
mowa w § 10 ust. 2 umowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng
czes¢ umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdinione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg, projektowa.

Przedmiot Umowy nie obejmuje robdt dodatkowych, wykraczajgcych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktore sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie
zawodowe gwarantujace wykonanie umowy z najwyzsza starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie
wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztuka
budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robét budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po podpisaniu umowy o ktdrym mowa
w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy.

Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Wstepna promesa nr Edycja2/2021/4056/PolskiLad oraz zgodnie z
trescig Uchwaly numer 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ..... zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2

1. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- osob, ktore przy realizacji zamoéwienia beda wykonywa¢: prace zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

str. 2

wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:



str. 3

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegoinosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosSci
okreslonej w umowie w sprawie zamdwienia publicznego. Nieziozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynnos$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysOKoSCi
okreslonej w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogéw.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub



Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

. Przedmiot umowy zostanie wykonany w ostatecznym terminie 12 miesiecy liczac od dnia zawarcia

umowy.
Strony przez wykonanie zaméwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ poszczegolne etapy:
1) | etap — wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych odc. nr 2
zgodnie z PFU wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na prowadzenie robdt
budowlanych zgodnie z PFU,
2) Il etap — wykonanie robét budowlanych odcinka na 1 zgodnie z PFU wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakorczenia robdt budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zgodnie z PFU.

4. Terminy wykonania poszczegdinych etapdw oraz elementéw sktadajgcych sie na poszczegélne etapy

5.

10.
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i sktadajacych sie na caty przedmiot umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem termindw, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktdry po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie stanowit zatgcznik do Umowy.
1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczeg6lnosci:

a) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapéw,

b) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,
c) daty rozpoczecia i zakorczenia robot na realizowanej inwestycji,
d) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostac¢

wydzielone i dostosowane do catosci;
UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

W przypadku konieczno$ci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do
wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwtaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okolicznosci wspoéffinansowania projektu ze Srodkéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robét budowlanych,
0 ktdrym mowa w ust. 1.



§4
Zakres prac projektowych zleconych Wykonawcy obejmuje wykonanie:
1. Projektu wykonawczego.
2. Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru RobétBudowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca opracowat Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
(Dz. U. 2013 poz. 1129 ze zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.
Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robdt objetych dokumentacjq projektowg i jej
konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakoSciowych i materiatowych, warunkoéw i kolejnosci
technologicznej wykonywania robo6t, warunkéw technicznych odbioru poszczegdinych rodzajow robdt, ich
elementdéw lub etapdw. Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych majg stanowi¢
podstawe do sporzadzenia przedmiardw robot i muszg zawieraC okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

3. Przedmiaréw rohoét.

Przedmiary robot powinny stanowi¢ opis rob6t w kolejno$ci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem iloci jednostek przedmiarowych robédt i obliczen
ich ilosci na podstawie dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét
Budowlanych.

Przedmiary robot muszg obejmowac zestawienia wszystkich robot i czynnosci wynikajacych z projektow oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych.

Formularz przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

§5

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z § 4 niniejszej Umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w dniu wydania jej
Zamawiajgcemu.

2. W trakcie projektowania nalezy uwzgledni¢ wyposazenie i urzadzenia o najwyzszych, uzasadnionych
ekonomicznie standardach, jak rowniez koszty eksploatacji obiektu, tatwo$¢ obstugi i bezawaryjno$ci
przyjetych rozwigzan technicznych.

3. Opracowanie projektowe winno spetnia¢ w szczegoinosci wymogi okre$lone w obowigzujacych normach
projektowania i warunkach technicznych oraz innych powszechnie obowigzujacych przepisach
dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

4. Kazda dokumentacja wyszczegolniona w § 4 niniejszej umowy winna by¢ wykonana we wskazanym
ponizej naktadzie:

Projekt wykonawczy

- wersja papierowa -5egz.
- wersia elektroniczna - w formie plikow edvtowalnvch DWG oraz PDF. -1 eqz.
Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych

- wersja papierowa -5egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikéw edytowalnych DOC oraz PDF. -1egz.
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5.

Przedmiary robot

- wersja papierowa -5egz.
- wersja elektroniczna - w formie plikow edytowalnych ATH oraz PDF. -1egz.
Wersja elektroniczna ww. opracowan sporzadzona w standardzie

umozliwiajagcym odczyt w systemie WINDOWS na no$niku elektronicznym CD. -2egz.

Wszystkie opracowania w wers;ji elektronicznej nalezy rozmiesci¢ na ptycie CD
w sposob czytelny i w kolejno$ci jak w wersji papierowe;.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegoinych opracowan projektowych, jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

§6

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wtasnych.

10.

1.

12.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 powinny odpowiadaé, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2021 poz. 1213) oraz zgodne z dokumentacjq
techniczng i sztukg budowlang, z uwzglednieniem wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujace
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robdt przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajacemu podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktdérych na czas
wykonywania robét nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajgcego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci urzadzen w toku realizacji robot, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Do czasuodbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

§7
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
udostepnienie dokumentéw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za optatg
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)



c)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a)

przy opracowywaniu dokumentacji projektowej zastosowaC optymalne rozwigzania konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wiadciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

opisywanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg cech technicznych i jakosciowych tzn. bez
podawania znakéw towarowych, patentdw i pochodzenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe do wskazania
materiatow i urzadzen réwnowaznych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te dokumentacje, w szczegolno$ci zgodnie z wymogami, o ktérych
mowa w art. 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

zorganizowanie biezacych konsultacji z Zamawiajacym w trakcie opracowania dokumentaciji, jak rowniez
udziat w naradach na pisemne wezwanie Zamawiajgcego w celu omdwienia przyjetych rozwigzan
projektowych i materiatowych, ktore muszag zakonczy¢ sie pisemnymi protokdtami podpisanymi przez
strony,

opracowana dokumentacja techniczna musi byC wzajemnie spdjna, skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz powinna zawiera¢ wymagane potwierdzenia
rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisow. Ponadto powinna posiada¢ oswiadczenie projektanta, podpisane przez sprawdzajgcych
odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan i o$wiadczenie o kompletno$ci,

petnienie nadzoru autorskiego,

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wiasnym
kontenerze) i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii.
Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu
robot, a takze robdt zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkdéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 22,
dokumentaciji projektowej, ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych oraz innych obowigzujacych przepiséw prawa dotyczacych przedmiotowej
inwestycji;

uzyskania wszelkich niezbednych materiatow wyjsciowych do projektowania, zatwierdzen, uzgodnien,
opinii, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentow w zakresie wynikajacym
z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotdw uzgadniajgcych projekty, w tym
w szczegdlnosci: uzyskania warunkow technicznych od gestoréw sieci, uzgodnien projektu budowlanego
i technicznego/wykonawczego z rzeczoznawcg w zakresie ochrony BHP, ppoz., oraz z rzeczoznawca ds.
sanitarno-higienicznych, uzgodnien z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Konserwatorem
Zabytkdw a takze uzyskania wszelkich uzgodnien, zgdd i wniesienia optat za czas trwania umowy,

§8

1. W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

a)

str. 7

czuwania w toku realizacji rob6t budowalnych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg;



2.

str. 8

uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej, udzielanie stosownych porad i wskazdwek, biezace
wyjasnienie watpliwosci i problemdw powstatych w toku realizacji robdt budowlanych;

udziatu w naradach technicznych. Przyjmuje sie, Ze liczba pobytow Wykonawcy winna wynosi¢ minimum
1 raz w tygodniu na budowie oraz, w razie uzasadnionej potrzeby, na wezwanie Zamawiajgcego lub
wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okre$lonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego lub
wystepujacego w jego imieniu Inspektora nadzoru / osobynadzorujacej;

udziatu w odbiorze poszczegolnych istotnych czesci rob6t budowlanych oraz odbiorze koncowym
inwestycji;

uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow
I konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej
umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy / rob6t lub inspektora nadzoru / osoby nadzorujacej;
udziat w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robot budowlanych;

w przypadku wystapienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dokonywanie stosownych
zmian bez odrebnego wynagrodzenia;

do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy zobowigzuje sie¢ do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej
koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno —prawne.
Z chwilg wydania dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych oswiadczen,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasno$¢ nosnikdéw, na ktorych dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji projektowej
na nastepujacych polach eksploatacii:

kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w cafosci lub we
fragmentach bez Zadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamigci
komputerowej i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajgcego,

Wykonawca wyraza zgode na publikowanie opracowan w mediach i Internecie, publikacje dokumentacji
projektowej w wersji pisemnej i w wersji elektroniczne;.

w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet
i inne Srodki masowego przekazu,

w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan,
ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

wykorzystanie dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania
z dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych
i marketingowych, w tym w szczegolno$ci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego
w oparciu o dokumentacje projektowa,

przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci, ktére moga byC wykonane w oparciu o dokumentacje
projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor dokumentaciji projektowej upowaznit Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta o$wiadczenia zawartego w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz projektant uczestniczacy w opracowywaniu dokumentacji projektowe;j,
bezterminowo zobowigzuje sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji
projektowej oraz wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych



do dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza zgode na:

a) wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej,

b) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

c) decydowanie o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
W potgczeniu z innymi utworami,

d) decydowanie o wykorzystaniu dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub
w pofaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji,
udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatar promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

5. W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U.2016, poz. 666 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy,
a takze, ktore powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez zapozyczen
Z utworow 0s6b trzecich oraz nie bedg naruszac¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci
praw autorskich oraz ich dobrosobistych,

b) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktérych mowa w § 8 oraz
wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspotpracowac przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 3 - 7
korzystanie z dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych 0séb oraz do wynagrodzenia wszelkiej
szkody, jakga Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub ograniczeniem mozliwo$ci korzystania
przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia
z tytutu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz
nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszejumowy.

9. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej bedzie protokét
przekazania podpisany przez obie strony umowy.

10. Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1, dokumentacje projektowg wraz
z za$wiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie, stanowig integralng cze$¢ dokumentaciji projektowe;.

11. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 2 niniejsze;
umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac projektowych,
w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

b) Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytq staranno$cig zawodowa przez
osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej.
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§9
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w dniu przekazania dokumentacji, przepisami oraz normami i normatywami.
Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie moze bez zgody Zamawiajacego przekaza¢ praw
i obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawcow,
niezbedne do realizacji zlecenia gtownego.
W przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejsza umowg Wykonawca zobowigzany jest
do wykonania dokumentacji uzupetniajacej i pokrycia w catosci kosztow jejwykonania.
Strony zobowigzujq sie wzajemnie powiadamia¢ na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu
zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak rowniez w trakcie realizacii
inwestyciji.
Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ na piSmie z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania techniczne
i materiatowe.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Wstepna promesa nr Edycja2/2021/4056/PolskiLad.
. Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

W KWOCIE: ... PLN brutto (stownie: z czego:

95% wynagrodzenia brutto (jednak nie wiecej niz 2 850 000,00 PLN) {j. .................. PLN stanowi

warto$¢ dofinansowania i zostanie wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wiekszej niz ............ PLN brutto
po zakonczeniu etapu ;

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty dofinansowania tj. kwoty nie wigkszej niz ............. PLN brutto po
zakonczeniu etapu II.

Pozostata wartos¢ wynagrodzenia brutto tj. ..............c..eeeee. PLN stanowi wktad wiasny i zostanie

wyptacone w nastepujacych transzach:

1) pierwsza transza w wysokosci 50% kwoty wktadu wtasnego tj. kwoty ................... PLN brutto po
zakonczeniu etapu [

2) druga transza w wysokosci 50% kwoty wkfadu wiasnego tj. kwoty .................. PLN brutto po

zakonczeniu etapu |l.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SWZ.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
W przypadku koniecznosci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo rob6t zamiennych lub/i/albo robét
dodatkowych Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwiekszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o wartos¢ tych robot.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach po wykonaniu i dokonaniu odbioréw poszczegdlnych etapow
robot.
Dla kazdego etapu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia dwoch faktur, oddzielnie dla czesci
objetej dofinansowaniem oraz oddzielnie dla cze$ci wktadu wtasnego.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru czeSciowego lub

koricowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze czesciowym lub koricowym.

Ptatno$¢ faktur nastapi w terminie:

1) 14 dni - w zakresie kwoty wktadu wiasnego,

2) 30 dni - w zakresie kwoty dofinansowania,

liczac od daty wptywu dokumentow rozliczeniowych o ktérych mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z

zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2 + 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze

zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajacy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokot odbioru czesciowego lub odbioru korcowego wraz z dokumentacjg
powykonawczg;

3) owiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich nalezno$ci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatno$ci, wskazujace ilos¢ dni tego op6znienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcdw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wkasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zaptaty bedq liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

Za dzien zapfaty uznaje sie date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatnos¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w

wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych

i przywroconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65

105.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrét wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej umowy.

§ 11

*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcow)

1.
2.

3.

Z pomocg podwykonawcow WyKonawea WYKONA: .............eevereriiiiiiieeeeeint eiiiiiiiiieeaeeee e
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia do przeditozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okre$la w szczegolno$ci: zakres rob6t wykonywanych przez
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow oraz wielkos¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych robot, termin wykonania, warunki pfatnosci faktury, warunki ptatnosci kary za nieterminowe
uregulowanie naleznosci oraz zapewnia zapis o poddaniu ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okre$lone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

10. Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

11.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przedtozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

13. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
0 podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosC z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosSci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaci.

17. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci nalezne;

zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajagcy umowe z podwykonawcq oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez

podwykonawce.
§12
1. Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy bedziePan/i ..., :
tel. v
2. Obowigzki kierownika budowy w branzy drogowej ze strony Wykonawcy petniPanii.............cccc...... :
tel. o
3. Osobg upowazniong do petienia nadzoru autorskiego bedzie Pan/i ... ,
el
6. Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego bedziePan/i ............ccccoovevirienenee. el
7. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajgcego.
§13

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér dokumentacji projektowej — odbiér dokumentacji projektowej nastapi w terminie 8 dni od dnia
przekazania Zamawiajacemu kompletu dokumentacji, do ktérej Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen;

- Zamawiajacy w ciggu 4 dnia sprawdzi dokumentacje projektowa,

- Wykonawca w ciggu 2 dnia naniesie poprawki do uwag zgtoszonych przezZamawiajacego,

- Zamawiajacy w ciggu 2 dnia sprawdzi kompletng dokumentacje uwzgledniajaca uwagi Zamawiajgcego.

1) odbiér koricowy robét,

2 odbiér gwarancyjny

3 odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

4) odbior czesciowy,
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2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koficowego robét:

a) odbioru koricowego robo6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catosci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowegorobot,

b) Zamawiajacy dokona czynno$ci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robdt,

c) Zamawiajacy ma prawo odmdwiC przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob,

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego robét Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujgca odbioru koricowego robét sporzadza protokét odbioru kocowego robét. Odbidr
koncowy robét potwierdza wykonanie i zakofczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jako$ci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancii.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego 0 usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przediozyé¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakoriczonego etapu robdt zanikajacych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego roboét:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuije sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapic do odbiorow czeSciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegéinej czesci przedmiotu zamowienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majq wady, moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzq albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapic, jezeli wady sq istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...............ccceeeeee miesiecznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego robot.

2. Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze koricowymrobot.
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3. W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§15
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedq stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokoéci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2,
2) w przypadku op6znienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3

—w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za zwloke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 10 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwioki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

5) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego —
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier zwtoki;

6) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 5 % facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 2umowy.

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 5 000 zt brutto;

8) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

9) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysoko$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzieh opdznienia w zapfacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1 % warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0sdb
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace w wysokosci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

14) za opdznienie w przedtuzeniu waznosci polisy, o ktérej mowa w § 1 ust. 15 — w wysokosci 1 000 zt za kazdy
rozpoczety dziert opoznienia po uptywie jej waznosci.

2. Zamowienie jest dofinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad.

3. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkow umownych, a w szczegolno$ci terminow realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg $rodkow
pomocowych.
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Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powzigcia wiedzy
0 przyczynie odstapienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologiirobot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
§16
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoSci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kwote ..o z,
(stownie ztotych): ... , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robdt. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§17
Strony wytaczajg mozliwoS¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§18

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegoino$ci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci koniecznos¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesunigcie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych
lub innych prac niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zamdwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
2) zmiany sposobu spetnienia $Swiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoinosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) koniecznoS$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) konieczno$cig usunigcia sprzecznosci w dokumentacii,

c) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robét zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany oséb, o ktorych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, Smierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji osob przetozonych, na inne legitymujace sie, co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi w SWZ.
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4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z 2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysoko$ci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

7) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegdlnosci
spowodowanej sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okoliczno$ciami niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposdb nalezyty) oraz warunki ptatno$ci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnoSci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawne;
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa majacym wplyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajacy moze poniesC ryzyko zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetiania $wiadczeh w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania Swiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pocigga¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktére w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizaciji,

12) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron bedacych nastepstwem rozprzestrzeniania sie wirusa

SARS COV-2 — w takim przypadku zmianie moze ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydtuzenie
o okres trwania okoliczno$ci nieuniemozliwiajacych zrealizowanie przez wykonawce/podwykonawce(-Ow)
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zadan stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformowac

Zamawiajgcego.

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw nadzorczo-kontrolnych.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a ktdrych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robot lub materiatéw zastosowanych do ich realizacii.

3. Spos6b zmiany wynagrodzenia

Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1) wysoko$¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

2) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie zpkt. 1 powyzej, w
szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie
wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedg odzwierciedlaC realng warto$¢ robdt z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe bedq nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robé6t lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okoliczno$ci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiang stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czeSci
wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
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dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisow bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy
przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujgcych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakg cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysokosci  kosztow  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztdbw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jaka cze$€ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawceg;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i

nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie

podlega¢ weryfikacji Zamawiajacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
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wysokosci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy

nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji, danych,

wyliczer oraz stosownych dowodéw potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa

W powyze;.

5. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywa¢ sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcii
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o0 poziom
przekraczajacy 5 %, Strony moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktérej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w poréwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiang wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o0 zmiane wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztéw na rynku ma wptyw na koszt realizacji zamoéwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazac;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiane wynagrodzenia w
wysokosci wynikajgcej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — warto$¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wylgczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna warto$ci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mingto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zaméwienia.

9) faczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.
6. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
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ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zgdania przedmiotowej zmiany w zwigzku
ze zmianami warunkow lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaC usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez strony.
7. Zmiana umowy moze takze nastapi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4.
8. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zaméwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
9. Zmiana umowy nastapi z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie zmiany.
10. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie rob6t dodatkowych
bedzie protokot konieczno$ci.
11. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zmiana moze wplyngé na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§19
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczno$c¢
wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
robdt dodatkowych w sytuacii, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

2. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposob odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentaciji techniczne;j.

3. Wykonanie rob6t zamiennych jest mozliwe, jezel:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robo6t, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowej
generacji, umoZliwiajagce poczynienie o0szczednosci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$é
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wkasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie,
4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majg nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe - w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaty w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg byC gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentacji techniczne;j,
5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastgpstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.

4. Wykonawca nie moze odmdwi¢ wykonania rob6t zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
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zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.

5. Rozliczenie robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu réznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, kiéra miata byC pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),

4) iloSC robot zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiarow (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).

6. Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumiec roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronno$ci i bezpieczenstwa taczna wartos¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

7. Realizacja rob6t dodatkowych nieobjetych przedmiotem zaméwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

8. Rozliczanie robét dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami cze$ciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych rob6t dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ziozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytdbw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robét, ktdre byly
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentaciji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). taczna wartos¢ rob6t zaniechanych
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brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% wartosci wynagrodzenia umownego, o ktorym w § 10 ust.2.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powoddw, o ktorych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktérej] mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktéra wnosi o takg zmiane. Protokot ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.

11. Wyliczenia rob6t zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sig
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
w ust.5.

§ 20
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewazno$ci
wytacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sadu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujg
sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§ 21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

§ 22

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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