POLSKI
tAD

Znak: GIR.271.1.2.2023 Zatacznik nr 10a do SWZ

UMOWA nr GIR.272.......2023
(projekt)

zawarta w dniu ................. 2023 r. w Kochanowicach pomiedzy:

Gmina Kochanowice majaca swa siedzibe przy ul. Wolnosci 5, 42-713 Kochanowice, NIP: 575-186-51-15,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji pn.: ,,Przebudowa drég gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej,
Polnej i Tylnej” - Czesé |, znak sprawy GIR.271.1.2.2023, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1710 z pézn. zm.)

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa drég
gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej” — Czes¢ | Budowa drogi gminnej ul. Stawowej
w Lubecku. - Czes¢ |

2. Przedmiot umowy zostat szczegotowo okreSlony w Opisie przedmiotu zamdwienia .
w Projekcie budowlanym — Zataczniku nr 1a do SWZ, Przedmiarze robét — Zataczniku nr 2a do SWZ
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zataczniku nr 3a do SWZ.

3. Specyfikacja Warunkdw Zamowienia wraz z zatgcznikami oraz oferta Wykonawcy stanowig integraing
cze$¢ umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdinione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5. Przedmiot Umowy nie obejmuje robdt dodatkowych, wykraczajgcych poza zakres dokumentacii
projektowe;.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymane od zamawiajgcego: Projekt budowlany, Przedmiar robdt,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, umozliwiajq kompletne wykonanie
przedmiotu umowy i wykonawca nie wnosi do nich zastrzezen oraz nie sklada wnioskéw
0 ich uzupetnienie przez zamawiajgcego.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe gwarantujace wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz ze przedmiot umowy
zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi
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10.

normami i sztukg budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét budowlanych zgodnie z harmonogramem,
sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.
Zamowienie jest objete dofinansowaniem z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Wstepna promesa nr Edycja2/2021/4061/PolskiLad oraz zgodnie z
trescig Uchwaly numer 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz ...zt Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia okresu
obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic Zamawiajagcemu potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem prolongate ubezpieczenia.

§2
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu
pracy W sposob okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U.z 2020 r. poz. 1320).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
- 0sob, ktore przy realizacji zamdéwienia beda wykonywaé czynnosci zwigzane z przedmiotem
zamowienia.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania
ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie nie krétszym niz 3 dni robocze (od poniedziatku do pigtku), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:
a) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
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zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. w szczegolno$ci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy za kazdy stwierdzony przypadek
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysOKoSCi
okreSlonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci,
niezaleznie od przewidzianych sankcji, Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona
czynno$ci naprawczych oraz bez ponownego wzywania ztozy zadane przez Zamawiajgcego dowody
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

7. Za kazdy stwierdzony przypadek niespetnienia wymogow, o ktorych mowa w ust. 6. Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie w sprawie zaméwienia publicznego oraz moze zawiesi¢ wykonanie tej czesci robot
z winy Wykonawcy do chwili spetnienia stawianych wymogow.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3

1. Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotuumowy na 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Strony przez wykonanie zamdwienia rozumiejq date podpisania przez obie Strony bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robot.

3. Terminy wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca uwzgledni w harmonogramie.

4. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram  rzeczowo-finansowy
w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy. Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
nastepuje z uwzglednieniem terminéw, o ktérych mowa w ust. 51 6.

5. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowit zatacznik do Umowy.

1) Harmonogram powinien obejmowa¢ w szczegélnosci:

a) terminy rozpoczecia i zakofczenia realizacji poszczegolnych etapdw,

) warto$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie jak dla catego zadania,

) daty rozpoczecia i zakoficzenia rob6t na realizowanej inwestycji,

) w przypadku zmian umowy pozycje w harmonogramie, odnoszace sie do tych zmian winny zostac¢

wydzielone i dostosowane do catosci;

o O T
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6.

1.

9.

UWAGA: Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego na etapie realizacji umowy jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany
umowy). Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania aktualno$ci harmonogramu rzeczowo-finansowego przez caty
okres realizacji przedmiotu zamowienia.

Aktualizacja harmonogramu moze odbywac sie z inicjatywy kazdej ze Stron. Harmonogram oraz kazda jego
aktualizacja wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajgcy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu lub
zgtasza uwagi w terminie do 7 dni od dnia otrzymania harmonogramu.

. W przypadku konieczno$ci uwzglednienia uwag lub zmiany w celu dostosowania harmonogramu do

wymagan i mozliwosci finansowych Zamawiajacego, zwlaszcza wynikajacych z uwzglednienia planu
finansowego Zamawiajacego oraz okolicznosci wspdtfinansowania projektu ze $rodkéw Unii Europejskiej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu uaktualnionego harmonogramu w terminie
do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany, wg wytycznych.

Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie jest zmiang istotng i nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy, o ile zmiana ta nie bedzie skutkowata przekroczeniem terminu zakonczenia robo6t budowlanych,
0 ktérym mowa w ust. 1.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnia/i od dnia podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

10.

1.

12.

Materiaty, o ktorych mowa w ust. 2 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 2020 poz.215).

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady
i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

W przypadku przerwania rob6ot Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w dacie podpisania protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow bhp i p.poz przez osoby realizujgce
przedmiot umowy ze strony Wykonawcy, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robdt przed osobami
trzecimi, oraz za szkody materialne wyrzadzone osobom trzecim oraz Zamawiajgcemu podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania rob6t nie mozna zdemontowac ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci pracy Zamawiajacego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci urzadzen w toku realizacji rob6t, naprawienie ich
| doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

Do czasuodbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§5
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2.

1.

2.

3.

10.

1.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

udostepnienie dokumentdw i danych zwigzanych z wykonaniem prac, bedacych w jego posiadaniu,
wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej, (udostepnienie Wykonawcy, za opfatg
punktéw poboru wody i energii elektrycznej)

przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

Oznakowanie prowadzonych robét tablicami informacyjnymi zgodnie z prawem budowlanym;
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej miejsca inwestycji przed jej rozpoczeciem i po zakonczeniu
robdt, a takze robot zanikajacych;

Wykonanie innych obowigzkéw wynikajacych z ustawy Prawo budowlane, w szczegdlnosci art. 22, oraz
dokumentaciji projektowej;

utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

systematyczny wywoz $mieci (Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia $mieci we wtasnym
kontenerze) i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepiséw dotyczacych utylizacii.

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Programu Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych Wstepna promesa nr Edycja2/2021/4061/PolskiLad.

Za nalezyte wykonanie catego przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W Kwocie: ........ccvvvveeee. PLN brutto (SIOWNIE: ..o ).
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych, dostaw i ustug oraz czynnosci
przewidzianych w dokumentacji technicznej oraz w umowie.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej] mowa w ust. 1, jest dokumentacja techniczna oraz wymagania
Zamawiajgcego zawarte w SWZ.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do

zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub/i/albo niewykonania lub/i/albo robét zamiennych lub/i/albo robot
dodatkowych Strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu/
zwigkszeniu/ zachowaniu przyjetego wynagrodzenia o warto$¢ tych robot.

Rozliczenie przedmiotu Umowy nastapi fakturami czeSciowymi oraz faktura koncowa w wysokosci co
najmniej 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 8.

Wyplata wynagrodzenia nastapi zgodnie z obowiazujacymi zasadami Programu i Promesy. Zmiana warunkow
wyptaty wynagrodzenia w celu zachowania zgodnosci z Programem oraz Promesa nie wymaga aneksu do
Umowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu faktury po uptywie 5 dni od daty odbioru cze$ciowego lub
koncowego jednak nie pdzniej niz 10 dnia po odbiorze czesciowym lub koAcowym.

Ptatnos¢ faktur nastapi w terminie 30 dni, liczac od daty wptywu dokumentéw rozliczeniowych o ktérych
mowa ponizej do siedziby Zamawiajacego z zastrzezeniem, ze dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2
+ 4 ponizej Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru.

Przez dokumenty rozliczeniowe Zamawiajgcy rozumie:

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP Zamawiajacego;

2) zatwierdzony przez Strony protokét odbioru czeSciowego lub odbioru koricowego wraz z dokumentaciq

powykonawcza;
Strona 52z 12



3) o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wszystkich naleznosci
wynikajacych z realizacji umowy o podwykonawstwo zawierajgce dodatkowo:

a) informacje czy naleznosci te zostaty zaptacone w uméwionym terminie, a w przypadku opdznienia
ptatno$ci, wskazujace ilos¢ dni tego op6znienia,
b) oSwiadczenia, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych uméw;

4) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowe bez udziatu Podwykonawcdw — warunkiem dokonania
zaptaty jest dofgczenie do faktury oswiadczenia Wykonawcy o nastepujacej tresci: ,O$wiadczam, ze
przedmiot umowy, objety fakturg nr..., zostat wykonany sitami wkasnymi bez udziatu Podwykonawcow”.

12. W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury korygujacej terminy zapfaty bedg liczone od dnia

dostarczenia Zamawiajacemu faktury korygujace;.

13. W przypadku wystgpienia robdt nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a niezbednych do

wykonania oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, Wykonawca zobowigzany jest do

wystawienia za te roboty oddzielnych faktur.

14.  Za dzien zapfaty uznaje si¢ date dokonania przelewu na konto Wykonawcy przez Zamawiajacego. Ptatnos¢

zostanie zrealizowana na rachunek bankowy wskazany w fakturze po jego uprzednim zweryfikowaniu w

wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykre$lonych

i przywréconych do rejestru VAT tzw. ,biatej liscie”.

15.  Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Kochanowice, 42-713 Kochanowice, ul. Wolnosci 5, NIP: 575 18 65

105.

16.  Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwo$ci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na

zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu z zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub ustugi oraz partnerstwie publiczno—prywatnym.

17.  Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT.

18.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajgcymi z niniejszej umowy.

§7
*(wypetni¢ w przypadku zgtoszenia podwykonawcow)
1. Z pomocg podwykonawcOw WyKonawea WYKONA: .............evviieeiiiiiiiiiiiins eeeeee e,

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia do przeditozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektemumowy.

3. W projekcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo skierowanym do Zamawiajgcego
z wnioskiem o akceptacje Wykonawca okresla w szczegdino$ci: zakres rob6t wykonywanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz wielko$¢ naleznego wynagrodzenia z tytutu
wykonywanych rob6t, termin wykonania, warunki ptatno$ci faktury, warunki ptatno$ci kary za nieterminowe
uregulowanie nalezno$ci oraz zapewnia zapis 0 poddaniu ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w ktérych zawarcie zgody jest dopuszczalne mediacjom.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzajacej
wykonanie zleconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu roboty budowlane;.

5. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo w przypadkach, gdy: niespetnione zostang wymagania okreslone
w SIWZ, termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacje projektu
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10.

11

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/umow o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo, w przypadkach, gdy niespetnione zostang wymagania okre$lone w ust. 5 zdanie
pierwsze. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslone
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czesSci naleznego wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz przediozonych Zamawiajgcemu uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust.

13.

14.

15.

16.

17.

11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w cze$ci réwnej

sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaci.
W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanymprzez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
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dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

— W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane/dostawy/ustugi,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

19. Zawierajgcy umowe z podwykonawcg oraz Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez
podwykonawce.

§8

1. Zamawiajacy zapewni nadzér inwestorski zgodnie z art. 17 ustawy Prawo budowlane.

2. Zakres praw i obowigzkéw inspektoréw nadzoru okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca zapewni przez caty okres realizacji zaméwienia odpowiednio wykwalifikowany personel oraz
osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy, w tym
co najmniej kierownika robot, posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci drogowej wraz z zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

4. Prawa i obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow robot okresla ustawa Prawo budowlane.

5. Zmiana os6b wykonujgcych samodzielne funkcje w budownictwie moze zosta¢ dokonana na zasadach
wynikajacych z ustawy Prawo budowlane.

6. Osobg do kontaktdw ze strony Wykonawcy bedziePan/i............ccccoevveiceccccicccscceene

tel i

7. Obowiagzki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petniPan/i
................................................. el

8. Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego bedziePan/i ............ccooovvevnninnnccnnenns :
tel. v

9. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba wskazana przez
Zamawiajgcego.

§9

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2 odbidr czesciowy,

3 odbidr koricowy robét

4) odbiér gwarancyjny

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru koricowego rohét:

a) odbioru koricowego rob6t dokonuje sie, gdy Wykonawca po wykonaniu catoSci objetych przedmiotem
umowy robot, zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koricowego robét,

b) Zamawiajacy dokona czynno$ci odbiorowych komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia wykonania catoSci
rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy, po przedtozeniu kompletnych

Strona 8 2 12



dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koricowego robot,
c) Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego robot, jezeli po przystapieniu do
czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prab,
d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego rob6t Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg,

e) Komisja dokonujaca odbioru kofcowego robdt sporzadza protokot odbioru koricowego robét. Odbidr
koricowy robét potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu umowy.

2) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakoSci.

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancii.

c) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usunigcie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

3) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

a) Do odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

4) W odniesieniu do odbioru czesciowego robot:

a) Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioréw czesciowych w terminie siedmiu (7) dni
od daty zgtoszenia wykonania poszczegéinej czesci przedmiotu zamoéwienia.

c) Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majq wady, moze zada¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

d) Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé
w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ...........ccccoovvvnneen. miesiecznej rekojmi na wykonane roboty
budowlane liczonej od dnia odbioru koricowego robot objetych przedmiotem umowy oraz ...... miesiecznej
gwarancji na materiaty. Ochrona z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego robot.

Karty gwarancyjne zostang ztozone Zamawiajgcemu przy odbiorze koricowymrobét.

W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad/
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, nie usunie wady/usterki, Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Strony ustalajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
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przedmiotu umowy bedg stanowic¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 0,15 % tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2,

w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw okreslonych w § 3

— w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy

dzien opdznienia,

za zwtoke w usunieciu wad / usterek / awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi / gwarancji
— w wysokosci 0,01 % tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 2 umowy, za kazdy dzier
zwhoki,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien przerwy;

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego —
w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 za kazdy dzien zwioki;

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % facznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 2umowy.

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian — w wysoko$ci 5 000 zt brutto;

za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 2 000 zt brutto;

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysoko$ci 10% tego wynagrodzenia brutto;

10) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —

w wysokosci 0,1% zalegtego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w zapfacie wynagrodzenia;

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokos$ci 1 % wartosci facznego

wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.

12) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia 0séb

wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia na podstawie umowy o prace w wysokoSci
500, 00 zt, za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowosci,

13) w przypadku odmowy lub braku przedstawienia dokumentow potwierdzajacych zatrudnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace w wymaganym terminie,
w wysokosci 2 000,00zt za kazdorazowe stwierdzenie nieprawidtowo$ci,

14) za opOznienie w przedtuzeniu wazno$ci polisy, o ktorej mowa w § 1 ust. 15 — w wysoko$ci 1 000 zt za kazdy

2.
3.

rozpoczety dzien opdznienia po uptywie jej waznosci.

Zamdwienie jest dofinansowane z Programu Rzadowego Fundusz Polski tad.

W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie
obowigzkéw umownych, a w szczegélno$ci termindw realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego z utratg $rodkow
pomocowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach kodeksu cywilnego,

jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstgpienia w razie:

1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny
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lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacej z technologiirobot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niejwarunkami.
7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 2 niniejszej umowy.
§12
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokoSci 5 % ceny oferowanej brutto, co stanowi kKwote ..............ccccooiiiiiiiiiiiiinnnnn z,
(stownie ztotych): ..., , ktorg Wykonawca wnosi Zamawiajagcemu w formie:
................................................. przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysoko$ci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
bezusterkowego odbioru robdt. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.
§13
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§14

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w szczegoinosci w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji zamowienia, w szczegdlnosci konieczno$¢ przesunigcia terminu realizacji
umowy lub innych termindw umownych, jezeli ich przesunigcie jest wynikiem wykonania rob6t zamiennych
lub innych prac niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
w tym udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajq realizacje przedmiotu umowy
tudziez wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi inwestycjami
czy robotami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
2) zmiany sposobu spetnienia $Swiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych

w szczegoinosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) koniecznoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, Przedmiarze lub Specyfikacii
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) koniecznosScig usuniecia sprzecznosci w dokumentaci,

¢) zmian w zakresie podwykonawstwa

d) konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych w rozumieniu i na zasadach okreslonych w §19.

3) zmiany osbb, o ktorych mowa w § 12 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji oséb przetozonych, na inne legitymujgce sig, co
najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi wSWZ.

4) Na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ustug,

- wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz. U.z2020 r., poz. 2207).

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
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zamdwienia przez wykonawce,

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacej po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymania robét przez
Zamawiajacego badz jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez, lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, badz Wykonawcy, lub Podwykonawcy, badz dalszego
Podwykonawcy zatrudnionemu przez Wykonawce na terenie budowy — w takim przypadku zmianie ulec
moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badz termin jej realizacji, odpowiednio o okres trwania
okolicznosci celem ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji
przedmiotu umowy nie wptywa na zmiane wysoko$ci wynagrodzenia;

6) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktore w sposob obiektywny uzasadniajg potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacji,

7) zaistnienia okolicznosci lezacej po stronie Zamawiajacego jak i Wykonawcy, w szczegdlnosci
spowodowanej sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub innymi
okolicznosciami niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, ktére nie byly mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, skutkujgce niemozliwo$cig prowadzenia prac — w takim przypadku
zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy badZ termin jej realizacji (odpowiednio o okres
trwania okolicznosci celem ukoriczenia przedmiotu umowy w sposéb nalezyty) oraz warunki ptatnosci,

8) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad pfatnodci tego wynagrodzenia
w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

9) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczno$ci prawne;
(zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy),
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem
mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy, zgodnie z SWZ — w takim przypadku zmianie ulec moze zakres
rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
a Zamawiajagcy moze poniesC ryzyko zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia z tytutu takich zmian
wylgcznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Zmianie moze ulec takze termin
realizacji umowy;

10) wystgpienia zmiany ustalen dotyczacych terminéw spetniania $wiadczen w ramach umowy -
w takim przypadku ulec moze zmiana organizacji spetniania $wiadczenia. Zmiana taka nie moze
jednak pocigga¢ za sobg zmiany wysoko$ci wynagrodzenia;

11) wywotanymi przyczynami zewnetrznymi, ktdre w sposéb obiektywny uzasadniajq potrzebe tej zmiany,
niepowodujgca zachwiania rownowagi ekonomicznej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym — w takim
przypadku zmianie ulec moze zakres rzeczowy przedmiotu umowy lub zmiana wysoko$ci wynagrodzenia
na zasadach okre$lonych przez obie Strony badz termin jej realizacii,

12) zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Stron bedacych nastepstwem rozprzestrzeniania sie wirusa

SARS COV-2 — w takim przypadku zmianie moze ulec termin realizacji umowy, poprzez jego wydtuzenie
o okres trwania okoliczno$ci nieuniemozliwiajacych zrealizowanie przez wykonawce/podwykonawce(-6w)
zadan stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca winien natychmiast pisemnie poinformowac
Zamawiajacego.

13) wystapienia sity wyzszej, majacej istotny wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

14) zmiany zasad dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
dofinansowania lub zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,

15) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw nadzorczo-kontrolnych.
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2. Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1)

2)

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacii
projektowej, a ktdrych wykonanie jest konieczne, albo w przypadku ograniczenia zakresu robot
przewidzianych w umowie,

zmiany technologii wykonania robét lub materiatow zastosowanych do ich realizacii.

3. Sposob zmiany wynagrodzenia
Sposob ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu:

1)

2)

wysokoS¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie

kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed zawarciem umowy,

jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokoSci wynagrodzenia zgodnie z pkt. 1 powyzej, w

szczegdlnosci rodzaje robdt lub materiatdw nie wystepujg w kosztorysie lub z innych przyczyn ustalenie

wysokosci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a) ceny jednostkowe bedq odzwierciedla¢ realng warto$¢ robot z uwzglednieniem zysku nie
wyzszego niz procentowy zysk w kosztorysie pierwotnym ztozonym przez Wykonawce przed
zawarciem umowy,

b) ceny jednostkowe beda nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robé6t lub
zmienianych materiatow,

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdinie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

3) Zamawiajacy moze wnies¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowaé sie w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez
Zmawiajacego.

4) w razie sporu Stron co do wysoko$ci wynagrodzenia, Strony mogg powota¢ niezaleznego
kosztorysanta, ktory dokona wyceny zakresu robdt imateriatdw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt. 1 i 2 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponoszg Strony w réwnych czesciach.

4. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
wystagpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1)

zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — stawka i kwota podatku oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia
brutto o kwote roéwng rdznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku — dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za pracg — wynagrodzenie moze ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepisow prawa
dot. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na
koszt wykonywania zaméwienia przez Wykonawce/ Podwykonawce.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,
b) wykaze, jakq cze$¢ wynagrodzenia stanowiq koszty pracy ponoszone  przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na
wysoko$¢ tych kosztow.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych kosztow pracy

przedstawionych przez Wykonawce/ Podwykonawce;
Uwaga: W oferowanej cenie ofertowej Wykonawca uwzglednit wszelkie koszty osobowe w zwigzku z
podwyzszeniem naleznosci publicznoprawnych ksztattujacych wysoko$¢ wynagrodzenia w 2022 roku. W
zwigzku z powyzszym proba podwyzszenia wynagrodzenia w roku 2022 bedzie nieskuteczna, co Strony
wspoinie postanawiajg;
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysoko$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce/ Podwykonawce w zwigzku
z realizacjg przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia
przez Wykonawce/ Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca/ Podwykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisdw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokosS¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wynagrodzenie moze
ulec  zmianie  odpowiednio do  zmiany  wysokoSci  kosztow  ponoszonych  przez
Wykonawce/Podwykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana tych
kosztdbw wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planow kapitatowych i ma wplyw na koszt wykonywania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie,
jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana ww. przepiséw bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce/Podwykonawce,

b) wykaze, jakq cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce/Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych wysokosci kosztéw
pracy przedstawionych przez Wykonawce/Podwykonawce;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej zostang wprowadzane do umowy na pisemny, uzasadniony i
nalezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek wraz z zatgczonymi dokumentami bedzie
podlega¢ weryfikacji Zamawiajgacego, ktory zastrzega sobie prawo odmowy jego uwzglednienia i zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie z ust. 1, w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy
nie bedzie spetniat warunkéw tam opisanych.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ na kazde zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji, danych,
wyliczen oraz stosownych dowodow potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku Wykonawcy, o ktdrym mowa
W powyzej.

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ponizszymi zasadami,

1)

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z dnia 02 kwietnia 2009
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r. 0 zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy srednia arytmetyczna wskaznika GUS za dowolny okres przypadajacy po uptywie 12
miesiecy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objetym wnioskiem) zmieni sie o0 poziom
przekraczajacy 5 %, Strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) $rednia arytmetyczna o ktdrej mowa w pkt 2. obliczona zostanie na podstawie miesiecznych wskaznikow
GUS liczonych w pordéwnaniu do tego samego miesigca z roku poprzedniego;

4) zmiana wskaznika w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia Stron do
wnioskowania 0 zmiane wynagrodzenia;

5) uprawnienie do ztozenia wniosku o odpowiednig zmiane wynagrodzenia Strony nabywajg po uptywie 12
miesiecy od dnia podpisania umowy;

6) wniosek o zmiang wynagrodzenia mozna ztozy¢ jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiatow i
kosztow na rynku ma wptyw na koszt realizacji zaméwienia, co Strona wnioskujgca zobowigzana jest
wykazag;

7) Strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-6 moze ztozy¢ wniosek o zmiang wynagrodzenia w
wysokosci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A — wartos¢ prac wykonanych w okresie objetym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy,
w tym wynikajacych z harmonogramu oraz kosztorysu z wytaczeniem kosztow materiatow i ustug
zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem.
B - $rednia arytmetyczna wartoSci wskaznika GUS z miesiecy objetych wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia przy zatozeniu, ze do $redniej tej wlicza sie miesigc, w ktorym mingto 12 miesiecy od
dnia podpisania umowy, miesigce kolejne oraz ostatni miesigc, za ktory opublikowano wskaznik GUS
przed dniem zloZenia wniosku 0 zmiane wynagrodzenia
C - warto$¢ zmiany umowy

8) Strona sktadajac wniosek o zmiange powinna przedstawi¢ w szczegdInosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wyliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych kosztéw nie obejmuje
kosztow materiatow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztoéw materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacje zaméwienia.

9) taczna wartos¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowien
niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 10 % w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy;

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu Stron wyrazonej aneksem
do umowy.

. Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zgdania przedmiotowej zmiany w zwigzku
ze zmianami warunkow lub zasad Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycii
Strategicznych oraz w przypadku powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w
Umowie, ktorych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez strony.

. Zmiana umowy moze takze nastgpi¢ w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4.

. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Zmiana umowy nastgpi z inicjatywy Zamawiajgcego lub Wykonawcy, w terminie 7 dni od powzigcia wiedzy
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0 przyczynie zmiany.

10. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie rob6t dodatkowych
bedzie protokot konieczno$ci.

11. Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli proponowana
zmiana moze wplyng¢ na opdznienia lub zwigkszenie kosztow badz obnizenie jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

§15

Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy koniecznos¢
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz niezbednych
rob6t dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzier robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem rozwigzan zamiennych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, jako wykonanie element wystepujacego
w dokumentacji technicznej, ale w sposdb odmienny, niz to pierwotnie opisano, czyli na podstawie
rozwigzania zamiennego przedstawionego w dokumentacji techniczne;.
Wykonanie robét zamiennych jest mozliwe, jezeli:
1) na rynku pojawity sie nowe technologie wykonania robdt, materiaty, wyposazenie, urzadzenia nowe;
generacji, umozliwiajace poczynienie oszczednoSci w zakresie kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,
2) koniecznos¢ ich wprowadzenia jest wynikiem wad dokumentacji technicznej, czyli jej niezgodno$é
z zasadami wiedzy technicznej, projektowania uniwersalnego, stanem terenu budowy lub terenu
przylegtego, spowodowanymi w szczegoélnosci odmiennymi od pierwotnych zatozen, bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, ktére majg wptyw na realizacje umowy,
3) materiaty lub urzadzenia wskazane w dokumentacji nie sg juz dostepne na rynku — fakt ten Wykonawca
zobowigzany jest udowodni¢, a wkasciwy inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi¢ na pismie,
4) zastosowane jako zamienne materiaty lub urzadzenia majq nie gorsze parametry techniczne niz materiaty
lub urzadzenia zaoferowane w ofercie Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji technicznej jako
przyktadowe — w przypadku, gdy zamieniane produkty nie wystepowaly w ofercie Wykonawca jako
przyktadowe, parametry rozwigzan zamiennych nie mogg byC gorsze niz parametry zamienianych
produktow opisane w dokumentaciji technicznej,
5) wprowadzenie rozwigzan zamiennych jest nastepstwem zmiany przepisow prawa powszechnie
obowigzujacego majacych wptyw na wykonanie umowy.
Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robot zamiennych na polecenie lub wniosek Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyrazenie zgody na wykonanie robot zamiennych na wniosek
Wykonawcy stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, a nie jego obowigzek. Wprowadzenie rozwigzan
zamiennych nastapi w formie aneksu do umowy, na podstawie przestanki zmiany umowy z § 18 ust. 1 pkt 2
lit. d.
Rozliczenie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg techniczng zostanie dokonane
na podstawie kosztorysu roznicowego w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec roboty, ktéra miata byC pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamienneg;j,
3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami robot z pkt 1 2),
4) iloSC robdt zamiennych, nalezy udokumentowa¢ w ksigzce obmiaréw (obmiary dokonane przez
Wykonawce wymagajg potwierdzenia prawidtowosci ich sporzadzenia przez inspektora nadzoru
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1.

inwestorskiego).

Przez niezbedne roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ roboty, stanowigce autonomiczng podstawe zmiany
umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli roboty nieobjete zamdwieniem podstawowym,
niezbedne do jego wykonania, jezeli jednoczes$nie spetnione sg warunki:

1) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegoinosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niezgodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

3) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, a w
przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa taczna wartos¢ zmian nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy, z wyjagtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw.

Realizacja robot dodatkowych nieobjetych przedmiotem zamoéwienia podstawowego nastepuje na podstawie
aneksu zawartego przez Strony, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Podstawg do zawarcia aneksu
jest protokdt konieczno$ci stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawieraC uzasadnienie wskazujace,
Ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywato sie bedzie fakturami czesciowymi, na podstawie protokotu odbioru
wykonanych robdt dodatkowych oraz kosztorysu dodatkowego wykonanego w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) roboty te rozliczone bedq na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw zlozonych przez
Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. a, brakujace ceny
czynnikdw produkciji zostang przyjete z zeszytdbw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,
c) podstawg do okre$lenia naktadoéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu Umowy przewidzianego
w dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej cze$ci za zbedne dla realizacji przedmiotu
umowy (ograniczenie rzeczowe przedmiotu umowy, czyli rezygnacja z wykonywania robédt, ktére byty
przewidziane w przedmiarach robét lub w dokumentaciji projektowej), nielezace w interesie Zamawiajacego
lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami prawa (roboty zaniechane). taczna wartos¢ robét zaniechanych
brutto nie moze by¢ wigksza niz 15% warto$ci wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 6 ust.2.

Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode na potencjalne ograniczenie zakresu robot z powodow, o ktérych
mowa w ust. 9. Zmiana, o ktoérej mowa w ust. 9 musi by¢ kazdorazowo przedstawiona w protokole
konieczno$ci przygotowanym przez Strone umowy, ktdra wnosi o takg zmiane. Protokot ten musi zawiera¢
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w ust. 9 oraz musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Przyjecie robét
zaniechanych przez Strone przyjmuje posta¢ aneksu do umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit b.

Wyliczenia robét zaniechanych w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg techniczng odbedzie sie
na tych samych zasadach jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej na potrzeby rozliczenia roboty zamiennej
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W ust.b.

§16
1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane pod rygorem niewaznosci
wylacznie za zgodg obu stron, wyrazong w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Strony przed skierowaniem sporu do Sgdu Powszechnego wynikajacego z realizacji umowy skierujq

sprawe do mediacji lub do innego polubownego rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej RP.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego a takze inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
§18

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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