GKZ 271.1.2014
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 371018-2014 z dnia 2014-11-10 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Koszęcin
Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie, polegają na: 1. Ułożeniu drogi czasowej, 2. Wymianie torfu pod beton chudy, 3. Profilowaniu...



Numer ogłoszenia: 384134 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: .

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371018 - 2014 data 10.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel. 0-34 3576100 w. 120, fax. 0-34 3576108.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.

· W ogłoszeniu jest: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie, polegają na: 1. Ułożeniu drogi czasowej, 2. Wymianie torfu pod beton chudy, 3. Profilowaniu nawierzchni, 4. Poszerzeniu ściany żelbetowej niecki basenu, 5.Zmianie konstrukcyjnej budynku filtrowni..

· W ogłoszeniu powinno być: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie, polegają na: 1. Ułożeniu drogi czasowej, 2. Wymianie torfu pod beton chudy, 3. Profilowaniu nawierzchni, 4. Poszerzeniu ściany żelbetowej niecki basenu, 5.Zmianie konstrukcyjnej budynku filtrowni. 6.Wymiana torfu pod brodzikiem.

· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.

· W ogłoszeniu jest: Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może udzielać zamówień w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dodatkowe konieczne roboty związane z budową kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie nie objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia dodatkowego koniecznego objętego niniejszym postępowaniem jest rzędu168.135,76 netto. W związku z ujawnieniem się w trakcie realizacji zadania robót nie objętych umową podstawową wynikających z opisów II.3 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, udzielenie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego koniecznego..

· W ogłoszeniu powinno być: Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może udzielać zamówień w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dodatkowe konieczne roboty związane z budową kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie nie objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia dodatkowego koniecznego objętego niniejszym postępowaniem jest rzędu 179.609,04 zł. netto. W związku z ujawnieniem się w trakcie realizacji zadania robót nie objętych umową podstawową wynikających z opisów II.3 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, udzielenie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego koniecznego..

