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Koszęcin: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie.
Numer ogłoszenia: 371018 - 2014; data zamieszczenia: 10.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Koszęcin, ul. Powstańców 10, 42-286 Koszęcin, woj. śląskie, tel. 0-34 3576100 w. 120, faks 0-34 3576108 , strona internetowa www.koszecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty dodatkowe konieczne na zadaniu pn.: Budowa kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie, polegają na: 1. Ułożeniu drogi czasowej, 2. Wymianie torfu pod beton chudy, 3. Profilowaniu nawierzchni, 4. Poszerzeniu ściany żelbetowej niecki basenu, 5.Zmianie konstrukcyjnej budynku filtrowni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.22.32.00-8.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych może udzielać zamówień w trybie z wolnej ręki, w przypadku udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczającym łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dodatkowe konieczne roboty związane z budową kąpieliska sezonowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Sportowej w Koszęcinie nie objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość zamówienia dodatkowego koniecznego objętego niniejszym postępowaniem jest rzędu 168.135,76 zł. netto. W związku z ujawnieniem się w trakcie realizacji zadania robót nie objętych umową podstawową wynikających z opisów II.3 ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, udzielenie zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego koniecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Konsorcjum firm: Firma Mazur Sp. z o. o. Spółka komandytowa - Lider Firma MAZUR - członek Median Sp. z o. o. - członek, ul. Szyby Rycerskie 1, 41-909 Bytom, kraj/woj. śląskie.


