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Projekt pn. ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 2 w Lezajsku z budowg sali sportowej 32 x20miiz
wyposazeniem dla potrzeb ksztalcenia ustawicznego” wspétfinansowany ze $rodkéw Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego 2007-2013 O$ priorytetowa 5 — Infrastruktura publiczna, Dziatanie
5.1 — Infrastruktura edukacyjna, schemat B — system o$wiaty.

BURMISTRZ

Harmonogram realizacji projektu

Data rozpoczecia (ogtoszenie) postepowar o udzielenie zaméwienia publicznego 2009-06-19
Data podpisania umowy z wykonawcg robét budowlanych 2009-09-03
Data rozpoczecia Data zakonczenia

Nr etapu | Nazwa (zakres) etapu realizacji realizacji

Roboty budowlane-architektura (roboty

rozbidrkowe, stan zerowy, stan surowy i stan 2009-09-15 2011-06-30
1. wykoriczeniowy)

Roboty budowlane-konstrukcja (stan zerowy, stan 2009-10-15 2010-09-30
2. surowy, dach)

Oswietlenie zewngtrzne, /r'75ta/aqe elektryczne 2010-05-05 2011-07-29
3. wewnetrzne oraz instalacja odgromowa.

Przychlz kqnahzacy deszczowej i odprowadzenie 2010-08-16 2010-10-29
4. deszczowki.
5. Przytqcz kanalizacji sanitarnej i wody. 2010-09-06 2010-11-30
6. Rozbudowa kottowni. 2010-10-15 2011-03-31
7. Instalacje wentylacji. 2010-11-03 2011-06-30
8. Instalacje wewn. wod-kan. 2010-11-03 2011-06-30
9. Instalacje grzewcze. 2010-10-15 2011-06-30

Instalacje n:skoprqdovye: nagfosmema, radiowa, 2010-06-15 2011-07-29
10. komputerowa, telefoniczna i dzwonkowa.

Instalacje niskoprqdowe: sygnalizacji wtaman i tv 2011-07-01 2011-07-29
11. dozoru.
12. Zagospodarowanie terenu. 2009-09-15 2011-06-30
13. Wyposazenie sali sportowej. 2011-06-01 2011-07-29
14. Wyposazenie dot. ksztatcenia ustawicznego. 2011-07-01 2011-07-29
15. Wyposazenie sal dydaktycznych. 2011-07-01 2011-07-29

Wyposazenie pom. piwnic, parteru, pietra i 2011-07-01 2011-07-29
16. korytarzy.

W){pt?sazenle w sprzet p-poz. (gasnice i koce 2011-07-01 2011-07-29
17. gasnicze).

Wyposazenie w schodotaz dla niepetnosprawnych 2011-07-01 2011-07-29
18. (szt. 1).
Planowana data zakorczenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia

. 2011-08-22

protokotu odbioru)




