
 
Projekt pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Leżajsku z budową sali  sportowej 32 x 20 m i z 

wyposażeniem dla potrzeb kształcenia ustawicznego” współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013 Oś priorytetowa 5 – Infrastruktura publiczna, Działanie 

5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – system oświaty. 

 
 

 
 
 
 
Harmonogram realizacji projektu 
 

Data rozpoczęcia (ogłoszenie) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2009-06-19 

Data podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych 2009-09-03 

Nr etapu Nazwa (zakres) etapu 

Data rozpoczęcia 

realizacji 

Data zakończenia 

realizacji 

1. 

Roboty budowlane-architektura (roboty 

rozbiórkowe, stan zerowy, stan surowy i stan 

wykończeniowy) 

2009-09-15 2011-06-30 

2. 

Roboty budowlane-konstrukcja (stan zerowy, stan 

surowy, dach) 
2009-10-15 2010-09-30 

3. 

Oświetlenie zewnętrzne, instalacje elektryczne 

wewnętrzne oraz instalacja odgromowa. 
2010-05-05 2011-07-29 

4. 

Przyłącz kanalizacji deszczowej i odprowadzenie 

deszczówki. 
2010-08-16 2010-10-29 

5. Przyłącz kanalizacji sanitarnej i wody. 2010-09-06 2010-11-30 

6. Rozbudowa kotłowni. 2010-10-15 2011-03-31 

7. Instalacje wentylacji. 2010-11-03 2011-06-30 

8. Instalacje wewn. wod-kan. 2010-11-03 2011-06-30 

9. Instalacje grzewcze. 2010-10-15 2011-06-30 

10. 

Instalacje niskoprądowe: nagłośnienia, radiowa, 

komputerowa, telefoniczna i dzwonkowa. 
2010-06-15 2011-07-29 

11. 
Instalacje niskoprądowe: sygnalizacji włamań i tv 

dozoru. 
2011-07-01 2011-07-29 

12. Zagospodarowanie terenu. 2009-09-15 2011-06-30 

13. Wyposażenie sali sportowej. 2011-06-01 2011-07-29 

14. Wyposażenie dot. kształcenia ustawicznego. 2011-07-01 2011-07-29 

15. Wyposażenie sal dydaktycznych. 2011-07-01 2011-07-29 

16. 
Wyposażenie pom. piwnic, parteru, piętra i 

korytarzy. 
2011-07-01 2011-07-29 

17. 
Wyposażenie w sprzęt p-poż. (gaśnice i koce 

gaśnicze). 
2011-07-01 2011-07-29 

18. 
Wyposażenie w schodołaz dla niepełnosprawnych 

(szt. 1). 
2011-07-01 2011-07-29 

Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu (przedstawienia 

protokołu odbioru) 
2011-08-22 

 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 


