Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.:
»~Rozbudowa i przebudowa szkoly oraz budowa sali gimnastycznej na dziatce nr ew. 573
w miejscowosci Stare Lubiejewo”

Zatacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: 1G.271.8.2022)

Umowa .......ccvvevennerannnnns
na roboty budowlane

Zawarta dnia ..., ) N 1 A ,

pomiedzy:

Gming Ostrow Mazowiecka

z siedzibg przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka
NIP: 7591622397, REGON: 550667913,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

ktdra reprezentuje:

Pan Waldemar Brzostek - Wo6jt Gminy Ostrow Mazowiecka

przy Kkontrasygnacie Skarbnika Gminy Ostrow Mazowiecka - Pani Jadwigi
Zawistowskiej
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spo6tka pod firmg ,..."
.......... , e (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

Krajowego Rejestru Sadowego, NIP ...................., REGON ... , Zwang dalej
~Wykonawca”, reprezentowang przez .......... 1/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego
na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, ,
NIP oo, , REGON ............. , Zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowys3, wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamé6wien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie publiczne

polegajace na rozbudowie i przebudowie szkoly oraz budowie sali

gimnastycznej na dzialce nr ew. 573 w miejscowosci Stare Lubiejewo.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdlnoSci:

1) przebudowe starej czesSci szkoty,

2) rozbudowe budynku o trzy bryty, z ktérych:

a) dwukondygnacyjna, w ktorej na parterze przewidziano zaplecze sanitarno-
szatniowe sali gimnastycznej, szatnie i sale dydaktyczng oraz tazienki
i zaplecze socjalne i porzadkowe dla sprzataczek. Na pietrze zaprojektowano
trzy sale dydaktyczne i tazienki dla uczniéw. Ta cze$¢ budynku potaczona jest
lacznikiem (na parterze i pietrze) z czeScig istniejagcg budynku;

b) jednokondygnacyjna wysoka stanowi¢ bedzie sale gimnastyczna;

c) jednokondygnacyjna niska, przeznaczona jest pod pokdj trenera, magazyn
sprzetu sportowego i pomieszczenie techniczne;

3) zakup, dostawe i montaz wyposazenie sali gimnastycznej;

4) zakup, dostawe i montaz wyposazenia placu zabaw.

Szczegétowy zakres oraz sposéb wykonania robdét budowlanych okresla

z zastrzezeniem ust. 5:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja projektowa, na Kktérg sktadajg sie: projekt branzy
architektonicznej, projekt branzy elektrycznej, projekt budowlany i
wykonawczy branzy konstrukcyjnej, projekt branzy sanitarnej Projekt
zagospodarowania terenu,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)
dla branz: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

4) przedmiary robot dla branz: budowlanej, sanitarnej i elektryczne;.

5) ztozona oferta,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

W przypadku rozbieznosSci dokumentacji projektowej wigzace s3a zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa ujeta w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR),

3) przedmiar robot z zastrzezeniem ust. 5.

. Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja

projektowg wskazang w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR. Z uwagi na to, Ze umowa na
roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia
robdt wiekszej iloSci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto

by¢ uznane za roboty dodatkowe z Zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.
Ewentualny brak w przedmiarze roboét, robét koniecznych do wykonania
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wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacja projektowag lub STWiOR i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o
wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z
projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujgcemu dodatkowe roboty budowlane
réwnolegle z zamdwieniem objetym niniejszag umowa - jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 15 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ..........cesueue r.
Termin wykonania poszczegdlnych elementow sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okres$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5
Za termin wykonania calo$ci zamowienia przez Wykonawce uznaje sie date
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)
umowy, Kktory zostanie podpisany po uzyskaniu nieprawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
zlozy Wykonawca w imieniu Zamawiajacego). Wykonawca powinien wykonac¢
prace w sposéb umozliwiajacy uzyskanie nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie w terminie wskazanym w ust. 1.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec

zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ~w  terminie 4 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwany dalej ,harmonogramem”.
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Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wpykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajgcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapdw,
2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
3) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ccccuusnsnssnsnnns zl (stownie: ..., ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannoScig wszelkich robot budowlanych, dostaw iczynnosci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIOR z zastrzezeniem § 1 ust. 5,

Podstawg do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIiOR. Przedmiar rob6t ma charakter

pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli w przedmiarze robét nie ujeto prac
wynikajgcych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz
STWIOR, strony przyjmujg, Ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajagcym
z dokumentacji projektowej lub STWIOR bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktorym mowa w ust. 1.

W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2
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10.

11.

oraz STWIOR, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiOR na

zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zaméwien publicznych za

dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych

dokumentacjg projektowa (projektem budowlanym lub STWIOR) bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do

reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane

prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorysy

wskazujace sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczcowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %

od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIOR - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan;

6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o ktérej mowa w § 18 umowy,

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia

branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie bytly

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowigzywac beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 7;
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13.

14.

15.

16.

2) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 zastosowanie znajdzie wycena wtasna wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce, ze wycena ta
jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych publikowanych dla
wojewddztwa, w ktéorym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR realizowane beda w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktérejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWIOR, a nieujetych w
przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania roboét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdét koniecznoS$ci zawierajacy zakres robét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony;

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia;

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce;
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5) dokonanie odbioru czeSciowego i konncowego przedmiotu umowy i zaptata
umowionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa;

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy;

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2;

4) uzytkowanie  przekazanego przez = Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegd6lnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania;

5) nadzdri przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych;

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wptyw na terminowa i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamodwienia;

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania robot
o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

8) doprowadzenie  niezbednych  urzadzen  infrastruktury  technicznej,
w szczeg6lnosci do poboru wody i energii elektrycznej, na teren budowy
i pokrycie wszystkich kosztow zwigzanych z korzystaniem z tych urzadzen do
celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, z prébami i odbiorami;

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy;

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot;

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot;

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoniczeniu robdt budowlanych,
elementdw nieobjetych zakresem przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robét budowlanych;
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14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich;

16) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru;

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem;

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci;

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce;

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia;

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego;

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego;

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdt;

26) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

27) przedkiadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

28) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

29) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru;

30) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot

budowlanych wraz z uzyskaniem nieprawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

Wykonawca jest wytwoércag odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzeZeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
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nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robdét, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbidrkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposdb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

2) wykonanie robét tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych;

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktdre moga wptyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia
robot;

4) pozyskanie - wltasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1

umowy;
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6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIOR;

7) kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajacego nie pézniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne;

8) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot
budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoré6w lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektéw budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokédtl. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresSci zatwierdzi takg inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta Kkopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy stalty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do placu budowy przez caty
okres trwania Robot.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy 4 (czterema) fakturami

czeSciowymi oraz faktura koncowa.

Faktury czeSciowe beda wystawiane wg nastepujacych zasad:

1) pierwsza faktura czesciowa na kwote 13% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze 13% wartosci robot;

2) druga faktura czesciowa na kwote 20% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze 33% wartosci robot
(narastajaco);

3) trzecia faktura czeSciowa na kwote 20% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze 53% wartosci robot
(narastajaco);

4) czwarta faktura czesciowa na kwote 30% wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze 83% wartosci robot
(narastajgco).

Wykonawca moze przedstawi¢ do rozliczenia w roku 2022 r. roboty o
wartosci nieprzekraczajacej 53% wartos$ci wynagrodzenia umownego (ze
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wzgledu na montaz finansowy zamawiajacego) z zastrzezeniem § 17 ust. 1

pkt 11 umowy.
Faktury czeSciowe wystawiane beda na podstawie przedstawionego
i zaakceptowanego przez Zamawiajacego obmiaru wykonanych robét za zakres
robot rzeczywiscie wykonanych wg wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktorym
mowa w § 3 ust. 7 umowy, po dokonaniu odbioru czeSciowego robét objetych
faktura, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Ostatnia faktura, zwana faktura koncowa wystawiona bedzie na kwote 17%
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy po dokonaniu
odbioru koncowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4), ktory zostanie podpisany po
uzyskaniu nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (wniosek
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego).
Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawce zalgczone bedzie,
w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach
okreSlonych w ustawie Prawo zamodwien publicznych, o$wiadczenie
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu wszelkich naleznosci
wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu - dotyczacych
robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy zwigzany z prowadzong dziatalno$cig gospodarczg nr .........ccocceeennne
Warunkiem zaptaty, przez zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oswiadczen
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow, o ktéorych mowa w art. 464 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych, biorgcych udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych, o zaptaceniu im wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 10, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przeditozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1

i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina Ostrow Mazowiecka

ul. gen. Wladystawa Sikorskiego 5,
07-300 Ostréw Mazowiecka

NIP: 7591622397;

2) Wykonawca ma  prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.);
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3) zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
z dnia 11 marca 2021 r. o podatku od towardéw i ustug (ustawy o VAT);

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci” oraz kod PKWiU;

5) Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci;

6) w przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie po6Zniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

17.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

18.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesSnie dodatkowych wyja$nien
lub zmiany faktury.

19.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowia podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbiory czesSciowe po zakonczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym -
bedace podstawa wystawienia faktur czeSciowych;

3) koncowy odbior techniczny bedacy podstawa wystgpienia z wnioskiem
o wydanie pozwolenia na uzytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT;

4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.
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3.

5.

6.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru czeSciowego lub
koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét
przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru
czesSciowego) lub catosci robét (dla odbioru konicowego), potwierdzone w Dzienniku
budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez
Inspektora nadzoru.

Zgtoszenie gotowosci koncowego odbioru technicznego robét dokonane powinno

by¢ w terminie umozliwiajagcym otrzymanie nieprawomocnego pozwolenia na

uzytkowanie w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru czeSciowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu kazdorazowo nastepujace dokumenty:

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, zZe wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru);

2) dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, opisana i skompletowana w
formie papierowe;j i elektronicznej w formacie doc i pdf;

3) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane STWiOR;

4) Dziennik budowy do wgladu;

5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru technicznego Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét, opisang i skompletowang w
formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf;

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru);

4) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

5) os$wiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami;

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza witaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach;

7) dokumenty potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow.
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7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru czeSciowego
i konicowego odbioru technicznego oraz odbioru koricowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego lub konnicowego technicznego lub konncowego.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego w terminie 14 dni roboczych oraz koncowego odbioru technicznego
oraz odbioru koncowego, w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tych
odbiorow.

9. W protokole odbioru czesciowego/konncowego technicznego/koncowego strony
wskazg w szczegélnosci zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi
dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone
podczas odbioru.

10. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni;

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

11. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

12. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

13. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego po przedtozeniu przez wykonawce
nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiazany jest do:
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1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) prowadzenia dziennika budowy;

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow;

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru;

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robd6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach;

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminach odbioréw czeSciowych;

9) uczestniczenia w odbiorach czeSciowych i odbiorze koicowym zadania, w tym
kontroli organ6w uprawnionych;

10) niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania;

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamodwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robét w zakresie:

4 [ ,

ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamoéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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5.

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

treSci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczego6lnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoSci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktéorych mowa w § 13
umowy;

8) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 ust. 5 umowy;

9) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zaméwienia.
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18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajagcy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cocecvrierrun sartels ;
e-mail: .ooovvveiiiiieeiieene ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .........ccceenenenne. sartel: s ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczeg6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane bez ograniczen, w specjalnosciach:

— konstrukcyjno - budowlanej,
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— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na

podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby

bedace obywatelem panstwa czlonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje

zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z

ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen w osobie:

...................... ; nroteliieiieey €e-mail: o upr. bud. nre:
2) kierownika rob6t branzy sanitarnej_bez ograniczen w osobie: .........ccoeue.e. ; nr
tel i ;e-mail: ;upr. bud. nr: . ;
3) kierownika robot branzy elektrycznej bez ograniczen w osobie: ..........ccceennee. ; nr
el €-IMALL e ;upr.bud. nr:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wilasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych osob beda spelnialy wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wodwczas
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10.

11.

10.

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC), na sume gwarancyjna hie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres Krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opézZnienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjng nie mniejszg niz wynagrodzenie
umowne brutto wynikajgce z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 7 musi obowigzywal przez caty okres
realizacji umowy oraz przez okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie
zakonczenia realizacji umowy (klauzula rozruchu prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 7 obejmujacej okres wskazany w ust. 8.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 9, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 21z 38|




Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.:
»~Rozbudowa i przebudowa szkoly oraz budowa sali gimnastycznej na dziatce nr ew. 573
w miejscowosci Stare Lubiejewo”

11.

12.

Ewentualna op6znienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktéorym mowa
w ust. 10, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

§11

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego,  Wykonawca
udziela Zamawiajacemu:..........> miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4
umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

% Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.
W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooeevvveiii i e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy;
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego;
3) ogtoszeniu swojej likwidacji;
4) zawieszeniu dziatalnoSci.
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedqg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajagcemu o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci. OSwiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date ztozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosSci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnosci nie
pOzniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

Zat. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 23 z 38|




Postepowanie prowadzone w trybie podstawowym pn.:
»~Rozbudowa i przebudowa szkoly oraz budowa sali gimnastycznej na dziatce nr ew. 573
w miejscowosci Stare Lubiejewo”

4. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

1) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, w tym w szczegoélnoSci:
oSwiadczenia zatrudnionego pracownika, poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. i)
umowy lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit. j) lub odpowiednio § 13 ust 1 lit. k)
Zamawiajgcy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. i) umowy, w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 umowy.

8. Wykonawca zobowiazany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisOw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujgcych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajagcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy;

2) za zwtoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;

3) zazwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
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liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8;

4) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci
2000 zt;

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 200 zt za kazdy
dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie po$wiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokoSci 200 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy;

9) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy;

10) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy;

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokoSci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy;

12) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 12 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek;

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpo6zniej zosta¢ dokonana.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i

wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
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3.

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15 umowy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzic¢
strony  wynosi 40% wynagrodzenia brutto, 0 ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekazaé¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......cccceevvvienivicniniinenns
Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru;
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 5%
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 5% 1tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowiagzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

1) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego - w wysokoSci 5% tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy;

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy- w wysokos$ci 5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy - z wyjatkiem wystgpienia sytuacji wskazanych
w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

Postanowienia § 13 ust. 2- i 6-8 stosuje sie odpowiednio.
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

2. W

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach;

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego;

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni;

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych;

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy;

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia przez zamawiajagcego wiadomosSci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

3.
4. W
1)
2)
3)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni
roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia
odstapienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdérej winy nastgpito odstgpienie od
umowy;

Wykonawca w terminie 7 roboczych dni od dnia odstgpienia od umowy
sporzadzi wykaz materiatow wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét
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10.

nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
odpowiada Zamawiajgcy;

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace;

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione;

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze - pod warunkiem, ze wykonane roboty i materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektowa o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz

STWIORB. Podstawa ustalenia wartos$ci wykonanych prac bedzie kosztorys o

ktéorym mowa w § 3 ust. 8 umowy.

W terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowoS¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia

zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i wurzadzenia,
niestanowigce wlasnos$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o

odstagpieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony witasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6,

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét odbioru
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11.

a1 W

robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia,
ktoéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynnos$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................ ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ....cccovevvviiiiniieen,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacag w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne, gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznoSciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecereeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  wouerereernneranenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji
(decyduje termin dtuzszy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezytg starannos$cia. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania
zaptaty od spelnienia przez Zamawiajacego dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia dodatkowej dokumentacji, np. wezwan do zaptaty kierowanych do
Wykonawcy czy tez poSrednictwa podmiotow trzecich.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktorych
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10.

11.

12.

13.

14.

mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem, Ze

zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji

Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catos$ci lub w czesci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15r1

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1842 z p6Zn. zm.).

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdédw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczeg6lnosci: stan pandemii, stan wyjatkowy, wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej majace wplyw na
termin realizacji zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznoSci sity wyzszej;
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2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

4) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z witaSciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym  przedluzenie terminu realizacji zamodwienia  nastgpi
o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem;

6) przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania roboét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych;
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7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisébw prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy;

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w
postepowaniu strony dokonajg zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem, zZe
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu
nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,
poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu;

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajgcego;

10) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow;

11) w przypadku zmian w budzecie gminy bedacych efektem zwiekszenia albo
zmniejszenia mozliwoSci ptatniczych zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
zmiany wskaznika warto$ci wynagrodzenia do rozliczenia w roku 2022 w
zakresie w jakim mozliwe to bedzie na skutek zmian w budzecie gminy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokoSci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna
zmianie odpowiednio do przepisOw prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie
moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
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godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czeS¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamowienia przez
Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka czes¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjag przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokoS$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece.

5. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na
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10.

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepisOw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towaréow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardéw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3) czesc¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoS$ci, po spetnieniu warunku, o ktéorym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia
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11.

12.

13.

14.

naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania zaméwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majg wplyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepiséw,
z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy oraz po zabezpieczeniu przez Zamawiajgcego
srodkéw finansowych w budzecie.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§18

Klauzula waloryzacyjna
Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia zgodnie z
ponizszymi zasadami:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o
miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do
miesigca poprzedzajacego publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej
wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym miesigcu
przypadajacym po uplywie 12 miesiecy po dniu zawarcia umowy zmieni sie o
wiecej niz 1% w stosunku do miesigca poprzedzajacego, strony moga ztozy¢
wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie
upowaznia strony do wnioskowania o zmiane wynagrodzenia;

4) strona po spelnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-3 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (przez co rozumie sie
wynagrodzenie, ktére nie zostato jeszcze objete ztozong do zamawiajacego
faktura) w wysokos$ci wynikajgcej z wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x (B1% - 1%) = C1,
przy spadku wskaznika GUS: A x (B2% - 1%) = C2,

gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia pozostatego do wyptaty;
B1 - warto$¢ wzrostu wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o
zmiane wynagrodzenia pod warunkiem, ze przekracza 1%
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B2 - warto$¢ spadku wskaznika GUS z miesigca objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia pod warunkiem, ze przekracza 1%
C1- warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia)
C2 - warto$¢ zmiany umowy (obnizZenie kwoty wynagrodzenia)
5) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczeg6lnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatéw i innych
kosztow nie obejmuje kosztéw materiatéw i ustug zakontraktowanych lub
nabytych przed okresem objetym wnioskiem;

c) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.

6) taczna wartos$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 1 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia wykonawcy wynikajacego z umowy.

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronig prawa osob, ktérych dane dotyczg;

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia;

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych;

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy;

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamowienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktdérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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16. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatloby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacja umowy.

3. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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