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Dot.: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ujęcia wody 

w Kręgu”. 

 

Na podst. art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przekazuje treść 

zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie 1: 

W przedmiotowej SUW studnie zawierają znaczne przekroczenia jonu amonowego. W 

dokumentacji zaprojektowano usuwanie tego związku poprzez procesy nitryfikacji z udziałem 

bakterii wpracowanych na złożach filtracyjnych. Wpracowywanie bakterii nitryfikacyjnych to 

proces dobrze opisany w literaturze i trwający od kilkunastu tygodni do nawet kilku miesięcy. 

Jest to proces, którego czas trwania nie jest zależny od wykonawcy i nie może być przez 

wykonawcę z góry określony. Zamawiający nie może tym samym wymagać od wykonawcy 

deklaracji uzyskania pełnej zdolności i skuteczności uzdatniania wody przez SUW do 

parametrów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia do czasu odbioru końcowego, 

gdyż jest to nierealne i niezależne od wykonawcy.  

Tym samym wnosimy o usunięcie z par. 10 ust. 2 d) zdania drugiego: „Warunkiem odbioru 

końcowego jest uzyskanie pełnej zdolności i skuteczności uzdatniania wody przez SUW do 

parametrów określonych odrębnymi przepisami  określającymi parametry  przydatności wody 

do picia przez ludzi.”  

I zmianę par 10 ust. 2d na „Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony 

protokołu odbioru końcowego. Uzyskanie pełnej zdolności i skuteczności uzdatniania wody 

przez SUW do parametrów określonych odrębnymi przepisami określającymi parametry 

przydatności wody do picia przez ludzi nie stanowi warunku odbioru końcowego zadania 

przez zamawiającego. SUW uzyska zdolność do uzdatniania wody w terminie późniejszym, po 

odpowiednim wpracowaniu się technologii”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ 

 

Pytanie 2: 

Po zmianie układu technologicznego w stosunku do stanu istniejącego na dwustopniową 

filtrację, proces nitryfikacji w największym stopniu będzie przebiegał na drugim stopniu 

(nowe filtr) który nie jest obciążony zawiesiną żelazową. Dodatkowo oczywistym jest fakt, że 

po modernizacji stacji należy cały układ technologiczny zdezynfekować. Biorąc pod uwagę te 

dwa aspekty proces wpracowywania bakteriami nitryfikacyjnymi zgodnie z literaturą i 

doświadczeniami z identycznych SUW rozpocznie się od nowa. Zamawiający nie może tym 

samym wymagac od wykonawcy deklaracji uzyskania pełnej zdolności i skuteczności 



 

 

uzdatniania wody przez SUW do parametrów określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

do czasu odbioru końcowego, gdyż jest to nierealne i niezależne od wykonawcy. 

Tym samym wnosimy o usunięcie z par. 10 ust. 2 d) zdania drugiego: „Warunkiem odbioru 

końcowego jest uzyskanie pełnej zdolności i skuteczności uzdatniania wody przez SUW do 

parametrów określonych odrębnymi przepisami  określającymi parametry  przydatności wody 

do picia przez ludzi.”  

I zmianę par 10 ust. 2d na „Całkowity odbiór zadania nastąpi po podpisaniu przez strony 

protokołu odbioru końcowego. Uzyskanie pełnej zdolności i skuteczności uzdatniania wody 

przez SUW do parametrów określonych odrębnymi przepisami określającymi parametry 

przydatności wody do picia przez ludzi nie stanowi warunku odbioru końcowego zadania 

przez zamawiającego. SUW uzyska zdolność do uzdatniania wody w terminie późniejszym, po 

odpowiednim wpracowaniu się technologii”. 

Wymagając zapisu par. 10 ust. 2d) umowy zamawiający był winien uprzednio przewidzieć w 

projekcie dodatkowy element uzdatniania za pomocą np. żywic jonowymiennych, dający 

efekt natychmiastowy usunięcia jonu amonowego (jednak element uciążliwy i kosztowny w 

eksploatacji). Przy braku zaprojektowania odpowiedniej technologii dającej efekt 

natychmiastowy uzdatnienia wody – umowa w obecnym kształcie jest wadliwa w zakresie 

par. 10 ust. 2d). Tym samym wnosimy o usunięcie tej wady, jak powyżej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ 
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