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zawartaw dniu ... w Starogardzie Gdanskim, pomiedzy:

Gminga Starogard Gdanski z siedzibg przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwana w dalszej czgsci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Magdaleng Forc - Cherek - Wojt Gminy

a:

- zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz.2019) na wykonanie dokumentacji projektowej i
robéot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ., Utworzenie i wyposazenie Dziennego Klubu Senior +
”, w systemie ,, ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ”.

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
1. Wpykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie
okreslonym w ust. 2.
2. Zakres robot do wykonania w ramach zamowienia:
W ramach niniejszego zamdwienia zostang przeprowadzone prace adaptacyjne budynku zlokalizowanego

w Kregu, w Gminie Starogard Gdanski na potrzeby utworzenia Klubu "Senior+". Prace adaptacyjne
obiektu obejma: prace inwestycyjne polegajace na przeprowadzeniu niezbgdnych prac remontowo-
budowlanych, montaz badz renowacja stolarki wewnetrznej i zewngtrznej, instalacji elektrycznej oraz
wodnokanalizacyjnej, a takze montaz sanitariatow, malowanie i wylozeniu podtog;
Klub ,,Senior+” bedzie spelnial minimalny standard warunkow lokalowych dla placowki pozbawionej
barier funkcjonalnych, tj. bedzie uwzglednial: -1 pomieszczenie ogdlnodostepne petniace funkcje sali
spotkan - ok. 30m2 -aneks kuchenny do przygotowania i spozycia positku - ok. 14m2 (lacznie z
pomieszczeniem klubowym) -1 tazienka wyposazona w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn) i umywalke -
ok.10m2 + ok. 3m2 na prysznic, tacznie ok. 13m2 -wydzielone miejsce pelnigce funkcje szatni dla
senioréw - ok.4m2, Ponad minimalny standard Klub ,,Senior+” bedzie dysponowat: -pomieszczeniem
klubowym, dostep do Internetu, -ok. 14m2 (lgcznie z aneksem kuchennym) -pomieszczeniem do zajgé
rehabilitacyjno-ruchowych - ok. 33,60m2 -prysznic z krzeselkiem oraz uchwyty pod prysznicem
zlokalizowane w tazience z 2 toaletami - powierzchnia wskazana powyzej. L.gczna powierzchnia
wszystkich pomieszczen na potrzeby Klubu "Senior+" to 94,60m2. Wszystkie pomieszczenia
przeznaczone na utworzenie osrodka znajduja si¢ na parterze budynku. Z uwagi na fakt, iz budynek jest
podpiwniczony, na parter budynku prowadzg schody, przy ktorych zlokalizowany zostanie podjazd dla
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0sOb niepelnosprawnych. Ponadto wszystkie pomieszczenia beda dostosowane do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych (m.in. szeroko$¢ drzwi wejSciowych minimum 90cm, zamontowanie uchwytow,

odpowiednio dostosowane tazienki i prysznic z zachowaniem powierzchni manewrowej).

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.) i wykonanie prac remontowo - budowlanych
dla ,, Utworzenie lub wyposazenie Dziennego Domu ,, Senior + ” / Klubu ,, Senior + > .
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcg wszystkich robot, jakie okaza si¢ niezbedne dla
osiggnigcia Celu umowy, o ktorym mowa w ust.2.
Opis przedmiotu zamowienia stanowi Program Funkcjonalno Uzytkowy stanowiacy zatacznik do SWZ.
Ponadto przedmiot zamo6wienia obejmuje:
zakup, dostawa 1 wbudowanie materiatow objetych zamoéwieniem,
organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,
koszty utrzymania zaplecza budowy, organizacji ruchu w okresie prowadzenia robot, obstugi geodezyjne;j,
ewentualnej odbudowy osnowy geodezyjnej lub kamieni granicznych uszkodzonych/ zasypanych w trakcie
robot budowlanych,
zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom Zamawiajacego,
wykonanie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego)
po zakonczeniu robdt demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na post¢p technologiczny lub zmian obowigzujacych
przepisow.

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen przedstawionych w
ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatow lub urzadzen.

5) w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego W porozumieniu
z projektantem.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie

konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

8. Dokumenty sktadajgce si¢ na umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie. W przypadku

rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy w
nastepujacym porzadku pierwszenstwa:
1) Umowa,



2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) PFU

5) Oferta Wykonawcy,

6) Pozostate dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkow Zamoéwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,

7) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Obowiazki Zamawiajacego:

1)
2)

3)

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie pdzniej niz w ciggu 3 dni po
podpisaniu umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada:

- prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

a) Programem Funkcjonalno Uzytkowym,

b) obowigzujagcymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okres$lajgcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;j.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robot, pelna odpowiedzialnos¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktére na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie z

przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opftaty i kary za

ewentualne naruszenie przepiséw j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o

stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych, w terminie 2 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikéw fizycznych — roboty murarskie, ktorych praca jest niezb¢dna do prawidtowego wykonania

zamdwienia w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby powinny by¢

zatrudnione w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w pkt. 7, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajagcemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osOb zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnos$ci jakie

beda oni wykonywac¢. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie

zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych osob przy realizacji zamowienia.

tj. zaswiadczenie z wilasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace oplacenie sktadek na ubezpieczenie

spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umow o prace.



9) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, stosunku pracy wobec ktoregokolwiek
z pracownikow realizujagcych zamowienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu stosownego o§wiadczenia o
zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamodwienia. Obowigzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

10) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zawiera¢ w szczegOlnosci:
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegOlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkéw w tym zakresie.
C) W przypadku zgtoszenia uwag do planu przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciggu dwodch dni roboczych od ich zgloszenia.

11) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ swiadectwa jakosci i wlasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wilasciwym dla
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

12) Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wlasciwymi przepisami i normami.

13) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

14) Wykonawca zobowiagzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

15) Ryzyko
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode majatkowg lub osobowg, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem umowy.

§3
Terminy

Terminy realizacji robot:

1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

2) Termin zakonczenia cato$ci robot budowlanych , przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do dnia: (3 miesigce od podpisania umowy) :

Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej

harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.

Zmiana harmonogramu terminowo - finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy

1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Oswiadczenie o akceptacji lub odmowie akceptacji zmiany

harmonogramu Zamawiajacy zobowiazany jest ztozy¢ w terminie 7 dni od otrzymania w/w. wniosku. Brak

o$wiadczenia Zamawiajacego o akceptacji proponowane] przez Wykonawce zmiany harmonogramu
uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego zmiang.

Zmiana harmonogramu terminowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob

okreslony w ust 3, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktérym mowa w ust. 1 tiret drugi.
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Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru wpisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz ztozeniem przez Wykonawce wniosku do Zamawiajacego
o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji odbiorowej pod warunkiem
potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koficowego i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegolnionego w § 1 umowy strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysoko$ci: brutto: .................. zt
(stownie: ...........ccooeiinnnns ztotych), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: .......cceevvenn z
(stownie: ..............onll ztotych).

Podstawe do okreslenia wyzej wymienionej ceny stanowi oferta Wykonawcy oraz dokumentacja techniczna
stanowigca podstawe do wyliczenia ceny. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt Zamawiajacemu na pismie.

Rozliczanie robot z Wykonawca bedzie regulowane fakturami czg$ciowymi oraz fakturg koncowa, wedlug
zasad okreslonych w ust.7, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiajacego wraz z
czgsciowym lub koncowym protokotem odbioru wykonanych robdt, z uwzglednieniem zapisow
dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Rozliczenie robdt z Wykonawcg odbywato si¢ bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.
Podstawa kazdej ptatnosci czgsciowej bedzie potwierdzone przez Nadzor Inwestorski wykonanie robot
budowlanych o warto$ciach zgodnych z harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz dostarczenia przez
Wykonawce dla powyzszych robdt zestawienia rzeczowo-finansowego. Zestawienie rzeczowo-finansowe
wykonanych rob6t musi by¢ kazdorazowo zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
zatwierdzonym przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski i podpisane przez Nadzor Inwestorski, ktory
poswiadczy wykonanie odpowiedniego zakresu i kosztow realizacji ujetych w zestawieniu.

Zamawiajacy przewiduje cztery platnosci, kazda w kwocie Od 15 do 25% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastgpnych czeSci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w art. 465 ust.1 pzp. biorgcych udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedktadang faktura o§wiadczen Podwykonawcow,
0 wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
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12.

13.

15.

W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z naleznos$ci Wykonawcy, kwotge w wysokosci réwnej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.

Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia

1 potwierdzenia jej poprawnosci przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawcy nie beda przyslugiwaly odsetki za okres opdznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcdw cze$¢ robot.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materialow,
koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku 1 bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich przegladow,
serwisow, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich prob, badan,
odbioréw i formalnos$ci urzgdowych.

§6
Podwykonawstwo

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania
zamdwienia wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw 1 oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz projektem tej
umowy najpézniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac

Podwykonawczych, i jej zmian.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrécic si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem

umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo w tre$ci zgodnej z projektem umowy, w terminie okre§lonym w ust. 2.

Projekt umowy powinien w szczegolnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajacego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych terminow realizacji,
warunkow gwarancji i rekojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i termindéw platnosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne =zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie

umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
6



10.

11.
12.

13.

14.

15.

lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 3 lub stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okreslonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez
Zamawiajacego lub od zaplaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych umow od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nhie zawiera ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej treSci w zakresie ceny dla Zamawiajgcego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcom. Dla potwierdzenia

dokonanej zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez

podwykonawce, nalezy przekaza¢é Zamawiajacemu os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty catoSci naleznego mu wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle wykonawcy informacj¢ o zamiarze dokonania
bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcoéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwote umowng, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. O,

wstrzymac¢ zaplaty za faktury Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow

i przedstawieniu Zamawiajacemu stosownych oswiadczen Podwykonawcow.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote réwna warto$ci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznice

pomiedzy ta wartoscia a przekazanymi Zamawiajacemu os$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem waznosci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okreslonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastapi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajgcego oswiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcoéw w terminie 10 dni przed

wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia roboét, o ktorym mowa w §3 niniejszej umowy.

§7
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela ......... letniej gwarancji jakosci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu

cywilnego.
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Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytutlu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak roéwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci i innych roszczen
przyshugujacych Zamawiajacemu zgodnie z umow3 i przepisami kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomigdzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigecia u w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodow
niemozliwe jest dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usunigcie zgtoszonych usterek.
Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data rozpoczecia
a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazda ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do oplacenia zastepczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, z czgs$ci zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11 niniejszej umowy.
W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone o koszt zastepczego
usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorym mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej zaptaty w terminie wskazanym w wezwaniu od
Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomi¢dzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.
§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze
Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt za kazdy taki przypadek.

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktérym
mowa §5 ust.1, za kazdy dzien opdznienia w terminie o ktorym mowa w § 6 ust.2.

3) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa §5 ust.1, za kazdy dzien
opOznienia w terminie o ktorym mowa w §6 ust.8 - 10.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawca - w wysokosci 1% warto$ci brutto tego wynagrodzenia,

5) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu okre$lonego w §3 ust.1 pkt 2 umowy,
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6) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot lub w okresie obowigzywania
gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § Sust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczony od dnia terminu wyznaczonego na usuni¢cie usterki,

7) za rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § Sust. 1.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogélnych.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu

przyshuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej

szkody.

Maksymalng taczna wysoko$¢ kar umownych Strony ustalaja na 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego

w § Sust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czgsci lub jej rozwigzania bez

wypowiedzenia:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zajecie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6ét w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, Zze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organdw lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

5) jezeli Wykonawca tak dalece opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest prawdopodobne,
ze zdota go ukonczy¢ w uméwionym terminie,

6) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposob sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
1 wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do
dnia odstgpienia. W takim wypadku wycena tych robot nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy
wykonawcy zatgczony do niniejszej umowy.

2) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od
niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
budowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie powinno by¢ przekazane Wykonawcy co
najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

5. Do rozwiagzania umowy bez wypowiedzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, ust. 2, 3, i 4 stosuje si¢ odpowiednio.

§10
Odbior robot
1. Protokoél odbioru czesciowego

1) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czgsciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowos$ci do odbioru.

2) Odbidr czgsciowy zadania nastgpuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czg¢éciowego.

3) Wykonawca, na dzien odbioru czeSciowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czgsciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilos¢ 1 warto§¢ brutto, oraz czesci wykonanych robot przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcdéw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem robot.

4) Protokot odbioru czgsciowego sporzadzi Wykonawca i doreczy Zamawiajgcemu w dniu dokonania
odbioru.

5) Zakonczenie czynno$ci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6) Protokdt odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajacemu do uzytkowania
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zalaczy operat kolaudacyjny
zawierajacy nastepujace dokumenty:

— inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg terenu budowy wraz z infrastrukturg podziemna,
protokoty odbioréw technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
obowigzujagcymi przepisami i Polskimi Normami,

— w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowg -
rysunki wchodzace w sktad zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez

projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,
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— protokoty odbioru od gestorow sieci.

2) Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowiagcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron.

3) Zakonczenie czynnosci odbioru nastapi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4) Catkowity odbior zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego.

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajgcemu w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Wady ujawnione trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajacemu przyshuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik do oferty przetargowe;.
— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.
Uprawnienia okreslone w ust. 3 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z okolicznos$ci
wynika, ze wykonawca nie zdota usuna¢ wad w odpowiednim czasie.
2) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad

i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sig¢

odpowiednio.

4. Ostateczny protokot odbioru.
Po usunigciu wszystkich wad i1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystgpuja do
sporzadzenia ostatecznego protokotu robot.

5. Jednostronne podpisanie protokolow
W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajacy moze dokonac
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wigzace dla wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci ................. zt stanowi 5% warto$ci umowy
brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej wysokosci w formie
przewidzianej w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu przez

Wykonawcg, ze usungt wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.

b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot zaméwienia oraz
potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
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3.

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Wszelkie zmiany w umowie moga by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewaznosci takich zmian i bgedg one dopuszczalne wylacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen w umowie w nastgpujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdéw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wpltywu Wykonawca,

4) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie robdt,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznos$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jako$ci lub innych parametrow
charakterystycznych dla obj¢tego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym wydluzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materiatlow, urzadzen lub innych elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b  wykonawcy  pelnigcych  samodzielne  funkcje  techniczne  osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towardw i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysoko$ci wynagrodzenia w wyniku konieczno$ci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czg$ci robdt (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 9 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzity do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajacg z sytuacji zaistnienia obiektywnej
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niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentacji projektowej,

2) konieczno$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
w celu kontynuowania prawidlowej realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkow geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepisdw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robét lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg warto$ci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robot budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczefistwa wykonywanych robot lub usprawnieniem procesu budowy,

10)usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11)zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
przed zakonczeniem realizacji umowy,

12)$miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13)niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

14)op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot Iub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

15)sitg wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej strona inicjujgca zmiang

przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz

z informacja o koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany pozwolenia na budowe, oraz przedmiar robot

i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego petniacego funkcje

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: OPZ,
projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na sktadane pytania w trakcie
procedury postgpowania o zamowienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamowienia

(tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do

wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na

podstawie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski, projektanta — o ile zachodzi
taka konieczno$¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego

protokotéw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z

wykonania robdt zaniechanych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci

wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa oraz robot

dodatkowych, o ktéorych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt
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dodatkowych nastgpi w oparciu o te same skladniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach

okreslonych w ust. 5 i 6.

Przewiduje sie¢  mozliwosé ograniczenia  zakresu  rzeczowego Przedmiotu =~ Umowy,

w sytuacji gdy wykonanie danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania

Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

Rozliczanie robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie fakturg koncowa.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa odbywac sie

bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,
2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ roznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujgce zalozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyja¢ z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zalozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcg,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkecji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikdéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawag do okre$lenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
wazno$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywacé si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilo$ci wykonanych rob6t na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktore nie okres$lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawce cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawceg, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie wartos$ci robdt zaniechanych odbywac si¢ bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewazno$ci.

§ 14

Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody wyrazonej na pismie

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ tacznie wszyscy czlonkowie

Konsorcjum.

§15
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1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie przepisy: Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamowien
Publicznych oraz Prawa Budowlanego.

2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.
§17
Wykaz zatacznikow do Umowy:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy - zatacznik nr 1 do umowy.
Kosztorys - zatagcznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
PFU

ok~ w

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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