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STRESZCZENIE STUDIUM

INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł projektu

Odnawialne źródła energii – budowa elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp 

na terenie lądowiska w Gryźlinach 

Lokalizacja inwestycji, w tym powiat, gmina, miejscowość (pkt. 1.3.1)

Przedmiotowy projekt będzie realizowany w:

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat


olsztyński

Gmina


Stawiguda

Wieś


Gryźliny 

lokalizacja inwestycji
lądowisko w Gryźlinach, działka nr 652/20, obręb 3 Gryźliny, jednostka ewidencyjna: Gmina Stawiguda

Planowany okres realizacji (pkt. 1.3.3)

Planowany okres rzeczowej realizacji projektu przypada na lata 2013-2014, ostatnie płatności, w tym finansowe rozliczenie projektu nastąpią na końcu 2014 roku.

WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

Tło i uzasadnienie – uzasadnienie potrzeby realizacji (pkt. 1.1.1 i 1.1.2) 

Rodzaj projektu

Przedmiotowe przedsięwzięcie w swoim charakterze wpisuje się w możliwy do realizacji w ramach ogłoszenia o naborze w konkursie nr 01/13/6.2.1 wniosków o dofinasowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa z zakresu Osi priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rodzaj projektów:

· Inwestycje w infrastrukture wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej,

· Inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Klasyfikacja kategorii interwencji niniejszego projektu przedstawia się w następujący sposób:

Temat priorytetowy: 40 – energia odnawialna: słoneczna

Forma finansowania: 01 – pomoc bezzwrotna

Typ obszaru: 05 – obszar wiejski

Działalność gospodarcza: 08 – Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła

Lokalizacja: PL62 (NUTS 2 – Województwo Warmińsko-Mazurskie)

Tło i uzasadnienie projektu 

Radni Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda powołali do życia gminno-powiatową spółkę „Fotowoltaika Gryźliny”, której celem będzie uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej na dwuhektarowej działce lądowiska w Gryźlinach. Spółka ze 100% udziałem Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda – współwłaścicieli lądowiska w Gryźlinach, jest najwłaściwszym podmiotem do ubiegania się o środki, a następnie do zarządzania planowaną elektrownią słoneczną, gdyż zgodnie z prawem jednostki samorządu terytorialnego nie mogą starać się o koncesję na sprzedaż prądu.

Pierwszym, najpilniejszym krokiem w kierunku inwestycji jest uzyskanie dofinansowania na jej realizację, na co okazja nadarzyła się z chwilą ogłoszenia niniejszego naboru w ramach konkursu nr 01/13/6.2.1.

Pomysł budowy elektrowni słonecznej na terenie lotniska w Gryźlinach po raz pierwszy pojawił się w czerwcu 2010 roku, gdy Powiat Olsztyński, Gmina Stawiguda i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tej innowacyjnej inwestycji. 

Naukowcy z Warszawy przygotowali kompleksową koncepcję funkcjonowania elektrowni i założenia programowe, zgodnie z którymi planowana instalacja na lotnisku Gryźliny ma być systemem o mocy (1 MWp), z którego produkowana energia będzie odsprzedawana do ogólnej sieci elektrycznej. Pozwoli ona na uzyskanie rocznie (około 914 MWh) czystej energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia 450-500  gospodarstw domowych. Omawiane przedsięwzięcie będzie opierało się na rozwiązaniach systemu fotowoltaicznego, który działa na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (energia z paneli fotowoltaicznych będzie spływać do przetwornic, które zamieniają prąd stały na zmienny a następnie przez transformator – rozdzielnie przesyłany będzie do sieci energetycznej). System ten będzie wykonany w najbardziej popularnej technologii ogniw z krzemu krystalicznego, na nieruchomości gruntowej o  powierzchni ok. 20000m2  (około 2 hektarów). 

Jeśli spółce Fotowoltaika Gryźliny uda się pozyskać środki na uruchomienie elektrowni, w ramach niniejszego konkursu, to powinna ona ruszyć już w 2014 roku. W okresie eksploatacji spółka nawiąże współpracę z Politechniką Warszawską w zakresie doradztwa technicznego.

Komplementarność z innymi projektami (pkt. 1.1.1)

Bezpośrednim wykonawcą przedmiotowego projektu w spółce jest pracownik jednostki organizacyjnej Powiatu Olsztyńskiego, nadzorujący pozyskiwanie środków zewnętrznych i zrealizowanie niżej wymienionych inwestycji.

Pierwszym większym krokiem Powiatu olsztyńskiego w kierunku wykorzystywania odnawialnych źródeł energii była inwestycja w ogrzewanie budynków biomasą, a do tego instalacja solarna przetwarzająca energię słoneczną na ciepło w budynku Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach. Koszty inwestycji opiewały na kwotę 2 878 118,60 zł, z czego 80% powiat pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WiM 2007-2013 z zakresu Poddziałania 6.2.1), a 20% to wkład własny. Okres realizacji inwestycji przypadał między 15.03.2010r. a 31.03.2012r.

Powiat Olsztyński nie poprzestał jednak na realizowaniu tylko wyżej wymienionej inwestycji zmierzającej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii. W latach 2008-2009 realizowany był bowiem projekt dotyczący termomodernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej Powiatu olsztyńskiego wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne. Koszty inwestycji opiewały na kwotę 3 533 000,00 zł, z czego powiat pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w ramach programu 4. Ochrona powietrza 4.1.2) dofinansowanie na kwotę 1 020 000,00 zł.

Ponadto, w trakcie realizacji (która zaplanowana jest na okres 15.03.2010r. – 30.10.2013r.) jest modernizacja systemu grzewczego budynku z Izbą Pamięci Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie. Tutaj też pojawią się kolektory i OZE. Koszty inwestycji opiewa na kwotę 423 255,54 zł, z czego 80% powiat pozyskał z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WiM 2007-2013 z zakresu Poddziałania 6.2.1), a 20% to wkład własny.

Największym jednak wyzwaniem będzie przedmiotowa inwestycja dotycząca budowy elektrowni słonecznej na 2-hektarowej działce lądowiska w Gryźlinach, na realizację której Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. będąca samorządową spółką, w której Powiat olsztyński ma 50% udziałów, próbuje uzyskać dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu.

Wyniki analizy wariantów, w tym wybrane rozwiązanie techniczne (pkt. 1.2.2 i 1.2.3)

Analiza wariantów została przeprowadzona za pomocą metody wielokryterialnej. Dla kryteriów określonych w poniższych tabelach przyporządkowano wagi cząstkowe, sumujące się do 1.

· Cel: Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej – maksymalna liczna punktów dla obu wariantów ze względu na produkcję takiej samej ilości energii ze źródeł odnawialnych.

· Cel: Wpływ na środowisko naturalne – maksymalna liczba punktów dla wariantu nr 1 z powodu braku istotnych negatywnych czynników oddziałujących na środowisko. W przypadku wariantu nr 2 ze względu na trudne do oceny oddziaływanie na środowisko naturalne, przyznano ocenę 2.

· Cel: Ograniczenie emisji toksycznych spalin do atmosfery – przyznano maksymalną liczbę punktów ze względu na produkcję ekologicznie czystej energii w obu wariantach, co w niemal takim stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji toksycznych spalin.

Przeprowadzona analiza z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów oceny wskazuje, że zakładane cele zostaną osiągnięte w największym stopniu poprzez realizację wariantu inwestycyjnego nr 1.

Zgodność projektu z celami RPO wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3 i 1.4.2)

Projektodawca ubiega się o dofinansowanie w ramach niniejszego naboru wniosków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013, w oparciu o:

1. Oś priorytetową 6 – Środowisko przyrodnicze, w tym:

· Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami,

· Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotowe przedsięwzięcie w swoich założeniach wpisuje się w cele wyżej wskazanych obszarów, gdyż realizacja planowanej inwestycji ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu, a dalej kraju. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, poprzez budowę elektrowni słonecznej na terenie wsi Gryźliny, zwiększy konkurencyjność województwa. 

Wkład w realizację „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” wraz z uzasadnieniem (pkt. 1.1.3 i 1.4.2)

Przedmiotowy projekt wpisuje się w swoich założeniach zarówno w cel główny Strategii – „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”, jak również w cele szczegółowe, odnoszące się bezpośrednio do wymiaru środowiskowego, a także w następujące cele operacyjne Strategii:

· Cele operacyjne priorytetu: otwarte społeczeństwo,

· cel: Poprawa jakości i ochrona środowiska:

· Cele operacyjne priorytetu: nowoczesne sieci,

· cel: Dostosowanie do potrzeb siec nośników energii:

Poprzez korzystne oddziaływania niniejszej inwestycji na jakość środowiska w dłuższym okresie czasu, będzie ona stanowić ważny element budowania zrównoważonego rozwoju województwa. Bowiem rozwój taki rozumiany jest jako wzrost społeczno-gospodarczy, przy zachowaniu lub poprawie jakości środowiska naturalnego.

Matryca logiczna projektu (pkt. 1.4.2)

Matryca logiczna została przedstawiona w punkcie 1.4.2. 

Wykonalność prawna (pkt. 1.5.1)

Projektodawca przedmiotowego przedsięwzięcia posiada uregulowany stan prawny gruntu, na którym planowana jest realizacja niniejszej inwestycji, będąc jego właścicielem.

Jeśli chodzi natomiast o przygotowanie do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, to jest ono w fazie projektu, a stan zaawansowania prac przedstawia się w następujący sposób:

· dokumenty/opinie, które zostały już pozyskane/opracowane na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia:

· Program Funkcjonalno-Użytkowy,

· Studium Wykonalności Inwestycji,

· Opinia Geotechniczna odnośnie warunków gruntowo-wodnych na dz. Nr 3-652/20 w miejscowości Gryźliny przeznaczonej pod planowaną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp,

1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, 

· decyzje/dokumenty, które są już uzyskane na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia:

2. decyzja Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach z 17.01.2013r., wydana przez Wójta Gminy Stawiguda, sygn. GN.6220.33.2012.ACZ,

3. decyzja o warunkach zabudowy - Nr 83/12 z 07.05.2013r., wydana 07.05.2013r. przez Wójta Gminy Stawiguda, 

Zgodność z polityką ochrony środowiska (pkt. 1.5.2 i 1.5.3)

Z uwagi na położenie nieruchomości, na której zaplanowano inwestycje w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, realizator projektu przeprowadził procedurę oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie której środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia (raport oddziaływania na środowisko) uzgodnili: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpił od obowiązku wydania zaświadczenia  o wpływie planowanej inwestycji na obszary Natura 2000, w formie załącznika 2b.

Prognozowana liczba użytkowników, plan taryfowy, zasada „sprawiedliwości społecznej” (pkt. 3.3.4 i 3.3.5)

1. System fotowoltaiczny będzie mógł wytworzyć (ok. 914 MWh) energii elektrycznej w ciągu roku.

2. Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, możliwa będzie również sprzedaż świadectw pochodzenia związanych z energią elektryczną oraz opłat zastępczych. 

WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

Sposób zarządzania projektem (pkt. 2.1.2)

Projektodawcą przedmiotowego przedsięwzięcia jest „Fotowoltaika Gryźliny Spółka z ograniczoną odowiedzialnością”, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 11.09.2012r. pod Nr 0000432701

Prezes Zarządu Spółki (Dyrektor Wydziału Inwestycji i Funduszy UE Starostwa Powiatowego w Olsztynie), posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i nadzorowaniu: pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym ze środków unijnych,  oraz wykonawstwa projektów i inwestycji, opisane w Streszczeniu studium - Komplementarność z innymi projektami. 

Jeśli na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia uda się pozyskać dofinansowanie w ramach niniejszego naboru i elektrownia zostanie wybudowana, wówczas zadania związane z wdrażaniem projektu będą koordynowane  przez  pracowników Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. w ramach obowiązującego stosunku pracy, a Prezes Spółki będzie sprawował pieczę nad funkcjonowaniem elektrowni, ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność za wszystkie związane z tym tematem aspekty. Tym samym właścicielem inwestycji, po zakończeniu jej realizacji w ramach niniejszego konkursu, będzie Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., a z uwagi na fakt, iż jest to spółka samorządowa – gminno-powiatowa, w której po 50% udziałów mają Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda, jest to jednostka wiarygodna, pewna i wypłacalna, co gwarantuje trwałość finansową zarówno samej spółki, jak i rezultatów przedmiotowego przedsięwzięcia.

Trwałość rezultatów projektu (pkt. 2.2.2)

Przyjęte zasady zarządzania inwestycją oraz utrzymania rezultatów projektu w wymaganym okresie czasu gwarantują trwałość projektu zgodnie z zasadami programowymi oraz podkreślają wykonalność inwestycji w kontekście instytucjonalnym, organizacyjnym i finansowym. Przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie elektrowni słonecznej na terenie lądowiska w Gryźlinach przewiduje użytkowanie produktów projektu przez okres nie krótszy niż 5 lat. W okresie tym Projektodawca gwarantuje, że nie zostaną wprowadzone zasadnicze zmiany w charakterze projektu, utrzymane zostaną cele projektu oraz nie zmieni się charakter własności powstałej infrastruktury. Odpowiedzialność za zarządzanie projektem na etapie jego realizacji spoczywać będzie na Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.. Spółka ta będzie ponosiła wszystkie koszty związane z inwestycją, a także zapewni jej zdolność instytucjonalną, organizacyjną i finansową, również po zakończeniu inwestycji.

1.
WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA

1.1.
STAN AKTUALNY

1.1.1.
Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)

Charakterystyka obszaru objętego projektu, w tym opis niedogodności i problemów mieszkańców, podmiotów gospodarczych, itp.

Stawiguda należy do mniejszych gmin pod względem obszarowym. Jest to gmina typowo rolniczo-turystyczna o możliwościach rozwoju turystyki.

W skład gminy wchodzi 13 sołectw. Największe wsie to Stawiguda, Bartąg, Gryźliny, Dorotowo, Pluski, Tomaszkowo i Ruś..

Otoczenie społeczne

Gmina Stawiguda wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r. liczyła 7242 mieszkańców, co w porównaniu do ubiegłych lat oznacza systematyczny wzrost jej ludności, gdyż w 2011 r. liczyła 6775 osób, 2010 roku liczba ta wynosiła 6 638 osób, a w 2009 roku 6 116 osób. 

Obecna ilość mieszkańców gminy stanowi 0,4% ludności województwa warmińsko-mazurskiego i 5% mieszkańców powiatu olsztyńskiego. Gęstość zaludnienia tego terenu przy obecnej liczbie ludności wynosi natomiast ok. 32 osób na 1 km2. Największą ilością mieszkańców charakteryzuje się miejscowość Stawiguda – 1 763 osób. Stanowi to 25,1% ogółu mieszkańców gminy. Kolejnymi miejscowościami o znacznej liczbie ludności są: Jaroty (833 osób, tj. 10,4%), Tomaszkowo (622 osób, tj. 8,5%) oraz Gryźliny (552 osób, tj. 8,1%). Najmniej osób zamieszkuje z kolei następujące miejscowości: Binduga, Zazdrość oraz Zezuj. 

Otoczenie gospodarcze

Pod koniec 2012 roku na terenie Gminy Stawiguda funkcjonowało 954 podmiotów gospodarczych (z czego 13 z sektora publicznego, a 941 z sektora prywatnego). Ilości podmiotów gospodarki w porównaniu do ubiegłych lat, podobnie jak w przypadku liczby ludności, systematycznie rosła, gdyż w 2010 roku funkcjonowało ich na terenie gminy 785 (z czego 11 z sektora publicznego i 774 z sektora prywatnego), a w 2009 roku 685 (z czego 11 z sektora publicznego i 674 z sektora prywatnego).

Rolnictwo

Rolnictwo gminy Stawiguda charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.

Struktura gospodarcza przedstawia się następująco:

· gospodarstwa do 5 ha – 280,

· gospodarstwa do 50 ha – 107,

· gospodarstwa powyżej 50 ha – 7.

Bliskość aglomeracji olsztyńskiej powoduje znaczny rozwój budownictwa, co ma negatywny wpływ na rozwój rolnictwa. Perspektywa rozwoju rolnictwa dla gminy nie jest korzystna.

Turystyka, w tym walory przyrodnicze 

Gmina Stawiguda zaliczana jest do najciekawszych obszarów Warmii i Mazur, słynąc z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Ponad połowę, bo aż około 60% ogółu powierzchni gminy, stanowią ogromne i rozległe kompleksy leśne wchodzące w skład Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (drugiego pod względem wielkości obszaru leśnego Warmii i Mazur), stąd też tereny te są naturalnym siedliskiem i ostoją zwierzyny. Wody powierzchniowe stanowią natomiast 14,06% powierzchni gminy, na które składają się trzy największe i najczystsze jeziora – Łańskie (największe jezioro Pojezierza Olsztyńskiego), Pluszne i Wulpińskie. Przez j. Łańskie i wschodnią część gminy przepływa rzeka Łyna, mająca na odcinku pomiędzy j. Łańskim a miejscowością Ruś charakter rzeki podgórskiej o bystrym nurcie. Rzeka tworzy tu malownicze przełomy. W zachodniej części gminy, koło Gryźlin swój początek bierze natomiast druga pod względem wielkości, rzeka Pasłęka.

Wszystkie te elementy sprawiły, że obszary gminy włączone są w rozbudowany system ochrony zasobów przyrody, taki jak: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, czy obszary Natura 2000 (patrz rozdział 1.3.1).

Podsumowując charakterystykę obszaru objętego realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, należy przypuszczać, iż stale rosnąca ilość faktycznie zamieszkałych osób, jak i zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Stawiguda, wynikają z wyjątkowych walorów przyrodniczych gminy, które czynią z niej atrakcyjne miejsce do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak tej jakby się mogło wydawać sielankowej sytuacji, może zagrozić fakt stale rosnącej ilości zadań własnych gminy, przy jednoczesnym spadku jej dochodów, gdyż powoduje to, iż ma ona coraz mniej środków na zapewnienie należytej ochrony największemu atutowi regionu, jakim jest właśnie środowisko przyrodnicze. Z tego też względu, realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, który w sposób kompleksowy wyposaży region w nowoczesną technologię ekologiczną z zakresu energetyki, należy traktować jako priorytetową.  

Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające z dokumentów strategicznych, uwarunkowań prawnych, warunków środowiskowych, geologicznych i geotechnicznych, ochrony konserwatorskiej terenu i innych warunków

· Uwarunkowania realizacyjne planowanego projektu wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego itp., a także warunków środowiskowych, geologicznych i geotechnicznych

Zasoby słoneczne Polski są podobne do istniejących w Niemczech czy Francji, co wynika z położenia na takiej samej szerokości geograficznej. Przykładowo, roczna suma napromieniowania (energii promieniowania słonecznego padającej na płaszczyznę poziomą o powierzchni 1m2) wynosi w Warszawie 1025 kWh/m2/rok, Monachium 1150 kWh/m2, Berlinie 1000 kWh/m2. Polskie warunki klimatyczne pozwalają na sprawne działanie systemów fotowoltaicznych niewykorzystujących systemów koncentracji światła. Z poprawnie zaprojektowanego i zrealizowanego systemu PV o nominalnej mocy 1 kWp można uzyskać w polskich warunkach klimatycznych ok. 850-950 kWh2 energii elektrycznej rocznie, w zależności od usytuowania systemu oraz warunków pogodowych w danym roku. Występujące na terenie Polski różnice w nasłonecznieniu są na tyle małe (na przeważającym obszarze Polski <100kWh/m2/rok), że przeprowadzona symulacja zapewnia dostatecznie precyzyjne wyniki dla systemów zlokalizowanych na niemal całym terenie Polski. 

Mapa 1 Napromieniowanie w Polsce w skali roku na płaszczyznę horyzontalną

[image: image1.emf]
Źródło: Koncepcja systemu fotowoltaicznego o mocy 1 MWp na lotnisku w Gryźlinach

Jednakże z uwagi na te drobne różnice w dopływie energii słonecznej do powierzchni ziemi w rejonie Polski, jej obszar został podzielony na cztery rejony.

Mapa 2 Roczne promieniowanie całkowite w Polsce
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Źródło: Program ekoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010

Mapa 3 Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach
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Źródło: Program ekoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010

Ze względu na potencjalną energię użyteczną całe województwo warmińsko-mazurskie znajduje się w rejonie trzecim, gdzie roczne sumy promieniowania słonecznego układają się na poziomie 900-950 kWh/m2. Jest to wielkość charakterystyczna dla większości obszaru naszego kraju.

Roczne promieniowanie całkowite na obszarze całego województwa warmińsko-mazurskiego rozkłada się równomiernie i mieści się w przedziale 3600-3700 MJ/m2, za wyjątkiem krańców wschodnich gdzie wartość ta nie przekracza 3600 MJ/m2. Powierzchnia województwa wynosi 24 200 km2, w związku z tym roczne zasoby energii słonecznej w naszym województwie kształtują się na poziomie 88 330 000 TJ (do obliczeń przyjęto wartość 3650 MJ/m2). 

Mapa 4 Potencjał energii słonecznej w województwie warmińsko-mazurskim
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Źródło: Program ekoenergetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010

· Bezpośrednie powiązania projektu z dokumentami strategicznymi, w tym zgodność projektu z prawem polskim i UE

Projekt dotyczący budowy elektrowni słonecznej w swoich założeniach oraz efektach jest zgodny z dokumentami planistycznymi zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i wspólnotowym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w realizację celów założonych m.in.: w niżej wymienionych dokumentach:

· Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia,

· Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

· Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku,

· Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020,

· Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,

· Program energetyczny województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010,

· Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014,

· Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Olsztyńskiego,

· Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008-2015.

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

NSRO stanowią jeden z najbardziej ogólnych kierunkowych dokumentów, wyznaczających priorytetowe sfery działania, których poprawy należy się podjąć, aby umożliwić zwiększenie dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Jednym z celów dokumentu jest „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski” (cel 5.4.3.). W ramach tego celu podejmowane mają być działania skierowane m.in. na ochronę środowiska. W dokumencie stwierdzono, że „działania realizowane w ramach NSRO będą podejmowane z uwzględnieniem postanowień dotyczących zmian klimatycznych, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery określonych przez UE w horyzoncie długoterminowym”. Niniejszy projekt jest przedsięwzięciem, które przyczynia się do wypełniania przez kraj wymogów w zakresie redukcji emisji gazów ze względu na budowie elektrowni słonecznej i oparcie jej funkcjonowania o odnawialne źródła energii. Będzie to miało także korzystny wpływ na „Dywersyfikację źródeł energii oraz ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko naturalne” ponieważ przedmiotowy projekt zaliczyć można do działań prowadzących do zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii. Ponadto projekt zalicza się do działań wpływających korzystanie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. W tym zakresie NSRO stanowią: „W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju istotne znaczenie ma przede wszystkim dywersyfikacja tradycyjnych źródeł i nośników energii, jak również stopniowe zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii”. Niniejszy projekt bezpośrednio spełnia te postulaty.

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka ekologiczna państwa w obecnej perspektywie identyfikuje między innymi zakres odpowiedzialności Polski w kwestii ochrony powietrza wynikający ze zobowiązań międzynarodowych. Pomimo, że w ostatnich latach Polska miała sukcesy w redukcji emisji szkodliwych substancji do powietrza, to: „Znacznie trudniejsza sytuacja wynika jednak z podjętych w 2007r. decyzji Rady Europejskiej, aby w 2020r. łączna emisja gazów cieplarnianych z terytorium Wspólnoty była niższa o 20% aniżeli w 1990r. Komisja Europejska w styczniu 2008r. przygotowała projekty czterech dyrektyw stanowiących tzw. Pakiet klimatyczno-energetyczny, w szeregu aspektach niekorzystny dla RP. Pakiet ten ma być zatwierdzony przez Radę Europejską najpóźniej wiosną 2009r.”

Aby sprostać regulacjom prawnym w zakresie ochrony powietrza wyznacza się więc m.in. następujące kierunki działania:

· cele średniookresowe do roku 2016: „dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych”;

· kierunki działań w latach 2009-2012: „dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; zadanie to jest szczególnie trudne dlatego, że struktura przemysłu energetycznego Polski jest głównie oparta na spalaniu węgla i nie można jej zmienić w ciągu kilku lat”;

· możliwie szybkie uchwalenie nowej polityki energetycznej Polski do 2030r., w której zawarte będą mechanizmy stymulujące zarówno oszczędność energii, jak i promujące rozwój odnawialnych źródeł energii; te dwie metody bowiem w najbardziej radykalny sposób zmniejszają emisję wszelkich zanieczyszczeń do środowiska, jak też są efektywne kosztowo i akceptowane społecznie (…).

Zatem realizacja niniejszego projektu, który przewiduje budowę elektrowni słonecznej, wpływać będzie korzystnie na realizację przez Polskę wszystkich powyższych założeń – zarówno wywiązanie się ze zobowiązań prawnych, jak również ochronę środowiska dzięki wykorzystaniu „czystej energii”.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

Głównymi celami polityki energetycznej Państwa, są m.in.:

· Poprawa efektywności energetycznej,

· Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

· Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

· Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

W ramach celu „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw” dokument stanowi: „Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej.(…) Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach (...). Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby energii odnawialnej”.

Przedmiotowy projekt spójny jest z powyższymi założeniami, ponieważ polega na budowie elektrowni słonecznej, co umożliwi poprawę efektywności energetycznej regionu. 

Do głównych narzędzi realizacyjnych Polityki należą m.in.:

· Ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające priorytety polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),

· Wsparcie ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich, realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe).

Realizacja projektu przez Projektodawcę stanowi bezpośrednie wykorzystanie preferowanych w dokumencie narzędzi realizacyjnych, ponieważ poprzez zaangażowanie jednostki samorządu terytorialnego umożliwia wdrożenie projektu inwestycyjnego.

Polityka klimatyczna Polski. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020

Przedmiotowy projekt realizuje cel główny przewidziany dla gospodarki polskiej, w zakresie polityki klimatycznej, jakim jest redukcja emisji zanieczyszczeń, gdyż w uzasadnieniu zasadności niniejszego celu położono nacisk na, fakt, iż zakładana przez niego redukcja emisji zostanie osiągnięta między innymi poprzez implementację działań takich jak wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych CO₂ i N₂O) w sektorze użyteczności publicznej.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Zgodnie z założeniami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, wysoka jakość środowiska naturalnego jest w regionie jednym z wyznaczników jego konkurencyjności i aspektem pozytywnie wyróżniającym wśród innych województw. Przedstawiona w dokumencie analiza aktualnej sytuacji regionu odnośnie środowiska pozwala stwierdzić, że głównym zadaniem Warmii i Mazur jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w swoich założeniach zarówno w cel główny Strategii – „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”, jak również w cele szczegółowe, odnoszące się bezpośrednio do wymiaru środowiskowego. Poprzez korzystne oddziaływania niniejszej inwestycji na jakość środowiska w dłuższym okresie czasu, będzie on stanowić ważny element budowania zrównoważonego rozwoju. Bowiem rozwój taki rozumiany jest jako wzrost społeczno-gospodarczy, przy zachowaniu lub poprawie jakości środowiska naturalnego.

Ponadto, przedmiotowy projekt wpisuje się również w następujące cele operacyjne wymienione w Strategii:

· Cele operacyjne priorytetu: otwarte społeczeństwo,

· cel: Poprawa jakości i ochrona środowiska:

W ramach niniejszego celu Strategia stanowi, iż „Utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych zagadnień w kontekście idei trwałego rozwoju. Kompleksowe dbanie o czystość powietrza, wód, ziemi oraz poziom hałasu itp. wymaga nie tylko dalszych usprawnień, ale również coraz bardziej rzeczowego traktowania relacji środowisko-gospodarka”. Planowane działania w zakresie poprawy jakości i ochrony powietrza obejmują m.in. ograniczenie uciążliwości emisji do powietrza ze źródeł rozproszonych, preferowanie ogrzewania przyjaznego środowisku, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Niniejszy projekt doskonale wpisuje się w przedstawione założenia oraz kierunki działań, ponieważ zaplanowane działania dotyczące budowy elektrowni słonecznej przyczyniać się będą do poprawy jakości środowiska naturalnego i budowania zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczeniu uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem.  

· Cele operacyjne priorytetu: nowoczesne sieci,

· cel: Dostosowanie do potrzeb siec nośników energii:

Strategia w zakresie tego celu głosi: „Cel ten powinien być realizowany na całym obszarze województwa, choć wydaje się, że obszary wiejskie są w nieco gorszej sytuacji. Dlatego należy oczekiwać, że to właśnie tam nastąpi największa aktywizacja rozbudowy sieci nośników energii”. Do działań planowanych do realizacji w ramach przedstawionego celu należy m.in.: wspieranie wzrostu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej.

Przedmiotowa inwestycja spójna jest z ww. celem i kierunkiem działania, ponieważ zakłada budowę elektrowni słonecznej we wsi Gryźliny. Przyczyni się to do poprawy jakości infrastruktury również poza obszarami miejskimi, a także do rozbudowy rozproszonej sieci energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo dostępu do dostaw energii.

Działania przewidziane w projekcie przyczyniać się będą zatem do realizacji celu głównego Strategii poprzez pozytywne oddziaływanie na budowę wewnętrznej spójności społecznej (poprawa warunków życia), gospodarczej (rozbudowa infrastruktury) oraz przestrzennej (dbałość o zasoby środowiska naturalnego) oraz konkurencyjności wobec innych regionów kraju i Europy dzięki stopniowemu wyrównywaniu poziomów rozwoju.

Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014

Przedmiotowy projekt zgodny jest również z zapisami Programu Ochrony Środowiska Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza inwestycja zgodna jest z następującymi celami oraz kierunkami działań:

· Cel VIII. Racjonalne użytkowanie wody, materiałów i energii

· kierunki działań na lata 2011-2014: Stosowanie nowoczesnych technologii z wykorzystaniem kryteriów BAT, Zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez stosowanie energooszczędnych technologii (również z wykorzystaniem kryteriów BAT), Zmniejszenie strat energii w systemach przesyłowych (energetycznych, cieplnych), poprawa parametrów termoizolacyjnych budynków.

Projekt spójny jest z przedstawionymi celami oraz kierunkami działań, gdyż zakłada zastosowanie OZE zgodnie z zasadą BAT, co przyczyni się do zmniejszenia energochłonności przedmiotowego obiektu, jak również racjonalnego użycia dostępnych zasobów środowiskowych energia geotermalna oraz słoneczna). 

· Cel IX. Udział energii z odnawialnych zasobów energetycznych do co najmniej 9% w 2014r.

· kierunki działań na lata 2011-2014: realizacja wojewódzkiego programu ekoenergetycznego, rozwinięcie problematyki dotyczącej energii zawiera program ekoenergetyczny województwa.

Niniejszy projekt przyczyniać się będzie do realizacji założeń nie tylko jakościowych w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego, ale również ilościowych zobowiązań odnośnie procentowego udziału OZE w wytwarzaniu ogółu energii. Instalacja w przedmiotowym budynku odnawialnych źródeł energii przyczyniać się więc będzie do wypełniania zobowiązań kraju w zakresie udziału energii z odnawialnych zasobów energetycznych.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Olsztyńskiego

Przedmiotowy projekt wpisuje się również w kierunki rozwoju na poziomie lokalnym poprzez spójność z Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Olsztyńskiego. Niniejsze przedsięwzięcie wpisane zostało bezpośrednio do Planu Rozwoju Lokalnego. Niniejszy projekt spójny jest z działaniami przewidzianymi w ramach zadania „Rewitalizacja lotniska w Gryźlinach”. Celem zadania jest stworzenie czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego umożliwiającego pozyskanie nowych inwestorów a w konsekwencji – nowych stałych miejsc pracy w powiecie. Przedmiotowy projekt przyczyniać się będzie do realizacji powyższych założeń poprzez pozytywny wpływ na zwiększenie poziomu atrakcyjności oraz konkurencyjności powiatu, a dzięki temu umożliwianie zwiększania dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru. Tego rodzaju pozytywne oddziaływanie możliwe będzie poprzez fakt, że przedmiotowa infrastruktura zwiększy jakość i komfort życia lokalnych mieszkańców jak również zwróci uwagę potencjalnych inwestorów, którzy zaczną postrzegać region, jako miejsce lokalizacji własnych przedsięwzięć.

Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008-2015

Osiągnięcie pożądanego poziomu funkcjonowania Gminy Stawiguda wymaga wytyczenia podstawowych kierunków, w ramach których gmina będzie się rozwijać. Przybrały one postać obszarów strategicznych, z których realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w:

1. OBSZAR STRATEGICZNY: Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska,

Cel 1: Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność zamieszkania oraz atrakcyjność inwestycyjną gminy,

· Cel szczegółowy 1.12: Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej.

Założenia planowanego przedsięwzięcia są zgodne z wyżej wymienionymi celami, gdyż w uzasadnieniu ich zasadności położono nacisk na fakt, iż gmina musi podejmować działania mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów. Wszelkie planowane działania muszą pozostawać w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju i w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne, przy ścisłej współpracy z Lasami Państwowymi, stowarzyszeniami i sąsiednimi samorządami. Ochrona zasobów przyrodniczych wiąże się również z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią

· komplementarność projektów realizowanych na obszarze objętym projektem

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest komplementarne w stosunku do innych działań, realizowanych z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania przez Powiat olsztyński, będący jednym z dwóch udziałowców (50%) samorządowej spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. – Projektodawcy niniejszego projektu:

Tabela 1 komplementarność projektów realizowanych na obszarze objętym projektem

Nazwa projektu komplementarnego z projektem ubiegającym się o dofinansowanie
Okres realizacji 
Źródła finansowania
Wartość całkowita projektu komplementarnego z projektem ubiegającym się o dofinansowanie w PLN, w tym kwota dofinansowania
Umowa o dofinansowanie (nr i data)
Krótkie uzasadnienie komplementarności

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach


15.03.2010 – 31.03.2012
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 6.2.1 –Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wartość projektu – 2 878 118,60 zł

Kwota dofinansowania (80%) – 2 294 772,75 zł
UDA-RPWM.06.02.01-28-031/10-00 zawarta w dniu 30.12.2010 r.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE


15.03.2010 – 30.10.2013
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 6.2.1 –Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wartość projektu – 423 255,54 zł

Kwota dofinansowania (80%) – 310 848,91 zł
UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-00 zawarta w dniu 26.08.2010 r.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Olsztyńskiego
Projekt zrealizowany (2008-2009)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja ze środków krajowych. Program 4 Ochrona powietrza 4.1.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne
Wartość projektu – 3.533.000,00

Kwota dofinansowania – 1 020 000,00
480/2009/Wn14/OA-MO-KU/D, zawarta w dniu 29 września 2009 r oraz

481/2009/Wn14/OA-MO-IO/D zawarta w dniu 29 września 2009 r.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Źródło: dane Projektodawcy

Funkcjonalność istniejącego systemu

W Polsce w chwili obecnej działa tylko jedna, tożsama do przedmiotowej, elektrownia fotowoltaiczna, której budowa była precedens na polskim rynku energetycznym. Parametry elektrowni w gminie Wierzchosławice (bo o niej mowa) są dokładnie takie same, jak te zaplanowane w Gryźlinach (dwa hektary powierzchni i moc 1 MWp). Elektrownia ta działa obecnie od 11 miesięcy i zakładana na początku produkcja energii potwierdza się. Dlatego też, przewiduje się, że w pierwszym roku działalności uzyskanych zostanie ponad (ok. 914 MWh) czystej energii elektrycznej, co łącznie ze sprzedażą tzw. świadectw pochodzenia przysługujących za sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, pozwoli na uzyskanie Gminie Wierzchosławice przychodu rzędu około pół miliona złotych.

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, do czasu wybudowania elektrowni w Wierzchosławicach, w Polsce funkcjonowały już cztery elektrownie zasilane energią słoneczną, jednak moc największej z nich sięga 0,104 MW. Nie są to natomiast jedyne inwestycje potwierdzające rosnącą świadomość na temat korzyści z instalacji kolektorów słonecznych.

Zainteresowanie energią słoneczną w Polsce wciąż rośnie. Ilość ukończonych oraz planowanych instalacji solarnych potwierdza, że coraz chętniej sięgamy po źródła energii odnawialnej. W 2000 roku, łączna powierzchnia zainstalowanych w Polsce kolektorów słonecznych wynosiła 21 000 m2. Dziewięć lat później, było to już 365 000 m2. Według najnowszych badań Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w 2012 roku sprzedano w Polsce kolektory słoneczne o łącznej powierzchni ponad 302 tys. mkw. Stanowi to wzrost o 19 proc. w stosunku do 2011 r. Łączną powierzchnię zainstalowanych kolektorów słonecznych oszacowano na ponad 1,2 mln mkw. (to trzykrotnie więcej niż teren Watykanu), co daje łącznie 848 MW mocy cieplnej. A to oznacza, że kolektory są drugą po energetyce wiatrowej technologią OZE w Polsce.
 Natomiast do roku 2020 liczba ta ma sięgnąć aż 19 000 000 m2. W świetle tych informacji, przewidywania zawarte w raporcie RENEWABLE ENERGY IN POLAND 2011 nie wydają się być przesadzone. Według dokumentu, w ciągu najbliższego dziesięciolecia Polska ma stać się piątym, pod względem wielkości, rynkiem kolektorów słonecznych, wyprzedzając m.in. Grecję, Austrię czy Portugalię. Przedsiębiorcy podkreślają, że jest to cel jak najbardziej realny, a obserwowane dziś ożywienie na rynku systemów solarnych jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Jednakże zyski z inwestycji opartych na samych systemach fotowoltaicznych (tj. systemach, w oparciu o które przewiduje się funkcjonowanie przedmiotowej elektrowni) w Polsce są jeszcze mizerne. W porównaniu np. z Niemcami czy Czechami, w naszym kraju fotowoltaika jest rzadko i w bardzo małym zakresie wykorzystywana – u nas inwestuje się w kolektory słoneczne, co na świecie już rzadko się stosuje. Rozwój systemów fotowoltaicznych w Polsce jest w chwili obecnej możliwy głownie dzięki dotacjom z regionalnych programów operacyjnych oraz na podstawie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyż tego typu inwestycję opłaca się realizować tylko, gdy dotacja jest odpowiednio wysoka, a koszty produkcji równoważą się z ceną sprzedawanej energii. Dlatego też z uwagi na fakt, iż bez udziału zewnętrznych źródeł finansowania, na chwilę obecną takie inwestycje nie są opłacalne, w Polsce jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie fotowoltaiki. Nadal brakuje rozwiązań prawnych, które pozwolą na szybką budowę systemów fotowoltaicznych i przyłączenie ich co sieci. Mało też w kraju robi się w kierunku promocji źródła energii, jakim jest słońce. 

Opis warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 

Na wniosek Fotowoltaiki Gryźliny Sp. z o.o. ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, wydał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej stanowiącej własnośc operatora i określił orientacyjne miejsce przyłączenia  - GPZ Olsztynek (46), linia 15 kV OLSZTYNEK-JAROTY (4609), odgałęzienie Gryźliny Kol. 3 (460923), przyłączem kablowym. 

1.1.2.
Opis potrzeby realizacji projektu w kontekście wykonalności technicznej

Województwo warmińsko-mazurskie nie dysponuje znaczącymi własnymi źródłami energii elektrycznej dużej mocy, dlatego też zasilane jest sieciami przesyłowymi ze źródeł zewnętrznych. Z jednej strony nie notuje się z tego względu zanieczyszczeń powietrza – województwo warmińsko-mazurskie należy do najmniej zanieczyszczonych w kraju. Z drugiej zaś strony, energia jest tutaj droższa niż w innych regionach Polski. Wyższe są także koszty uzyskiwania energii cieplnej (daleki transport węgla), a procesy spalania są jednym z głównych źródeł zanieczyszczania powietrza w regionie. W tej sytuacji istotnym elementem zwiększenia konkurencyjności województwa, obniżenia kosztów gospodarowania i poprawy jakości powietrza jest wzrost znaczenia lokalnych źródeł energii odnawialnej.

Dlatego też, województwo warmińsko-mazurskie za jeden z celów postawiło sobie konieczności rozbudowy i modernizacji istniejącej sieci energetycznej tak, aby sieci nośników energii dostosować do możliwości wykorzystywania źródeł odnawialnych. Jego osiągnięcie wpłynie korzystnie na stan środowiska przyrodniczego, jakość życia w regionie, a także zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną. 

Realizacji tych planów zdecydowanie pomoże przedmiotowe przedsięwzięcie, które w swoim zakresie przewiduje budowę elektrowni funkcjonującej w oparciu o system konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Planowana inwestycja jest szalenie istotna nie tylko dla regionu, na terenie którego elektrownia powstanie, ale także dla całego kraju, gdyż Polska gospodarka energetyczna wciąż jeszcze opiera się w znacznym stopniu na pozyskiwaniu energii z węgla, wykorzystując przy tym często przestarzałe i nieprzyjazne środowisku technologie. 

Mając powyższe na względzie, głównym problemem, którego rozwiązanie ma na celu realizacja przedmiotowej inwestycji jest niska efektywność energetyczna regionu poprzez pozyskiwanie energii wciąż z tradycyjnych źródeł.

Do problemów szczegółowych projektu należy zaliczyć:

· emisję zanieczyszczeń poprzez stosowanie często przestarzałych i nieprzyjaznych środowisku technologii w regionie w zakresie wytwarzania energii,

· wykorzystywania energochłonnych, wyczerpywalnych źródeł podczas procesu wytwarzania energii w regionie, 

· niski poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz duże straty przesyłowe, z uwagi na duży stopień zależności w regionie od dostaw energii ze źródeł zewnętrznych,

· niską atrakcyjność społeczno-gospodarcza regionu, w tym:

· utrzymujący się spadek dochodów JST, 

· niewielka świadomość mieszkańców w zakresie możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z różnych źródeł, 

· słaba aktywność regionu w procesie inwestowania w nowoczesne technologie ekologiczne, w tym te z zakresu energetyki,

· konieczność wywiązania się przez Polskę z unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku. 

1.1.3.
Opis celów projektu

Cele projektu

Zgodnie z szacunkami, światowe zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie – poziom emisji CO2 – wzrosną do 2030r. o około 60%. Ponieważ zasoby źródeł energii są ograniczone, zaś proces jej wytwarzania zwykle zanieczyszcza środowisko, należy korzystać z energii jak najefektywniej, czyli: zużywać jak najmniejsze zasoby energii, powodować jej jak najmniejsze straty i jak najmniej zaburzać środowisko. W związku z tym, na podstawie protokołu z Kioto, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej (w tym Polska) są zobowiązane ograniczać emisję gazów cieplarnianych oraz poprawić jakość powietrza. Najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem realizacji tych zobowiązań jest oszczędność energii. Mówi o tym, przyjęta w kwietniu 2006r. Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG Deklaracji z Rio, której głównym celem była implementacja Agendy 21 w kontekście osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

Wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie źródeł energii jest zatem istotny z punktu widzenia wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego, w kontekście problemów przedstawionych w rozdziale 1.1.2 niniejszego opracowania. Szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zapewniających poprawę efektywności energetycznej procesów przyczyni się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, co stanowi jeden z ważniejszych elementów harmonijnego, zrównoważonego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych regionu. W dalszej perspektywie, realizacja tego typu przedsięwzięć, stworzy korzystne warunki do inwestowania i podniesie jakość i komfort życia mieszkańców województwa.

Dlatego też, głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Celami szczegółowymi projektu osiągniętymi poprzez realizację inwestycji będą:

· ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji w regionie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne,

· zmniejszenie wykorzystania w regionie energochłonnych, tradycyjnych źródeł energii przetwarzanych przy pomocy często przestarzałych i nieprzyjaznych środowisku technologii,

· podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych, dzięki skorzystaniu z lokalnych źródeł odnawialnych, co zwiększy stopień uniezależnienia się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł,

· rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym:

· wzrost dochodów własnych JST, które dadzą możliwości dalszego inwestowania i rozwoju regionu, 

· podniesienie komfortu życia mieszkańców regionu oraz wzrost ich świadomości na temat możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z różnych źródeł,

· promocja regionu jako przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne technologie ekologiczne, dbającego przy tym o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska, co zwróci uwagę przedsiębiorców oraz turystów.

· przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, co zagwarantuje brak konieczności płacenia ewentualnych kar za nie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w regionie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż cele projektu bezpośrednio wynikają ze zdefiniowanych w rozdziale 1.1.2 potrzeb jego realizacji, a tym samym rozwiązują rzeczywiste problemy regionu.

Spójność celów projektu z celami RPO WiM 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym określającym główne kierunki rozwoju województwa.

Tym samym, RPO WiM 2007-2013 wyznaczył cel główny rozwoju dla województwa, jakim jest: „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań sieciowych”

Cel główny będzie realizowany poprzez cele strategiczne odnoszące się do poszczególnych Osi priorytetowych RPO WiM 2007-2013. Planowana inwestycja będzie realizowana w oparciu o:

2. Oś priorytetową 6 – Środowisko przyrodnicze, w tym:

· Działanie 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami,

· Poddziałanie 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja realizuje cel Osi priorytetowej 6: Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji, a także bezpośrednio wpisuje się w cel Poddziałania 6.2.1: Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zostanie to osiągnięte gdyż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu, a dalej kraju. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, poprzez budowę elektrowni słonecznej na terenie wsi Gryźliny, zwiększy konkurencyjność województwa. 

Zgodność założeń projektu z kryteriami ich wyboru w ramach RPO WiM 2007-2013

I. Kryteria merytoryczne punktowe

1. Wskaźnik wykorzystania energii odnawialnej – 100%

2. Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO2 –317920 kg CO2

3. Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych – xxxxxxx

4. Przygotowanie projektu – gotowość do realizacji inwestycji:

a) własność gruntów – patrz rozdział 1.5.1

b) stan prawny beneficjenta – patrz rozdział 2.1.1

c) przygotowanie instytucjonalne do wdrażania – patrz rozdział 2.1.2

d) wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań – patrz rozdział 1.5.1

e) wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu – patrz rozdział 1.5.1

II. Kryteria strategiczne

1. Wpływ projektu na wzrost konkurencyjności gospodarki

· wzrost konkurencyjności firm

· wzrost liczby miejsc pracy (również tych pośrednich) 

· stworzenie skutecznego systemu pozyskiwania inwestorów zewnętrznych

· wzrost potencjału turystycznego

· wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu 

· wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez działania wykraczające poza obszary wyznaczone celami operacyjnymi, przyczyniające się do realizacji celu strategicznego

2. Wpływ projektu na wyższą konkurencyjność województwa, jako miejsca pracy i życia

· poprawa jakości i ochrona środowiska 

· wzrost konkurencyjności województwa jako miejsca pracy i życia, poprzez działania wykraczające poza obszary wyznaczone celami operacyjnymi, przyczyniające się do realizacji celu strategicznego (jakie?)

3. Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych

· dostosowanie sieci nośników energii do potrzeb regionu

· wzmocnienie i rozpowszechnienie systemów monitoringu środowiska (również wzrost ich kompatybilności)

· wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych, poprzez działania wykraczające poza obszary wyznaczone celami operacyjnymi, przyczyniające się do realizacji celu strategicznego 

Spójność celów projektu z celami „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest dokumentem strategicznym, wyznaczającym główne cele i działania rozwoju regionu.

Przedmiotowy projekt wpisuje się w swoich założeniach zarówno w cel główny Strategii – „Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”, jak również w cele szczegółowe, odnoszące się bezpośrednio do wymiaru środowiskowego. Poprzez korzystne oddziaływania niniejszej inwestycji na jakość środowiska w dłuższym okresie czasu, będzie on stanowić ważny element budowania zrównoważonego rozwoju. Bowiem rozwój taki rozumiany jest jako wzrost społeczno-gospodarczy, przy zachowaniu lub poprawie jakości środowiska naturalnego.

Ponadto, przedmiotowy projekt wpisuje się również w następujące cele operacyjne wymienione w Strategii:

· Cele operacyjne priorytetu: otwarte społeczeństwo,

· cel: Poprawa jakości i ochrona środowiska:

W ramach niniejszego celu Strategia stanowi, iż „Utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego jest jednym z podstawowych zagadnień w kontekście idei trwałego rozwoju. Kompleksowe dbanie o czystość powietrza, wód, ziemi oraz poziom hałasu itp. wymaga nie tylko dalszych usprawnień, ale również coraz bardziej rzeczowego traktowania relacji środowisko-gospodarka”. Planowane działania w zakresie poprawy jakości i ochrony powietrza obejmują m.in. ograniczenie uciążliwości emisji do powietrza ze źródeł rozproszonych, preferowanie ogrzewania przyjaznego środowisku, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Niniejszy projekt doskonale wpisuje się w przedstawione założenia oraz kierunki działań, ponieważ zaplanowane działania dotyczące budowy elektrowni słonecznej przyczyniać się będą do poprawy jakości środowiska naturalnego i budowania zrównoważonego rozwoju dzięki ograniczeniu uciążliwości związanych z jego funkcjonowaniem.  

· Cele operacyjne priorytetu: nowoczesne sieci,

· cel: Dostosowanie do potrzeb siec nośników energii:

Strategia w zakresie tego celu głosi: „Cel ten powinien być realizowany na całym obszarze województwa, choć wydaje się, że obszary wiejskie są w nieco gorszej sytuacji. Dlatego należy oczekiwać, że to właśnie tam nastąpi największa aktywizacja rozbudowy sieci nośników energii”. Do działań planowanych do realizacji w ramach przedstawionego celu należy m.in.: wspieranie wzrostu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej.

Przedmiotowa inwestycja spójna jest z ww. celem i kierunkiem działania, ponieważ zakłada budowę elektrowni słonecznej we wsi Gryźliny. Przyczyni się to do poprawy jakości infrastruktury również poza obszarami miejskimi, a także do rozbudowy rozproszonej sieci energetycznej zapewniającej bezpieczeństwo dostępu do dostaw energii.

1.2.
MOŻLIWE WARIANTY

1.2.1.
Najważniejsze warianty realizacji projektu (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu)

Analiza wariantów projektu jest decydująca dla właściwej identyfikacji zakresu projektu oraz wyboru najbardziej opłacalnego rozwiązania.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto trzy warianty realizacji projektu:

· Wariant bezinwestycyjny – zaniechanie realizacji inwestycji. Wariant ten nie pozwoli na realizację celów projektu oraz nie przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu.

· Wariant inwestycyjny nr 1 – będący przedmiotem niniejszego studium. Główne założenia wariantu:

· System fotowoltaiczny będzie się składał z minimum 3 identycznych podsystemów wyposażonych w oddzielne falowniki centralne.

· Roczna produkcja elektrycznej przez system fotowoltaiczny będzie kształtować się na poziomie 914 MWh.

· Roczna produkcja 914 MWh energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny pozwoli na uniknięcie emisji 317,920 ton CO2.

Wariant ten przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

· Wariant inwestycyjny nr 2 – polega na budowie elektrowni wiatrowej. Główne założenia wariantu:

· Elektrownia wytwarza energię elektryczną przy pomocy generatorów napędzanych przez wiatr.

· Budowa farmy wiatrowe pozwalającej na produkcję energii elektrycznej na poziomie zbliżonym do wariantu inwestycyjnego nr 1.

Wariant ten przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

1.2.2.
Analiza wariantów projektu

Analiza wariantów została przeprowadzona za pomocą metody wielokryterialnej. Dla kryteriów określonych w poniższych tabelach przyporządkowano wagi cząstkowe, sumujące się do 1.

Przyjęto następującą skalę oceny wpływu poszczególnych kryteriów na poszczególne warianty realizacji projektu:

· 0-4 punkty dla każdej korzyści,

· 0 oznacza brak wpływu,

· 1 oznacza niewielki wpływ,

· 2 oznacza umiarkowany wpływ,

· 3 oznacza istotny wpływ,

· 4 oznacza bardzo duży wpływ.

Poszczególne oceny mnożone są przez wagi dla poszczególnych kryteriów. W wyniku tego działania powstają punkty za wpływ realizacji poszczególnego wariantu na spełnienie kryterium. Optymalny wariant charakteryzuje się najwyższą sumaryczną oceną, czyli maksymalnym wpływem na osiągnięcie celów projektu.

Tabela 2 Analiza wielokryterialna Wariant inwestycyjny nr 1


Cele
Punkty (0-4)
Waga
Wpływ

1.
Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej
4
0,5
2,0

2.
Wpływ na środowisko naturalne
4
0,3
1,2

3.
Ograniczenie emisji toksycznych spalin do atmosfery
4
0,2
0,8

Razem:
12
1
4

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3 Analiza wielokryterialna Wariant inwestycyjny nr 2


Cele
Punkty (0-4)
Waga
Wpływ

1.
Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej
4
0,5
2,0

2.
Wpływ na środowisko naturalne
2
0,3
0,6

3.
Ograniczenie emisji toksycznych spalin do atmosfery
4
0,2
0,8

Razem:
11
1
3,4

Źródło: Opracowanie własne

Komentarz:

· Cel: Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej – maksymalna liczna punktów dla obu wariantów ze względu na produkcję takiej samej ilości energii ze źródeł odnawialnych.

· Cel: Wpływ na środowisko naturalne – maksymalna liczba punktów dla wariantu nr 1 z powodu braku istotnych negatywnych czynników oddziałujących na środowisko. W przypadku wariantu nr 2 ze względu na trudne do oceny oddziaływanie na środowisko naturalne oraz pojawiające się wątpliwości, przyznano ocenę 2.

· Cel: Ograniczenie emisji toksycznych spalin do atmosfery – przyznano maksymalną liczbę punktów ze względu na produkcję ekologicznie czystej energii w obu wariantach, co w niemal takim stopniu przyczyni się do ograniczenia emisji toksycznych spalin.

1.2.3.
Optymalny wariant projektu

Przeprowadzona analiza z uwzględnieniem wag poszczególnych kryteriów oceny wskazuje, że zakładane cele zostaną osiągnięte w największym stopniu poprzez realizację wariantu inwestycyjnego nr 1.

1.2.4.
Rozwiązanie technologiczne

Planowana instalacja na lotnisku Gryźliny ma być systemem o mocy 1 MW, z którego produkowana energia będzie odsprzedawana do ogólnej sieci elektrycznej. Pozwoli ona na uzyskanie rocznie około 914 MWh czystej energii elektrycznej, co wystarczyłoby do zasilenia 450-500  gospodarstw domowych. Omawiane przedsięwzięcie będzie opierało się na rozwiązaniach systemu fotowoltaicznego, który działa na zasadzie konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną (energia z paneli fotowoltaicznych będzie spływać do przetwornic, które zamieniają prąd stały na zmienny a następnie przez transformator – rozdzielnie przesyłany będzie do sieci energetycznej). System ten będzie wykonany w najbardziej popularnej technologii ogniw z krzemu krystalicznego, a łączna zajmowana powierzchnia będzie wynosić ok. 20000m2  (około 2 hektar), z czego łączna powierzchnia aktywna generatora fotowoltaicznego powinna wynosić przynajmniej 6000 m2.

1.2.5.
Charakterystyka proponowanych technologii, elementów i parametrów technicznych inwestycji

Parametry techniczne projektowanej infrastruktury 

Cechy dotyczące rozwiązań technicznych

· Ochrona odgromowa – Systemy fotowoltaiczne (PV) powinny być zainstalowane w strefie ochronnej instalacji odgromowej. Ochrona odgromowa powinna być zrealizowana poprzez wykonanie zwodów pionowych umieszczonych za rzędami modułów fotowoltaicznych rozstawionych w odległościach zapewniających wystarczający stopień ochrony dla całej instalacji PV. Zwody pionowe powinny zostać zaprojektowane tak, by cień przez nie rzucany nie wpływał negatywnie na pracę systemu (brak efektu zacieniania modułów PV). Ochronę odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i innymi dokumentami regulującymi prawidłowość wykonywania dokumentacji projektowej w krajach Współnoty Europejskiej.

· Moduły fotowoltaiczne – W instalacji fotowoltaicznej należy użyć moduły fotowoltaiczne: polikrystaliczne lub monokrystaliczne o parametrach i właściwościach  nie gorszych niż podane w tabeli:

Tabela 4 Parametry techniczne modułu fotowoltaicznego o mocy 245Wp

Parametr
Oznaczenie
Wartość

DANE ELEKTRYCZNE w  standardowych warunkach testowania

Maksymalna moc znamionowa
Pmpp
245 Wp

Napięcie jałowe 
Uoc
38,00 V

Prąd zwarciowy
Isc
8,70 A

Maksymalne napięcie znamionowe
Umpp
30,00 V

Maksymalny prąd znamionowy
Impp
8,15 A

Efektywność ogniw

16,6 – 17,40 %

Tolerancja

0 + 3%

Naświetlenie 1000 W/m2, temp. Modułu 25°C, AM 1,5

DANE ELEKTRYCZNE – nominalna robocza temperatura

Maksymalna moc znamionowa
Pmpp
173 W

Napięcie jałowe
Uoc
34,75 V

Prąd zwarciowy 
Isc
6,93 A

Maksymalne napięcie znamionowe
Umpp
26,54 V

Maksymalny prąd znamionowy
Impp
6,52 A

Naświetlenie 800 W/m2, temp. otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1m/s

DANE  SYSTEMU

Maksymalne napięcie systemu

1000 V DC

Maksymalne zabezpieczenie

15 A

DANE  TEMPERATUROWE

Nominalna robocza temperatura

49,3 °C

Zakres temperatury otoczenia

od -40 do +85°C

Współczynnik temperaturowy
Isc
0,0557 ° C

Współczynnik temperaturowy
Uoc
-0,3088 °C

Gwarancja na 90/80%  dla wyjściowej 

mocy nominalnej

10/30 lat

Gwarancja na produkt

10 lat

CHARAKTERYSTYKA  MECHANICZNA

Wysoka redukcja strat mocy

Szkło frontowe – szkło solarne hartowane, wysoce transparentne, antyrefleksyjne, zapewniające maksymalna absorpcje

Maksymalne obciążenie powierzchni

≤ 2400 Pa

Rama – skutecznie odprowadzająca wilgoć oraz ograniczająca oddziaływanie szkodliwych czynników zewnętrznych na moduł (woda, kurz)

J-Box umożliwiający podłączenie modułu w dowolnym położeniu

Źródło: Program Funkcjonalno – Użytkowy

Łączna moc zainstalowanych modułów musi być nie mniejsza niż 1000 kWp.  System będzie składał się z minimum trzech  podsystemów wyposażonych w falowniki centralne. Na każdy podsystem instalacji PV powinna przypadać zbliżona liczba modułów (dopuszczalne są niewielkie odstępstwa). Przewiduje się zamontowanie  około 4100 sztuk paneli o maksymlnej mocy znamionowej 245 Wp. Łączna powierzchnia aktywna generatora fotowoltaicznego przy zastosowaniu  modułów o parametrach  wskazanych w tabeli  powyżej, powinna wynosić  około  6 000 m2. Wytypowane do zainstalowania moduły fotowoltaiczne muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

· Generator fotowoltaiczny – Na generator fotowoltaiczny składają się moduły fotowoltaiczne wytwarzające prąd stały, falownik przetwarzający prąd stały na prąd przemienny oraz okablowanie stałoprądowe i zmiennoprądowe wraz z zabezpieczeniami umieszczonymi w skrzynkach po stronie AC i DC. Wszystkie zaprojektowane elementy muszą spełniać wymagania stawiane przez odpowiednie normy (dot. bezpieczeństwa, oznakowania itd.). Sposób montażu jak i typ modułów fotowoltaicznych powinien być dobrany tak, by w sposób maksymalny wykorzystać dostępny teren. Sposób połączeń poszczególnych modułów powinien być dobrany tak, by uwzględniał parametry wykorzystywanego falownika tzn. zakres prądów i napięć na łańcuchach modułów musi zgadzać się z prądami i napięciami wejściowymi falownika. Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnym kablem solarnym odpornym na działanie promieniowania UV, którego przekrój należy dobrać tak, by zminimalizować straty po stronie stałoprądowej.

· Zabezpieczenia stałoprądowe generatora fotowoltaicznego – Stronę DC generatora fotowoltaicznego należy zabezpieczyć przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przed powstaniem w łańcuchach modułów prądów wstecznych. W skrzynkach rozdzielczych DC należy zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe chroniące moduły od skutków wyładowań atmosferycznych oraz bezpieczniki rozłącznikowe uniemożliwiające uszkodzenie łańcuchów modułów w skutek przepływu prądu wstecznego. Dobór napięcia pracy ochronników PP oraz prądu bezpieczników powinien uwzględniać sposób połączenia modułów oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane skrzynki zabezpieczeń stałoprądowych powinny posiadać klasę ochronności przynajmniej IP65 jak i być odporne na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 

· Falowniki – System fotowoltaiczny wykorzystywać będzie architekturę centralną tzn. składa się będzie z minimum trzech podsystemów wyposażonych w falowniki centralne o mocy nie mniejszej niż 315 kW każdy. Do każdego z falowników podłączona będzie zbliżona ilość modułów w podobnej konfiguracji z uwzględnieniem ich parametrów elektrycznych oraz parametrów elektrycznych falowników. Konfiguracja połączeń elektrycznych każdego z podsystemu sprecyzowana zostanie w projekcie wykonawczym instalacji. W systemie fotowoltaicznym należy wykorzystać falowniki o parametrach nie gorszych niż podane w tabeli poniżej. Opcja zmiany parametrów musi być uzgodniona z inspektorem nadzoru oraz zamawiającym, a  dla wyrażenia zgody na zmiany, wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów, wyjaśnień i oświadczenia, z których będzie wynikało, że zamiennik posiada parametry równe lub lepsze od  wymienionych w niniejszym PF-U.

Tabela 5 Parametry techniczne falownika centralnego o mocy 200kW

Parametr
Oznaczenie
Wartość

WEJŚCIE  DC

Maksymalna moc wejściowa

(rekomendowana)
PPV, max
378 kWp

Zakres napięcia DC, mpp
UDC, mpp
525 - 825 V

Maksymalne napięcie DC
Umac (DC)
1000 V

Maksymalny prąd DC
Imax(DC)
615 A

Liczba zabezpieczonych wejść DC (równolegle)

2,4,8, (+/-)

WEJŚCIE  AC

Znamionowa moc wyjściowa
PN(AC)
315 kW

Maksymalny prąd AC

345 kW

Moc dla cos =0,95

300 kW

Znamionowy prąc AC
IN(AC)
520 A

Znamionowe napięcie AC 
UN(AC)
350 V

Częstotliwość wyjściowa

50/60 Hz

Zniekształcenie harmoniczne prądu

<3 %

Typ sieci

(od strony inwertera musi być typ sieci IT)

TN oraz IT

SPRAWNOŚĆ

Maksymalna

(bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC)

98,6 %

Euro-eta

(bez poboru mocy ze strony źródła pomocniczego przy min. UDC)

98,3 %

POBÓR MOCY

Podczas pracy

310 W

Podczas czuwania

60 W

Pomocnicze źródło napięcia

230 V, 50 Hz

OGRANICZENIA  ŚRODOWISKOWE

Stopień ochrony

IP 42

Zakres temperatury otoczenia

(dla wartości znamionowych)*

od-15 do +45 °C

Maksymalna temperatura otoczenia

+55 °C

Względna wilgotność bez kondensacju

15 do 95 %

Przepływ powietrza chłodzącego dla sekcji inwertera

2 500 m3/h

ZABEZPIECZENIA

Nadzór błędu doziemienia

tak

Nadzór sieci

tak

Anti-islanding

tak

Odwrócona biegunowość DC

tak

Zwarcie i przetężenie AC i DC

tak

Przepięcie AC i DC oraz przegrzanie

tak

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA I KOMUNIKACJA

Interfejs lokalny

panele sterowania

Wejścia/wyjścia analogowe

1/2

Wejścia cyfrowe/wyjścia przekaźnikowe

3/1

Źródło: Program Funkcjonalno – Użytkowy

Wytypowane do zainstalowania falowniki muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

· Okablowanie – Moduły fotowoltaiczne należy łączyć specjalnie do tego celu przeznaczonym kablem solarnym oraz złączkami systemowymi kategorii MC4 (złącza żeńskie i męskie) lub równoważnymi. Kabel solarny powinien cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz musi być odporny na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV. Luźne odcinki przewodów należy mocować do konstrukcji wsporczej przy pomocy opasek kablowych również odpornych na promieniowanie UV. Złączki systemowe powinny być zaciskane na końcówkach przewodów zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednią siłą. Przekrój kabli stałoprądowych powinien być dobrany tak, by zminimalizować spadki napięć obwodów. Do połączeń elektrycznych można wykorzystać kable o przekroju 6 mm2. Okablowanie zmiennoprądowe należy wykonać za pomocą kabli elektrycznych YKY lub równoważnych o przekroju dobranym tak, by spadek napięcia po stronie AC, po uwzględnieniu długości przewodów, nie przekroczył 1%.

· Zabezpieczenia zmiennoprądowe – Wykorzystane falowniki muszą posiadać funkcję monitorowania pracy sieci elektroenergetycznej, z którą się synchronizują. W razie nieprawidłowości pracy falownika lub sieci falowniki muszą niezwłocznie się wyłączyć. Wyłączenie następuje po wykryciu przekroczenia zakresu dopuszczalnych wartości napięcia i częstotliwości prądu wyjściowego falownika jak również w momencie zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej dystrybutora. Zabezpieczenie od pracy wyspowej falownika powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Zabezpieczenia zmiennoprądowe wymagane w warunkach przyłączenia wydanych przez Zakład Energetyczny, do którego przyłączana jest instalacja PV powinny zostać zainstalowane w osobnych skrzynkach AC zgodnie z wytycznymi Zakładu. Cały osprzęt zabezpieczający powinien być zgodny z polskimi i europejskimi normami.

· Konstrukcja wsporcza pod moduły PV – Moduły fotowoltaiczne zamocowane zostaną na aluminiowej/stalowej/kompozytowej konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do gruntu za pomocą wbijanych pali. Konstrukcja mocująca powinna zapewnić stabilne mocowanie oraz cechować się odpornością na szkodliwe warunki atmosferyczne przez okres minimum 25 lat. Moduły fotowoltaiczne zainstalować należy w rzędach rozsuniętych na odległość, zapewniającą swobodny dostęp do dowolnego miejsca instalacji w celach serwisowania i pielęgnacji podłoża (koszenie). Modułom należy nadać kąt optymalny umożliwiający roczną produkcję energii elektrycznej na poziomie minimum 914 MWh/MWp zainstalowanej mocy. Z uwagi na umieszczenie modułów w rzędach zalecany jest kąt optymalny wynoszący 25 stopni. W wyznaczaniu kąta nachylenia modułów fotowoltaicznych należy uwzględnić:

1)
maksymalny uzysk produkcji energii elektrycznej,

2)
maksymalny poziom uniknięcia samozacienienia modułów,

3)
maksymalny poziom samooczyszczania paneli (uwzględniający strefę klimatyczną lokalizacji elektrowni, w szczególności ilość opadów śniegowych),

Rzędy modułów powinny być skierowane na południe celem maksymalizacji uzysku energetycznego. Dopuszcza się niewielkie odchylenie od kierunku południowego (rzędu kilku stopni). Biorąc pod uwagę kształt terenu pod inwestycję opcjonalnie zaleca się niwelację terenu.

· Monitoring pracy systemu – System fotowoltaiczny należy wyposażyć w instalację monitorującą parametry jego pracy po stronie DC i AC. Zakres monitorowanych parametrów uwzględnia: pomiar mocy, napięcia i prądu pola modułów fotowoltaicznych, temperaturę otoczenia i modułów, natężenie promieniowania oraz napięcie, prąd, moc i częstotliwość prądu wyjściowego falowników. Urządzenia do pomiarów meteorologicznych (temperatura otoczenia, modułów, natężenie promieniowania) powinny umożliwiać pomiar z przedziałem próbkowania maksimum 1 min dla natężenia promieniowania i przedziałem 1-10min dla temperatury). Urządzenia monitorujące pracę systemu powinny mieć możliwość bezprzewodowej komunikacji z komputerem, na którym zmierzone dane zostaną zapisane, poddane obróbce a następnie udostępnione za pośrednictwem internetu placówce wskazanej przez zamawiającego.

1.3.
REALIZACJA PROJEKTU

1.3.1.
Opis lokalizacji / miejsca realizacji projektu

Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenie niżej opisanych obszarów:

Województwo warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie położone jest w północno-wschodniej części Polski i zajmuje powierzchnię 24 173 km2 będąc czwartym co do wielkości regionem kraju. Północna granica województwa jest granicą państwową z Rosją, a pod względem administracyjnym województwo składa się z: 116 gmin i 19 powiatów. Stolicą regionu jest Olsztyn.

Mapa 5 Położenie województwa warmińsko-mazurskiego na tle pozostałych województw Polski
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Źródło: http://www.gminy.pl/

Powiat olsztyński

Powiat olsztyński położony jest w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego, zajmując obszar Południowej Warmii o powierzchni 2840,3 km2 będąc największym obszarowo w województwie (11,7% powierzchni) i trzecim co do wielkości powiatem w kraju. Pod względem administracyjnym powiat składa się z 12 gmin, w tym:

· gminy miejsko-wiejskie: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Olsztynek,

· gminy wiejskie: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, Stawiguda, Świątki.

Mapa 6 Położenie powiatu olsztyńskiego na tle pozostałych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego
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Źródło: http://www.gminy.pl/

Gmina Stawiguda

Gmina Stawiguda jest gminą wiejską położoną w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie olsztyńskim, w odległości 14 km od Olsztyna. Powierzchnia gminy wynosi 22 287 ha. W skład gminy wchodzi 13 sołectw. Największe wsie to Stawiguda, Bartąg, Gryźliny, Dorotowo, Pluski, Tomaszkowo i Ruś.

Mapa 7 Położenie Gminy Stawiguda na tle pozostałych gmin powiatu olsztyńskiego
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Źródło: http://www.gminy.pl/

Wieś Gryźliny

Gryźliny to mała wieś położona 16 km od Olsztyna, w gminie Stawiguda.

Mapa 8 Położenie wsi Gryźliny na tle Polski
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Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gry%C5%BAliny_%28powiat_olszty%C5%84ski%29

We wsi znajduje się lotnisko wojskowe, z którego startowały samoloty, uczestniczące w nalotach na Polskę w 1939. Po wojnie światowej lotnisko to nie było użytkowane, aż do 2007 roku, kiedy to zostało wpisane do oficjalnego Rejestru Lotnisk i Lądowisk ULC, posiadając obecnie status lądowiska.

Lądowisko jest trawiaste (trawy rozłogowe). Długość pasa wynosi 860, natomiast szerokość 60. Lądowisko może przyjąć samoloty o masie do 5,7 tony, np. Cessny, Wilgi, czy Zliny, a od sierpnia 2010 roku działa na nim stacja paliw, z której korzystają głównie samoloty ultralekkie, składająca się z dwóch zbiorników o pojemności 10 tysięcy litrów. 

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 652/20, obręb 3 Gryźliny, jednostka ewidencyjna: Gmina Stawiguda. Działka ta została wydzielona z nieruchomości stanowiącej wyżej opisane lądowisko, a jej powierzchnia wynosi 2,0685 ha. 

Mapa 9 Położenie lądowiska w Gryźlinach
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Źródło: http://maps.google.pl/maps?q=l%C4%85dowisko+w+gry%C5%BAlinach&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hl=pl&sa=N&tab=wl

Teren ten charakteryzuje się dobrymi warunkami nasłonecznienia. Od strony południowej, tj. od strony, w którą mają zostać zwrócone moduły systemu, nie występują naturalne obiekty mogące rzucać cień na projektowany system fotowoltaiczny. 

Rysunek 1 Rzut terenu, na którym planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia
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Źródło: Program Funkcjonalno-Użytkowy

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000 

Walory przyrodnicze Gminy Stawiguda sprawiły, że obszary gminy włączone są w rozbudowany system ochrony zasobów przyrody, taki jak: rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, czy obszary Natura 2000:

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Las Warmiński” o powierzchni 1798,18 ha utworzony zarządzeniem MUPD z dn. 12.10.1982 r. (Mon. Pol. Nr 25 z 1982 r.) w celu zachowania obszarów leśnych o dużym stopniu naturalności oraz przełomowego odcinka rzeki Łyny, a także leżących tu jezior: Ustrych, Galik, Jelguń i Oczko. Na terenie rezerwatu, obok innych zakazów, obowiązuje zakaz wznoszenia budowli oraz zakładania i budowy urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń technicznych.

Rezerwat „Ostoja bobrów na rzece Pasłęce”. W obrębie gminy w skład rezerwatu wchodzą: rzeka Pasłęka oraz pasy gruntów wzdłuż niej położone, o szerokości 1 00 m na gruntach państwowych i 10 m na gruntach prywatnych. Rezerwat utworzony został zarządzeniem MLiPD z dn. 5.01.1970 r. (Mon. Pol. Nr 2 z 1970 r.). Ustanowiony został w celu ochrony bobrów. Na terenie rezerwatu między innymi obowiązuje zakaz przebywania osób do tego nie upoważnionych przez konserwatora przyrody (z wyjątkiem gruntów prywatnych) oraz zakaz wznoszenia budowli i urządzeń komunikacyjnych i innych technicznych.

Użytki ekologiczne

Na obszarze gminy znajduje się jeden użytek ekologiczny „Wyspa na jez. Pluszne”. Został on ustanowiony rozporządzeniem nr 80 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 11 IX 1998 r. (Dz. Urz. Woj. olszt. Nr 23 z 1998 r., poz.303). Na terenie wymienionego użytku ekologicznego obowiązują między innymi zakazy pozyskiwania torfu, niszczenia drzew i roślinności, odwadniania terenu, wznoszenia obiektów budowlanych.

Obszary chronionego krajobrazu

Zgodnie z rozporządzeniem nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14.04.2003r. większość obszaru gminy Stawiguda jest objęta obszarami chronionego krajobrazu. Na terenie gminy znajdują się części następujących obszarów chronionego krajobrazu:

1. „Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko – ​Ramuckiej” („OChK Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej”), obejmujący południową i środkowo-wschodnią część terenu gminy;

2. „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki” („OChK Doliny Pasłęki”), obejmujący większość terenów w zachodniej części obszaru gminy;


3. „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny” („OChK Doliny Środkowej Łyny”), obejmujący rzekę poniżej Bartąga.


Na obszarach chronionego krajobrazu wprowadzone zostały między innymi następujące zakazy:

· zakaz lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji realizowanych cele publiczne,

· dokonywania zmian stosunków wodnych, jeśli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,

· likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,

· wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,

· zakaz organizowania rajdów samochodowych i motorowych.

Pomniki przyrody

W obrębie gminy znajduje się 11 obiektów uznanych przez Wojewodę za pomniki przyrody. Obiektami pomnikowymi są pojedyncze drzewa i ich grupy:

Tabela 6 Pomniki przyrody na terenie Gminy Stawiguda

Nr
Obiekt
Obwód (cm)
Wysokość (m)
Lokalizacja

1
2
3
4
5

72
Cis
63
3,5
Leś. Mchorowo Oddz. 13 /1971/

76
„Dąb Napoleona”
470
23
Leś. Pluski Oddz. 181 /1971/

77
Dąb
565
27
Leś. Pluski Oddz. 160g /1971/

80
Dąb
320
22
Leś. Grada Oddz. 139 /1971/

427
Lipa
630
24
Przy drodze na skraju Wsi Bartążek

523
Dąb
420
26
Nad zatoką J. Łańskiego, 300 m NW od Starego Ramuka

613
Lipa o 3 pniach

Lipa o 2 pniach

Lipa

Dąb
212;210;290

212;190;

330

235
25

26

22

24
Dorotowo,

Przy drodze za Jeziorem

Kepijko

834
Grupa 40 dębów, w tym 3 pomnikowe
350;370;

375
20-25
Leś. Stary Dwór  Oddz. 354 d, f „na półwyspie” przy leśniczówce

839
Modrzew
230
18
S kraniec wsi Ruś,

Posesja Z.i J. Smulskich,

po E str. drogi

840
Dąb
390
22
Ruś, prawy brzeg Łyny

1156
Dąb
350
21
Kręsk, działka rekreacyjna  8/19

Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2008-2015, Stawiguda, maj 2009r.

Natura 2000

Na podstawie art. 28, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), na terenie Gminy Stawiguda obszarami chronionymi programem Natura 2000 są: Dolina Pasłęki oraz Puszcza Napiwodzko-Ramucka:

· Dolina Pasłęki, obejmująca obszar 19 405,9 ha położony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Braniewo – gmina wiejska (402,8 ha), Braniewo – gmina miejska (41,5 ha), Płoskinia (2 994,3 ha), Wilczęta (1 667,3 ha), Godkowo (839,7 ha), Lubomino (736,5 ha), Orneta (1 745,0 ha), Gietrzwałd (3 723,4 ha), Jonkowo (1 734,0 ha), Olsztynek (745,5 ha), Stawiguda (244,7 ha), Świątki (1 709,3 ha), Łukta (1 585,0 ha) i Miłakowo (1 237,2 ha).

Kod obszaru: PLB280002

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Pasłęka jest drugą, co do wielkości rzeką Warmii i Mazur i ma długość 211 km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim pod Gryźlinami (na północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej Pasłęki. Największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. Charakterystyczną cechą Pasłęki są zróżnicowane krajobrazowo oraz przyrodniczo tereny przez które przepływa. Od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami - gdzie rzeka ma charakter podgórski, przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1000 m, do uregulowanych i obwałowanych brzegów. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami, odcinając od stałego lądu 2 wyspy Obszar jest ostoją ptasią o randze europejskiej. Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej min. bąk, trzmielojad, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK) min. bielik, kania ruda, orlik krzykliwy. W okresie lęgowym w stosunkowo wysokim zagęszczeniu obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, derkacz i rybitwa czarna. 

Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje, zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, miejscami zbyt intensywny wypas (zniszczenie roślinności na brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.

· Puszcza Napiwodzko-Ramucka, obejmująca obszar 117 319,9 ha położony w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gmin: Janowo (6 911,7 ha), Nidzica (18 238,2 ha), Olsztynek (10 688,3 ha), Purda (15 530,8 ha), Stawiguda (11 897,8 ha), Dźwierzuty (1 895,7 ha), Jedwabno (26 237,4 ha), Pasym (4 065,9 ha), Szczytno (8 712,6 ha) i Wielbark (13 141,5 ha).

Kod obszaru: PLB280007

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia)

Ostoja obejmuje część obszernego kompleksu leśnego w rejonie Nidzicy. Dominują w niej lasy iglaste porastające tereny o urozmaiconej rzeźbie. Najwyższe wzgórze osiąga 220 m. n.p.m., a względne wysokości terenu mogą na niewielkiej przestrzeni osiągać różnicę nawet 50 m. obszar zasobny jest w nieduże bezodpływowe jeziorka, których jest tu ok. 50 i torfowiska. Wśród jezior przeważają zbiorniki mezo- i eutroficzne, choć zdarzają się także jeziora dystroficzne. Obszar przecina dość bogata sieć cieków wodnych uchodzących do rzeki Omulwi, płynącej płytką, silnie zatorfioną doliną. Część cieków wodnych w północnej części ostoi zasila rzekę Łynę, a południowych - Orzyc. W dolinach rzek występują dość duże obszary torfowisk niskich i przejściowych. Wśród lasów przeważają różne odmiany borów, choć dominującym typem są bory świeże. Występują tu również niewielkie powierzchnie grądów, olsów i łęgów. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Stwierdzono w niej występowanie przynajmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 14 gatunków ptaków znajdujących się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Do lęgów przystępuje tu co najmniej 1% krajowej populacji: bielika, błotniaka zbożowego, kani czarnej, kani rudej, orlika krzykliwego, rybołowa, trzmielojada, bąka, cietrzewia, rybitwy rzecznej, bociana czarnego, puchacza, kraski i muchołówki białoszyjej. Duże liczebności osiąga również bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, żuraw i zimorodek.

Mapa 10 Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim

[image: image11.png]



Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/pdf/natura_2000_w_wojewodztwie_marzec_%202009.pdf

1.3.2.
Niezbędne rodzaje czynności / materiałów / usług

Niezbędne prace, czynności, w tym usługi zlecone na zewnątrz

Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest wykonanie następujących prac i czynności:

· Łączna moc zainstalowanych modułów musi być nie mniejsza niż 1000 kWp.  System będzie składał się z minimum trzech  podsystemów wyposażonych w falowniki centralne. Na każdy podsystem instalacji PV powinna przypadać zbliżona liczba modułów (dopuszczalne są niewielkie odstępstwa).  Łączna powierzchnia aktywna generatora fotowoltaicznego przy zastosowaniu  modułów o parametrach  wskazanych w tabeli  powyżej, powinna wynosić  około  6 000 m2. 

· wyłonienie wykonawców poszczególnych elementów projektu w drodze zamówień publicznych, tj. przeprowadzenie procedur przetargowych oraz podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· przeprowadzenie procedury środowiskowej, łącznie z wykonaniem raportu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – za co odpowiedziali są: Politechnika Warszawska i  Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· opracowanie SWI – za co odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna (usługa zlecona),

· opracowanie wniosku o dofinansowanie – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· opracowanie pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robot budowlanych, celem fizycznego utworzenia elektrowni słonecznej – za co odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna (usługa zlecona),

· odbiór końcowy robót – za co odpowiedzialny będzie inspektor nadzoru inwestorskiego i Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego – będzie zlecane przez Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. (usługa zlecona),

· przeprowadzenie promocji projektu – będzie zlecane przez Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. (usługa zlecona),

· dokonanie rozliczenie końcowe projektu – za co odpowiedzialni będą Prezes i Księgowy Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· przeprowadzenie audytu projektu – za co odpowiedzialna będzie firma zewnętrzna (usługa zlecona),

· nadzór nad prawidłową realizacją technologiczną elektrowni – inspektor nadzoru; eksploatacją – serwis techniczny, monitoring pracy systemu – Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. i  Politechnika Warszawska,

· zapewnienie trwałości rezultatów projektu – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o..

Materiały (np. budowlane), maszyny i urządzenia

Dla prawidłowej realizacji projektu niezbędne jest uwzględnienie konieczności posiadania następujących materiałów, maszyn, czy urządzeń:

· wykonawca prac i robot budowlanych, niezbędnych do wykonania projektowanej elektrowni słonecznej, której funkcjonowanie będzie się opierało o wyżej przedstawione elementy systemu fotowoltaicznego, będzie zobligowany do posiadania wszelkich niezbędnych do ich montażu maszyn i urządzeń,

· ponadto, prawidłowa realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku uzyskania na jego realizację dofinansowania w ramach niniejszego naboru, będzie niosła za sobą konieczność jego promocji – w tym przypadku za pomocą 1 sztuki tablicy informacyjnej, która następnie zostanie zastąpiona 1 sztuką tablicy pamiątkowej, wykonania naklejek na urządzenia elektrowni, wydania broszury informacyjnej oraz utworzenia strony internetowej.

Tabela 7 Rodzaj inwestycji w kontekście przepisów pomocy publicznej

Nowa inwestycja obejmująca:
TAK
NIE

Inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:



a)
Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
X


b)
Rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa

X

c)
Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów

X

d)
Zasadniczą zmianą produkcji dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

X

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 02/12/6.2.1

1.3.3.
Planowany harmonogram realizacji projektu

Rzeczowa realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała miejsce w 2013 i 2014 roku: 

· Planowany termin ogłoszenia przetargu/przetargów – patrz rozdział 1.5.1, pkt. 2

· Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
 – 15.03.2014r.,

· Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
 – 31.10.2013

· Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu
 – 31.08.2014

· Planowana data zakończenia finansowej realizacji projektu
 – 31.10.2014

· Planowana data rozliczenia projektu
 –  31.10.2014

Tabela 8 Harmonogram realizacji projektu

lp.
wyszczególnienie
2012
2013
2014



I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

1
opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego -aktualizacja






X






2
uzyskanie decyzji z zakresu ochrony środowiska



X
X








3
opracowanie SWI 






X






4
ogłoszenie przetargu na wykonanie  robót budowlanych elektrowni  w systemie zaprojektuj-wybuduj (dokumentacja projektowa + roboty budowlane) z i podpisanie umowy z wykonawcą robót






X
X





5
wykonanie robot budowlanych w systemie  zaprojektuj-wybuduj







X
X
X
X


6
dokonanie odbioru końcowego robót










X


7
przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego







X
X
X
X


8
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie










X


9
przeprowadzenie promocji projektu







X
X
X
X


10
dokonanie rozliczenie końcowego  zadania inwestycyjnego











X

11
przeprowadzenie audytu









X
X


Źródło: Opracowanie własne

1.4.
STAN PO REALIZACJI PROJEKTU

1.4.1.
Opis stanu po realizacji projektu

Funkcjonalność rozwiązań zaproponowanych w projekcie (np. rozwiązań technicznych)

Koncepcja systemu fotowoltaicznego (PV) o mocy nominalnej 1 MWp, który ma zostać dołączony do sieci krajowej, zakłada modułowość jego konstrukcji, co umożliwia łatwą modyfikację mocy systemu w szerokim zakresie, zwłaszcza w stronę większych mocy. Ze względu na dużą moc system stanowić może również atrakcyjne pole działalności badawczo-wdrożeniowej, zwłaszcza w zakresie współpracy dużych systemów fotowoltaicznych z siecią energetyczną, inteligentnych sieci czy systemów śledzenia punktu mocy maksymalnej w warunkach częściowego zacienienia. System zostanie również wyposażony w system monitorujący parametry elektryczne bazujący na zastosowanych falownikach oraz system monitorujący parametry meteorologiczne oraz temperaturę wybranych modułów. Umożliwi to bieżącą kontrolę sprawnego działania systemu, wykrywania awarii i w pewnym stopniu umożliwi wskazanie najgorzej pracujących elementów, co umożliwi optymalizację kolejnych systemów.

System fotowoltaiczny wykorzystywać będzie architekturę centralną tzn. składa się będzie z minimum trzech podsystemów wyposażonych w falowniki centralne o mocy nie mniejszej niż 315 kW każdy. Do każdego z falowników podłączona będzie zbliżona ilość modułów w podobnej konfiguracji z uwzględnieniem ich parametrów elektrycznych oraz parametrów elektrycznych falowników. Strukturę taką zastosowano dla zapewnienia modułowości konstrukcji, zwiększenia uzysku energii z systemu w przypadku awarii falownika, uzyskania dużej sprawności przetwarzania energii. Podział systemu fotowoltaicznego na kilka podsystemów z których każdy ma swój falownik ma szereg zalet: w razie awarii któregoś z falowników nie pracuje jednie cześć systemu, falowniki o mniejszej mocy są też łatwiej dostępne.  

Założono, że projektowany system fotowoltaiczny o mocy 1 MWp będzie instalowany na płaskim terenie, aczkolwiek istnieje możliwość posadowienia go na zboczach o nachyleniu w kierunku południowym, co wiąże się z odpowiednią modyfikacją konstrukcji wsporczej dla utrzymania kąta nachylenia zbliżonego do wartości optymalnej, ale także pozwoli na zwiększenie uzysków energii lub/i zmniejszenie powierzchni, której potrzebuje system fotowoltaiczny. Dla uproszczenia konstrukcji zalecana jest niwelacja terenu przeznaczonego pod instalację systemu. Ze względu na kształt dostępnego terenu i chęć zachowania poprawnego połączenia pomiędzy poszczególnymi szeregami modułów a falownikiem rozplanowano system na całej dostępnej powierzchni. Rzędy modułów skierowane są na południe z lekkim (4 stopnie) odchyleniem na zachód a ich kąt nachylenia wynosi 25°. Pomiędzy rzędami modułów w osi E-W zachowane są odstępy umożliwiające swobodny dostęp. Ze względu na usytuowanie szeregów w odpowiednich odstępach od siebie rzędy modułów samozacieniają się w bardzo niewielkim stopniu, które może powodować straty energii zaledwie na poziomie 2.7%.

Zakres niezbędnych robót 

Zakres niezbędnych robót obejmuje:

· sporządzenie kompletnego projektu budowlanego instalacji elektrowni fotowoltaicznej w branży konstrukcyjnej i elektrycznej,

· sporządzenie kompletnego projektu wykonawczego instalacji elektrowni fotowoltaicznej w branży konstrukcyjnej i elektrycznej,

· uzyskanie wynikających z przepisów prawa niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i zgód oraz w szczególnych przypadkach ekspertyz,

· budowę elektrowni fotowoltaicznej z uruchomieniem elektrowni oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie prawidłowej obsługi instalacji elektrowni fotowoltaicznej,

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności.

· uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni,

Opis produktów i rezultatów określanych przez pewne określone wskaźniki realizacji

Bezpośrednimi, materialnymi efektami realizacji przedsięwzięcia mierzonymi konkretnymi wielkościami będą:

Tabela 9 Lista wskaźników produktu

[image: image14.png]


Źródło: Wskaźniki monitoringu wynikające z Krajowego Systemu Informatycznego przedstawione w Załączniku nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wskaźniki będą monitorowane w trakcie wdrażania inwestycji w okresie rocznym w roku zakończenia inwestycji (2014), jako wartość docelowa. Źródłem danych do ich weryfikacji będzie dokumentacja techniczna (protokół zdawczo-odbiorczy) – dokumentacja Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. Za monitoring wskaźników odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Bezpośrednim wpływem zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne uzyskanym natychmiast po zakończeniu realizacji projektu będą:
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Tabela 10 Lista wskaźników rezultatu

Źródło: Wskaźniki monitoringu wynikające z Krajowego Systemu Informatycznego przedstawione w Załączniku nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wskaźniki będą monitorowane w trakcie wdrażania inwestycji oraz w roku po zakończeniu realizacji inwestycji (2015), jako wartość docelowa. Źródłem danych do jego weryfikacji będą: dokumntacja techniczna – dokumentacja Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.. Za monitoring wskaźników odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Tabela 11 Wskaźniki dotyczące projektu

Lp.
Wskaźnik
Opis wskaźnika
Wartość dla projektu

1
Wskaźnik w % wykorzystania energii odnawialnej
Wartość tego wskaźnika wyraża się ilością energii pozyskanej z OZE w wyniku budowy lub modernizacji do zapotrzebowania na ciepło po budowie lub modernizacji.
100%

2
Uniknięte emisje zanieczyszczeń CO2

wyrażona w kg/rok
Wartość wskaźnika w kg/rok. Różnica między emisją CO2 ze źródła konwencjonalnego i systemu powstałego w wyniku realizacji projektu.
317920 kg CO2

5
Wskaźnik jednostkowych kosztów inwestycyjnych w zł/MW
Wartość wskaźnika w zł/MW. W celu ustalenia wartości wskaźnika bierze się pod uwagę całkowite nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji projektu.
xxx

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 02/12/6.2.1

Przewidywane do uzyskania efekty ekologiczne projektu

Powstająca przy produkcji energii elektrycznej ilość CO2 zależy od kilku czynników: rodzaju paliwa, rodzaju elektrowni i jej sprawności. Oprócz CO2 powstają toksyczne składniki spalania, takie jak tlenki azotu NOX, tlenek węgla CO, związki siarki, popiół i żużel. Podczas, gdy w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji wszystkich składników szkodliwych do otoczenia, gdyż zainstalowany w ramach planowanej inwestycji system fotowoltaiczny, to najczystsze odnawialne źródło energii, które nie emituje CO2. Oznacza to, że podczas eksploatacji paneli słonecznych będących integralną częścią systemu, nie występuje bezpośrednia emisja substancji zanieczyszczających do środowiska. Wprost przeciwnie, wraz z wyprodukowaną energią elektryczną zostanie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery – roczna produkcja 914 MWh energii elektrycznej przez system fotowoltaiczny pozwoli na uniknięcie emisji 317,920 ton CO2 (dla wskaźnika emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych wynoszący 0,317 MgCO2/MWh).

Tabela 12 Obliczenia efektu ekologicznego dla znikniętej w emisji w wyniku budowy instalacji PV

Rodzaj opał
węgiel            ton/rok
koks               ton/rok
olej                ton/rok
gaz                    m3/rok
drewno           ton/rok
słoma            ton/rok

roczne zużycie opału
158,96
 
 
 
0
 

EMISJA (ton/rok)

pyły ogólne
3,179
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

SO2
1,526
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

NOx
0,159
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

CO
7,153
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

CO2
317,920
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Źródło: Dane Wnioskodawcy

Stan istniejący (przed budową instalacji PV) - energia elektryczna wytworzona przez spalanie brykietu węgla kamiennego WO= 20, 7 MJ/kg



Ilość wytworzonej w instalacji PV energii elektrycznej: 914 MWh/rok




Ilość brykietu węgla kamiennego niezbędna do wytworzenia 914 MWh/rok








1.4.2.
Trwałość technologiczna

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie miało zapewnioną trwałość technologiczną, gdyż:

· Wybrane technologie budowy poszczególnych elementów infrastruktury przełożą się na wysoka jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak, że nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń czy poprawek.

· Proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i oprogramowania oraz zapewniają funkcjonowanie rezultatów przynajmniej w okresie odniesienia. Przewidywany czas życia takiego systemu to 25-35 lat, zatem okres jego starzenia nie przekroczy ram czasowych trwałości projektu, a przewiduje się, że będzie służyć w znacznie dłuższym okresie.

· Analiza techniczna i technologiczna udowadnia, że zastosowane technologie mają charakter przyszłościowy. W ramach projektu zastosowane będą głównie nowoczesne, wręcz innowacyjne technologie.

· Projekt jest w stanie odpowiedzieć na zmieniające się trendy i prognozy technologiczne. Wybrane technologie mogą na nie w sposób elastyczny odpowiedzieć. 

Gwarancją dla powyższych stwierdzeń są wymogi zawarte dla poszczególnych elementów projektu zarówno w kwestiach środowiskowych jak również technicznych/technologicznych. 

1.4.3.
Matryca logiczna projektu

Tabela 13 Matryca logiczna projektu


Logika interwencji
Wskaźniki realizacji
Źródła informacji o wskaźniku
Założenia

Cel nadrzędny (programowy, ogólny)
Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza poprzez realizację projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii.
1. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej: 1 szt.

2. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych: 1 MWp

3. Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów: 914 MWh/rok
Ilość podpisanych umów o dofinansowanie z IP.
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia ze względu na zastosowanie systemu przetwarzającego energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu, a dalej kraju. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, poprzez budowę elektrowni słonecznej na terenie wsi Gryźliny, zwiększy konkurencyjność województwa.

Cel bezpośredni projektu 
(główny)
Poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.


Głównym celem, do którego osiągnięcia zmierza realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej regionu poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

· ograniczenie emisji zanieczyszczeń dzięki efektywnemu wytwarzaniu odnawialnej energii w nowoczesnej instalacji w regionie, co dodatkowo zapewni pozytywne efekty ekologiczne,

· zmniejszenie wykorzystania w regionie energochłonnych, tradycyjnych źródeł energii przetwarzanych przy pomocy często przestarzałych i nieprzyjaznych środowisku technologii,

· podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych, dzięki skorzystaniu z lokalnych źródeł odnawialnych, co zwiększy stopień uniezależnienia się regionu od dostaw energii z zewnętrznych źródeł,

· rozwój społeczno-gospodarczy regionu, w tym:

· wzrost dochodów własnych JST, które dadzą możliwości dalszego inwestowania i rozwoju regionu, 

· podniesienie komfortu życia mieszkańców regionu oraz wzrost ich świadomości na temat możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z różnych źródeł,

· promocja regionu jako przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne technologie ekologiczne, dbającego przy tym o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska, co zwróci uwagę przedsiębiorców oraz turystów.

· przyczynienie się do wypełnienia przez Polskę unijnych zobowiązań do wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do poziomu 15% w 2020 roku oraz do 20% w 2030 roku, co zagwarantuje brak konieczności płacenia ewentualnych kar za nie wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w regionie.

Rezultaty
1. Dodatkowa moc zainstalowana w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii - promieniowanie słoneczne

2. Ilość energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów

3. Łączna dodatkowa moc

zainstalowana w instalacjach

opartych o odnawialne źródła

energii
1. 1 MW/rok

2. 914 MWh

3. 1 MW/rok


Dokumentacja techniczna – dokumentacja Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Projekt budowlany,

protokół odbioru


Produkty
1. Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

2. Powierzchnia jednostek wytwarzania  energii cieplnej / elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

3. Łączna liczba jednostek

wytwarzania energii

elektrycznej i cieplnej przy

wykorzystaniu energii

promieniowania

słonecznego
1. 4100 szt.

2. 6000 m2

3. 4100 szt.
Dokumentacja techniczna (protokół zdawczo-odbiorczy) – dokumentacja Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.


Działania
1. Prace przygotowawcze projektu

2. Pozyskanie odpowiednich pozwoleń i decyzji administracyjnych

3. Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej

4. Wyłonienie wykonawców prac w drodze zamówień publicznych

5. Prace budowlane

6. Nadzór inwestorski

7. Promocja projektu 

8. Rozliczenie finansowe projektu

9. Audyt projektu

10. Zapewnienie trwałości projektu
Środki

Projektodawca posiada zdolność finansową do wdrożenia projektu, jednak jest ona uzależniona od przyznania na realizację przedmiotowej inwestycji dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W przypadku otrzymania tychże środków, sytuacja finansowa Projektodawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji (gdzie Projektodawca posiada zabezpieczenie w postaci nieruchomości gruntowej i wkład własny w formie środków własnych oraz planuje zaciągnąć pożyczkę na realizację przedmiotowej inwestycji) powoduje, iż projekt nie zachwieje jego stabilności płatniczej oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia. 
Koszty

Patrz rozdział 3.
Projektodawcą przedmiotowego przedsięwzięcia jest „Fotowoltaika Gryźliny” Sp. z o.o., która na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie jest w organizacji i nie dysponuje w chwili obecnej własnymi zasobami technicznymi oraz ludzkimi. Dlatego też w proces ubiegania się o środki unijne na realizację przedmiotowej inwestycji została zaangażowana kadra Starostwa Powiatowego w Olsztynie, jednostki organizacyjnej współzałożyciela spółki, i to właśnie w oparciu o zasoby oraz doświadczenie Powiatu olsztyńskiego w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych, przygotowywany jest niniejszy wniosek o dofinansowanie.

Jeśli na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia uda się pozyskać dofinansowanie w ramach niniejszego naboru i elektrownia zostanie wybudowana, wówczas zadania związane z wdrażaniem projektu będą koordynowane już przez samych pracowników Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. w ramach obowiązującego stosunku pracy, a Prezes Spółki będzie sprawował pieczę nad funkcjonowaniem elektrowni, ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność za wszystkie związane z tym tematem aspekty. Tym samym właścicielem inwestycji, po zakończeniu jej realizacji w ramach niniejszego konkursu, będzie Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., a z uwagi na fakt, iż jest to spółka samorządowa – gminno-powiatowa, w której po 50% udziałów mają Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda, jest to jednostka wiarygodna, pewna i wypłacalna, co gwarantuje trwałość finansową zarówno samej spółki, jak i rezultatów przedmiotowego przedsięwzięcia.

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 02/12/6.2.1

1.5.
WYKONALNOŚĆ PRAWNA | ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA

1.5.1.
Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Tabela 14 Kwestie prawne związane z realizacją projektu

Kto jest właścicielem gruntu, na którym będzie realizowany projekt?
· Działka nr 652/20 obr. 3 Gryźliny, gmina Stawiguda - własność Fotowoltaiki Gryźliny spółki z o.o. (lokalizacja elektrowni)

· Działka nr 652/21 obr. 3 Gryźliny, gm. Stawiguda - własność Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda (po 50%) - lokalizacja przyłącza energetycznego, posiadane zgody na udostępnienie nieruchomości na cele budowlane.

Czy nieruchomości, na których będzie realizowany projekt są:

- oddane do użytkowania (jeśli tak, podać datę rozpoczęcia użytkowania),

- w trakcie budowy (podać datę planowanego rozpoczęcia użytkowania),

- w fazie projektu (opisać stan zaawansowania: dokumentacja techniczna, pozwolenia na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych)
Przedmiotowe przedsięwzięcie jest w fazie projektu, a stan zaawansowania prac przygotowawczych do jego realizacji przedstawia się w następujący sposób:

· dokumenty/opinie, które zostały już pozyskane/opracowane na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia:

· Program Funkcjonalno-Użytkowy,

· Studium Wykonalności Inwestycji,

· Opinia Geotechniczna odnośnie warunków gruntowo-wodnych na dz. Nr 3-652/20 w miejscowości Gryźliny przeznaczonej pod planowaną budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp,

4. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, 

· decyzje/dokumenty, które są już uzyskane na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia:

5. decyzja Nr 1/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach z 17.01.2013r., wydana przez Wójta Gminy Stawiguda, sygn. GN.6220.33.2012.ACZ,

6. decyzja o warunkach zabudowy - Nr 83/12 z 07.05.2013r., wydana 07.05.2013r. przez Wójta Gminy Stawiguda, 



Jaka jest dostępność mediów pod inwestycję?
Działka, na której zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie jest nieuzbrojona, tzn. nie są do nie w chwili obecnej doprowadzone żadne media.

Jaka jest dostępność gruntów niezbędnych do zrealizowania wybranego wariantu realizacji projektu?
Działka, na której zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie została wydzielona z nieruchomości stanowiącej lądowisko trawiaste (trawy rozłogowe), a jej powierzchnia wynosi  2,0685 ha. 

Jakie są ograniczenia wynikające z umowy np., jaki okres dzierżawy zapisano w umowie? jaki jest okres wypowiedzenia umowy itp.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma żadnych ograniczeń, wynikających z umów, gdyż  grunt, na którym powstanie przedmiotowe przedsięwzięcie jest własnością spółki Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., będącej Projektodawcą niniejszego projektu, a powstała w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia infrastruktura również będzie jej własnością.

Czy w ramach projektu planuje się likwidację lub modernizację kotłowni w budynkach mieszkalnych/indywidualnych?
Nie dotyczy

Czy w ramach projektu planuje się wydatki realizowane w budynkach mieszkalnych/indywidualnych mieszkaniach?
Nie dotyczy

Źródło: Wytyczne do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 02/12/6.2.1

W przypadku promocji przedmiotowego przedsięwzięcia, przed przystąpieniem do jego realizacji, w trakcie oraz po jej zakończeniu Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., stosować będzie odpowiednie środki informowania zgodnie z wymaganiami dotyczącymi działań promocyjnych projektów wspófinansowanych ze środków unijnych, określonymi w takich dokumentach, jak:

· Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych,

· Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999,

· Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, art. 8 i 9,

· Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji na lata 2007-2013,

· Obowiązki Beneficjentów zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie promowane będzie za pomocą m. in. umieszczenia stosowanych informacji na stronach WWW Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Urzędu Gminy Stawiguda, utworzenia strony internetowej Spółki, plakietek informacyjnych, broszurki informacyjno-promocyjnej, oznaczania logiem Unii Europejskiej i logiem RPO WiM 2007-2013 w miarę możliwości wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, a także umieszczenia tablicy informacyjnej w trakcie realizacji zadania, a po jego zakończeniu tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji przedsięwzięcia:

· w miejscach realizacji projektu zostanie umieszczona 1 sztuka tablicy informacyjnej, która po zakończeniu realizacji projektu zastąpiona zostanie 1 sztuką tablicy pamiątkowej. Tablice zostaną wykonane z uwzględnieniem formy i treści wynikających z przywołanych na wstępie wspólnotowych aktów prawnych,

· za pomocą umieszczenia logo Unii Europejskiej i logo RPO WiM 2007-2013 na wszystkich dokumentach związanych z realizacją projektu,

· umieszczenie informacji o realizacji projektu i jego przebiegu na stronach WWW Starostwa Powiatowego w Olsztynie i Urzędu Gminy Stawiguda, a także utworzenie strony internetowej Spółki, plakietki informacyjne, broszurka informacyjno-promocyjna.

Promocja przedmiotowego przedsięwzięcia ma na celu m.in.:

· zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa o udzielonym przez Unię Europejską wsparciu finansowym,

· zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczącej realizacji projektu przez Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· skuteczne informacje o faktycznym postępie prac,

· informowanie lokalnej społeczności o osiągniętych rezultatach i produktach projektu.

Horyzontalne polityki wspólnoty

Przedmiotowy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju, konkurencji oraz zamówień publicznych, a także społeczeństwa informacyjnego.

Polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju

Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju, gdyż w efekcie jego realizacji zostanie osiągnięty efekt gospodarczy z poszanowaniem zasad ochrony środowiska – dzięki realizacji planowanej inwestycji Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda będą miały zapewnione dodatkowe dochody m.in. ze sprzedaży tzw. świadectw pochodzenia przysługujących za sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych, przy jednoczesnym inwestowaniu w nowoczesne technologie ekologiczne dbające o przyszłość energetyczną.

Polityka w zakresie równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji

Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu równości szans, o których mowa w art. 16 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., gdyż w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi wzrost zatrudnienia, poprzez utworzenie 6 nowych stanowisk pracy (w oparciu o umowy cywilno-prawne). Co więcej, infrastruktura będąca przedmiotem realizacji niniejszej inwestycji będzie w równym stopniu dostępna przedstawicielom obu płci, a w dostępie do usług publicznych świadczonych przez elektrownię w zakresie przede wszystkim zaopatrywania w energię elektryczną, a także utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, czy też edukacji publicznej, nie będą stosowane jakiekolwiek kryteria dyskryminujące, w tym m.in. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Ponadto, dobór osób do realizacji zadań w ramach przedmiotowego projektu odbędzie się z poszanowaniem równych szans kobiet i mężczyzn, gdzie o współpracy decydować będą obiektywne kryteria kwalifikacyjne (w tym wiedza i umiejętności) bez stosowania preferencji wobec którejkolwiek z płci.

Tabela 15 Wpływ projektu na politykę zatrudnienia

Ilość osób zatrudnionych w wyniku projektu w oparciu o umowy cywilno-prawne
6

w tym: ilość kobiet
3

w tym: ilość niepełnosprawnych
0

Źródło: Opracowanie własne

Polityka w zakresie konkurencji oraz zamówień publicznych

Przedmiotowy projekt ma pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu konkurencji oraz zamówień publicznych, ponieważ wszystkie umowy dotyczące realizacji projektu zawarte będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a sam projekt wdrażany będzie z zachowaniem wszystkich procedur i wymogów wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony konkurencji na rynku lokalnym, a przez to pośrednio regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Realizacja projektu zapewniać będzie bowiem równą konkurencję wśród wykonawców/dostawców, bez stosowania preferencji wobec któregokolwiek z potencjalnych wykonawców/dostawców danej usługi.

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. na wybudowanie elektrowni słonecznej w Gryźlinach, planuje przeprowadzenie postępowań zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy PZP (tj. zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 14 tys. Euro) na:

· opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji,

· wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego,

· przeprowadzenie promocji projektu,

· dokonanie audytu,

· przeprowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje również przeprowadzenie postępowań w trybie przetargów nieograniczonych zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy PZP, w tym na:

· wykonanie robot budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Tabela 16  Planowana procedura zamówień publicznych 

Zamówienie
Rodzaj przetargu
Termin rozpoczęcia procedury (ogłoszenie o przetargu)
Termin zakończenia procedury (wybranie wykonawcy)
Termin podpisania umowy z wykonawcą

Roboty budowlane 
Przetarg nieograniczony
10.09.2013
21.10.2013
31.10.2013

Nadzór inwestorski
Inne – postępowanie poniżej 14 000 euro
25.09.2013
21.10.2013
31.10.2013

Promocja projektu
Inne – postępowanie poniżej 14 000 euro
17.02.2014 tabl. Inform

28.06.2014 ulotka prom.

28.03.2014 str. intern
15.03.2014

26.07.2014

25.04.2014


20.03.2014

31.07.2014

30.04.2014



Audyt
Inne – postępowanie poniżej 14 000 euro
28.04.2014
26.05.2014
31.05.2014

Źródło: Opracowanie własne

Polityka w zakresie społeczeństwa informacyjnego

Niniejszy projekt pozytywnie wpływa na politykę społeczeństwa informacyjnego. W ramach projektu wdrożona zostanie najnowocześniejsza technologia budowy elektrowni wykorzystującej do produkcji energii moc natury. System będzie wyposażony w informatyczną instalację badawczą dokonującą wszelkich pomiarów parametrów instalacji elektrowni oraz produkowanej energii, wyposażony w szereg czujników i układów automatycznego sterowania.

1.5.2.
Wpływ na środowisko regionu

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie zgodnie z przepisami ochrony środowiska, szczególnie z zachowaniem:

· ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150),

· ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 późn. zm.),

· aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie powyższych ustaw.

Na chwilę opracowywania niniejszego wniosku, rozstrzyga się kwestia czy będzie potrzebny raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko. Niemniej jednak, należy stwierdzić, iż zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji wywiera pozytywny wpływ na środowisko, w zakresie do którego zastosowanie ma art. 17 Zrównoważony rozwój Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenia (WE) nr 1260/1999. Budowa elektrowni słonecznej oraz jej funkcjonowanie nie spowoduje zagrożeń dla środowiska, a także higieny i zdrowia użytkowników niniejszego obiektu oraz jego otoczenia. Fotowoltaika, na której opiera się funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, to najczystsze odnawialne źródło energii. Są to po prostu panele słoneczne – tafle szkła położone w szczerym polu, które produkują energię, a których moduły posiadają estetyczny ciemnogranatowy lub czarny kolor, przez co nie powodują powstawania refleksów świetlnych oraz nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowym atutem systemu fotowoltaicznego jest fakt, iż nie emituje on żadnych gazów do atmosfery, ani nie powoduje żadnego hałasu, co jest atutem na terenach rolniczych, a przede wszystkim powoduje osiągnięcie efektu ekologicznego (patrz rozdział 1.4.1, pkt. 8) polegającego na zmniejszeniu emisji wszystkich składników szkodliwych do otoczenia – elektrownia słoneczna wykorzystuje źródło energii ekologicznie czyste. Oznacza to, że w wyniku jej funkcjonowania nie występuje bezpośrednia emisja substancji zanieczyszczających. Tym samym, technologia wykorzystana do realizacji projektu jest technologią nowoczesną przyjazną dla środowiska. 

Tabela 17 Kwestie środowiskowe związane z realizacją projektu (1)


TAK / NIE/nie dotyczy
Uzasadnienie

(data uzyskania lub wyjaśnienie braku konieczności posiadania)

Obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
TAK
Postanowienie Wójta gm. Stawiguda z 7 listopada 2012r., sygn. GN.6220.33.2012.ACZ



Obowiązek uzyskiwania decyzji środowiskowych
TAK
Decyzja nr 1/2013 z dnia 17 stycznia 2013 o środowiskowych uwarunkowaniach (GN.6220..33.2012.ACZ)

Źródło: Opracowanie własne

1.5.3.
Wpływ na siedliska i gatunki zamieszkujące tereny Natura 2000

Nie przewiduje się, aby przedmiotowe przedsięwzięcie mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie, w kontekście zagrożeń dla obszarów sieci Natura 2000 i zakazów dla innych chronionych prawem polskim obszarów ze względu na ich oddalenie od planowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie wchodzi również w kolizje z terenami leśnymi, pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej. Nie występują tu – objęte bezpośrednim zasięgiem oddziaływania – żadne gatunki roślin i zwierząt, zarówno chronionych jak i pospolitych, które mogłyby ulec degradacji w fazie budowy. 

Tabela 18 Kwestie środowiskowe związane z realizacją projektu (2)


TAK / NIE/nie dotyczy
Uzasadnienie

(data uzyskania lub wyjaśnienie braku konieczności posiadania)

Zaświadczenie o wpływie projektu na obszary NATURA 2000
NIE
Z uwagi na przeprowadzoną procedurę środowiskową, zatwierdzenie raportu przez instytucje opiniujące , nie  jest wydawane zaświadczenie o wpływie projektu na obszary NATURA 2000

Załącznik 2a
TAK
Wypełniony przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Źródło: Opracowanie własne

2.
WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

2.1.
WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU

2.1.1.
Opis beneficjenta

Projektodawcą przedmiotowego przedsięwzięcia jest „Fotowoltaika Gryźliny” Sp. z o.o., która będąc samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością może ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu nr 02/12/6.2.1 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa z zakresu Osi Priorytetowej 6 – Środowisko przyrodnicze, w tym Działania 6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, Poddziałania 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Gminno-powiatowa spółka z o.o. „Fotowoltaika Gryźliny” została powołana na mocy Uchwały nr XV/207/2012 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 3 września 2012 roku oraz Uchwały nr XVIII/128/2012 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 4 września 2012 roku, w sprawie utworzenia spółki Fotowoltaika Gryźliny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gryźlinach. Spółka ta ze 100% udziałem Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda (po 50% udziałów każdy), wydaje się być najwłaściwszym podmiotem do ubiegania się o środki, a następnie do zarządzania planowaną elektrownią słoneczną, gdyż zgodnie z prawem, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą starać się o koncesję na sprzedaż prądu.

Celem powołania spółki jest prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem zadań o charakterze użyteczności publicznej przede wszystkim w zakresie uruchomienia i funkcjonowania przedmiotowej elektrowni fotowoltaicznej na działce lądowiska w Gryźlinach, w tym takich działań, jak:

· organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną,

· utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

· edukacja publiczna.

Natomiast szczegółowe zasady oraz zakres działania spółki zostaną ustalone w jej umowie.

Tabela 19 Dane identyfikacyjne Projektodawcy

Nazwa 
Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. 

Forma prawna
Samorządowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby
Gryźliny 64, 11-034 Stawiguda

Telefon
89 523 28 72

Faks 
89 521 05 01

NIP
7393855959

REGON
281423257

Osoba uprawniona do podpisania Wniosku
Krystyna Mathoes - Prezes

Źródło: Opracowanie własne

2.1.2.
Opis wdrażania projektu

PŁASZCZYZNA INSTYTUCJONALNA WDRAŻANIA PROJEKTU

Wszystkie zaangażowane w realizację projektu instytucje i organizacje, podział odpowiedzialności i zadań pomiędzy wszystkie instytucje

Pomysł budowy elektrowni słonecznej na terenie lotniska w Gryźlinach po raz pierwszy pojawił się w czerwcu 2010 roku, gdy Powiat Olsztyński, Gmina Stawiguda i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji tej innowacyjnej inwestycji. 

Pierwszym, najpilniejszym krokiem w kierunku inwestycji jest uzyskanie dofinansowania na jej realizację, za co odpowiada powołana do życia z inicjatywy Radnych Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Stawiguda, gminno-powiatowa spółka „Fotowoltaika Gryźliny” Sp. z o.o. Jednak z uwagi na fakt, iż „Fotowoltaika Gryźliny” Sp. z o.o. na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie jest w organizacji i nie dysponuje w chwili obecnej własnymi zasobami technicznymi oraz ludzkimi, w proces ubiegania się o środki unijne na realizację przedmiotowej inwestycji została zaangażowana kadra Starostwa Powiatowego w Olsztynie i to właśnie w oparciu o doświadczenie Powiatu olsztyńskiego w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych przygotowywany jest niniejszy wniosek o dofinansowanie.

Jeśli spółce Fotowoltaika Gryźliny uda się pozyskać środki na uruchomienie elektrowni, wramach niniejszego konkursu i elektrownia zostanie wybudowana, wówczas spółka ta będzie sprawować pieczę nad jej funkcjonowaniem, ponosząc tym samym pełną odpowiedzialność za wszystkie związane z tym tematem aspekty. 

Wszystkie osoby, instytucje i organizacje, na które realizacja projektu będzie miała wpływ

Do osób, instytucji, czy organizacji, na które realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ, należy zaliczyć:

· przede wszystkim Powiat olsztyński, w tym Gminę Stawiguda, które jako jednostki samorządu terytorialnego, dzięki realizacji planowanej inwestycji będą miały zapewnione dodatkowe dochody m.in. ze sprzedaży tzw. świadectw pochodzenia przysługujących za sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych
, które to dochody jak pokazuje przykład funkcjonowania tożsamej elektrowni w Gminie Wierzchosławice, mogą sięgać rzędu nawet około pół miliona złotych! Ponadto, dzięki uruchomieniu elektrowni słonecznej na terenie Powiatu olsztyński, w tym Gminy Stawiguda, jednostki te unikną płacenia ewentualnych kar, które w niedalekim czasie będą grozić tym samorządom, które nie przyczynią się do wypełnienia unijnego warunku obniżenia emisji CO2, poprzez wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych. Co więcej, oprócz wyżej wskazanych korzyści finansowych z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, należy wskazać również na wiele korzyści niematerialnych tego typu inwestycji. Nie do przecenienia jest bowiem możliwość promocji Powiatu olsztyńskiego, w tym Gminy Stawiguda, jako regionu przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne technologie ekologiczne, dbającego przy tym o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska. Poza tym planowane przedsięwzięcie umożliwi Powiatowi olsztyńskiemu, w tym Gminie Stawiguda, zagospodarowanie terenu, na którym ze względu na charakter jego wykorzystywania - lądowisko, a tym samym ograniczone warunki jego zabudowy, nigdy nic innego by nie powstało, natomiast na elektrownię słoneczną taki grunt nadaje się doskonale.

Dzięki korzystnemu wpływowi przedmiotowego przedsięwzięcia na Powiat olsztyński, w tym Gminę Stawiguda, pośrednimi beneficjentami planowanej inwestycji będą również:

· mieszkańcy regionu oddziaływania inwestycji, z uwagi na jej wpływ na ochronę środowiska, poprzez zastosowanie rozwiązania umożliwiającego przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, a tym samym rozwiązania, które przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie Powiatu olsztyńskiego. Omawiane przedsięwzięcie znacznie zwiększy również świadomość mieszkańców regionu na temat możliwości oszczędzania i pozyskiwania energii z różnych źródeł

· a także potencjalni inwestorzy, którzy w wyniku wzrostu atrakcyjności obszaru przedsięwzięcia, związanego ze wzrostem jego inwestycyjnej konkurencyjności (poprzez stosowanie technologii uwzględniających ochronę środowiska), będą postrzegali region oddziaływania przedmiotowego projektu jako miejsce lokalizacji przyszłych inwestycji, a także lokalni przedsiębiorcy, w tym firmy już obecne, które również zyskają na gospodarczym rozwoju regionu.

Osoby biorące udział w realizacji projektu (przede wszystkim kierownik projektu), ich rola, zadania i odpowiedzialność

Wszelkie czynności przygotowawcze do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a także te związane już samym jego wykonaniem oraz rozliczeniem, prowadzone będą przez:

· Przeprowadzenie procedur przetargowych, wyłonienie wykonawców i podpisanie z nimi umów – Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. –  Prezes Spółki

· Zaplanowanie i przygotowanie dokumentacji związanej z projektem:

· uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, decyzji z zakresu ochrony środowiska (na chwilę opracowywania niniejszego wniosku, rozstrzyga się kwestia czy będzie potrzebny raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko) – za co odpowiedzialna będzie Fotowoltaika Gryźłiny Sp. z o.o.,

· wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, podobnie jak przygotowanie SWI zlecono firmom zewnętrznym, 

· opracowanie wniosku o dofinansowanie – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· opracowanie pozostałych załączników do wniosku o dofinansowanie – za co odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.,

· Wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robot budowlanych, celem fizycznego utworzenia elektrowni słonecznej zlecono firmie zewnętrznej,

· Nadzór nad realizacją rzeczowego zakresu projektu, w tym odbiór końcowy robót prowadzony będzie przez firmę zewnętrzną na zlecenie: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. – Prezes Spółki,

· Promocji inwestycji dokona firma zewnętrzna na zlecenie: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. – Prezes Spółki,

· Rozliczenia finansowego inwestycji dokona: Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. – Prezes i Księgowa Spółki,

· Przeprowadzenie audytu projektu zlecono firmie zewnętrznej,

· Nadzór nad prawidłową realizacją technologiczną elektrowni – inspektor nadzoru; eksploatacją – serwis techniczny; monitoring pracy systemu – Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.  oraz Politechnika Warszawska,

· Trwałość rezultatów projektu w wymaganym okresie czasu zapewni Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. – Prezes Spółki.

PŁASZCZYZNA PROCEDURALNA WDRAŻANIA PROJEKTU

Procedury, które będą wykonywane podczas realizacji projektu, np. sposoby śledzenia postępu prac, definiowania i weryfikowania punktów kontrolnych, formalne warunki odbioru prac, w szczególności procedury przepływu informacji i podejmowania decyzji w JRP, itp.

Podczas realizacji projektu na bieżąco będzie prowadzony monitoring postępu prac, w tym procesu osiągania założonych efektów (m.in. wskaźników produktów, a dalej rezultatów), za który odpowiedzialny będzie Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.. Planowane jest przynajmniej comiesięczne weryfikowanie stopnia wypracowania zdefiniowanych w szczegółowym harmonogramie realizacji projektu, założeń (tj. punktów kontrolnych). Formalnym warunkiem odbioru prac będzie wybudowanie elektrowni słonecznej zgodnie ze specyfikacją techniczną i złożoną ofertą w wymaganym zakresie i czasie. Odbiór prac odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, którego dokona Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o.

Harmonogram realizacji projektu, w tym harmonogram prac przygotowawczych, tj. rozpisania przetargów, pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, itp.

Rzeczowa realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie miała miejsce w 2013 i 2014 roku: 

· Planowany termin ogłoszenia przetargu/przetargów – patrz rozdział 1.5.1, pkt. 2

· Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę
 – 15.03.2014r.,

· Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
 – 31.10.2013

· Planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu
 – 31.08.2014

· Planowana data zakończenia finansowej realizacji projektu
 – 31.10.2014

· Planowana data rozliczenia projektu
 –  31.10.2014

2.1.3.
Finansowanie pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu (JRP)

Koszty funkcjonowania komórki odpowiedzialnej za wdrożenie projektu ze wskazaniem kosztów kwalifikowanych. Źródła, z jakich komórka odpowiedzialna za wdrożenie projektu będzie finansowana (środki własne, dotacja, kredyt obrotowy) 

Zadania związane z wdrażaniem projektu, po otrzymaniu dofinansowania na jego realizację, będą koordynowane przez pracowników Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. w ramach obowiązującego stosunku pracy. Nie przewiduje się zatem ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem pracy komórki odpowiedzialnej za wdrożenie przedmiotowego przedsięwzięcia.

2.2.
TRWAŁOŚĆ REZULTATÓW PROJEKTU

2.2.1.
Utrzymanie i eksploatacja inwestycji

Sposób ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją rezultatów projektu. Sposób zabezpieczenia środków na utrzymanie i eksploatacje rezultatów projektu

Projektodawca posiada zdolność finansową do wdrożenia projektu, jednak jest ona uzależniona od przyznania na realizację przedmiotowej inwestycji dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

W przypadku otrzymania tychże środków, sytuacja finansowa Projektodawcy w celu realizacji przedmiotowej inwestycji (gdzie Projektodawca posiada zabezpieczenie w postaci nieruchomości gruntowej i wkład własny w formie środków własnych oraz planuje zaciągnąć pożyczkę na realizację przedmiotowej inwestycji) powoduje, iż projekt nie zachwieje jego stabilności płatniczej oraz nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu zadłużenia.

2.2.2.
Utrzymanie rezultatów projektu

Sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu

Projektodawca, Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., gwarantuje utrzymanie rezultatów projektu co najmniej w wymaganym pięcioletnim okresie czasu.

Trwałość instytucjonalna – rezultatów projektu w co najmniej 5-letnim okresie po zakończeniu realizacji inwestycji gwarantuje Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., jako spółka samorządowa, w której po 50% udziałów posiada Powiat olsztyński i Gmina Stawiguda, która pomaga tymże jednostką w wypełnianiu ich zadań własnych, przede wszystkim z zakresu zadań o charakterze użyteczności publicznej, w tym przede wszystkim pod kątem uruchomienia i funkcjonowania przedmiotowej elektrowni słonecznej na działce lądowiska w Gryźlinach. Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. posiada prawo do dysponowania przedmiotem realizacji niniejszego projektu.

Trwałość organizacyjna – rezultatów projektu w co najmniej 5-letnim czasie zagwarantuje Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., której organami założycielskim są jednostki samorządu terytorialnego: po połowie Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda. Dlatego też nadzór nad działalnością Spółki sprawują właśnie Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda. 

Trwałość finansowa – rezultatów projektu w okresie jego realizacji i 5 lat po zakończeniu nie jest zagrożona, bowiem Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. będzie miała środki finansowe do jego utrzymania. Faktury związane z realizacją niniejszego projektu wystawiane będą na spółkę Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., jako beneficjenta wsparcia z RPO WiM 2007-2013. Spółka poprzez swoje zasoby kadrowe będzie rozliczała projekt. Po zakończeniu jego realizacji, będzie ona ponosiła koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją rezultatów projektu. Beneficjent ma stabilną sytuację finansową i gwarantuje utrzymanie trwałości finansowej projektu poprzez okres jego realizacji, gdyż jego założycielami są jednostki samorządu terytorialnego: po 50% udziałów Powiat olsztyński i Gmina Stawiguda, które to w chwili zawiązania Spółki ustaliły jej kapitał zakładowy w wysokości 1 360 000,00 złotych.

2.2.3.
Zdolności organizacyjne i finansowe do utrzymania rezultatów projektu

W proces ubiegania się o środki unijne na realizacje przedmiotowej inwestycji został zaangażowany Prezes Fotowoltaiki Gryźliny Sp. z o.o., posiadający wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE i realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym wykonanych i rozliczonych oraz obecnie wykonywanych przez Wydział Inwestycji i Funduszy UE Starostwa Powiatowego w Olsztynie, sprawujący również funkcję dyrektora tego wydziału.

ZASOBY TECHNICZNE ZAANGAŻOWANE WE WDROŻENIE PROJEKTU

Budynki/pomieszczenia niezbędne do realizacji projektu. Posiadane pozwolenia na budowę. Inne niezbędne zasoby techniczne do realizacji projektu

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. będąca w organizacji na etapie przygotowywania niniejszego wniosku o dofinansowanie, dzięki swoim założycielom, tj. Powiatowi olsztyńskiemu oraz Gminie Stawiguda, posiada niezbędne zasoby techniczne pozwalające na prawidłowe przygotowanie, a dalej faktyczną realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na przedmiotowe przedsięwzięcie wydane jest pozwolenie na budowę 15.03.2014r.,

ZASOBY LUDZKIE I ICH DOŚWIADCZENIE ZAANGAŻOWANE WE WDRAŻANIE PROJEKTU

Doświadczenie i wykształcenie związane z prowadzoną działalnością. Przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności danego typu

Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o. dzięki faktowi bycia spółką samorządową i możliwości korzystania w efekcie tego stanu rzeczy podczas własnej organizacji z zasobów swoich założycieli, posiada niezbędną, fachową i doświadczoną kadrę, która dysponuje merytorycznym przygotowaniem do koordynowania i nadzoru realizacji omawianego projektu. 

Tym samym, za całościowe przygotowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do realizacji odpowiedzialny jest Prezes Fotowoltaiki Gryźliny Sp. z o.o., który jest dyrektorem Wydziału Inwestycji i Funduszy UE Starostwa Powiatowego w Olsztynie i w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach niniejszego naboru na realizację planowanej inwestycji, nad prawidłowym przebiegiem wszystkich jej etapów wraz z rozliczeniem, a następnie zapewnieniem trwałości rezultatów, będzie także czuwał Prezes Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., a pod względem finansowym pomoże mu Księgowy Spółki, a prawnym Radca Spółki.

Potwierdzeniem wysokich kompetencji i doświadczenia w przeprowadzaniu przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, a tym samym dysponowania odpowiednim przygotowaniem merytorycznym do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, jest lista zrealizowanych projektów przez Powiat olsztyński, którą przedstawiono w poniższej tabeli nadzorowanych i realizowanych przez Wydział Inwestycji i Funduszy UE Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

Tabela 20 Doświadczenie Powiatu olsztyńskiego w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania

Tytuł projektu
Okres realizacji
Źródła finansowania
Wartość całkowita projektu, w tym kwota dofinansowania
Umowa o dofinansowanie (nr i data)
Krótki opis zrealizowanych działań/osiągniętych wskaźników

Poprawa jakości opieki długoterminowej w regionie poprzez modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie


07.04.2010 – 31.10.2012
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 3.2.1

Infrastruktura Ochrony Zdrowia
Wartość projektu – 10 563 093,81

Kwota dofinansowania (85%) – 6 011 815,25
UDA-RPWM.03.02.01-28-007/09/00 zawarta w dniu 30.11.2009
Projekt przyczyni się do poprawy efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez maksymalizację korzyści zdrowotnych, zwiększenie efektywności i jakości leczenia, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, wydłużenie okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych osobom w wieku podeszłym, wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa (w tym opieka zdrowotna wraz z rehabilitacja), wzrost liczby miejsc pracy - stworzenie 63 nowych etatów, w ramach których zatrudnienie znajdą zarówno specjaliści jak i personel odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie placówki.

E-mapa - pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych


30.03.2009 – 28.11.2013
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli
Wartość projektu – 18 433 330,00 zł

Kwota dofinansowania (85%) – 15 564 630,49 zł
UDA-RPWM.07.02.01-28-014/09-00 zawarta w dniu 09.11.2009
Przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu powiatu olsztyńskiego do realizacji długofalowego procesu budowy społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania

technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla szybkiego i sprawnego zarządzania regionem oraz zapewnienia rozwoju elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych. W ramach projektu założono użytkowanie zasobów w postaci numerycznej, ułatwienie gromadzenia i aktualizacji danych, ułatwienie dostępu do danych i ich wyszukiwania, automatyzację typowych czynności związanych z aktualizacją i udostępnianiem, eliminację wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, optymalizację obsługi klientów, uruchomienie usług elektronicznych związanych z przyjmowaniem zgłoszeń i udostępnianiem danych przez internet.

Przebudowa obiektu oświatowego Zespołu Szkół w Olsztynku - II etap


22.12.2009 – 31.12.2012
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 3.1 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Wartość projektu – 4 481 275,01 zł

Kwota dofinansowania (85%) – 3 366 514,49 zł
UDA-RPWM.03.01-28-023/10-00 zawarta w dniu 28 czerwca 2010
Podniesienie jakości oraz poprawa warunków kształcenia poprzez stworzenie dodatkowej infrastruktury edukacyjnej do przeprowadzania zajęć praktycznych z zakresu gastronomii, hotelarstwa i informatyki. Utworzenie pracowni wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt.

Przebudowa w budynkach i wykonanie prac konserwatorskich obiektów dydaktycznych znajdujących się w zespole zamkowym - tzw. budynki Schroniska i Biblioteki, budynek WC, ogrodzenie oraz zagospodarowania terenu.

Modernizacja systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej w Brąswałdzie z zastosowaniem OZE


15.03.2010 – 30.10.2013
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 6.2.1 –Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
Wartość projektu – 423 255,54 zł

Kwota dofinansowania (80%) – 310 848,91 zł
UDA-RPWM.06.02.01-28-003/10-00 zawarta w dniu 26.08.2010 r.
Poprawa  ochrony powietrza Gminy Dywity i 

Powiatu Olsztyńskiego poprzez: ograniczenie 

niskiej emisji dzięki efektywnemu wytwarzania 

energii w nowoczesnych instalacjach oraz 

zmniejszenie wykorzystania brudnych źródeł 

energii do wytwarzania ciepła.

Stworzenie efektywnego i wysokosprawnego 

systemu grzewczego poprzez zastosowanie kotła 

na pelety i wykonanie

instalacji c.o.; umożliwienie poboru "czystej" energii dzięki zastosowaniu pompy ciepła; .zwiększenie funkcjonalności systemu sanitarnego oraz oszczędności w funkcjonowaniu obiektu poprzez wykorzystanie instalacji

Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem OZE w Domu Pomocy Społecznej w Jezioranach


15.03.2010 – 31.03.2012
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 6.2.1 –Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Wartość projektu – 2 878 118,60 zł

Kwota dofinansowania (80%) – 2 294 772,75 zł
UDA-RPWM.06.02.01-28-031/10-00 zawarta w dniu 30.12.2010 r.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w zmodernizowanym systemie grzewczym. Realizacja projektu zakłada kompleksową modernizację systemu grzewczego z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii polegającą na:

- wdrożeniu nowej technologii kotłowni opalanej biomasą,

- budowie obiektu do składowania opału,

- budowie instalacji solarnej z kolektorów słonecznych

- wymianie istniejącej sieci c.o. i c.w.u.

-  termomodernizacji budynku, w którym zlokalizowana jest kotłownia

Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Olsztyńskiego
Projekt zrealizowany

(2008-2009)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotacja ze środków krajowych. Program 4 Ochrona powietrza 4.1.2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne
Wartość projektu – 3.533.000,00

Kwota dofinansowania – 1 020 000,00
480/2009/Wn14/OA-MO-KU/D, zawarta w dniu 29 września 2009 r oraz 481/2009/Wn14/OA-MO-IO/D zawarta w dniu 29 września 2009 r.


Zmniejszenie zapotrzebowania energii do ogrzania obiektów, produkcja energii cieplnej ze źródeł odnawialnych poprzez: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektów (ścian, stropów i stropodachów), wymianę zniszczonej stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., c.w.u., wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, montaż instalacji solarnej, wymiana kotłów węglowych na kotły na biomasę, instalacja pompy ciepła powietrze-woda w czterech obiektach oświatowych:

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach,

2. Zespół Szkół w Biskupcu,

3. Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kruzach

(rezultaty zostały spełnione)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000


Projekt zrealizowany (26.04.2007 – 29.10.2010)
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny
Wartość projektu - 2 655 395,23  zł

Kwota dofinansowania – 1 783 092,39 zł
UDA-RPWM.05.02.01-28-045/09-00 zawarta w dniu 09.11.2009 r.
Poprawa atrakcyjności terenów aktywnych gospodarczo poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój lokalny. Poszerzenie drogi do szerokości 5,0 m (przebudowa drogi powiatowej o nienormatywnych parametrach; skrócenie czasu przejazdu; budowa chodników, przebudowa zjazdów; wykonanie przepustów pod zjazdami; odwodnienie drogi, remont mostu (rezultaty zostały spełnione)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa Nr 51-Barczewko-Barczewo-Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu


21.06.2010 – 27.09.2011
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Poddziałanie 5.1.6.

Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny
Wartość projektu – 8 128 455,37 zł

Kwota dofinansowania  - 4 855 016,88 zł  
UDA-RPWM.05.01.06-28-003/09-00 zawarta w dniu 25.02.2010 r.
Wzrost dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój regionalny. Realizacja inwestycji przyczyni się do usprawnienia połączeń komunikacyjnych obsługujących gospodarkę (w tym także ruch turystyczny) ,powiązania ważnego dla regionu połączenia komunikacyjnego z drogą krajową, wojewódzką i innymi drogami powiatowymi, rozwiązania problemów

komunikacyjnych w obrębie miasta Barczewa (wyprowadzenie ruchu poza obszar zwartej zabudowy miasta) , zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego(separacja ruchu lekkiego, usunięcie przeszkód ze strefy bezpieczeństwa na drodze). Podniesienie nośności  obiektu do poziomu wynikającego z obowiązujących norm i przepisów prawnych, skrócenie czasu przejazdu, przebudowa drogi powiatowej o nienormatywnych parametrach, budowa chodników, , odwodnienia drogi i urządzeń ochron środowiska.

Budowa „małego ronda” w m. Bartąg na skrzyżowaniu drog powiatowych Nr 1372N i 1374N
20.10.2010 – 31.03.2013
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Wartość projektu – 2 100 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 1 469 999,98 zł
UDA-RPWM.05.01.06-28-006/11-00
Projektuje sie przebudowe istniejacego skrzyzowania na skrzyzowanie typu "małe rondo". Budowa skrzyzowania typu "małe rondo"trzywylotowego z ruchu pieszego i rowerowego (mniejszy zakres chodników i sciezek rowerowych) oraz budowa zatoki autobusowej oddzielonej od jezdni drogi powiatowej wyspa przy wylocie z ronda w kierunku Olsztyna, ograniczenie jezdni na skrzyzowaniu kraweznikami kamiennymi, zmieniona geometria skrzyzowania (likwidacja wydzielonego prawoskretu na kierunku Olsztyn-Bartag oraz brak wyspy rozdzielajacej kierunki ruchu na wlocie ronda od strony Bartaga).

Przewiduje sie budowe sciezki rowerowej, która pozwoli wyeliminowac ruch rowerowy z rejonu ronda. Zrezygnowano z wydzielonego prawoskretu na kierunku Olsztyn-Bartag. Ponadto odsuniecie projektowanej zatoki autobusowej od krawedzi drogi powiatowej przyczyni sie do poprawy widocznosci na tym odcinku drogi.



Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N Barczewo-Silice polegajaca na zmianie przebiegu odcinka drogi od km 1+615,87 do km 2+173,41
07.12.2009 – 30.12.2011
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Wartość projektu – 1 316  715,1

Kwota dofinansowania – 921 700,56 zł
UDA-RPWM.05.01.06-28-018/10-00 zawarta w dniu 22.12.2010 r.
W wyniku realizacji przedsiewziecia rozbudowie ulegnie droga powiatowa nr1467N na odcinku przed miejscowoscia Sapuny.

Zadanie zostanie wykonane z zastosowaniem nizej wymienionych rozwiazan (rozwiazanie wybrane w drodze analizy wariantów -

wariant inwestycyjny II):

1.Budowa nowego odcinka drogi powiatowej o długosci ok. 0,557km wraz z podłaczeniem do istniejacego ciagu i demontazem starego fragmentu drogi.

Załozenia projektowe:

-droga powiatowa klasy L

-szerokosc nawierzchni 6,0m z poszerzeniami 6,5m

-nosnosc 100kN/os

-predkosc projektowa 50km/h,predkosc miarodajna 70km/h

-szerokosc pobocza 1,0m

-szerokosc pasów ruchu 3,0m

-kategoria ruchu KR2

Źródło: Opracowanie własne

2.2.4.
Zarządzanie infrastrukturą. Właściciel inwestycji

Właścicielem inwestycji finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach niniejszego naboru wniosków o dofinansowanie, po jej zakończeniu, będzie Fotowoltaika Gryźliny Sp. z o.o., będąca jednocześnie projektodawcą niniejszego wniosku. Tym samym, nie planuje się w ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przekazania rezultatów projektu innemu operatorowi. Natomiast z uwagi na fakt, iż jest to spółka samorządowa – gminno-powiatowa, w której po 50% udziałów mają Powiat olsztyński oraz Gmina Stawiguda, jest to jednostka wiarygodna, pewna i wypłacalna, co gwarantuje trwałość finansową zarówno samej spółki, jak i rezultatów przedmiotowego przedsięwzięcia. Potwierdzają to opisy przedstawione w punktach powyżej. 

3.
WYKONALNOŚĆ FINANSOWO-EKONOMICZNA

3.1.
ZAPROPONOWANA METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA ANALIZ

3.1.1.
Przyjęte założenia przeprowadzanych analiz

Analizę przeprowadzono w skoroszycie MS Excel. Skoroszyt składa się z 3 arkuszy:

· Arkusz 1: Założenia.

· Arkusz 2: Obliczenia.

· Arkusz 3: Wyniki.

Arkusz 1: Założenia zawiera wszystkie wprowadzane dane (zarówno założenia opisowe, jak i dane liczbowe).

Arkuszu 2: Obliczenia zawiera wszystkie obliczenia. W tym arkuszu nie wpisano żadnych danych, zostały one powiązane formułami z danymi wprowadzonymi w Arkuszu 1: Założenia.

Arkusz 3: Wyniki analizy finansowej i ekonomicznej.

3.1.2. Przyjęte założenia analizy finansowej

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Warmińsko Mazurskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 analiza finansowo-ekonomiczna powinna zostać wykonana zgodnie z „Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 01/13/6.2.1”.

Przyjęto następujące założenia:

· Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym w ramach projektu, ponieważ Wnioskodawca ma prawną możliwość jego odzyskania.

· Analiza finansowa prowadzona jest z punktu widzenia Wnioskodawcy, czyli właściciela rezultatów projektu.

· W sporządzaniu analizy finansowej bierze się pod uwagę wyłącznie przepływy pieniężne tzn. rzeczywistą kwotę pieniężną otrzymywaną lub wypłacaną w ramach projektu.

· Analiza finansowa będzie uwzględniać wartość pieniądza w czasie. Przyszłe przepływy pieniężne będą dyskontowane wstecznie do wartości bieżącej.

· Analiza finansowa będzie sporządzona w cenach stałych.

· Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 5% (stopa dyskonta dla projekcji finansowych realizowanych w cenach stałych).

· Pierwsze wydatki w ramach projektu poniesiono w 2013 roku. Okres referencyjny ustalono na 15 lat, licząc od roku poniesienia pierwszych wydatków związanych z realizacją projektu. Projekcie finansowe odnoszą się do lat 2013-2027.

· Beneficjentem jest Fotowoltaika Gryźliny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Metoda analizy

W celu dokonania wyboru właściwej metody analizy, należy określić kategorię projektu spośród dwóch opisanych poniżej. Skutkiem tego będzie wybór odpowiedniej metody prowadzenia analizy, która stosowana będzie do ustalenia wskaźników efektywności projektu.

Do kategorii 1 należą te projekty, dla których możliwe jest jednocześnie:

· oddzielenie strumienia przychodów będących wynikiem inwestycji od ogólnego strumienia przychodów projektodawcy,

· oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów (inwestycyjnych i odtworzeniowych) związanych z planowaną inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i inwestycyjnych projektodawcy.

Do kategorii 2 zaliczamy te projekty, dla których nie jest możliwe rozdzielenie wyżej wymienionych przepływów pieniężnych na te, które są wynikiem inwestycji i te, które z planowanym projektem nie są powiązane.

Analizę przeprowadzono zgodnie z metodą standardową (Kategoria 1). Możliwe jest oddzielenie przepływów pieniężnych związanych z projektem od ogólnych przepływów pieniężnych Beneficjenta.

3.1.3.
Przyjęte założenia analizy ekonomicznej

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Warmińsko Mazurskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 analiza finansowo-ekonomiczna powinna zostać wykonana zgodnie z „Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury służącej wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (energii słonecznej, biomasy, energii geotermicznej) do konkursu 01/13/6.2.1”.

Przyjęto następujące założenia:

· Analiza ekonomiczna została wykonana z punktu widzenia społeczności. Punktem wyjścia do analizy ekonomicznej były przepływy pieniężne określone w analizie finansowej.

· Odliczono podatki pośrednie (VAT), subwencje i wpłaty mające charakter wyłącznie przekazu pieniężnego.

· Dokonano skorygowania przepływów gotówkowych o efekty zewnętrzne:

· Pozytywne efekty zewnętrzne

· Ograniczenie emisji CO2- oszacowano na podstawie zmniejszenia kosztów wydatkowanych na prawa do emisji CO2

· Roczne ograniczenie emisji CO2 na poziomie 317,920 ton CO2, obliczone na podstawie wskaźnika emisji dla polskich sieci elektroenergetycznych w tonach CO2/MWh wynoszącym 0,35.

· Cena prawa do emisji tony CO2 w EUR na giełdzie EEX wynosi ok. 7,72 EUR (na podstawie danych

http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/Emission%20Rights/European%20Aviation%20Allowances%20%7C%20Spot)

· Wzrost przychodów firm lokalnych współpracujących z operatorem systemu

· Założono dodatkowe przychody dla firmy wykonującej serwisowanie obiektu. Serwisowanie 2 razy w roku w kwocie xxxxxx jeden serwis.

· Zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych surowców naturalnych Ziemii

· Założono, iż koszt zakupu 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej z nieodnawialnych surowców naturalnych Ziemii wynosi xxxx (informacje na podstawie cen sprzedaży energii elektrycznej na lokalnym rynku warmińsko-mazurskim).

· Szczegółowe wyliczenia pozytywnych efektów zewnętrznych znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym.

· Negatywne efekty zewnętrzne

· Brak negatywnych efektów zewnętrznych.

Wraz z wyprodukowaną energią elektryczną zostanie zmniejszona emisja gazów cieplarnianych do atmosfery.

Moduły posiadają estetyczny ciemnogranatowy lub czarny kolor oraz nie powodują powstawania refleksów świetlnych, przez co nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowym atutem systemu fotowoltaicznego jest fakt, iż nie emituje on żadnych gazów do atmosfery ani nie powoduje żadnego hałasu, co jest atutem na terenach rolniczych

· Stopę dyskontową przyjęto na poziomie 5,5% (stopa dyskonta dla projekcji ekonomicznych realizowanych w cenach stałych).

3.2.
NAKŁADY INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W rozdziale tym zostanie przedstawiony szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący realizacji projektu w tabeli, która obowiązuje we Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Dla każdej pozycji zostanie zaprezentowana wartość netto, stawka VAT, należny podatek VAT oraz wartość brutto. 

Podatek VAT od kosztów kwalifikowalnych w całości zaliczony będzie do kosztów niekwalifikowalnych inwestycji, z uwagi na możliwości jego odzyskania przez Wnioskodawcę. W harmonogramie rzeczowo-finansowym wszystkie kategorie kosztu będą rozbite na wartość netto oraz kwotę podatku VAT.

Całkowita wartość projektu wynosixxxxxxxx brutto.

Tabela 21 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych od Wnioskodawcy

3.3.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY – KALKULACJA PRZYCHODÓW

3.3.1.
Prognozowana liczba użytkowników dla wariantu bazowego

Nie dotyczy.

Analiza finansowo-ekonomiczna została wykonana metodą standardową. Projekt zakłada wytworzenie nowego systemu fotowoltaicznego, który wcześniej nie istniał. W związku z tym wariant bazowy jest zawsze wariantem o zerowej licznie użytkowników, zerowych przychodach czy kosztach.

3.3.2.
Prognozowana liczba użytkowników po realizacji projektu

Dokonano szacunku zakresu oferowanych usług, dokładając wszelkich starań, aby:

1) założenia co do zakresu planowanych usług były oszacowane realnie i były możliwe do osiągnięcia przez projektodawcę,

2) zakres planowanych usług nie został oszacowany zbyt optymistycznie.

Szacunek dotyczący zakresu oferowanych usług:

1. System fotowoltaiczny będzie mógł wytworzyć ok. 914 MWh energii elektrycznej w ciągu roku.

2. Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, możliwa będzie również sprzedaż świadectw pochodzenia związanych z energią elektryczną. 

3.3.3.
Kalkulacja przychodów dla wariantu bazowego

Nie dotyczy.

Analiza finansowo-ekonomiczna została wykonana metodą standardową. Projekt zakłada wytworzenie nowego systemu fotowoltaicznego, który wcześniej nie istniał. W związku z tym wariant bazowy jest zawsze wariantem o zerowej licznie użytkowników, zerowych przychodach czy kosztach.

3.3.4.
Kalkulacja przychodów po realizacji projektu

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca będzie mógł osiągnąć przychody z następujących tytułów:

1. Sprzedaż energii elektrycznej.

2. Sprzedaż świadectw pochodzenia związanych z energią elektryczną.

Założenia cenowe:


1. Sprzedaż energii elektrycznej:

a. Obecnie zakłady energetyczna mają obowiązek odkupu energii z odnawialnych źródeł energii po cenie nie niższej niż średnia cena na rynku konkurencyjnym w poprzedzającym roku. W roku 2012 średnia cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 201,36 zł/MWh. Cena ta dość dynamicznie rośnie (117.49 zł w roku 2005). Należy się spodziewać, że w wyniku konieczności zaspokojenia ogromnych potrzeb inwestycyjnych branży energetycznej cena ta będzie w dalszym ciągu dynamicznie rosła, zdecydowania powyżej poziomu inflacji.

b. W analizie stosując podejście ostrożnościowe przyjęto cenę na poziomie 201,36 PLN w całym okresie prowadzenia analizy, ze względu na analizę w cenach stałych.

c. Podstawa prawna: przyjęto wartość 201,36 zł/MWh wg  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr 8/2013 z 28 marca 2013r., w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2012, ogłoszonej na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059), zamieszczonej na stronie internetowej URE pod linkiem:  

 http://www.ure.gov.pl/pl/stanowiska/5180,Informacja-nr-82013.html
2. Sprzedaż świadectw pochodzenia związanych z energią elektryczną:

a. Cena jednostkowa świadectwa pochodzenia została przyjęta na potrzeby analizy w wysokości 143,05 zł/MWh. Cena została ustalona na podstawie notowań giełdy z dnia 18.07.2013roku. Cena uzyskiwana za świadectwo pochodzenia 1 MWh zależy od relacji popytu i podaży świadectw pochodzenia na rynku. 

b. Podstawa prawna: przyjęto wartość  143,05 zł/MWh  , na podstawie informacji o  cenie średniej ważonej wolumenem ze wszystkich transakcji kontraktem PMOZE-A na sesji giełdowej , pobraną ze strony internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. z dnia 18.07.2013r., znajdującej się pod linkiem:  http://wyniki.tge.pl/wyniki/?date=2013-07-18 . Skrót PMOZE-A oznacza: prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE, której określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku. Zgodnie z treścią art. 9e ust. 6 ww. ustawy prawo energetyczne, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019, ze zm.),

Przy obliczaniu przychodów wykorzystano zasadę sprawiedliwości, o której mowa w art. 55 rozporządzenia 1083/2006.

3.3.5.
Kalkulacja zmiany przychodów wywołanych realizacją projektu

W poniższej tabeli zostanie zaprezentowana zmiana przychodów operacyjnych wywołanych realizacją projektu. Dla wariantu bazowego przychody operacyjne wynoszą zero w całym okresie odniesienia. Koszty pojawiają się w wariancie zakładającym realizację projektu.

3.4.
PROGNOZA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH INWESTORA

3.4.1.
Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych dla wariantu bazowego

Nie dotyczy.

Analiza finansowo-ekonomiczna została wykonana metodą standardową. Projekt zakłada wytworzenie nowego systemu fotowoltaicznego, który wcześniej nie istniał. W związku z tym wariant bazowy jest zawsze wariantem o zerowej licznie użytkowników, zerowych przychodach czy kosztach.

3.4.2.
Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych po realizacji projektu

Kalkulacja kosztów została sporządzona w układzie rodzajowym:

Koszty


Komentarz

Amortyzacja


Wysokość amortyzacji została określona oddzielnie dla każdej grupy majątku trwałego. Poniżej zostanie zaprezentowane zestawienie wytworzonych w ramach realizacji projektu środków trwałych:


[image: image12]Amortyzacja została policzona metodą liniową dla środków trwałych powstałych w ramach realizacji inwestycji.  Zgodnie z treścią załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia 2010r. (Dz.U. z 2010r., Nr 242, poz. 1622), przedmiotowy środek trwały wytworzony w ramach projektu znajduje się w:

1. grupie: 3 - kotły i maszyny energetyczne. Grupa ta obejmuje m.in. zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty. Za odrębny obiekt uważa się m.in. zespół prądotwórczy. W skład poszczególnego obiektu wchodzą także: fundamenty, podpory, konstrukcje wsporcze, ogrodzenia oraz przynależne elementy wyposażenia.

2. podgrupie: 34 - turbozespoły i zespoły prądotwórcze oraz reaktory jądrowe.

3. rodzaju: 348  - pozostałe turbozespoły i zespoły prądotwórcze, sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 27.11*

- zgodnie z treścią pozycji 03  załącznika nr 1 - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych, do  ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) , wartość rocznej stawki amortyzacyjnej dla grupy 3 wynosi 7 %. W wymienionej pozycji załącznika wyodrębniono kilka rodzajów, którym nalicza się stawkę amortyzacji 14 %, jednakże w wykazie brakuje wyróżnika rodzaju 348, w związku z czym przyporządkowano przedmiotową inwestycję do grupy 3.



Usługi obce


Do kosztów usług obcych w ramach projektu zaliczono koszty związane z serwisowaniem. Założono 2 serwisy w ciągu roku, których jednorazowy koszt wynosi xxx PLN.

Zużycie materiałów i energii


Realizacja projektu nie wpłynie na ponoszenie wydatków związanych z zużyciem materiałów i energii.

Wynagrodzenia


W analizie uwzględniono zatrudnienie następujących osob:

1. Konserwator.

2. Księgowy.

3. Prezes Spółki.

4. Rada nadzorcza – 4 członków

5. Radca prawny.

Szczegółowe obliczenia dotyczące kosztów wynagrodzenia znajdują się w analizie finansowo-ekonomicznej.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia


W związku ze zmianą pozycji wynagrodzenia, założono, iż koszty związane z ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami będą stanowić 18% wartości pozycji kosztowej wynagrodzenia.

Podatki i opłaty


W wyniku realizacji projektu Beneficjent będzie płacił podatek gruntowy – od nieruchomości i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjęto powierzchnię około 1 ha preferencyjną opcję stawki od budowli (zgodnie z treścią Uchwały XXI/148/2012 Rady Gminy Stawigruda z dnia 30.10.2012r.)

Pozostałe koszty rodzajowe


Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kosztów na materiały biurowe i eksploatacyjne. 

Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji projektu


Stawka amortyzacji


Wartość początkowa





System fotowoltaiczny


7,0%


xxxxx
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�	 http://www.ieo.pl/pl/aktualnosci/641-kolejny-rekord-na-rynku-kolektorow-sonecznych-kolektorami-sonecznymi-zainstalowanymi-w-polsce-mona-by-ju-wyoy-trzy-watykany.html


�	 W przypadku gdy Beneficjent nie posiada pozwolenia/nie dokonał zgłoszenia, proszę określić planowaną datę złożenia wniosku o wydanie pozwolenia/dokonania zgłoszenia.


�	 Data zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach projektu.


�	 Data podpisania końcowego protokołu odbioru,


�	 Data poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu.


�	 Data przedstawienia ostatniego wniosku o płatność.


�	 Właściciel systemu fotowoltaicznego ma możliwość czerpania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz ze sprzedaży związanych z nią świadectw pochodzenia. 


	Obecnie zakłady energetyczne mają obowiązek odkupu energii z odnawialnych źródeł energii po cenie nie niższej niż średnia cena na rynku konkurencyjnym w poprzedzającym roku. Od 2013 roku mechanizm corocznej korekcji ceny energii ulegnie zmianie - wyjściowa cena (prawdopodobnie z roku 2012) będzie co roku korygowana o inflację. W roku 2011 średnia cena energii na rynku konkurencyjnym wyniosła 198,90 zł/MWh. Cena ta dość dynamicznie rośnie (117.49 zł w roku 2005). Należy się spodziewać, że w wyniku konieczności zaspokojenia ogromnych potrzeb inwestycyjnych branży energetycznej cena ta będzie w dalszym ciągu dynamicznie rosła, zdecydowania powyżej poziomu inflacji. 


	Drugim źródłem przychodów jest sprzedaż praw majątkowych do świadectw pochodzenia, energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Cena uzyskiwana za świadectwo pochodzenia 1 MWh zależy od ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki opłaty zastępczej oraz relacji popytu i podaży świadectw pochodzenia na rynku. Aktualna wysokość opłaty zastępczej za 1 MWh wynosi 286,74 zł. Biorąc pod uwagę zdecydowaną przewagę popytu nad podażą (zakłady energetyczne mają obowiązek przedstawienia świadectw pochodzenia dla 10.4% sprzedanej przez siebie energii elektrycznej podczas gdy w Polsce jedynie ok. 8% energii elektrycznej jest produkowane w odnawialnych źródłach energii) ze sprzedaży świadectwa pochodzenia za 1 MWh można uzyskać ok. 265 PLN. W przypadku systemów fotowoltaicznych o mocy większej niż 100 kWp właściciel systemu będzie otrzymywał 2.85 świadectwa za każdą MWh. Stąd łączne przychody ze sprzedaży 1 MWh energii wyniesie około 955 zł/MWh. Dla produkcji energii elektrycznej przez system szacowanej na 914 MWh rocznie szacowane przychody osiągają wielkość około 873 000 zł. Długoterminowe przychody (świadectwa pochodzenia mają być otrzymywane przez 15 lat) będą możliwe do poprawnego oszacowania dopiero gdy rozwieją się wątpliwości dotyczące szeregu zapisu projektu nowej ustawy (np. dotyczące korekcji wartości świadectw pochodzenia o inflację). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki systemy oddane do użytku przed 1 stycznia 2013 mają wciąż dostawać tylko 1 certyfikat za 1 MWh.


�	 W przypadku gdy Beneficjent nie posiada pozwolenia/nie dokonał zgłoszenia, proszę określić planowaną datę złożenia wniosku o wydanie pozwolenia/dokonania zgłoszenia.


�	 Data zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach projektu.


�	 Data podpisania końcowego protokołu odbioru,


�	 Data poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu.


�	 Data przedstawienia ostatniego wniosku o płatność.
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