Sztutowo, 16.11.2011
UZ. 2710.22.2011
Sztutowo: Roboty budowlane dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania: budowa drogi gminnej (nr 18023G) ul. Leśna w Sztutowie.
Numer ogłoszenia: 381526 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 55 2478151, faks 55 2478396.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania: budowa drogi gminnej (nr 8023G) ul. Leśna w Sztutowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W trakcie realizacji robót na zadanie jak wyżej wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych nie objętych zakresem zamówienia podstawowego: 1. Z uwagi na niemożliwość uzyskania zgodnego z projektem współczynnika zagęszczenia podłoża w istniejącym gruncie pierwszej warstwy nośnej, występuje konieczność ulepszenie tego gruntu poprzez jego doziarnienie. 2. Nastąpiła konieczność odsunięcia drogi o 30 cm od pionowej skarpy (strona północna) celem zachowania skrajni drogi, jednocześnie zmniejszając szerokości chodnika o 30 cm, skarpę należy zabezpieczyć przed obsunięciem się ziemi. 3. Ogrodzenia przy działkach zajmowanych pod drogę należy rozebrać i wykonać nowe oraz wykonać nasyp (skarpę) od południowej strony drogi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo, kraj/woj. pomorskie. 
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105348,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 105348,59
· Oferta z najniższą ceną: 105348,59 / Oferta z najwyższą ceną: 105348,59
· Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
· 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
· 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, wykonanie tego zamówienia dodatkowego powierza się temu samemu wykonawcy,a zamówienie to nie jest objęte zamówieniem podstawowym. Wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza łącznie 50% wartości zamówienia realizowanego (podstawowego). Wykonanie tego zamówienia dodatkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia. Na etapie opracowania SIWZ nie można było przewidzieć konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikły one w trakcie realizacji inwestycji. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Bez wzmocnienia gruntu , jego stabilizacji poprzez odziarnienie, nie uzyskanoby wymaganej nośności i wytrzymałości drogi. W związku z powyższym uzasadnione jest zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt.5 Pzp.


