Zatacznik Nr 1 do SWZ

UMOWA Nr ZP.271.4.2022

w dniu w Wisniewie pomigdzy
Gming WisSniewo
z siedzibg: Wisniewo 86, 06-521 Wisniewo
reprezentowanym przez:
Woéjta Gminy — Pana Grzegorza Wozniaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy — Pani Malgorzaty Drazek
zwanym dalej w tekscie ,,Zamawiajgcym”,
z siedzibg:
reprezentowanym(g) przez:
zwanym(3) dalej ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawg zawarcia umowy stanowi wynik postepowania — zamodwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 24 pazdziernika
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn.zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) specyfikacja warunkéw zamoOwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego odnosnie
przedmiotu zamowienia,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace zadania
p.n.: ,,Budowa boiska sportowego w Wisniewie”.

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowg warunkach oraz zgodnie z wykonang dokumentacjg projektows.

3. Szczegotowy opis i sposob wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami: programem funkcjonalno-
uzytkowym, przedmiarem i kosztorysem ofertowym robot budowlanych

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.



6. Strony os$wiadczaja, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o§wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne przeszkolenie w
zakresie BHP i niezbgdne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi wykonywanych prac.

8. Wykonawca przyjmuje pelna odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub mienia
wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym
przez Kodeks cywilny.

9. Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa.

§3.
TERMIN REALIZACJI

1. Termin realizacji zadania:

Do 30 listopada 2022r.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej, SST (jeden egzemplarz)

3. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastapi nie pdzniej niz w ciagu
5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy nastagpi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy,

5. Szczegodtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przedtozenie w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy wykazu personelu Wykonawcy i
Podwykonawcow w zakresie kadry technicznej — kierowniczej,

2) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu obowigzkoéw
przez kierownika budowy /kierownika robot, uwierzytelnionej kopii jego uprawnien
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o aktualnym ubezpieczeniu OC oraz przynaleznosci do
wiasciwej Izby Budowlane;j,

3) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych,

4) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, umowy konsorcjum (w
przypadku zlozenia oferty wspolnej kilku Wykonawcow, jako konsorcjum), stwierdzajacej
solidarna i niepodzielna odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy, w ktorej partner wiodacy
bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacja umowy i
otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partnerow,

5) przedtozenie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

6) uzgadnianie z Zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

7) rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 15 dni
od dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dzienniku budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisow.



Termin gotowosci przedmiotu umowy i zgloszenia Zamawiajagcemu do koncowego odbioru
technicznego wraz z zataczong dokumentacjg powykonawcza tj.: protokotami: badan, pomiarow,
kontroli, odbiorow technicznych, inwentaryzacji geodezyjnej, dokumentami na wbudowane
materiaty, itp.

§4.
HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okreslony w §2 umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik
do umowy.

Zmiana harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1, nie powoduje zmiany umowy, wymaga jednak
zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang harmonogramu rzeczowo-finansowego wylacznie w przypadkach,
o ktérych mowa w §24 ust.1 pkt.1) umowy.

Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia zmiany.

§ 5.
WYMAGANIA MATERIALOWE I BADANIA KONTROLNE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z wyrobow budowlanych dostarczonych przez Wykonawce.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ) oraz wymaganiom okreslonym w SST.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, nie
p6zniej jednak niz w dniu wbudowania wyrobu budowlanego okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobow aktualny dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyrobu do stosowania w
budownictwie.

W przypadku nie dostarczenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 3 we wskazanym terminie,
wbudowany wyrob budowlany uznaje si¢ za wadliwy i podlega on natychmiastowej wymianie na
wyrob spetniajacy obowiazujgce normy.

Wykonawca zapewni niezbgdne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materialy do realizacji
zamoOwienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania jakosci uzytych
wyrobow budowlanych lub wykonywanych robot w zakresie wymagan okreslonych w ust.2.

Zamawiajacy ma mozliwo$¢ wyboru niezaleznego laboratorium specjalistycznego na obshuge
laboratoryjng z ramienia Zamawiajacego, na zadanie okreslone w §2.

Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium wykonanie badan kontrolnych z zakresu zadania
okreslonego w §2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wynikow tych badan do realizacji swoich
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
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Kierownik budowy /kierownik robdt powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do wykonania
badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzing pobrania.

Kierownik budowy /kierownik rob6t powiadamiajac o gotowo$ci wykonania badania kontrolnego,
zobowigzany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania
badania, w sposob umozliwiajacy uzyskanie wyniku pozytywnego. W przypadku przygotowania
niekompletnego elementu zadania przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie
wykonane.

Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy /kierownika robdt, o ktorym mowa w ust.8,
przedstawiciel laboratorium oraz inspektor nadzoru przybeda na miejsce, a teren nie bedzie
odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania kontrolnego w sposob, o ktorym mowa
w ust. 9, wowczas wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca
(np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez
laboratorium specjalistyczne.

Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego z przyjetego
rodzaju badan, ktorego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi Zamawiajacy.

W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastgpnych badan ponosi Wykonawca, wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium.

Laboratorium obciagzy Wykonawce kosztami wynikajacymi z kolejnych badan, po uzyskaniu
wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego badania na koszt Zamawiajgcego,
wystawiajgc fakture.

§6.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci:

(stownie ztotych:),

w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.:

(stownie ztotych:),

warto$¢ netto w wysokosci:

(stownie ztotych:)

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik do umowy.

W przypadku zmiany przez wiladzg ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w ust.1 Wykonawca begdzie ponosit koszty:
1) prac geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej,
2) urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,

3) badan laboratoryjnych i pomiar6w w zakresie wynikajagcym z SST,



4) ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

5) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,
6) pozostatych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamdwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Wynagrodzenie okreslone w ust.l zostalo ustalone na podstawie wystarczajacych informacji i
obejmuje ryzyko oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty wykonania robét. Zadne niedoszacowanie, pominigcie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych oraz innych niepelnych lub brakujacych
danych nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre§lonego w
niniejszym paragrafie.

§7.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy, na
kwote ustalong w zestawieniu wartosci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce
narastajaco. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez inspektora
nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dluzszym niz 12 miesigcy
przekaze Wykonawcy zaliczke w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, pozostata czgsé
wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakonczeniu realizacji inwestycji.

Inspektor nadzoru podpisze protokot odbioru koncowego po jego sprawdzeniu pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego, bedacego zalacznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego
wykonania robdt objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego
wykonania robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oswiadczenie, ze wszystkie
naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy, ktorych termin ptatnosci uptynat w
okresie objetym rozliczeniem czg¢§ciowym, zostaly uregulowane.

Laczna warto$¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wartosci robot sktadajacych sie
na zakres prac, ktére moga by¢ powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i w
zadnym wypadku nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ umowy Zamawiajacego z Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ kazdorazowo przed odbiorem robdt przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty catosci lub cze$ci wynagrodzenia
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust.8, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy
moze:

1) nie dokonywa¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoséci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust.4, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 35 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentow. Za date
zaptaty uwazac si¢ bedzie date polecenia przelewu naleznos$ci na rachunek Wykonawcy.

§ 8.
ROBOTY ZAMIENNE, KONIECZNE | DODATKOWE

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a
nie wyszczegolnionych w przedmiarze robot,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do zatozonych w dokumentacji projektowe;j i
przedmiarze robot,

3) dokonanie zmiany okreslonej w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym
kolejnosci wykonania robot,



a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Strony przyjmuja nastgpujaca definicje robot zamiennych, koniecznych i dodatkowych oraz sposob
ich zlecenia i rozliczenia:

1) roboty zamienne sg to roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca wykona na
podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez strony. Rozliczenie robot zamiennych
nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §6 ust.1;

2) roboty konieczne s3 to roboty, ktore wynikaja z réznicy pomigdzy przedmiarem robot, a
faktyczna iloscig wynikajaca z obmiaru robot. Roboty konieczne Wykonawca realizowa¢ bedzie
za zgoda lub na polecenie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozliczenie
robot koniecznych nastapi w ramach wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §6 ust.1;

3) przez roboty dodatkowe nalezy rozumie¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub roboty budowlane od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne
1 zostaly spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla Zamawiajacego,

¢) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreSlonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci i zamowienia
dodatkowego udzielonego w drodze zmiany umowy.

§9.
ROZLICZENIE ROBOT DODATKOWYCH
1. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami §8 ust.2 pkt.3)
umowy, odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w
kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych postanowieniami §8 ust.2 pkt.3) umowy nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegotowa ceny jednostkowej tych robodt, sporzadzong w
oparciu o wartosci nie wyzsze niz $rednie wartosci narzutéw, roboczogodziny i materiatbw zawarte
w aktualnych na dzien sporzadzenia zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub rownowaznych.

3. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust.2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na whasnych wyliczeniach.

4.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktéorych mowa w ust.2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian, przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.



§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem zdawczo-odbiorczym terenu budowy oraz dokumentacji
technicznej budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy,
4) zaptata za prawidtowo wykonany przedmiot umowy.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
oraz udziela¢ polecen, jakie uzna za konieczne dla zgodnego z umowa wykonania rob6t lub
usuniecia stwierdzonych wad lub nieprawidtowosci. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sposob
wykonywania robot do rysunkdw, instrukcji i polecen Inspektora nadzoru.

§ 11.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art.22 ustawy Prawo budowlane,

2) przedtozenie przed rozpoczeciem robot projektu czasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez
zarzadce drogi, jezeli obowigzek taki wynika z obowiazujacych przepisow

3) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym w SST,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 dokumentacje projektows z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiazujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych roboét, zasadami wiedzy technicznej oraz
zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

5) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowiazujacych przepisow,

6) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego i odbioru koncowego robot,

7) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

8) przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy obiektow i sieci oraz
urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

9) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

10) zapewnienie wiasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,



11) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace pracownikow stron i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzeh w odniesieniu do robot podczas realizacji
przedmiotu umowy,

C) szkody wynikajace ze zniszczenia wilasno$ci 0sob trzecich spowodowane dzialaniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,

12) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robot zanikajgcych,

13) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

15) zgloszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnos$ciach odbiorowych oraz zapewnienie
usunigcia stwierdzonych wad,

16) terminowe wykonanie obowigzkow okreslonych w §3 umowy,

17) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia Zamawiajgcego, o
ktoérych mowa w §5 umowy,

18) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
oraz zasadami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych (SST),

19) zagospodarowanie drewna pozyskanego z wycinki,

20) przygotowanie operatu kolaudacyjnego po zakonczeniu budowy w jednym egzemplarzu,
zawierajacego dokumentacje powykonawcza, protokoty z przeprowadzonych badan i kontroli
technicznych wynikajacych z SST wraz z dokumentami na wbudowane materiaty /produkty,
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

§12.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym pracownikom, ktérych
wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 13.
NADZOR INWESTORSKI
1. Na inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy wyznacza Pana Andrzeja Dusinskiego

2. Osoba wskazana w ust.1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo



budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektorow nadzoru inwestorskiego. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisoOw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 14.
POTENCJAL WYKONAWCY
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne,
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa i ztozong oferta.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje s$rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§ 15.

PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budows /robotami budowlanymi personel
wskazany przez tego Wykonawce w ztozonej ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust.2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych
przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob, niz wskazane w
ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy na zasadach okreslonych w §23 ust.2.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie Pana Adama Rykowskiego posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjno-drogowe;j.

Osoba wskazana w ust.5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o0 zmiang osoby wskazanej w ust.5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez t¢ osobg swoich obowiazkow.

Przedmiot umowy bedzie $wiadczony przez osoby wymienione w zalgczniku nr ... do niniejszej
umowy, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce, zwane dalej pracownikami $wiadczacymi



przedmiot umowy na podstawie umowy o pracg.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy $wiadczacy przedmiot umowy na podstawie umowy
o pracg beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

10. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o
pracg zawartych przez Wykonawce z pracownikami §wiadczacymi przedmiot umowy na podstawie
umowy o pracg. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

11. Nie przediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
$wiadczacymi przedmiot umowy na umowe o prace w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust.10 bedzie traktowane, jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych ustugi lub wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace.

§ 16.
PODWYKONAWCY

§17.
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy nie pozniej, niz w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawarcia niniejszej umowy.

§ 18.
ZASADY ODBIORU ROBOT
1. Wszystkie odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie do 2
dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robot wpisem do dziennika budowy,
jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepisow i powiadomieniu o tym
fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopeienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wlasny koszt odkry¢ roboty
niezbedne do zbadania wykonanych roboét, a nastepnie przywrocié je do stanu poprzedniego.

2. Wszystkie odbiory czg¢sciowe i odbidr koncowy, rozpoczete beda w terminie nie pdzniejszym, niz
15 dni od dnia pisemnego zgtoszenia przez kierownika budowy /kierownika robot potwierdzonego
przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora
nadzoru.

3. Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy /kierownika robot i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego sporzadzony zostaje protokot
odbioru koncowego. Date odbioru, a zarazem termin realizacji zadania bedzie stanowil dzien
zakonczenia wszystkich robot budowlanych i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

4. Warunkiem dokonania bezusterkowego odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z umowg oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

5. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.



1.

2.

§ 19.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakos$ci na wykonane roboty bedace
przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres 60 miesiecy na roboty
budowlane oraz gwarancji na urzadzenia begdace przedmiotem umowy zgodnie z gwarancjami
udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatna, biezaca konserwacja wynikajaca z
warunkow gwarancji i naprawa W oKresie gwarancyjnym.

Na 2 miesigce przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi
przeglad przedmiotu umowy. Usuni¢cie stwierdzonych wad winno nastapi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust.1, jezeli zglosit wadg /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca be¢dzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i staraniem
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia.

W przypadku wystapienia warunkow uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca wystapi
do Zamawiajacego na pi$mie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem przyczyny przesuniecia
terminu.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad /usterek bez wzgledu na wysoko$§¢ zwigzanych z
tym kosztow.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajacego przez Wykonawce o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad /usterek w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy po wyrazeniu
zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne przez
okres, na ktory udzielono gwarancji jakosci. Okres rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru
koncowego i podpisania protokotu koncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

§ 20.

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot, w tym czystych strat finansowych objetych
niniejsza umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonawstwem robot,



2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych wypadkow

dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym rowniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate przy wykonywaniu przedmiotu

umowy, odpowiada takze w petnym zakresie za wszelkie dziatania podwykonawcow i innych osob

dziatajagcych w jego imieniu, jak za dziatania wiasne.

§ 21.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w §6 ust.l1 za kazdy dzien zwloki, liczac od umownego terminu
zakonczenia robot,

za przekroczenie termindw realizacji po$rednich etapow robot, okre§lonych w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §4 ust.1 — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien przekroczenia
terminu, liczac od daty zakonczenia posredniego etapu robot, wynikajacej z w/w
harmonogramu,

za zwltoke¢ w dostarczeniu uaktualnionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o0
ktorym mowa w §20 ust.4 umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
dostarczenie,

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie
gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad
zgodnie z postanowieniami §19 ust.4 umowy,

za zwloke w dostarczeniu dokumentdw, o ktorych mowa w §3 ust.4 pkt. od 1) do 6) umowy —
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na dostarczenie,

za zwloke w realizacji obowigzkéw wynikajacych z zapisow §3 ust.4 pkt.7) umowy — W
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na realizacje,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6
ust.1, za kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajac terminu wskazanego w §3 ust.3,

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

z tytutlu nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego



terminu zaplaty,

10) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia ~umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom,

11) w przypadku nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego
brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 10% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom,

13) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych przedmiot
umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy lub nie
przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie umow o prac¢ dokumentujacych swiadczenie
pracy, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia brutto za pracg, ustalonego na podstawie przepisow
obowigzujagcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz liczby miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby
wymaganych pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §6 ust.1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z
przyczyn, o ktorych mowa w §23 ust.1 niniejszej umowy.

Naliczone kary za zwloke lacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,
uwzgledniajac okres zwtoki w stosunku do terminu koncowego.

Za zwloke w zaplacie faktury Wykonawcy przystuguja odsetki zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeltniajacego, przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo kumulowania kar umownych, tj. naliczenia kar odrgbnie w
kazdym przypadku, gdy zaistnieja przestanki ich zastosowania. Laczna, maksymalna kwota kar
umownych nie moze jednak przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §6 ust.1 umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamdwienia.



§ 23.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robdt w terminach
okreslonych w §3 ust.2 i 3 umowy, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez
Zamawiajacego dodatkowego terminu nie dtuzszego niz 5 dni roboczych, z zastrzezeniem
prawa do odstapienia od umowy,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposOb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST,
wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa, pomimo wczesniejszego wezwania
Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni
roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie
majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy,

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonal bezposrednich zaptat na sume¢ wickszg niz 5% warto$ci

umowy.

W przypadkach wskazanych w ust.1 pkt. od 1) do 5) odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci

umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bgdzie mogt spetnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust.1 pkt. od 1) do 5) i ust. 3
niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jako$ci w zakresie okre§lonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie pozniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,



2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace do Zamawiajacego
urzadzenia, materiaty i inne opracowania, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, jednak nie p6zniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu
gotowos$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny,

4) najpdzniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy
i urzadzenia niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego
majatku Zamawiajagcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu od
umowy polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokél inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, Podpisany przez obie strony protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstapienia Wykonawca zobowigzany jest dokonac i
dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjnag robot wedlug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w terminie 10 dni roboczych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawcg,

2) zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w §7 ust.14 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzor w terminie 10 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy.

§ 24.
ZMIANY W UMOWIE

W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia moga ulec zmianom, przy czym zmiany moga
dotyczy¢:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranno$ci, skutkujacych niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji



2)

3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotu zamowienia,

b) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonania robot, ktore nie wynika z okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznoS$ci wstrzymania robdt przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidlowo$ci zawinionych przez
Wykonawce),

c) koniecznosci wykonania przez Zamawiajacego korekty projektu dla usunigcia wad
dostarczonej dokumentacji,

d) koniecznosci wykonania robot zamiennych, koniecznych i/lub dodatkowych, ktorych
wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamoéwienia podstawowego,

e) okoliczno$ci =zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunkow
atmosferycznych, kolizji utrudniajacych lub uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
przedmiotu umowy.

f) wystgpienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu W zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow utrudniajacych
lub uniemozliwiajacych terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

g) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych.

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikajgcego z okolicznos$ci
wymienionych w literach od a) do g), termin moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o
czas trwania tych okolicznosci;

wysokosci ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robdt objetych
przedmiotem zamowienia,

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego — dotyczy to cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktdrych
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

rozszerzenia odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi oraz przedluzenia terminu udzielonej
gwarancji;

zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamowienia w przypadku wystapienia obiektywnych
okolicznosci skutkujacych koniecznoscia zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo — finansowego robot;

powierzenia Podwykonawcy wykonania czgéci zamowienia, ktore nie zostato wskazane przez
Wykonawce w ofercie, jako cze$ci zmowienia, ktdrej wykonanie zostanie powierzone
Podwykonawcy;

zmiany podmiotu, na ktorego zasoby powotywat si¢ Wykonawca w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, pod warunkiem, ze



Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny podmiot spetnia warunki udziatu
W postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego,

8) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Zmiana moze by¢ dokonana przed uptywem terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w §3
ust.1, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, ztozony w terminie 7 dni od daty
wystapienia lub powziecia wiadomosci o zaistniatych okolicznosciach wymienionych w ust.1.
Whiosek winien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie.

§ 25.
INFORMACJA PUBLICZNA
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej] umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢ wynagrodzenia, stanowia
informacj¢ publiczng w rozumieniu art.1 ust.l ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001r. o dostgpie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

§ 26.

POSTANOWIENIA KONCOWE
Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelnosci na rzecz innych podmiotéw musi byé
wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze dokonywaé innych czynno$ci rozporzadzajacych lub zobowiazujacych,
ktérych przedmiotem sa prawa lub zobowigzania okre§lone umowa lub wynikajace z umowy.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Specyfikacji
Warunkoéw Zamodwienia

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja mniejszej umowy, ktorych strony nie
rozwigzg polubownie, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowg niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 3-egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1-egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



